
LUIS EDUARDO MAGALIIAES 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 008/2022 
A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ sob o número 04.214.440/0001-00, com sede na Rua 
Octogonal, n°. 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães - BA, representada pelo Presidente 
FERNANDO CARNEIRO DE ARAUJO, inscrito CPF/MF no  039.770.095-40, doravante 
denominada CONTRATANTE e LUAN GUILHERME MORAES BARROS, pessoa física 
inscrita no CPF n°. 046.673.305-46, com registro profissional sob o n°. 0516214217 CREA/BA, 
doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
no. 011/2022, em observância ao disposto nos termos da Lei, com fundamento no art. 65, inciso 11, 
alínea 'c" da Lei n°. 8.666/1993, resolvem aditar o contrato supracitado mediante os termos das 
cláusulas que se seguem: 
1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 1° Termo Aditivo ao Contrato administrativo n°. 008/2022, derivado do Processo 
Administrativo n°. 011/2022 e consequente Dispensa n°. 003/2022, cujo objetivo é a adequação do 
cronograma de pagamento do engenheiro fiscal responsável pela fiscalização da obra derivada da 
concorrência 001/2021, em razão do aditivo de prazo ocorrido para a contratada responsável pela 
execução da obra, o que impactou na alteração dos cronogramas físico-financeiros e, 
consequentemente, no cronograma de pagamento e medições correspondentes do contrato 
epigrafado.. 
2 CLAUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 
2.1. Fica alterada a cláusula oitava do referido contrato, a fim de que seja alterado o cronograma 
de pagamento, o qual ao invés de 07 (sete) medições passará a ter 11 (onze), acompanhando os 
cronogramas fisicos-financeiros atualizados e relacionados à reforma proveniente do contrato 
097/2021. 
A cláusula oitava passará a ter a seguinte redação: 

• O pagamento adotará como parâmetro o mesmo percentual das medições apresentadas, aprovadas 
e atestadas em Notas Fiscais emitidas pela construtora responsável pela execução da obra. Assim, 
a base de cálculo para incidência dos percentuais da contratação será o valor total da proposta 
apresentada pelo engenheiro (a). 
Os percentuais previstos para os pagamentos são os seguintes: 
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3,89 1,91 13,45 5,13 9,79 14,47 18,16 5,98 2,23 8,93 8,93 7,11 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
3.1 - A cláusula de valor permanece inalterada. 
4. CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1 - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais. 
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento e 3 
(três) vias de igual teor e forma, na pre - 	.e 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram. 

Luís Eduardo Ma, 	ães, Bahia, 04 de agosto de 2022. 

CAMARA MUNICIP ,,IBP, ãIb LUIS 
	

MAGALHÃES/BA 
FERNAN I 	EIRO DE RAÚJO 

LUAN GUIEHE 'k 	ORAES BARROS 
CPF n°. 046.673.305-46 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

-çÇ\  i (  
Nome: 	 No e 
CPF: 	 CPF:..O  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2022 

EXTRATO DO 10  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 008/2022 

OBJETO: 1° Termo Aditivo ao Contrato administrativo n°. 008/2022, derivado do Processo 

Administrativo n°. 011/2022 e consequente Dispensa n°. 003/2022, cujo objetivo é a adequação 

do cronograma de pagamento do engenheiro fiscal responsável pela fiscalização da obra 

derivada da concorrência 001/2021, em razão do aditivo de prazo ocorrido para a contratada 

responsável pela execução da obra, o que impactou na alteração dos cronogramas fisico-

financeiros e, consequentemente, no cronograma de pagamento e medições correspondentes do 

contrato epigrafado. 

DATA DE ASSINATURA: 04 de agosto de 2022. 

BASE LEGAL: art. 65, II, "c" da lei 8.666/93. 

CONTRATADO: LUAN GUILHERME MORAES BARROS, pessoa fisica inscrita no CPF 

no. 046.673.305-46, com registro profissional sob o n°. 0516214217 CREA/BA. 

CONTRATO: 008/2022. 

VIGÊNCIA: 04/08/2022 a 31/12/2022 

DA INALTERABILIDADE 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de n° 008/2022, desde que não 

contrariem o que ficou convencionado no Termo Aditivo. 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 04 de agosto de 2022. 

SABRINI A')GO ÇALVES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

000044 

Rua Octogonal, n 684 - Jardim Imperial - Luís Eduardo Magalhães - BA - CEP 47850-000 

CNPJ 04.214.440/0001-00 - TEL: (77) 3628-8900 - www.cmlem.ba.gov.br  



Diário Oficial do 

LEGISLATIVO Luís Eduardo Magalhães 
Segunda-feira 
3 de Outubro de 2022 
3-Ano IX - N°1803 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2022 

EXTRATO DO 10  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 008/2022 

OBJETO: 10  Termo Aditivo ao Contrato administrativo n°. 008/2022, derivado do Processo 

Administrativo n°. 011/2022 e consequente Dispensa n°. 003/2022, cujo objetivo é a adequação 

do cronograma de pagamento do engenheiro fiscal responsável pela fiscalização da obra 

derivada da concorrência 001/2021, em razão do aditivo de prazo ocorrido para a contratada 

responsável pela execução da obra, o que impactou na alteração dos cronogramas fisico-

financeiros e, consequentemente, no cronograma de pagamento e medições correspondentes do 

contrato epigrafado. 

DATA DE ASSINATURA: 04 de agosto de 2022. 

BASE LEGAL: art. 65, II, "e" da lei 8.666/93. 

CONTRATADO: LUAN GUILHERME MORAES BARROS, pessoa fisica inscrita no CPF 

no. 046.673.305-46, com registro profissional sob o n°. 0516214217 CREA/BA. 

CONTRATO: 008/2022. 

VIGÊNCIA: 04/08/2022 a 31/12/2022 

DA INALTERABILIDADE 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de n° 008/2022, desde que não 

contrariem o que ficou convencionado no Termo Aditivo. 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 04 de agosto de 2022. 

SABRINI ARAÚJO GONÇALVES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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