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EDITAL RETIFICADO 

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 086/2023 

 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma dos prédios 

da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães-BA. 

 
Detalhamento do Objeto: Inclui dentre outros serviços, cobertura, forro, impermeabilização, 

pintura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, 

instalações de aparelhos de ares condicionados, pontos de lógica, instalações contra incêndio 

e pânico, reforço estrutural dos reservatórios de água, plataformas de acesso a serviços na 

cobertura, com o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, conforme 

exigências, quantidades e especificações constantes na planta baixa, memorial descritivo, 

planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, partes integrantes deste Edital. 

 
Valor estimado: R$ 5.493.265,96 (cinco milhões quatrocentos e noventa e três mil duzentos e 

sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos). 

 
 

Razão Social: 

CNPJ N.º 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: Estado: 

Telefone/Fax 

Pessoa para contato: 

http://www.cmlem.ba.gov.br/
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Recebemos através do e-mail licitação@cmlem.ba.gov.br nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada. Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços 

serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação, às 09:00 horas do dia 17/11/2023, na 

sede da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Rua Octogonal, nº. 684, Jardim 

Imperial, Luís Eduardo Magalhães – BA. 

 
Local: , , de de 2023. 

 
 

 

Assinatura (representante da empresa) 
 
 

Senhor Licitante, 

 

Visando a comunicação futura entre a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães e essa 

empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Comissão 

Permanente de licitação por meio e-mail: licitacao@cmlem.ba.gov.br 

 
A não remessa do recibo exime a Comissão de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 
Luís Eduardo Magalhães/BA, de de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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EDITAL 

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 086/2023 

 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma dos prédios 

da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães-BA. 

 
Detalhamento do Objeto: Inclui dentre outros serviços, cobertura, forro, impermeabilização, 

pintura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, 

instalações de aparelhos de ares condicionados, pontos de lógica, instalações contra incêndio 

e pânico, reforço estrutural dos reservatórios de água, plataformas de acesso a serviços na 

cobertura, com o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, conforme 

exigências, quantidades e especificações constantes na planta baixa, memorial descritivo, 

planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, partes integrantes deste Edital. 

 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 

Regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 

Data e horário da sessão: 17/11/2023. 

 
 

A Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães — BA, Rua Octogonal, nº. 684, 

Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães – BA, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação, designada pela Portaria nº. 036/2023 de 06 de janeiro de 2023, torna público que será 

realizada licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo  "MENOR  PREÇO",  sob  a forma 

de execução indireta, no  regime de  EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, mediante as 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. A entrega dos envelopes – Envelope nº. 

http://www.cmlem.ba.gov.br/
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01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e Envelope nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, 

será realizada até as 09:00 hs do dia 17/11/2023 no Setor de Licitações da Câmara Municipal 

de Luís Eduardo Magalhães, à Rua Octogonal, nº. 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo 

Magalhães – BA. 

Os envelopes deverão ser entregues à Comissão de Licitação no dia, hora e local 

determinados no preâmbulo deste Edital, separados e fechados (totalmente lacrados), e 

rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, além da razão social e CNPJ 

da licitante, os seguintes dizeres: 

 
 

 

Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 

podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando 

para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. 

A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de 

Licitação no endereço indicado no preâmbulo deste Edital e conter os dois envelopes 

anteriormente mencionados, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado 

para abertura da sessão pública. 

A sessão pública será realizada às 09:00hs do dia 10/11/2023 no plenário da Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães-BA e, não havendo expediente na data marcada, a 

CONCORRÊNCIA N° 001/2023. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO — ENVELOPE N° 01. 

CONCORRÊNCIA N° 001/2023 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

PROPOSTA DE PREÇOS — ENVELOPE N° 02. 
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sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o local e horário, 

independentemente de qualquer comunicação. 

Esta CONCORRÊNCIA e o contrato que dela resultar serão regidos pela Lei Federal 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações supervenientes, bem como pela Lei 12.378, 

de 31 de dezembro de 2010, que regulam o exercício das profissões vinculadas ao 

CONFEA/CREA/CAU, pela Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 

alterações, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

pela Lei Estadual da Bahia nº. 9.433 de 01 de março de 2005 e pelas demais normas sobre 

licitação em vigor. 

 
1. OBJETO 

1 .1 . Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma dos prédios da 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães-BA. 

1.1.1. Detalhamento do Objeto: Inclui dentre outros serviços, cobertura, forro, 

impermeabilização, pintura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidráulicas, 

instalações sanitárias, instalações de aparelhos de ares condicionados, pontos de lógica, 

instalações contra incêndio e pânico, reforço estrutural dos reservatórios de água, plataformas de 

acesso a serviços na cobertura, com o fornecimento de todo o material e mão-de-obra 

necessários, conforme exigências, quantidades e especificações constantes na planta baixa, 

memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, partes integrantes 

deste Edital. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste certame as Pessoas Jurídicas que oferecerem o 

objeto/serviço/material pertinentes ao objeto desta licitação. 

2.2. Não poderão participar desta licitação: 
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a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

g) organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

h) sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 5, de 2017. 

2.3. É vedada ainda a participação direta ou indireta: 

a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

c) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

2.4. Para fins do disposto neste subitem, considera-se participação indireta, a existência de 

qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o 

autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 

fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

2.5 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica 

na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 
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a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

2.5.1 É vedada ainda a contratação de empresas cujos sócios ou dirigentes tenham vínculo familiar 

com servidor do órgão contratante que tenha poder de influência sobre a condução da licitação 

(Acórdãos TCU 702/2016-P, 2057/2014-P, 1620/2013-P e 1160/2008-P). 

2.5.2 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 

(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 

2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

3.6 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 

contratante. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1 Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa 

individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso 

de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2 Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome 
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da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de 

identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou 

estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, 

acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 

ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

3.2 Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 
 

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

4.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital poderá ser encaminhado a Presidente da Comissão de Licitação, em até 02 (dois) 

dias úteis anteriores a data marcada para realização da licitação, por meio do e-mail: 

licitacao@cmlem.ba.gov.br, ou mediante pedido escrito protocolado no Setor de Licitações da 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães e endereçado a Comissão de Licitação; 

4.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos formulados serão encaminhadas diretamente ao 

e-mail do Solicitante quando os esclarecimentos forem solicitados via e-mail e/ou via 

publicação no Diário Oficial da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães quando 

solicitados por escrito. 

4.3. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade, 

protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para abertura dos 

envelopes de habilitação, no prédio da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Setor 

de Licitações, localizada na Rua Octogonal, n° 684, Bairro Jardim Imperial, neste Município, 

devendo a autoridade competente, por intermédio da Comissão de Licitação, julgar e 

responder a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis. 

4.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não apontar as falhas 

ou irregularidades nele supostamente existentes até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a 

data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes de habilitação, ficando esclarecido 
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que a intempestiva comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de 

recurso. 

4.5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta 

Concorrência, ao menos até decisão proferida pela Câmara Municipal da qual não caiba mais 

recurso. 

4.6. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame; se for o caso, mediante adaptação do edital. 

 
5. DO INÍCIO DA SESSÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e 

procederá à abertura da licitação. 

5.1.1 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 

intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 

perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

5.2 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido. 

5.3 A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 

Documentos de Habilitação. 

5.3.1 O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 

presentes ou por seus representantes. 

5.4 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a  verificação  da  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
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5.4.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

5.4.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

5.4.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

5.4.2.1.1 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

5.4.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

5.5 Após a verificação de sanções que impeçam a participação no certame, serão verificadas as 

condições de participação objeto das declarações complementares. 

5.6 Realizadas ambas as verificações, a documentação de habilitação dos licitantes será então 

verificada, observando-se as demais exigências previstas neste instrumento convocatório. 

5.7 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 

reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já 

rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os 

licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída 

a fase de habilitação. 

5.8 Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois 

de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso. 
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5.9 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos 

os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 

especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

5.9.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, 

os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 

mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

5.9.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 

licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou 

só conhecidos após o julgamento. 

5.10 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

5.11 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram 

ou desclassificaram. 

5.12 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

5.13 Será considerado inabilitado o licitante que: 

5.13.1 Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

5.13.2 Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de 

validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação, ressalvado o 

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

5.14 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma 

terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do 
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pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a 

partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por 

igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

5.14.1 A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

5.15 Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências 

para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, 

no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o 

limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de 

atividade no exercício considerado. 

5.15.1 Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela 

recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 

referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°A e 12, 

da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

5.15.2 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas 

em Lei e a não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa qualificação. 

5.16 A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação no Diário Oficial do Poder Legislativo, salvo se presentes os prepostos dos 

licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
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6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.1. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta" não serão 

permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta Concorrência, 

ressalvados os casos previstos em lei. 

6.2. No início da sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão 

abertos, na presença das interessadas, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e 

dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os membros da comissão 

e representantes legais dos licitantes presentes. 

6.3. Eventualmente, se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela 

Comissão de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata 

e a conclusão da habilitação dar-se- á em sessão convocada previamente, ou mediante 

publicação no Diário Oficial da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

(https://sai.io.org.br/ba/camaralem/site/diariooficial). 

6.4. Serão inabilitados os licitantes cujos documentos de habilitação não atenderem às 

exigências deste Edital. 

6.5. Não havendo desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na fase de 

habilitação, a sessão será suspensa lavrando-se a respectiva ata. 

6.5.1. Na hipótese prevista no subitem 6.5, os envelopes contendo as propostas de preços serão 

rubricados em suas emendas pelos prepostos dos licitantes presentes e pelos membros da 

Comissão de Licitação, ficando os mesmos sobre a guarda da Comissão para abertura em outra 

sessão. 

6.5.2. A sessão pública para recebimento das propostas será designada pela Comissão e os 

interessados serão notificados da data e horário, pelo Diário Oficial da Câmara Municipal de Luís 

Eduardo Magalhães. 
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6.6. Havendo desistência expressa dos licitantes do direito de recorrer na fase de habilitação, 

será procedida a abertura dos envelopes das Propostas de Preços na mesma sessão de entrega 

dos envelopes de Habilitação. 

6.6.1. Em caso de desistência expressa dos licitantes de recorrer da fase de habilitação, se não 

houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Documentação" e "Propostas" em um 

único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas 

apresentadas com os requisitos deste Edital, os envelopes não abertos já rubricados no fecho, 

ficarão em poder da Comissão de Licitação até a data e horário marcado para prosseguimento 

dos trabalhos. 

6.7. Desde que transcorrido o prazo legal sem interposição de recursos, ou tenha havido 

desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer, ou, ainda, após o julgamento dos 

recursos interpostos, a Comissão de Licitação promoverá a abertura e julgamento das propostas 

de preços, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital. 

6.8. A. inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

6.9. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da 

Comissão de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à Sessão. 

6.10. O envelope contendo a proposta de preços da licitante inabilitada será devolvido 

mediante recibo. 

 
7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Para fins de habilitação do certame, os interessados terão que satisfazer os requisitos 

relativos a: 

a) Habilitação jurídica; 

b) Regularidade fiscal e trabalhista; 

c) Qualificação econômico-financeira; 

d) Qualificação técnica; 
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e) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

7.2. Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA, a licitante deverá apresentar: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição da administração; 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

7.3. Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA a licitante deverá 

apresentar: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal ou distrital, 

conforme o caso, relativa à sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que 

exerce e compatível com objeto desta licitação; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ou Distrital, de 

acordo com o disposto no art. 29, III da Lei nº. 8666/1993, dentro do prazo de validade; 

d) Prova de regularidade dos Recolhimentos de FGTS, expedido pela Caixa Econômica 

Federal, conforme alínea a, do art. 27, da Lei 8.036/90, devidamente atualizado; 

e) Prova de regularidade trabalhista, por meio de certidão negativa de débitos trabalhistas ou 

certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa, nos termos da regulamentação 

do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br); 

f) Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, conforme Lei Federal nº 9.854/99, (Anexo XX, Modelo 

”b”); 

g) Declaração da licitante, subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Câmara Municipal (Anexo XX, Modelo ” a” 

); 
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h) Certidão Negativa referente ao Cadastro Nacional de Condenações Civis por ato de 

Improbidade Administrativa (acordão nº. 1793/2011, TCU; www.cnj.jus.br). 

7.4. Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA. 

a) Certidão Negativa de Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, emitida pelo Poder 

Judiciário da sede da licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data 

de apresentação da proposta conforme art. 31, inciso I da Lei de regência (Lei nº. 8.666/1993); 

b.1) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, deverá ser 

assinado pelo contabilista responsável, devidamente registrado no Conselho Profissional e pelo 

representante legal da licitante; 

b.2) Índice de liquidez geral, solvência geral e liquidez corrente igual ou maior que 1,0 (um) 

bem como Grau de Endividamento Geral menor ou igual 0,5 resultante das fórmulas: 

I) LG – Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   > 1 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

II) LC – Liquidez Corrente = Ativo Circulante > 1 

Passivo Circulante 

III) GEG – Grau de Endividamento Geral =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  <    0,5 

Ativo Total 

IV) SG – Solvência Geral =   Ativo Total  > 1 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 

b.3) Caso a empresa apresente algum dos índices inferior aos indicados na alínea anterior, deverá 

comprovar o capital mínimo de 10% (dez) por cento de acordo com art. 31, § 2º e § 3º da Lei 

nº. 8.666\1993. 
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b.4) No caso de empresa com menos de 01 (um) ano de existência deverá apresentar balanços 

de constituição e balancetes do mês anterior ao da realização da presente Licitação, 

autenticados por profissional credenciado. 

c) Caso a licitante não atenda aos itens “b.2” e/ou “b.3”, supra, deverá apresentar prestação  de 

garantia para manutenção da proposta no valor de R$ 54.932,65 (cinquenta e quatro mil 

novecentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) com prazo de 60 (sessenta) dias a 

partir da data de apresentação das propostas em uma das modalidades: 

I – em dinheiro (espécie ou cheque administrativo); 

II – seguro garantia; 

III – fiança bancária ou carta de crédito irrevogável, emitidas por entidades financeiras 

localizadas no Brasil ou estrangeiro; 

c.1) Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado no Banco Brasil, Agência nº. 2997- 

1, Conta 53134-0; 

c.2) Os documentos comprobatórios da prestação da garantia de proposta deverão ser 

inclusos no envelope 001 (HABILITAÇÃO); 

7.5) Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a licitante deverá apresentar: 

7.5.1. Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA, ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU, quanto ao CREA/BR pode 

ser do local da sua sede, contendo dados cadastrais atuais, não sendo aceito nenhum tipo de 

protocolo. 

7.5.2. Certidão de Registro de seu(s) Responsável(eis) Técnico(s) no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 

em sua plena validade, do Estado de origem, domicílio ou sede da licitante. 

7.5.2.1. Será exigido para empresas não domiciliadas no Estado da Bahia, o visto do CREA/BA 

por ocasião da assinatura do contrato, devido normativo que exige registro para obras e 

serviços com duração superior a 180 (cento e oitenta) dias. 
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7.5.3. Atestado de Capacidade Técnica Operacional, identificando como CONTRATADA a 

própria licitante, comprovando que esta tenha executado para órgão ou entidade pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresas privadas, em 

obras/serviços de características técnicas similares ao objeto da presente licitação, por item. O 

critério de quantificação é 50% (cinquenta por cento) dos itens pertencentes a faixa A da cursa 

ABC de serviço, devendo conter a descrição das características técnicas das obras ou serviços 

e atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato, sendo firmado por representante 

legal do contratante, indicando sua data de emissão, mencionando o documento de 

responsabilidade técnica (se for o caso) expedido em razão das obras ou serviços executados 

(Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – 

RRT), acompanhado de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com registro de atestado; 

7.5.4. Capacidade técnica operacional que comprovem a execução das seguintes parcelas de 

maior relevância técnica e valor significativo, conforme relacionado abaixo: 

OBRA 
 

DESCRIÇÃO UNID QUANT 50% 

Forro composto por painéis de lã de vidro, revestidos em PVC 

microperfurado, de *120 x 625 * mm, espessura 15 mm, instalador 

11/2020 

M²  
3.081,67 

 
1540 

Manta asfáltica de alumínio ciplak 3mm M² 957,86 478 

Ponto de caixa seca para lógica com eletroduto pvc rígido embutido 

ø 1” 

un 255,00 127 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90x90cm, porcelanato, 

esmaltado, polido, linha munari cimento, eliane ou similar, aplicado 

com argamassa industrializada acIII, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço – Rev. 03 

M² 591,24 295 

Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E = 8mm, com até 

2 águas, excluso içamento. AF- 07/2019 OS 

M² 888,16 444 

IL – 95 Luminária Led quadrada de embutir com difusor translucido 

<=40W – nicho 620 x 620mm – para forro modular 

Un 231,10 115 
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Parede com placas de gesso acartonado (drywall) para uso interno 

com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, sem 

vãos. AF – 06/2017 

M² 380,01 190 

Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem 

de ferragens 

M² 107,34 53 

Calha em chapa de aço galvanizado nº. 26, desenvolvimento 74 cm 

(fundo= 22cm, lateral= 15 e 22cm, bordas=3 e 12 cm). 

M² 192,72 96 

Sistema de prevenção de combate a incêndio com hidrantes para 

edificação de multiplus pavimentos 

M² 3.081,67 1540 

Instalação de condicionadores de ar. Tr 138 69 

 

7.5.6. Capacidade técnico-profissional: comprovação da licitante de possuir na data prevista 

para entrega dos documentos de habilitação, em seu quadro técnico, responsáveis técnicos, 

com formação acadêmica em nível superior, detentor de Certificado de Capacidade Técnica 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 

devendo, para tanto, comprovar ter executado para os órgãos ou entidades da administração 

pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal ou empresa privada, acompanhados 

das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CATs), emitidas pelo CREA e/ou CAU que 

comprovem a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor: 

 
a) Para engenheiro(a) civil ou arquiteto(a): 

OBRA 
 

DESCRIÇÃO UNID 

Forro composto por painéis de lã de vidro, revestidos em PVC microperfurado, de * 1250 x 

625 *mm, espessura 15 mm, instalador R_ 11/2020 

M² 

Manta asfáltica de alumínio ciplak 3mm M² 

Ponto de caixa seca para lógica, c/ eletrodo pvc rígido embutido ø 1” un 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90x90cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha 

munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço – Ver – 03 

M² 
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Telhamento com telha estrutural de fibrociamento E+8mm, com até 2 águas, excluso 

içamento, AF _ 07/2019_ OS 

M² 

IL -95 Luminária Led quadrada de embutir com difuso translúcido <=40W – nicho 620 x 620 

mm- para forro modular 

Un 

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno com duas faces duplas e 

estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. AF 06/2017 

M² 

Divisória em gratuito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens M² 

Calha em chapa de aço galvanizado nº. 26, desenvolvimento 74cm (fundos = 22cm, laterais 

= 15 e 22cm, bordas= 3 e 12cm) 

M² 

Sistema de prevenção e combate a incêndio com hidrantes para edificação de multiplus 

pavimentos 

M² 

 

b) Para engenheiro mecânico 

OBRA 
 

DESCRIÇÃO UND 

Instalação de condicionadores de ar TR 

 

c) Comprovação de Equipe Técnica mínima para Administração Local e Despesas 

Indiretas: 

c.1) Relação completa dos componentes da equipe técnica indicada para a execução do 

objeto desta licitação, composta de no mínimo: 

• Arquiteto ou Engenheiro Civil – 120 horas mensais; 

• Técnico em Segurança do Trabalho – Tempo Integral. 

• Engenheiro Eletricista – 10 horas mensais. 

• Engenheiro Mecânico – 10 horas mensais. 

Todos os custos indiretos para execução dos serviços, 

c.2) A empresa deve apresentar esta relação que será acompanhada de declaração assinada 

pelos mesmos, autorizando a sua indicação para compor a equipe e sua respectiva Certidão 

de Registro de cada um dos profissionais apresentados pra fazer parte da equipe técnica. 

http://www.cmlem.ba.gov.br/


Rua Octagonal, nº 684 - Jardim Imperial - Luís Eduardo Magalhães-BA - CEP: 47.850-000 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 - TEL: (77) 3628.8900 - www.cmlem.ba.gov.br 

 

 

 

7.5.6.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

entendendo-se como tal, para fins deste certame 

a) o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; 

b) o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

juntamente com sua certidão de responsabilidade técnica emitido pelo CREA em nome da 

Licitante; 

c) contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil ou por carta de 

vinculação futura com firma reconhecida ou assinatura simples, desde que acompanhada do 

documento oficial dos anuentes, a fim de comprovar a autenticidade das assinaturas. 

7.5.6.2. O(s) profissional (is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacidade 

técnico-profissional de que trata o inciso I, § 1°, artigo 30, da Lei 8.666/93, que será responsável 

técnico durante a execução dos serviços e deverão participar da obra objeto desta licitação, 

admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovado previamente pela Administração. 

7.5.6.3. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 

como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados. 

7.5.6.4. A vistoria técnica é facultativa e deverá ser feita pelo responsável técnico devidamente 

registrado junto ao CREA/CAU em nome da Licitante. Para tanto o mesmo deverá agendar 

com o setor de Licitação da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, localizada na Rua 

Octogonal, nº 684 – Jardim Imperial, CEP 47850-000. Fone (77) 3628-8900, de segunda a sexta 

das 8:00h às 12:00hs, para a emissão do atestado de visita técnica que obrigatoriamente irá 

fazer parte da documentação de habilitação, sob pena de inabilitação, onde será de 

responsabilidade da licitante a ocorrência de eventuais prejuízos ou erros no 

dimensionamento da proposta; 
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7.5.6.4.1. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria técnica, deverá apresentar 

Declaração optando pela não realização de vistoria, em que esteja explícito que a mesma 

assumirá integralmente a responsabilidade e/ou consequências pela não realização de 

vistoria no local onde serão realizados os serviços, mantendo-se as garantias, prazos e 

preços que vincularem a proposta da empresa. 

7.5.7. A prova do vínculo dos responsáveis técnicos mencionados no item 7.5.6 e 7.5.6.1, com 

a empresa licitante deverá ser feita por meio dos seguintes documentos: 

a) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrado no Ministério do Trabalho; 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS, em nome do profissional ou e) Contrato 

Social ou último aditivo se houver; 

c) Contrato de Prestação de Serviços celebrado de acordo com a legislação civil; 

d) Carta de vinculação com firma reconhecida ou assinatura simples, desde que acompanhada 

do documento oficial dos anuentes, a fim de comprovar a autenticidade das assinaturas. 

7.5.8. Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacidade 

técnico profissional, não esteja relacionado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da 

licitante, a mesma deverá apresentar a Certidão de Registro no CREA/CAU do referido 

profissional. 

7.5.9. A licitante deverá incluir no Envelope n° 01 (Documentos de Habilitação), além dos 

documentos retro, os seguintes documentos: 

7.5.10. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação na forma § 2°, do art. 32 da 

Lei 8.666/93 e de que tem pleno conhecimento e concordância com os termos e condições deste 

Edital, em papel timbrado da licitante, conforme modelo estabelecido no Edital (Anexo 2 “A”); 

7.5.11. Declaração de cumprimento de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 

7° da Constituição Federal, na forma do artigo 27, inciso V da Lei 8.666/93, em papel timbrado da 

licitante, conforme modelo estabelecido no Edital (Anexo 2 “B”); 

7.5.12. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo estabelecido no 

Edital (Anexo 2 “C”); 
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7.5.13. Declaração da empresa de que manterá, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a 

garantia, assistência técnica, manutenção e reposição de peças necessárias, inclusive 

revestimentos, que apresentem problemas de fabricação e/ou execução, conforme modelo 

estabelecido no Edital (Anexo 2 “D”); 

7.6. A licitante considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme 

incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que 

pretender se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei, 

deverá apresentar dentro do envelope n° 01, certidão expedida pela Junta Comercial, nos 

termos do art. 8°, da Instrução Normativa n° 103, de 30 de abril de 2007, do Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e uma Declaração de enquadramento como 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do 

Edital (Anexo 2 “E”). As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das 

microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista 

neste subitem poderão participar normalmente do certame, porém, em igualdade de condições 

com as empresas que não enquadradas neste regime. 

7.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no presente 

certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, 

quando requerido pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 

insuficiente para o empenho, devidamente justificado. 

7.7. A critério da Câmara Municipal, o prazo do item anterior poderá ser prorrogado, mediante 

requerimento da licitante interessada, com as devidas justificativas. 

7.8. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital. 
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7.9. A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto e apresentação na Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães, implicará na decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no item 19 deste Edital, sendo facultado a Câmara Municipal 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, 

ou revogar a licitação. 

7.10. Os documentos necessários à habilitação, com exceção dos documentos de identificação 

citados no item 4.6 — alínea “b” poderá ser apresentada por qualquer processo de cópia 

autentica em cartório competente ou por servidor integrante da Comissão de Licitação, 

mediante a apresentação dos respectivos originais, para a devida conferência apresentação das 

propostas. 

7.11. Os documentos que dependam de prazo de validade e que esta não esteja especificada 

no próprio corpo, em lei, ou neste Edital, devem ter sido expedidos, no máximo, até 60 

(sessenta) dias anteriores à data da sessão pública. 

7.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão 

estar em nome da licitante e, com o número do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for 

matriz, e da filial se a licitante for filial. Serão dispensados da obrigatoriedade de constar no 

nome e no número do CNPJ da filial aqueles documentos, que pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.13. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

7.14. Nos termos do art. 78, § 5º, 6º e 7º, da Lei Estadual da Bahia nº. 9.433/2005, à Comissão 

de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase, é facultado: 

a) promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

b) conceder aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a juntada posterior de documentos 

cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data de apresentação da proposta; 
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c) sanear mediante ato motivado os erros materiais irrelevantes. 

7.15. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser 

entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor 

Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrado no Cartório de Títulos e 

Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 

também deverão ser apresentados devidamente consultarizados ou registrados no Cartório de 

Títulos e Documentos. 

7.16. As declarações exigidas neste Edital deverão estar emitidas em papéis timbrados dos 

Órgãos ou Empresas que as expediram. 

7.17. Todos os documentos exigidos neste Edital, formalizado pela própria licitante, deverão ser 

apresentados em papel timbrado e o Representante Legal que assinar, deverá estar credenciado 

para esse fim e ser comprovada a legitimidade à Comissão de Licitação se vier a ser exigida. 

7.18. Abertos os envelopes "Documentação", a Comissão de Licitação, a seu juízo exclusivo, 

poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome dos 

habilitados e inabilitados, oportunizando o direito de contraditório e ampla de defesa. 

7.19. No caso de inabilitação de todos os licitantes é facultado à Comissão de Licitação à 

aplicação do disposto no art. 48, § 3° da Lei 8.666/93. 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. A abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta" serão realizadas em sessão 

pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão de 

Licitação e pelos Representantes Legais dos licitantes presentes. 

8.2. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

8.3. Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas, não caberá 

desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento. 
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8.4. A Proposta de Preços deverá ser preenchida por meio mecânico ou elétrico eletrônico e 

apresentada em português, em papel timbrado do proponente, redigida com clareza, sem 

emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, devendo ainda conter o número de inscrição no 

CNPJ/MF, estar datada e assinada pelo Representante Legal da empresa proponente. Caso não 

esteja datada, sua referência temporal será considerada a data prevista para apresentação da 

proposta. 

8.5. A proposta ser apresentada nos termos do Edital (Anexos), e deverá conter os seguintes 

elementos técnicos: 

a) Planilha Orçamentária, na qual deverão ficar discriminadas quantidades, unidades, preços 

unitários, parciais e totais dos serviços, que deverão observar as especificações relativas a cada 

item da Planilha Orçamentária do Edital (Anexos), que será considerada para efeito de 

julgamento. 

a.1) Os preços unitários e parciais de cada item deverão ser escritos em algarismos, e o preço 

global em algarismos e por extenso, na expressão monetária vigente no País, para execução 

completa da obra ou serviço; 

a.2) Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os tributos, as taxas, os encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas 

necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham 

a ser concedidos. Os impostos, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar 

considerados em item específico. 

8.6. A proposta deverá conter ainda: 

a) Cronograma de Desembolso Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro) discriminado 

conforme Edital (Anexos). Os percentuais de desembolso mensal do total da parcela devem 

estar em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros da Câmara Municipal 

de Luís Eduardo Magalhães, não podendo ser alterados pelos licitantes. 

b) Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminadas conforme 

Edital (Anexos). 
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c) Composições unitárias analíticas de preços. 

d) Curva ABC de serviços. 

e) Curva ABC de mão-de-obra. 

f) Valor por extenso da mão de obra e dos materiais. 

g) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da abertura dos envelopes 

de proposta comercial: 

g.1) Ocorrendo omissão na indicação do prazo de validade da proposta, o prazo de validade 

de 60 (sessenta) dias será considerado como aceito pela licitante. 

g.2) Caso a Câmara Municipal não possa adjudicar o objeto à licitante vencedora no período 

de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, mas persista o interesse da Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães, poderão ser solicitadas prorrogações da validade 

referida, a todas as licitantes classificadas, por igual prazo. 

g.3) Decorridos 60 (sessenta) dias da data da abertura dos envelopes da proposta comercial, 

sem a solicitação constante da alínea "g.2" acima, ou a convocação para assinar o Contrato, os 

licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. 

h) Indicação do prazo de execução dos serviços, que será de no máximo 12 (doze) meses, 

contados a partir expedição da Ordem de Serviço pela Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães. 

8.7. Na cotação de tributos e encargos sociais, a licitante é o único responsável pela cotação 

correta. Portanto, em caso de erro ou cotação incompatível com o regime legal aplicável, serão 

adotadas as orientações a seguir: 

a) cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 

execução contratual, devendo, a empresa, assumir o ônus decorrente de seu erro; 

b) cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da 

planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento. 

8.8. Na preparação de sua proposta de preços, a licitante deverá consignar preços, sem 

quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária. 
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8.9. Ao assinar a declaração de ciência e concordância com os termos do Edital, estará firmando 

termo de que concorda com o seguinte: 

a) a adequação do projeto básico, sendo que as alterações contratuais sob a alegação de falhas 

ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 

técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) 

do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 

65, § 1° da Lei n° 8.666/93. 

a.1) Ao assumir o contrato, a empresa adere à correlação entre etapas e volume do serviço 

previsto, sendo limitada a sua possibilidade de pleitos de revisão baseados em eventuais erros 

a no máximo 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

a.2) A empresa CONTRATADA terá de examinar com máxima atenção o projeto 

arquitetônico, pois, ao contratar, estará comprometendo-se a entregar o 

objeto/produto/serviços, projetado pelo valor que ofertou, sem possibilidade de vir, 

posteriormente, alegar, por qualquer motivo, que esse valor não permite o atingimento pleno 

do objeto. 

a.3) Caso a licitante verifique a ocorrência de erro de projeto, poderá impugnar o Edital no prazo 

previsto no subitem 3.1 deste Edital. 

8.10. O preço das obras e serviços de engenharia será aquele resultante da composição do 

custo unitário direto do sistema utilizado, acrescido do percentual de Bonificação e Despesas 

Indiretas — BDI, evidenciando em sua composição, no mínimo: 

I — taxa de rateio da administração central; 

II — percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza 

direta e personalística que oneram a CONTRATADA; 

III — taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

IV — taxa de lucro. 

7.11. Os licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os 

desenhos fornecidos para execução dos serviços. 
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7.11.1. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 

Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita 

à Comissão de Licitação, no prazo estabelecido no subitem 3.3 deste Edital, para fins de 

esclarecimento por parte da Comissão. 

7.11.2. Após a licitação, caso sejam verificadas divergências entre a descrição em planilha 

orçamentária e as especificações, prevalecerão estas últimas. 

7.12. O conteúdo das propostas não poderá ser alterado, seja com relação às características 

técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos 

e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, 

ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão 

analisadas pela Comissão de Licitação. 

7.12.1. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma 

ou multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário 

e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro. 

8.12.2. A falta de assinatura na proposta ensejará a desclassificação da licitante. 

8.12.3. É facultada à Comissão de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

8.13. As propostas deverão obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e serão 

classificadas pela ordem crescente de preços ofertados, sendo considerada vencedora da 

licitação a proponente que apresentar a proposta com MENOR PREÇO GLOBAL, respeitados 

os critérios para classificação estabelecidos neste Edital e devendo a mesma estar em 

conformidade com as Especificações Técnicas e as unidades e quantidades constantes no 

Projeto Básico e seus Anexos. 

8.14. Será desclassificada a proposta: 

a) que não atender às exigências deste Edital; 
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b) cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal que tiver 

valor inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

b.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela Câmara Municipal; ou 

b.2) do valor orçado pela Câmara Municipal o; 

c) apresentar preço baseado em outra proposta, inclusive com o oferecimento de redução sobre 

a de menor valor; 

d) apresentar proposta alternativa; 

e) apresentar valor superior ao estimado pela Câmara Municipal de Luís 

Eduardo Magalhães, admitindo-se, entretanto, a situação estabelecida no subitem 7.9, deste 

item. 

8.15. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total resultante de cada item, 

prevalecerá o primeiro e no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

8.16. Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.17. A Comissão de Licitação poderá suspender a sessão sempre que julgue necessário para 

analisar os documentos e proposta oferecida pelos licitantes, objetivando confirmar as 

informações prestadas, vedada a inclusão de documento ou informação que deveria constar 

originalmente dos envelopes de habilitação e proposta comercial. 

8.18. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido ao disposto no 

parágrafo 2°, do artigo 3° da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, 

conforme o disposto no § 2° do art. 45 da Lei 8.666/93, exceto no caso de participação na 

licitação de empresas enquadradas no Estatuto da Microempresa e Pequeno Porte, instituído 

pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 
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8.18.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em 

que as propostas apresentadas pelas referidas empresas sejam iguais ou até 10% (dez) por cento 

superiores à proposta mais bem classificada. 

8.18.2. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

I — a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II — não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do subitem 7.19.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III — no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 7.19.1, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

8.19. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.19.2 o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.20. O disposto no subitem 8.18.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.21. A nova proposta de preços, apresentada nos termos do subitem 7.19.2, inciso I, deverá ser 

apresentada em sessão pública, a ser realizada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados 

a partir do encerramento da sessão pública de abertura das propostas e deverá atender a todas 

as exigências estabelecidas no item 7 deste Edital. 

8.22. No caso do item anterior, tendo sido apresentada nova proposta de preços e sendo esta 

considerada válida, ou seja, atenda a todas as exigências deste instrumento convocatório, a 

proponente será declarada vencedora do certame. 
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8.23. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou da 

desclassificação 

 
9. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

9.1. A autoridade competente da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, à vista do 

relatório da Comissão de Licitação, proferirá sua decisão, confirmando, ou não, o resultado da 

licitação, homologando o procedimento licitatório e adjudicando o objeto da licitação à 

empresa vencedora. 

9.2. Após a homologação do resultado da licitação, a licitante vencedora será notificada por 

escrito para formalizar a contratação, mediante assinatura do instrumento particular, 

observadas as cláusulas e condições deste Edital e seus anexos, e da proposta vencedora. 

9.3. É facultado a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, quando a convocada não 

assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 

1ª (primeira) classificada, desde que favorável a Câmara Municipal, ou revogar a licitação, 

independentemente de aplicação das sanções previstas neste Edital, a licitante originalmente 

vencedora. 

9.4. A licitante deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 

Edital, como requisito para a assinatura do Contrato, sob pena das sanções previstas neste 

Edital. 

9.5. A autoridade competente para a aprovação do procedimento, somente poderá revogar a 

licitação por razões de interesse público, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 
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9.5.1. A revogação da licitação, não representa aos licitantes interessados direito a qualquer 

pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores. 

 
10. DA GARANTIA CONTRATUAL 

10.1. No prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação, a licitante vencedora da 

licitação deverá prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do 

Contrato, podendo a mesma optar por qualquer uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro; 

b) fiança bancária; 

c) seguro-garantia. 

10.2. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco do Brasil, 

Agência nº. 4624-8, Conta 13681-6. 

10.3. A fiança bancária, se for o caso, será prestada por banco comercial, contendo: 

a) prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência do Contrato acrescido 

de 90 (noventa) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a 

vigência; 

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento a Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães, independentemente de interpelação judicial, caso o 

afiançado não cumpra as obrigações; 

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 

838 da lei nº. 10.406/2002(Código Civil); 

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 

10.3.1. Não será aceita fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas alíneas 

"a", "b", "c" e "d" do subitem 9.3. 

10.4. O seguro-garantia se for o caso, deverá ser apresentado com validade correspondente à 

vigência do Contrato acrescido de 90 (noventa) dias, e garantir todas as obrigações assumidas, 
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inclusive aquelas relativas às consequências de inexecução e rescisão contratual, multas e 

penalidades. 

10.5. A garantia prestada ficará retida enquanto o Contrato estiver em vigor, sendo liberado 

no prazo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento do Contrato, desde que cumpridos 

todos os seus termos e condições. 

10.6. A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre que 

dela forem deduzidos quaisquer valores. 

10.7. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela 

CONTRATADA referentes a: 

a) prejuízos ou danos causados ao CONTRATANTE; 

b) prejuízos ou danos causados a terceiros pela CONTRATADA; 

c) toda e qualquer multa contratual; 

d) débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados 

com presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vale-transporte, vale- 

refeição, verbas rescisórias, etc.; 

e) quaisquer obrigações não cumpridas pela licitante CONTRATADA em relação ao Contrato 

decorrente da presente licitação, previstas no ordenamento jurídico do País. 

10.8. A qualquer tempo, mediante comunicação a Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães, poderá ser admitida a substituição de garantia, observadas as modalidades 

previstas neste Edital, observado o disposto no art. 65, II, alínea "a" da Lei 8.666/93. 

10.9. Sempre que ocorrer alteração contratual em decorrência de acréscimo de quantitativo do 

objeto do Contrato, a empresa CONTRATADA prestará garantia suplementar no percentual 

de 5% (cinco por cento) do valor acrescido. 

10.10. No caso de rescisão do Contrato decorrente da presente licitação, por inadimplemento 

contratual da CONTRATADA, a garantia contratual poderá ser executada para ressarcimento 

da Câmara Municipal, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. 
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10.11. O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste item ensejará a aplicação de 

penalidade, garantida a defesa prévia. 

 
11. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

11.1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 

artigo 54 da Lei 8.666/93, combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

11.2. A Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, dentro do prazo de validade da 

proposta, ou da respectiva prorrogação, e das condições estabelecidas, convocará a licitante 

vencedora para, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data em que receber a 

convocação, assinar o termo de Contrato. 

11.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato dentro do prazo 

estabelecido pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães caracterizará o 

descumprimento total a obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades previstas neste 

Edital, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

11.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora, por escrito, durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães. 

11.5. A assinatura do Contrato ficará vinculada à manutenção das condições de habilitação e à 

plena regularidade fiscal da licitante vencedora. 

11.6. Se a licitante vencedora não atender as exigências constantes no subitem 10.5. No ato de 

assinatura do Contrato, será convocada outra licitante para celebrar o Contrato, observando a 

ordem de classificação e observado o disposto no item 8.3 deste Edital, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis. 
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12. DA ASSINATURA DO CONTRATO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 

12.1. O prazo para assinatura do Contrato por parte da licitante vencedora será de até 05 (cinco) 

dias corridos, contados a partir da notificação feita pela Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

cabíveis. 

12.2. O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, conforme cronograma de 

execução, contados de sua assinatura, prazo este equivalente ao somatório dos prazos para 

início e mobilização da obra; prazo de execução da obra; prazo para regularização da obra 

perante os órgãos competentes, prazo de comunicado de encerramento da obra e conclusão 

total do objeto. 

12.3.e. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá iniciar execução do serviço no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço 

expedida pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães. 

12.4. O prazo de vigência do Contrato é até 16 (dezesseis) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, já incluídos o prazo do recebimento provisório, prazo de recebimento definitivo 

da obra e prazo para o pagamento. 

 
13. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Os prazos a que se referem os itens 11.2 e 11.3 deste Edital poderão ser prorrogados, 

desde que ocorra algum dos motivos elencados nos incisos I a VI do parágrafo 1°, do artigo 

57, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

13.2. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pela autoridade competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa da 

CONTRATADA, bem como a relação de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso 

verificado, formalizando-se o respectivo Termo Aditivo. 
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13.3. As alterações correspondentes à prorrogação de prazo deverão acompanhar-se da 

respectiva complementação do registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e da 

RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA/CAU da Bahia. 

13.4. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, informado à 

CONTRATADA por escrito, desde que devidamente justificado e mediante termo aditivo de 

prorrogação devidamente publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo, conforme preceitua § 5° do art. 

79 da Lei 8.666/93. 

13.4. A prorrogação do prazo de execução da obra implica na prorrogação do prazo para a 

vigência do Contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em contrário no termo 

aditivo de prorrogação. 

 
14. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração da Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães, com a apresentação das devidas justificativas. 

14.2. A licitante CONTRATADA ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário no objeta CONTRATADA até o limite 

de 25% (vinte e cinco) por cento do valor global atualizado do contrato. 

14.3. Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido, mediante 

consenso entre as partes. 

14.4. As alterações do Projeto Básico, constantes deste item, que importem modificação das 

características ou valor da obra, deverão acompanhar-se da respectiva complementação do 

registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA/CAU da região onde os serviços serão 

realizados. 
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15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes do objeto correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

01.01.000 — Câmara Municipal 

101 — Programa Legislativo Forte e Atuante 

500 – Recursos não vinculados de impostos 

1.31.101.1.001 - Reforma, Ampliação e Melhoria no Prédio do Poder Legislativo 

4.4.9.0.51.00.00 —15000000 Obras e Instalações 

 
16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento a licitante vencedora será efetuado em 12 (doze) parcelas de acordo com o 

cronograma de desembolso máximo acumulado (cronograma físico financeiro e medições) e 

avanço físico das etapas, mediante emissão de ordem bancária, da seguinte forma: 

a) Primeira parcela (Primeira etapa): 30 (trinta) dias, conforme valor estabelecido no 

cronograma da licitante vencedora, quando executados os serviços correspondentes a estes 

valores; 

b) Segunda parcela (Segunda etapa): 60 (sessenta) dias, conforme valor estabelecido no 

cronograma da licitante vencedora, quando executados os serviços correspondentes a estes 

valores; 

c) Terceira parcela (Terceira Etapa): 90 (noventa) dias, conforme valor estabelecido no 

cronograma da licitante vencedora, quando executados os serviços correspondentes a estes 

valores; 

d) Quarta parcela (Quarta Etapa): 120 (cento e vinte) dias, conforme valor estabelecido no 

cronograma da licitante vencedora, quando executados os serviços correspondentes a estes 

valores; 
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e) Quinta parcela (Quinta etapa): 160 (cento e sessenta) dias, conforme valor estabelecido no 

cronograma da licitante vencedora, quando executados os serviços correspondentes a estes 

valores; 

f) Sexta parcela (Sexta etapa): 180 (cento e oitenta) dias, conforme valor estabelecido no 

cronograma da licitante vencedora, quando executados os serviços correspondentes a estes 

valores; 

g) Sétima parcela (Sétima etapa): 210 (duzentos e dez) dias, conforme valor estabelecido no 

cronograma da licitante vencedora, quando executados os serviços correspondentes a estes 

valores; 

h) Oitava parcela (Oitava etapa): 240 (duzentos e quarenta) dias, conforme valor estabelecido 

no cronograma da licitante vencedora, quando executados os serviços correspondentes a estes 

valores; 

i) Nona parcela (Nona etapa): 270 (duzentos e setenta) dias, conforme valor estabelecido no 

cronograma da licitante vencedora, quando executados os serviços correspondentes a estes 

valores; 

j) Décima parcela (Décima etapa): 300 (trezentos) dias, conforme valor estabelecido no 

cronograma da licitante vencedora, quando executados os serviços correspondentes a estes 

valores; 

k) Décima primeira parcela (Décima primeira etapa): 330 (trezentos e trinta) dias, conforme valor 

estabelecido no cronograma da licitante vencedora, quando executados os serviços 

correspondentes a estes valores; 

l) Décima segunda parcela: (Décima segunda etapa): 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme 

valor estabelecido no cronograma da licitante vencedora, quando do recebimento definitivo. 

16.1.1. Não será efetuado o pagamento antes do período estabelecido no cronograma físico- 

financeiro, exceto os serviços executados antecipadamente, desde que anteriormente 

autorizados pela CONTRATANTE, e que sejam efetuadas as glosas relativas aos itens 

constantes do BDI, entre outros ajustes necessários. 
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16.1.2. O pagamento de cada sub etapa somente poderá ser efetivado quando de sua execução 

integral. 

16.1.3. A inexecução de subetapas de uma parcela não impede o pagamento das subetapas 

executadas, entretanto o inadimplemento será apurado e poderá ensejar a aplicação de 

penalidades. 

16.1.4. Para fins de pagamento entende-se: 

a) etapa — grande grupo construtivo que integra o cronograma físico-financeiro como, por 

exemplo, fundação, estrutura, etc; 

b) subetapa — fração da etapa em um período do cronograma físico-financeiro; 

c) parcela — somatório de subetapas em um mesmo período do cronograma físico-financeiro. 

16.2. O pagamento a CONTRATADA, correspondente aos serviços realizados no mês 

imediatamente anterior, será efetuado por meio de emissão de ordem bancária, até o 15° (décimo 

quinto) dia útil após a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota fiscal e Fatura, em 02 (duas) vias, contendo a descrição dos serviços executados, a 

matrícula CEI e o endereço da obra na qual foram prestados os serviços, e devidamente 

atestada pelo responsável pela fiscalização; 

b) GPS — Guia da Previdência Social — do serviço, relativa ao mês da última competência 

vencida; 

c) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, relativa ao mês 

da última competência vencida; 

d) Certidões de regularidade fiscal junto a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, 

dentro do prazo de validade; 

e) Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do prazo de validade; 

16.2.1. A última parcela (7% sete por cento da obra) somente será paga após o recebimento 

definitivo do objeto do Contrato. 

16.2.2. As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente acompanhadas de relatório do fiscal da 

CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento e fiscalização, depois de verificado que 
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os serviços tenham sido executados a contento, sem o que não poderá ser efetuado o 

pagamento correspondente. O prazo para realização da vistoria de verificação dos serviços é 

de até 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação oficial da CONTRATADA, do 

adimplemento da obrigação. 

16.2.3. Havendo qualquer dúvida acerca dos recolhimentos fiscais e trabalhista, o gestor da 

obra está autorizado a requisitar da CONTRATADA a apresentação dos comprovantes 

individualizados dos recolhimentos e as respectivas GFIP's discriminadas. 

16.3. Os documentos elencados nas alíneas "b" e "c" do item anterior poderão ser apresentados 

em cópia autenticada em cartório ou acompanhados dos respectivos originais, para 

autenticação pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães. 

16.4. Em obediência às determinações legais, os tributos e contribuições devidos sobre 

pagamento efetuados serão retidos na fonte. 

16.5. A constatação no ato de pagamento do descumprimento da exigência da manutenção das 

condições de habilitação enseja a aplicação de penalidade e a rescisão contratual, garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

16.6. Verificada a existência de irregularidade fiscal, a empresa, sem prejuízo do pagamento, 

será notificada da ocorrência, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento 

da notificação, promova a regularização ou apresente sua defesa, sob pena de rescisão. 

16.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que antes tenha sido 

comprovado o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica — ART da obra ou 

Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, recolhimento da garantia do Contrato, e a 

Certidão de Matrícula da Obra junto à Receita Federal do Brasil. 

16.8. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, não será 

efetuado qualquer pagamento adiantado. 

16.9. A Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães suspenderá o pagamento, se no ato de 

atestação, os serviços executados, os equipamentos ou materiais fornecidos não estiverem em 
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perfeitas condições de funcionamento ou em desacordo com as normas técnicas e as 

especificações e exigências deste Edital e seus anexos. 

16.10. A Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães poderá deduzir da importância a pagar 

os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos da 

legislação. 

 
17. DO REAJUSTE 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 
 

18. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

18.1. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pela Casa de Leis, mediante solicitação expressa a Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante aplicação da seguinte formula: 

I = (TX/100) 

365 

EM =I x N X Vp, onde: 

EM = encargos moratórios; 

I = índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

Vp = Valor da parcela em atraso. 

18.2. A CONTRATADA não fará jus à atualização financeira a que se refere o subitem anterior, 

se o atraso decorrer de entrega tardia da documentação exigida, ou da ausência total ou parcial 
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desta, ou de pendência no cumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer das cláusulas do 

instrumento contratual. 

 
19. DA ENTREGA DA OBRA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

19.1. Executada integralmente a obra e cumprida todas as obrigações objeto desta licitação, a 

CONTRATADA deverá comunicar oficialmente a Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães, mediante correspondência escrita, até o 5° dia após a data fixada para conclusão 

dos mesmos. 

19.2. O recebimento do objeto de licitação será feito provisoriamente por Comissão designada 

pela autoridade competente, em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir da data do 

comunicado à Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães do encerramento das obras, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, onde serão discriminados 

todos os serviços objeto deste edital, para posterior verificação da sua conformidade com todos 

os elementos técnicos que serviram de base para licitação. 

19.3. O recebimento definitivo do objeto da licitação será feito por comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, 

em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento provisório. 

19.4. No termo de recebimento definitivo serão elencadas todas as situações do recebimento, 

como também a descrição detalhada dos serviços recebidos, comprovando a adequação do 

objeto licitado aos termos contratuais. 

19.5. Caso a Câmara Municipal não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo à 

CONTRATADA, para que, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, 

reservado o direito de aplicação das penalidades cabíveis. Enquanto tais serviços não forem 

recebidos definitivamente, a CONTRATADA não poderá emitir faturas a eles 

correspondentes. 
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19.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a CONTRATADA da 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético- profissional 

pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato. 

 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Câmara Municipal poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multas: 

b.1 — multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total CONTRATADA, no caso de 

inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

b.2 — multa de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da 

proposta da licitante vencedora, pela recusa em assinar o contrato no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

previstas neste Edital; 

b.3 — multa de mora no percentual de 1% (um por cento), calculada sobre o valor da garantia 

contratual, pela não apresentação/atualização da mesma, no prazo estabelecido no 

instrumento contratual; 

b.4 — multa de mora no percentual de 1% (um por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, pelo atraso no início da execução da obra, em relação ao prazo proposta e aceito; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Câmara 

Municipal, pelo prazo de até dois anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
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licitante ressarcir a Câmara Municipal pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

20.2. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a licitante vencedora à multa de 

0,3% (zero vírgula três) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato; 

20.3. Pelo descumprimento de obrigações contratuais sujeitará a licitante vencedora à multa 

de 0,5% (zero vírgula cinco) por cada cláusula contratual descumprida, até o limite de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do contrato. 

20.4. Comprovada a força maior, caso fortuito ou impedimento para o devido 

descumprimento de cláusulas contratuais ou o atraso da obra, devidamente justificados e 

aceitos pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, a licitante ficará isento das 

penalidades mencionadas. 

20.5. As sanções de advertência, suspensão de participar em licitação e impedimento de 

contrato com a Câmara Municipal, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Câmara Municipal poderão ser aplicadas juntamente com as de multa, descontando-a da 

garantia prestada ou dos pagamentos a serem efetuados, ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

20.6. A multa aplicada não impede que a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as demais sanções previstas no subitem 19.1. 

20.7. A mora no cumprimento da obrigação, além de sujeitar a CONTRATADA à aplicação de 

multa, autoriza a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, em prosseguimento ou na 

reincidência, a rescindir o Contrato e a punir a CONTRATADA faltosa com aplicação das 

demais sanções previstas no subitem 19.1. 

20.8. A prévia defesa do interessado poderá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da intimação do ato, elevando-se este prazo para 10 (dez) dias úteis no caso da 

penalidade prevista na alínea "d" do subitem 19.1. 
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20.9. Não conhecido, ou improvido, o recurso cabível, o valor da multa aplicada deverá ser 

recolhido a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, dentro de 3 (três) dias úteis após 

a respectiva notificação. 

20.10. A aplicação de quaisquer penalidades previstas neste Edital será comunicada por escrito aa 

licitante infrator e publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães. 

 
21. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

21.1. Das decisões proferidas pela Administração da Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães, decorrentes do presente certame, caberá recurso por escrito à autoridade superior 

por intermédio da que praticou o ato recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso, protocolizado no Setor de Licitações 

da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães. 

21.2. Os recursos advindos de atos praticados pela Comissão de Licitação quando da 

habilitação ou inabilitação da licitante, assim como do julgamento das propostas, terão efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente razões de interesse 

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

21.3. Interposto o recurso, o mesmo será comunicado aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

21.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos pela Câmara Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães. 

 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. A participação na presente licitação implica na concordância, por parte da licitante, com 

todos os termos e condições deste Edital. 

22.2. No caso de fusão, cisão ou incorporação da empresa vencedora da licitação, a Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães deverá ser comunicada por escrito sobre estas 

http://www.cmlem.ba.gov.br/


Rua Octagonal, nº 684 - Jardim Imperial - Luís Eduardo Magalhães-BA - CEP: 47.850-000 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 - TEL: (77) 3628.8900 - www.cmlem.ba.gov.br 

 

 

 

mudanças que só aceitará a nova empresa, se destas transformações não resultarem prejuízos 

à execução dos serviços. 

22.3. Será admitida a subcontratação de partes dos serviços, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA, até o limite máximo de 25% (vinte 

e cinco por cento), desde que previamente aprovado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães e que a SUBCONTRATADA preencha todos os requisitos exigidos neste Edital para 

habilitação. Não será admitida a cessão ou transferência total do objeto da presente licitação. 

22.4. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo 

ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os 

licitantes. 

22.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital considerar-se-ão os dias consecutivos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário. 

22.6. Só se iniciam e vencem os prazos estabelecidos neste Edital em dia de expediente na 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães. 

22.7. A Comissão de Licitação, no interesse da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, 

poderá relevar omissões puramente formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde 

que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação. 

22.8. Será assegurado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, a qualquer tempo, 

o direito à plena fiscalização dos serviços licitados, sendo livre aos fiscais o acesso a todo o 

local de execução da obra, a todos os projetos e documentação correlata, independentemente 

de comunicado à CONTRATADA. No caso de documentos e projetos, os fiscais poderão retirá- 

los do local para diligências. 

22.9. Todas as despesas decorrentes da contratação ficarão exclusivamente a cargo da licitante 

CONTRATADA, a qual caberá, ainda, inteira responsabilidade por quaisquer acidentes que 
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possam vitimar seus empregados, quando em serviço, e por todos os direitos que as leis 

trabalhistas lhe assegurem. 

22.10. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara 

Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender plenamente. 

22.11. A licitante vencedora se obriga a ceder todos os direitos patrimoniais sobre os projetos 

elaborados, objeto da presente licitação, incluindo o fornecimento de todos os dados, 

documentos e elementos de informação referentes à concepção, desenvolvimento e meios de 

qualquer natureza, sendo inclusive responsável pela obrigação de efetuar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT junto ao 

CREA/CAU de todos os projetos e de aprova-los nos órgãos competentes. 

22.12. A licitante vencedora deverá efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica 

— ART, junto ao CREA/BA, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT junto ao 

CAU/BA, referente ao objeto desta licitação, devendo apresenta-la antes do início da execução 

dos serviços. 

22.13. A licitante vencedora se obriga a atender todas as normas relativas às obras, inclusive 

de posturas e, arcar com qualquer penalidade aplicada pelos órgãos competentes. 

22.14. Este Edital e seus Anexos estão disponibilizados no Setor de Licitações, situado no 1º 

andar, fone (077) 3628-8900, ramal 78, na Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, com 

a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, a Senhora LORENA PEREIRA FAGUNDES 

BROGLIATTO, de segunda a sexta, das 08hs00min às 12hs00min, podendo ser solicitado via 

e-mail: licitacao@cmlem.ba.gov.br e ainda baixado através do link 

https://portaldatransparencia.cmlem.ba.gov.br/ 

22.15. Integram este edital os seguintes anexos: 

A) MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO 1; 

B) MODELOS DE DECLARAÇÃO – ANEXO 2; 

Modelo a — declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação; 

Modelo b — declaração de que não emprega menores; 
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Modelo c — declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 

Modelo d — modelo de declaração de elaboração independente de proposta; 

Modelo e — modelo de declaração de garantia da obra; 

Modelo f — modelo de declaração de renúncia ao direito de recurso; 

Modelo g – modelo de vinculação futura. 

 
 

C) MINUTA DO CONTRATO – ANEXO 3. 

D) PROJETO BÁSICO – ANEXO 4; 

E) MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO 5; 

F) DESENHOS – ANEXO 6; 

G) RELATÓRIO  FOTOGRÁFICO  – ANEXO  7; 

F) DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO BÔNUS DE DESPESAS INDIRETAS – BDI – 

ANEXO 8; 

G) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – ANEXO 9; 

H) CURVA ABC DE INSUMOS – ANEXO 10; 

I) CURVA ABC DE SERVIÇOS – ANEXO 11; 

J) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 12; 

K) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA – ANEXO 13; 

L) ORÇAMENTO SINTÉTICO – ANEXO 14; 

M) COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO – ANEXO 15; 

N) TABELA SINAPI – ANEXO 16; 

O) COTAÇÕES DE INSUMO – ANEXO 17; 

P) CCT SINDUSCON 2022 – ANEXO 18; 

Q) CCT 2023 – ANEXO 19. 

http://www.cmlem.ba.gov.br/


Rua Octagonal, nº 684 - Jardim Imperial - Luís Eduardo Magalhães-BA - CEP: 47.850-000 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 - TEL: (77) 3628.8900 - www.cmlem.ba.gov.br 

 

 

 

23. DO FORO 

23.1. A Justiça Estadual da Bahia, Comarca de Luís Eduardo Magalhães, é o foro competente 

para solucionar os litígios decorrentes deste Edital, ficando excluído qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 
Luís Eduardo Magalhães - BA, 13 de setembro de 2023. 

 
 

 
REINILDO NERY DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães-BA. 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 1 

(Em papel timbrado da empresa) 

 
 
 

À CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

A/C: Sra. Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 

CONCORRÊNCIA N°. 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 086/2023 

 
Prezada Senhora, 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para a Contratação de empresa contratação 

de empresa especializada para execução da obra de reforma dos prédios da Câmara Municipal 

de Luís Eduardo Magalhães-BA. (Inclui dentre outros serviços, cobertura, forro, 

impermeabilização, pintura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidráulicas, 

instalações sanitárias, instalações de aparelhos de ares condicionados, pontos de lógica, 

instalações contra incêndio e pânico, reforço estrutural dos reservatórios de água, plataformas 

de acesso a serviços na cobertura, com o fornecimento de todo o material e mão-de-obra 

necessários, conforme exigências, quantidades e especificações constantes na planta baixa, 

memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, pelo valor total de 

R$   (  ), nos termos do Edital da Concorrência acima citado. 

Declaramos, que no preço proposto estão computados todos os custos com salários, encargos 

sociais, fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, todos os tributos incidentes sobre os 

serviços, equipamentos, materiais, mão-de-obra aplicáveis, bem como todas e quaisquer 

despesas que, direta ou indiretamente, incidam sobre o preço global proposto para os serviços 

objeto desta Proposta. 
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Os serviços terão início dentro do prazo estabelecido no Contrato, que será contado a partir de 05 

(cinco) dias após a data de recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Câmara Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães. 

O prazo de validade da proposta é de  dias, contados da abertura do envelope desta proposta 

comercial (prazo não inferior a 60 dias). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no 

prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

 
DADOS DA EMPRESA 

Razão social 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

Cidade e UF: 

Banco: 

Agência: 

Conta Corrente: 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

NOME: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

CIDADE/UF: 

RG: 

CPF: 

CARGO/FUNÇÃO: 

NATURALIDADE: 
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Empresa licitante/CNPJ 

 
 
 
 
 

Representante legal 

 
 

Identidade/Assinatura/Cargo/Função 

 
 
 

 
Loca e Data 

Carimbo da empresa. 
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ANEXO 2 - MODELOS DE DECLARAÇÕES 
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CONCORRÊNCIA N° 001/2023 — ANEXO 2 — MODELO A 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO 

 
(Em papel timbrado da licitante) 

 
 

  , de de 2023. 

 
 

Em cumprimento ao estabelecido no item 7 do Edital de Licitação na modalidade Concorrência n°. 

001/2023, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penalidades cabíveis, a 

inexistência de fato impeditivo de habilitação e que tem pleno conhecimento e concordância 

com os termos e condições deste Edital. Desde já, também nos declaramos cientes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser verdade, firmamos a presente 

declaração para que produza seus efeitos de direito. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Empresa licitante/CNPJ 
 
 
 
 
 

Representante legal 

Identidade/Assinatura/Cargo/Função 
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CONCORRÊNCIA N° 001/2023 — ANEXO 2— MODELO B 

 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

(Em papel timbrado da licitante) 
 
 
 

 
  , de de 2023. 

 
 

Em cumprimento ao disposto ao estabelecido no item 7.5.11 do Edital de Licitação na 

modalidade Concorrência n° 001/2023, e para fins do disposto no inciso XXXIII, artigo 7° da 

Constituição Federal e inciso V, artigo 27 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n° 9.584, de 27 de outubro de 1999, declaramos que não empregamos menores de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

Atenciosamente, 

 
 
 

 
 

Empresa licitante/CNPJ 
 
 
 
 
 

Representante legal 

Identidade/Assinatura/Cargo/Função 
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CONCORRÊNCIA N° 001/2023 — ANEXO 2 — MODELO C 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
(Em papel timbrado da licitante) 

 
 

  de de 2023. 
 
 

  , inscrita no CNPJ n°  por intermédio de seu representante 

legal, o (a) Sr. (a)  portador da Carteira de Identidade n° e do CPF 

n°  , DECLARA, para fins do disposto no item 7.6 do Edital da 

Concorrência n° 001/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 

esta empresa, na presente data, é considerada: ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do 

artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006; ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. Declara ainda que 

a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 
 

Empresa licitante/CNPJ 
 
 

 

Representante legal 

Identidade/Assinatura/Cargo/Função 
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CONCORRÊNCIA N° 001/2023 — ANEXO 2 — MODELO D 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

DE PROPOSTA 

 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominada licitante, para fins 

do disposto no item 6.5.11 do Edital da Concorrência n° 001/2023, declara, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

 
a) A proposta para participar da Concorrência n° 001/2023 foi elaborada de maneira 

independente pela LICITANTE, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante em 

potencial ou de fato da Concorrência n° 001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar na Concorrência n° 001/2023 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da Concorrência n° 001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da Concorrência n° 001/2023 quanto a participar ou 

não da referida licitação; 
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d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência n° 001/2023 não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato da Concorrência n° 001/2023 antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação; 

 
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência n° 001/2023 não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães antes da abertura 

oficial das propostas; e 

 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações em firmá-la. 

 
 

Representante legal da Licitante, com identificação completa. 
 
 
 

 
  , de de 2023. 

 
 
 
 
 

Empresa licitante/CNPJ 
 
 

 

Representante legal 
Identidade/Assinatura/Cargo/Função 
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CONCORRÊNCIA N° 001/2023 — ANEXO 2 — MODELO E 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA DA OBRA 

 
 

 
(Em papel timbrado da licitante) 

 
 
 

 
  de de 2023. 

 
 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominada licitante, para fins 

do disposto no item 7.5.3 do Edital da Concorrência n° 001/2023, declara, sob as penas da lei, 

de que manterá, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo da 

obra, a garantia, assistência técnica, manutenção e reposição de peças necessárias, inclusive 

revestimentos, que apresentem problemas de fabricação e/ou execução. 

 
 
 

 

Empresa licitante/CNPJ 
 
 

 

Representante legal 
Identidade/Assinatura/Cargo/Função 
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CONCORRÊNCIA N° 001/2023 — ANEXO 2 — MODELO F 

 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECURSO 

 
 

(Em papel timbrado da licitante) 
 
 
 

 
  de de 2023. 

 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominada licitante, declara 

que não pretende recorrer, abrindo mão expressamente deste direito (recurso). Assim, nos 

termos da Lei de regência (Lei nº. 8.666/1993), renunciamos expressamente ao direito de 

recurso e ao respectivo prazo. Isto porque concordamos com o transcurso do procedimento 

até aqui desenvolvido, notadamente, com o julgamento da fase de habilitação (envelope nº. 

01), passando-se à abertura do envelope “02” (Proposta Comercial). Nestes termos, declaramos 

que a Comissão Permanente de Licitação atuou de forma proba/correta, nos termos da Lei de 

regência (Lei nº. 8.666/1993). 

 
 
 

Empresa licitante/CNPJ 
 
 

 

Representante legal 

Identidade/Assinatura/Cargo/Função 
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CONCORRÊNCIA N° 001/2023 — ANEXO 2 — MODELO G 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA 

 
 

A empresa  , inscrita no 

CNPJ sob o nº , DECLARA, que contratará o(s) profissional(is) 

abaixo relacionado(s), para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na 

licitação, modalidade Concorrência, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DA OBRA  DE  REFORMA  DOS  PRÉDIOS  DA  CÂMARA  MUNICIPAL DE 

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. 

 
 

NOME COMPLETO 

DO 

PROFISSIONAL 

TÍTULO 

PROFISSIONAL 

Nº DO REGISTRO 

NA ENTIDADE 

PROFISSIONAL 

COMPETENTE 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL 

     

     

 

  , de de 2023. 
 
 

 

Nome da Empresa e do Responsável Legal 
Assinatura. 

 
Ciente e de acordo com os termos, 

 
 

Nome e assinatura do(s) profissional(is) 
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ANEXO 3 - MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO N° /2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 086/2023 

CONCORRÊNCIA N° 001/2023 

 
 
 
 
 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa jurídica – CNPJ sob o número 04.214.440/0001-00, com sede na Rua. 

Octogonal, nº. 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães – BA, representada pelo 

Presidente REINILDO NERY DOS SANTOS, brasileiro, inscrito CPF/MF nº 977.718.305 - 44, 

doravante denominada CONTRATANTE e a empresa  , inscrita no 

Cadastro Nacional  de Pessoa  jurídica  – CNPJ  sob o  número , com sede na 

Rua Qd. , Lt. , ,   , neste ato representada pelo 

Sócio(a)/Administrador(a), Senhor(a) portador(a) da Carteira de Identidade nº 

  ,   expedida   pela   SSP/    ,   e   CPF/MF   nº doravante denominada 

CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº. 086/2023 e 

consequentemente, da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº. 001/2023 resolvem 

celebrar o presente Contrato, com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, demais 

legislação correlata e mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma dos prédios da 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães-BA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - DETALHAMENTO DO OBJETO 

1.1.1. Detalhamento do Objeto: Inclui dentre outros serviços, cobertura, forro, 

impermeabilização, pintura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidráulicas, 

instalações sanitárias, instalações de aparelhos de ares condicionados, pontos de lógica, 

instalações contra incêndio e pânico, reforço estrutural dos reservatórios de água, plataformas de 

acesso a serviços na cobertura, com o fornecimento de todo o material e mão-de-obra 

necessários, conforme exigências, quantidades e especificações constantes na planta baixa, 

memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, partes integrantes 

deste Edital. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, demais legislação correlata, Edital da Concorrência n°. 001/2023, Processo 

Administrativo nº. 086/2023 e seus anexos, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota 

de Empenho e demais documentos que compõe o Processo supramencionado que, 

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste instrumento. 

 
CLAUSULA TERCEIRA — DAS CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Os serviços serão prestados na sede da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães — 

BA, Rua Octogonal, nº. 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães – BA 

3.2. As características e especificações do objeto encontram-se no Projeto Básico. 

 
 

CLAUSULA QUARTA — DOS SERVIÇOS 

4.1. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a Fiscalização, antes da 

execução dos serviços correspondentes. 
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4.2. Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá elaborar os projetos executivos 

“as built”, entregando à CONTRATANTE uma cópia completa em papel e meio magnético, 

utilizando-se do software AutoCAD/REVIT, outros, para arquivamento e futuras consultas 

pela CONTRATANTE. 

4.3. Para fins da execução dos serviços, a CONTRATADA alocará nas dependências da 

CONTRATANTE, recursos humanos de seu quadro, nas quantidades mínimas suficientes para 

o cumprimento do cronograma físico dos Serviços. 

4.4. Caso haja impugnação de algum material, peças ou equipamentos por parte da 

fiscalização/CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará obrigada a retirá-lo do recinto de 

utilização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.5. A execução dos serviços deverá seguir, obrigatoriamente, as Especificações Técnicas 

constantes no Anexos pertinentes, e se basear nos quantitativos estimados nas planilhas 

constantes dos correspondentes Anexos (Que formam o Projeto Básico). 

4.6. No presente Projeto deverá ficar perfeitamente determinado que, em todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos por marca comercial ou nome de fabricante, fica 

subentendida a alternativa "ou equivalente", a juízo da Fiscalização/CONTRATANTE. 

4.7. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de 

alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição somente poderá 

acontecer mediante expressa autorização da Fiscalização/CONTRATANTE, feita por escrito 

para cada caso particular. 

4.8. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execução, Instruções e demais 

documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização desses 

trabalhos. 

4.9. Os serviços deverão ser executados em estrita e total observâncias às Normas Brasileiras e às 

indicações constantes dos Projetos fornecidos pela CONTRATANTE. No caso de 
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inexistência de normas brasileiras específicas, ou nos casos em que elas forem omissas, 

deverão ser obedecidas as prescrições estabelecidas pelas normas estrangeiras pertinentes. 

 
CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1. O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, 

prazo este equivalente ao somatório dos prazos para início e mobilização da obra; prazo de 

execução da obra; prazo para regularização da obra perante os órgãos competentes, prazo de 

comunicado de encerramento da obra e conclusão total do objeto; sem considerar o prazo do 

recebimento provisório e prazo de recebimento definitivo da obra e para o pagamento. 

5.2. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá iniciar execução do serviço no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço 

expedida pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

 
CLAUSULA SEXTA — DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

6.1. A execução da obra será planejada e controlada por meio do Cronograma Físico- 

Financeiro, com memorial descritivo de quantitativos e valores, elaborada pela 

CONTRATADA e submetido à aprovação da CONTRATANTE até 05 (cinco) dias após o 

recebimento da Ordem de Serviço. 

6.2. O cronograma integrará este Contrato, além da Planilha Orçamentária Analítica de Preços, 

contendo indicação de percentual das etapas, desembolso mensal e acumulado, entre outras 

informações, que será o instrumento de planejamento, medição e faturamento dos serviços 

pela CONTRATADA e de acompanhamento por parte da Fiscalização da CONTRATANTE. 

6.3. Em caso de cortes orçamentários no exercício, o cronograma físico-financeiro poderá sofrer 

alterações correspondentes. 

 
CLAUSULA SÉTIMA — DO RECEBIMENTO 

7.1. O recebimento dos serviços dar-se-á da seguinte forma: 
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a) Provisório, quando os serviços forem concluídos, ocasião em que a CONTRATADA 

solicitará à Fiscalização da CONTRATANTE a elaboração do Termo de Recebimento 

Provisório. Desde que a Fiscalização julgue que o estado geral já justifique este procedimento, 

promoverá, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, as vistorias necessárias e lavrará o 

referido Termo, observado o que se segue: 

a.1) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou serviços executados pela CONTRATADA, 

que não satisfizerem as condições de recebimento, serão recusados pela Fiscalização e deverão 

ser substituídos e/ou refeitos. 

b) Definitivo, decorridos no máximo de 30 (dias) da data de expedição do Termo de 

Recebimento Provisório. Ocasião em que os serviços serão novamente inspecionados para fins 

de aceitação definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde 

que tenham sido atendidas todas as reclamações das falhas de execução e exigências 

contratuais. 

c) A partir da data da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo inicia-se o prazo de 

responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos serviços 

contratados, previsto no artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

 
CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Assegurar o acesso dos empregados da empresa aos locais em que devam executar as 

tarefas. 

8.2. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas; 

8.3. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram sua 

contratação, notadamente no tocante à qualificação econômico-financeira; 

8.4. Relacionar-se com a empresa exclusivamente através de pessoa por ela credenciada; 

8.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato; 

8.6. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à empresa, após o cumprimento das 

formalidades legais; 
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8.7. Observar e por em prática as recomendações feitas pela empresa, no que diz respeito a 

condições, uso e funcionamento dos equipamentos e instalações; 

8.8. Estabelecer local apropriado para guarda dos materiais, máquinas e equipamentos, 

devendo a empresa disponibilizar, sem ônus para a Câmara Municipal, armários, prateleiras, 

tapume e outros, necessários para guarda dos materiais, máquinas e equipamentos. 

8.9. Não permitir que pessoas estranhas à empresa examinem ou provoquem qualquer 

alteração nos serviços do presente objeto; 

8.10. Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das 

Cláusulas e condições estabelecidas no contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I — CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. Implantar adequadamente o plano de execução dos Serviços, incluindo metas, 

metodologia, cronograma, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter 

uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 

mantendo sempre em perfeita ordem as dependências. 

9.2. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Instrumento, com 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar 

conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 

9.3. Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, inclusive para o 

atendimento em casos de emergência; 

9.4. Remover do local dos serviços todo o entulho, sobras de materiais não utilizados e fazer a 

limpeza completa após a finalização da execução de cada etapa do serviço, despejando-os em 

local permitido pelas autoridades competentes; 
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9.5. Responsabilizar-se pela destinação (descarte) de peças/materiais que forem 

trocados/substituídos nas instalações, após o conhecimento e autorização da 

CONTRATANTE; 

9.6. Manter na CONTRATANTE "Livro de Ocorrência" fornecido pela própria empresa, com folhas 

devidamente numeradas, onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos 

tais como: indicações técnicas, início e término das etapas de serviços, causa e datas de início e 

término de eventuais interrupções dos serviços, assunto que requeiram providências das partes 

e outros, devendo, necessariamente, ser apresentado a CONTRATANTE, para conhecimento e 

visto, o qual deverá possuir as seguintes características: 

a) Será único, com páginas numeradas tipograficamente; 

b) A primeira página do "livro" será a de abertura e deverá conter uma descrição geral dos 

serviços, os dados contratuais mais importantes, a data de início do efetivo dos serviços, o 

nome e qualificação do engenheiro responsável pelos serviços, os nomes e qualificações dos 

autores dos projetos, os nomes e qualificações do Engenheiro Fiscal e seus superiores 

imediatos, devendo ser assinado pelo primeiro e pelos três últimos; 

c) Confeccionados em três vias com as seguintes destinações: 1a via: original (acompanhará o 

pedido de recebimento dos serviços); 2a via: cópia (CONTRATANTE— fiscalização); 3° via: 

cópia (da empresa); 

d) A ultima folha do "livro" deverá conter um relato sucinto do andamento dos serviços: 

destacar os fatos mais importantes ocorridos; indicar o prazo utilizado para sua execução; 

esclarecer as responsabilidades pelo eventual atraso verificado e o seu prazo final; qualificar 

os engenheiros que participaram da sua execução e fiscalização; e será assinado pelo 

engenheiro fiscal. 

9.7. Levar ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou anormal que 

ocorra durante a execução dos serviços, para a adoção de medidas cabíveis, bem como, 

comunicar, por escrito, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer; 
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9.8. Responsabilizar-se pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equipamentos 

disponibilizados para a execução dos serviços, não cabendo a CONTRATANTE qualquer 

responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a 

ocorrer; 

9.9. Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, 

diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) e executem os testes necessários e definidos na legislação pertinente. A fiscalização da 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães poderá paralisar os serviços, enquanto tais 

empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da empresa; 

9.10. Proceder a recuperação da pele de vidro, tetos, pisos, alvenarias ou quaisquer outras 

edificações, retornando à sua forma original, quando afetados em ocorrência da execução dos 

serviços, fornecendo todo material necessário sem ônus da CONTRATANTE; 

9.11. Utilizar somente materiais, peças e componentes novos e originais, de primeira linha de 

fabricação e de primeira utilização na execução dos serviços, reservando-se a CONTRATANTE 

o direito de recusar qualquer material ou produto que apresentarem indícios de serem 

reciclados; 

9.12. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados, quando da execução dos serviços, ou em conexão com ele, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

9.13. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 

à execução dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

9.14. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer 

autoridades federais, estaduais e/ou municipais, em consequência de fato a si imputável e 

relacionado aos serviços contratados; 

9.15. Manter, durante todo o período de vigência do ajuste, todas as condições que ensejaram 

a sua contratação; 
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9.16. Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuação, 

permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes e/ou 

insatisfatórios; 

9.17. Adotar, além dos procedimentos estabelecidos no projeto básico, todas as normas legais 

que se relacionam com os trabalhos que executam e as normas pertinentes editadas pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

9.18. Proceder por sua conta aos exames médicos admissional, periódico e demissional dos 

empregados; 

9.19. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada 

serviço; 

9.20. Demolir e refazer os trabalhos rejeitados imediatamente após o pedido de Fiscalização, 

ficando, por sua conta exclusiva despesas decorrentes desses serviços; 

9.21. Manter no local dos serviços, engenheiros, técnicos, mestres, operários e funcionários em 

número e especialização compatíveis com a natureza e com o cronograma, bem como materiais 

em quantidade suficientes para a execução dos serviços; 

9.22. Manter e apresentar, sempre que requisitado pela Fiscalização, o quadro atualizado de 

todo o pessoal que esteja intervindo nos serviços; 

9.23. Mobilizar todos os equipamentos necessários ao bom andamento dos serviços, 

mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento. Correrão por sua conta todas as 

despesas de aquisição e manutenção dos mesmos; 

9.24. Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços, a CONTRATADA 

responderá por sua qualidade e segurança, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de 

qualquer pagamento a CONTRATANTE; 

9.25. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos 

praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 
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corresponsabilidade com a Empresa, que responderá única e integralmente pela execução dos 

serviços executados por suas SUBCONTRATADAs, na forma da legislação em vigor. 

9.26. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários 

e prepostos, fornecedores e SUBCONTRATADAs, bem como originados de infrações ou 

inobservância das leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo 

indenizar a CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 

incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

9.27. Todas as etapas de serviços involuntariamente não explícitas no Projeto Básico, mas 

necessárias à execução total dos serviços e ao perfeito acabamento e funcionamento do objeto, 

serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

9.28. A CONTRATADA deverá providenciar o registro fotográfico mensal da evolução dos 

serviços, com pelo menos 10 (dez) fotos digitais coloridas, nas dimensões mínimas de 12x20cm, 

colados individualmente em folhas A4, com impressão das descrições e datas das etapas dos 

serviços retratados e acondicionadas em meio magnético ou álbum apropriado, a serem 

entregues à fiscalização da CONTRATANTE, quando da apresentação da fatura mensal. 

9.29. A CONTRATADA deverá realizar diariamente a limpeza e recolher os entulhos em caçamba 

apropriada, permanentemente estacionada no local dos serviços. Não serão permitidos, em 

condição alguma, materiais ou entulhos depositados sobre o gramado ou estacionamento; 

9.30. Os produtos ofertados pela licitante devem ser de Primeira Qualidade — Padrão A, 

reconhecidos nacionalmente como de boa qualidade e aceitabilidade. Não serão aceitos, sob 

pretexto nenhum, materiais classificados como comerciais, extras ou de qualidade inferior, 

com a alegação de menor preço. No caso da utilização de materiais importados, os mesmos 

deverão estar com toda a documentação que os legalize no País, principalmente quanto ao 

cumprimento das normas da ABNT e INMETRO; 
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9.31. Executar os serviços de acordo com a melhor técnica e utilizando materiais de primeira 

qualidade, bem corno a fornecer os originais dos projetos atualizados e aprovados, passando 

os mesmo a pertencer à CONTRATANTE, e a fazer parte integrante do presente Contrato. 

9.32. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apontadas pela 

CONTRATANTE. 

9.33. Cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas 

autoridades competentes, decorrentes da execução da obra ou serviços ora contratados. 

9.34. Manter o devido sigilo técnico e comercial quanto aos serviços objeto do presente 

contrato; 

9.35. Facilitar e permitir à CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de vistoria e 

acompanhamento dos serviços, sem que isso incorra em isenção de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

9.36. Responder por todo e qualquer dano que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, ainda 

que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, mesmo nos casos que 

envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CONTRATANTE o exercício do direito 

de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

9.37. Realizar suas atividades utilizando profissionais qualificados e em número suficiente, 

cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação 

pertinente aos serviços prestados e que lhe atribua responsabilidades, com ênfase tributária, 

civil, previdenciária e trabalhista. 

9.38. Manter durante toda a vigência deste Contrato a garantia integralizada, reforçando-a ou 

reconstituindo-a quando se fizer necessário. 

9.39. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

esclarecimentos julgados necessários. 
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II — DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.40. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como dos serviços principais, ou 

seja, os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico 

profissional como relevantes. 

9.40.1. Os serviços relevantes para atestação da capacidade técnico-operacional e técnico 

profissional constam no edital que originou este Contrato. 

9.40.2. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade do contratado 

perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

9.40.3. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, com parecer 

técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de 

qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

9.41. O Contratado originário deve submeter à apreciação da Contratante o pedido de prévia 

anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da 

respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação nesta licitação; 

90.41.1. Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios da Contratante, 

deverá a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente, com amparo em 

cláusula contratual autorizativa da providência; 

9.41.2. A Subcontratante e a Subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação, no 

qual a CONTRATANTE comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos 

os elementos de praxe. 

9.41.3. A subcontratante é a CONTRATADA deste Contrato e a subcontratada é a empresa que 

executará os serviços subcontratados. 

9.42. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

http://www.cmlem.ba.gov.br/


Rua Octagonal, nº 684 - Jardim Imperial - Luís Eduardo Magalhães-BA - CEP: 47.850-000 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 - TEL: (77) 3628.8900 - www.cmlem.ba.gov.br 

 

 

 

9.43 – A regularidade do pagamento, quando efetuado diretamente a subcontratada, decorrerá da 

comprovação, além dos procedimentos descritos nos subitens anteriores desta cláusula, dos 

seguintes: 

a) O contrato de subcontratação contendo a previsão do pagamento direto ao subcontratado, 

dos valores referentes à parcela objeto da subcontratação e a ressalva expressa de que o 

pagamento direto não afeta a disciplina jurídica da subcontratação, conforme erigida no art. 

72 da Lei nº 8.666/93, não caracterizando sub-rogação, e reiterando-se que o Contratado 

principal permanece responsável pelo cumprimento de suas obrigações contratuais e legais 

perante a CONTRATANTE, limitando-se a referida disposição ao aspecto financeiro do 

contrato, estritamente nos limites e para os fins da subcontratação autorizada; 

b) A CONTRATANTE e a CONTRATADA originária deverão formalizar termo aditivo ao 

contrato, cujo extrato deverá ser publicado na Imprensa Oficial, na forma da Lei, o qual terá 

por escopo a alteração contratual processada por via da subcontratação, com apostilamento 

da publicação do extrato no contrato, conforme artigos 60, 61 e 65 da Lei nº 8.6666/93; 

c) Formalizados tais instrumentos, a subcontratada processará o faturamento dos serviços 

diretamente à CONTRATANTE, mediante a apresentação da nota fiscal e demais documentos 

tratados neste Contrato no item pertinente aos procedimentos de pagamentos; 

d) No momento da liquidação da despesa, deverá ocorrer o controle das exigências criadas, 

referentes à subcontratação com pagamento direto. 

 
III — LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

9.44. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 

contrato, inclusive por suas SUBCONTRATADAs e fornecedores. 

9.45. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá: 

a) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica — ART's referentes 

ao objeto do contrato e especialidades pertinentes; 
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b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 

nos serviços objeto do contrato; 

c) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 

seguros exigidos em Lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que 

eventualmente causar as pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos 

serviços objeto do contrato; 

d) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 

vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até recebimento definitivo dos serviços. 

 
IV — PROJETO DOS SERVIÇOS 

9.46. A empresa deverá executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, 

especificações e demais elementos do projeto. 

9.47. Todos os elementos do projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 

CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização 

sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada. 

9.48. Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pela CONTRATANTE 

será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, 

respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no Contrato. 

9.49. Todas as eventuais modificações havidas no anteprojeto, bem como nos projetos 

executivos a serem confeccionados pela CONTRATADA, durante a execução dos serviços, 

serão documentadas pela CONTRATADA, que registrará as revisões e complementações dos 

elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como construídos”. 

9.50. Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterá previamente à aprovação 

da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, de serviços e de 

equipamentos, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com 

os requisitos e condições estabelecidas nas especificações. 
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9.51. Correrá por conta e risco da CONTRATADA a substituição de materiais, peças e 

equipamentos considerados impróprios pela Fiscalização da CONTRATANTE. 

 
V — DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

9.52. A CONTRATADA deverá seguir todas as orientações aplicáveis e constantes nas Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial o disposto na NR — 18 

(Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construção) e NR — 6 

(Equipamentos de Proteção Individual — EPI). 

 
VI — DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.53. Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá: 

a) Manter no local dos serviços instalações, funcionários e equipamentos em número, 

qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 

b) Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo 

hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e 

plano de execução dos serviços objeto do contrato; 

c) Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive destinados 

ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem 

a incidir sobre o objeto do contrato; 

d) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano 

de execução dos serviços, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre os 

desenvolvimentos dos trabalhos; 

e) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos 

construtivos originalmente previstos; 

f) Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela Fiscalização; 

g) Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 

extraordinária que ocorra no local dos trabalhos; 
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h) Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais a serem 

aplicados nos serviços objeto do contrato; 

i) Retirar, até 10 (dez) dias corridos após o recebimento provisório dos serviços, todo pessoal, 

máquinas equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando 

todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer 

natureza. 

 
CLAUSULA DÉCIMA — DO VALOR DO CONTRATO 

10.1. Pela perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato, obedecidas as demais 

condições estipuladas neste instrumento, a CONTRATANTE  pagará  a  CONTRATADA  o valor 

global de R$ xxxxxxx( ). 

10.2. No valor global estipulado nesta Clausula estão computados todos os custos com salários, 

encargos sociais, fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, todos os tributos incidentes 

sobre os serviços, equipamentos, materiais, mão-de-obra aplicáveis, bem como todas e 

quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, incidam sobre o preço global proposto para 

os serviços objeto deste Contrato. 

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTE 

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento a 

que a proposta se referir. 

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 

ÍNDICE NACIONAL  DA  CONSTRUÇÃO  CIVIL  (INCC),  elaborado  e  divulgado  pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054, de 1994): 

VERIFICAR DECRETO 

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 
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R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para 

entrega da proposta da licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 

CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado em 12 (doze) parcelas de acordo com o 

cronograma de desembolso máximo acumulado (cronograma físico financeiro) e avanço físico 

das etapas, mediante emissão de ordem bancária, da seguinte forma: 

12.1.1. Não será efetuado o pagamento antes do período estabelecido no cronograma físico- 

financeiro, exceto os serviços executados antecipadamente, desde que anteriormente 
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autorizados pela CONTRATANTE, e que sejam efetuadas as glosas relativas aos itens 

constantes do BDI, entre outros ajustes necessários. 

12.1.2. O pagamento de cada subetapa somente poderá ser efetivado quando de sua execução 

integral. 

12.1.3. A inexecução de subetapas de uma parcela não impede o pagamento das subetapas 

executadas, entretanto o inadimplemento será apurado e poderá ensejar a aplicação de 

penalidades. 

12.1.4. Para fins de pagamento entende-se: 

a) etapa — grande grupo construtivo que integra o cronograma físico-financeiro como, por 

exemplo, fundação, estrutura, etc; 

b) subetapa — fração da etapa em um período do cronograma físico-financeiro; 

c) parcela — somatório de subetapas em um mesmo período do cronograma físico-financeiro. 

12.2. O pagamento a CONTRATADA, correspondente aos serviços realizados no mês 

imediatamente anterior, será efetuado por meio de emissão de ordem bancária, até o 7° (sétimo) 

dia útil após a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota fiscal e Fatura, em 2 (duas) vias, contendo a descrição dos serviços executados, a 

matrícula CEI e o endereço da obra na qual foram prestados os serviços, e devidamente 

atestada pelo responsável pela fiscalização; 

b) GPS — Guia da Previdência Social — do serviço, relativa ao mês da última competência 

vencida; 

c) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, relativa ao mês 

da última competência vencida; 

d) Certidões de regularidade fiscal junto a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, 

dentro do prazo de validade; 
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e) Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do prazo de validade; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - TST. 

12.2.1. A última parcela somente será paga após o recebimento definitivo do objeto do Contrato. 

12.2.2. As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente acompanhadas de relatório do fiscal da 

CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento e fiscalização, após verificado que os 

serviços tenham sido executados a contento, sem o que não poderá ser efetuado o pagamento 

correspondente. O prazo para realização da vistoria de verificação dos serviços é de até 5 

(cinco) dias úteis contados da comunicação oficial da CONTRATADA, do adimplemento da 

obrigação. 

12.2.3. Havendo qualquer dúvida acerca dos recolhimentos fiscais e trabalhista, o gestor da 

obra está autorizado a requisitar da CONTRATADA a apresentação dos comprovantes 

individualizados dos recolhimentos e as respectivas GFIP' s discriminadas. 

12.3. Os documentos elencados nas alíneas "b" e "c" do item anterior poderão ser apresentados 

em cópia autenticada em cartório ou acompanhados dos respectivos originais, para 

autenticação pela CONTRATANTE; 

12.4. Em obediência às determinações legais, os tributos e contribuições devidos sobre 

pagamento efetuados serão retidos na fonte. 

12.5. A constatação no ato de pagamento do descumprimento da exigência da manutenção das 

condições de habilitação enseja a aplicação de penalidade e a rescisão contratual, garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

12.6. Verificada a existência de irregularidade fiscal, a CONTRATADA, sem prejuízo do 

pagamento, será notificada da ocorrência, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 

recebimento da notificação, promova a regularização ou apresente sua defesa, sob pena de 

rescisão. 

12.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que antes tenha sido 

comprovado o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica — ART da obra ou 
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Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, recolhimento da garantia do Contrato, e a 

Certidão de Matrícula da Obra junto à Receita Federal do Brasil. 

12.8. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, não será 

efetuado qualquer pagamento adiantado. 

12.9. A CONTRATANTE suspenderá o pagamento, se no ato de atestação, os serviços 

executados, os equipamentos ou materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de 

funcionamento ou em desacordo com as normas técnicas e as especificações e exigências do 

Contrato, do Edital e seus Anexos. 

12.10. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes às 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos desta licitação. 

 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

13.1. O atraso de mais de 30 (trinta) dias do pagamento de que trata a clausula décima segunda, 

sujeitará a CONTRATANTE, quando solicitado pela empresa CONTRATADA, ao pagamento do 

valor devido atualizado financeiramente desde a data referida até a do efetivo pagamento, 

tendo como base a taxa de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, desde que o atraso 

não ocorra por culpa da CONTRATADA, mediante aplicação da seguinte formula: 

I = (TX/100) 

365 

EM =I x NX Vp, onde: 

EM = encargos moratórios; 

I = índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

Vp = Valor da parcela em atraso. 

13.2. A CONTRATADA não fará jus à atualização financeira a que se refere o subitem anterior, 

se o atraso decorrer de entrega tardia da documentação exigida, ou da ausência total ou parcial 
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desta, ou de pendência no cumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer das cláusulas do 

instrumento contratual. 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

101 — Programa Legislativo Forte e Atuante 

500 – Recursos não vinculados de impostos 

1.31.101.1.001 — Reforma, Ampliação e Melhoria no Prédio do Poder Legislativo 

4.4.9.0.51.00.00 — 15000000 Obras e Instalações 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA GARANTIA CONTRATUAL 

15.1. A CONTRATADA, de acordo com o art. 56 da Lei n° 8.666/93, deverá prestar garantia 

para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor CONTRATADA, apresentando à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, contados da notificação, comprovante de alguma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro; 

b) fiança bancária; 

c) seguro-garantia. 

15.2. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em qualquer agência da 

Caixa Econômica Federal, mediante depósito a crédito da CONTRATANTE. 

15.3. A fiança bancária, se for o caso, será prestada por banco comercial, contendo: 

a) prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência do Contrato acrescido 

de 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a 

vigência; 
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b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à 

CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra 

as obrigações; 

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 

838 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 

15.4. Não será aceita fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas alíneas "a", 

"b", "c" e "d" do subitem 15.3. 

15.5. O seguro-garantia se for o caso, deverá ser apresentado com validade correspondente à 

vigência do Contrato acrescido de 30 (trinta) dias, e garantir todas as obrigações assumidas, 

inclusive aquelas relativas às consequências de inexecução e rescisão contratual, multas e 

penalidades. 

15.6. A garantia prestada ficará retida enquanto o Contrato estiver em vigor, sendo liberado 

no prazo de 30 (trinta) dias após a data de vencimento do Contrato, desde que cumpridos 

todos os seus termos e condições. 

15.7. A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre que 

dela forem deduzidos quaisquer valores. 

15.8. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela 

CONTRATADA referentes a: 

a) prejuízos ou danos causados à CONTRATANTE; 

b) prejuízos ou danos causados a terceiros pela CONTRATADA; 

c) toda e qualquer multa contratual; 

d) débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados 

com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, salários, vale-transporte, 

vale-refeição, verbas rescisórias, etc; 

e) quaisquer obrigações não cumpridas pela licitante CONTRATADA em relação ao Contrato 

decorrente da presente licitação, previstas no ordenamento jurídico do País. 
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15.9. A qualquer tempo, mediante comunicação a CONTRATANTE, poderá ser admitida a 

substituição de garantia, observadas as modalidades previstas neste contrato, observado o 

disposto no art. 65, II, alínea "a" da Lei 8.666/93. 

15.10. Sempre que ocorrer alteração contratual em decorrência de acréscimo de quantitativo 

do objeto do Contrato, a empresa CONTRATADA prestará garantia suplementar no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido. 

15.11. No caso de rescisão do Contrato decorrente da presente licitação, por inadimplemento 

contratual da CONTRATADA, a garantia contratual poderá ser executada para ressarcimento 

da Câmara Municipal, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. 

15.12. O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste item ensejará a aplicação de 

penalidade, garantida a defesa prévia. 

 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. A Fiscalização do presente Contrato será exercida por uma Comissão designada pela 

CONTRATANTE, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 

serviços e de tudo dará ciência à CONTRATANTE, conforme art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

16.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade 

com o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 

 
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multas: 
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b.1 — multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de 

inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

b.2 — multa de mora no percentual de 1% (um por cento), calculada sobre o valor da garantia 

contratual, pela não apresentação/atualização da mesma, no prazo estabelecido no 

instrumento contratual; 

b.3 — multa de mora no percentual de 1% (um por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, pelo atraso no início da execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Câmara 

Municipal, pelo prazo de até dois anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

licitante ressarcir a Câmara Municipal pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

17.2. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de 

0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do contrato; 

17.3. Pelo descumprimento de obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento) por cada cláusula contratual descumprida, até o limite de 

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

17.4. Comprovada a força maior, caso fortuito ou impedimento para o devido 

descumprimento de cláusulas contratuais ou o atraso da obra, devidamente justificados e 

aceitos pela CONTRATANTE, a licitante ficará isento das penalidades mencionadas. 

17.5. As sanções de advertência, suspensão de participar em licitação e impedimento de 

contrato com a Câmara Municipal, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Câmara Municipal poderão ser aplicadas juntamente com as de multa, descontando-a da 
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garantia prestada ou dos pagamentos a serem efetuados, ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

17.6. A multa aplicada não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as demais sanções previstas no subitem 17.1. 

17.7. A mora no cumprimento da obrigação, além de sujeitar a CONTRATADA à aplicação de 

multa, autoriza a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidência, a rescindir o 

Contrato e a punir a CONTRATADA faltosa com aplicação das demais sanções previstas no 

subitem 17.1. 

17.8. A prévia defesa do interessado poderá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da intimação do ato, elevando-se este prazo para 10 (dez) dias úteis no caso da 

penalidade prevista na alínea "d" do subitem 17.1. 

17.9. Não conhecido, ou improvido, o recurso cabível, o valor da multa aplicada deverá ser 

recolhido a CONTRATANTE, dentro de 3 (três) dias úteis após a respectiva notificação. 

17.10. A aplicação de quaisquer penalidades previstas neste contrato será comunicada por 

escrito a CONTRATADA e publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães. 

 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DAS ALTERAÇÕES 

18.1. Este Contrato somente sofrerá alterações, consoante disposições do art. 65 da Lei 

8.666/93, por meio de Termo Aditivo. 

 
CLAUSULA DÉCIMA NONA — DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

19.1. O prazo de vigência do Contrato é 16 (dezesseis) meses, já incluídos o prazo de execução, 

recebimento provisório, recebimento definitivo e pagamento, contados a partir da data de sua 

assinatura. 
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19.2 Os prazos a que se referem os itens 5.1, 5.2 e 19.1 poderão ser prorrogados, desde que 

ocorra algum dos motivos elencados nos incisos I a VI do parágrafo 1°, do artigo 57, da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores. 

19.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pela autoridade competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa da 

CONTRATADA, bem como a relação de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso 

verificado, formalizando-se o respectivo Termo Aditivo. 

19.4. As alterações correspondentes à prorrogação de prazo deverão acompanhar-se da 

respectiva complementação do registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e da 

RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA/CAU da Bahia. 

19.5. A prorrogação do prazo de execução da obra implica na prorrogação do prazo para a 

vigência do Contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em contrário no termo 

aditivo de prorrogação. 

 
CLAÚSULA VIGÉSIMA — DA RESCISÃO CONTRATUAL 

20.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

20.2. Constituem motivo para rescisão deste Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade 

da conclusão do serviço, no prazo estipulado; 

d) o atraso injustificado no início do serviço; 

e) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

f) a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

neste Contrato; 
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g) o desatendimento das determinações regulares emanadas da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores 

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da 

Lei 8.666/93; 

i) a decretação de falência; 

j) a dissolução da CONTRATADA; 

l) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

prejudique a execução deste Contrato; 

m) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato; 

m) a supressão, por parte da CONTRATANTE de serviços, acarretando a modificação do valor 

inicial deste Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrado entre os CONTRATANTES, nos termos do inciso 

II, § 2° do art. 65 da referida Lei; 

n) a suspensão na execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a 

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 

decorrentes de serviço, já executado, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 

da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
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p) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de 

serviço, nos prazos contratuais; 

q) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução deste Contrato; 

r) contratação de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, conforme determina o inciso XVIII do art. 78 da Lei de Licitações; 

s) os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

20.3. A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nas letras 

"a" a "l" e "q" do item 20.2; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para a CONTRATANTE; e 

c) judicial, nos termos da legislação. 

20.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

20.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "l" a "q" desta Clausula, sem que haja 

culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolução da garantia; e 

b) pagamentos devidos pela execução deste Contrato até a data da rescisão. 

20.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas acarretará a execução dos valores das 

multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes deste 

Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas 

neste instrumento. 
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CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS 

21.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.666/93. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — DO FORO 

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

Contrato. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, é 

lavrado o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, de acordo com o artigo 

60 da Lei 8.666/93, o qual despois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e 

testemunhas abaixo nomeadas. 

 
Luís Eduardo Magalhães-BA, xxx de xxx 2023. 

 
 
 
 
 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 

 

NOME: NOME: 

CPF: CPF: 

RG: RG: 
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1. Definição do Objeto  

Contratação de empresa especializada em engenharia, por PREÇO GLOBAL, pelo critério de menor preço 

para a execução de obras referente a REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS 

EDUARDO MAGALHÃES/BA. 

2. Justificativa  

A licitação destina-se a garantir a observância da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

administração, sendo, para tanto, processada e julgada em estrita conformidade com os princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos demais princípios que lhe são 

correlatos. 

Neste contexto, como órgão público que é, a Câmara Municipal Luís Magalhães/Ba, se prepara para, nos 

moldes legais iniciar procedimento licitatório para contratação da execução da REFORMA DOS 

PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, situado na Avenida 

Octagonal, nº 684, Loteamento Jardim Imperial, Luis Eduardo Magalhães – BA | CEP: 47.850-000. 

A presente contração justifica-se devido as más condições apresentadas nos prédios dos Blocos A e B, 

pertencentes a esta câmara. Os serviços aqui tratados são variados e tendem além de reformar, requalificar 

os prédios da câmara como um todo, assim como seus sistemas e sub sistemas, conforme descrito a seguir: 

• Sistema de Instalações Hidráulicas: 

o Reservatórios de água Superior em concreto armado: 

▪ Apresentam vazamentos significativos; 

▪ Serão realizados serviços de reparos na estrutura das lajes; 

• Sistema de Cobertura: 

o Cobertura composta por trama de madeira com telha de fibrocimento de 5mm apoiada em 
lajes maciças; 

▪ Apresenta vazamento de grande porte; 

▪ Foi constatado que a vida útil das telhas chegou ao limite, gerando a necessidade 

de realizar a substituição. Aproveita-se aqui para colocar telhas de fibrocimento 

com maior espessura para aumentar a vida útil do sistema construtivo. 

▪ Obs: Foi observado, em laudo realizado em março, que o principal agente 

catalizador para o fim da vida útil do referido sistema de cobertura, foram as 

acessos inadequados aos compressores dos aparelhos de ares condicionados. 

Esses acessos são realizados hoje através de passarelas, que se apoiam na laje, 

perfurando a telha, e pelas próprias telhas que são usadas como plataforma. 

▪ Serão instaladas novas calhas e prumadas de drenagem pluvial. 

▪ As lajes serão impermeabilizadas. Tal elemento além de proteger contra a 

intempérie da chuva, também auxilia na proteção do aço na laje contra a oxidação, 

evitando assim a carbonatação do concreto e por consequência aumentando a vida 

útil deste elemento. 

• Sistema de Forro: 

o Forro composto por placas de gesso 60x60cm com sancas nos perímetros internos; 

▪ Estes estão desgastados, principalmente pelos vazamentos do sistema de 

cobertura aqui já mencionado; 

▪ Será executado a demolição de todo o forro para a requalificação de todo o sistema 

que passará a ser composto por paineis de lã de vidro, revestidos em pvc 

microperfurado que trás como benefícios os isolamentos acústicos e térmico, além 

de facilitar uma futura manutenção nas instalações elétricas e hidro sanitárias, 

visto que, suas placas são simplesmente apoiadas em perfis metálicos que leva a 
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facilidade em sua remoção e recolocação em necessidade de manutenção, sem 

precisar repor com nova placa. 

• Sistema de Climatização: 

o Sistema de Climatização é realizado através de aparelhos do tipo split; 

▪ Como já mencionado em item anterior, os acessos aos compressores dos referidos 

equipamentos de ar condicionado precisam ser melhor planejado, pois ele tem 

gerado patologia no sistema de cobertura e por sequencia, vazamentos. Para tal, 

foi escolhido a parte externa dos reservatórios de água, tanto no bloco A como no 

B, como local de melhor locação dos compressores. Os mesmos ficaram 

condicionados em fileiras horizontais e verticais. Plataformas de acesso serão 

executadas em todo o perímetro da torre do reservatório de água, de modo que a 

mesma, fique engastada nas paredes do reservatório e não nas lajes evitando o 

contato e a perfuração das novas telhas que serão instaladas. 

▪ Para solucionar a questão da estética da parte externa dos reservatórios, que irão 

ficar condicionando os compressores de ar dos ares condicionados, será executado 

brises metálicos, em todo o perímetro do reservatório, sendo respeitado um off set 

de 2,00m para a passagem de funcionários de manutenção e limpeza, assim como, 

para o alojamento dos compressores. Essa solução foi escolhida devido a 

necessidade de troca de calor dos compressores, como o brise é um elemento 

metálico vazado, o mesmo permitira a troca de calor fazendo com que funcione 

em suas plenitudes os aparelhos condicionadores de ar. 

▪ Serão retirados todos os compressores de ar e reinstalados, com revisão e 

recolocação de gás de acordo com a necessidade de cada equipamento. 

• Sistema de Cabeamento Estruturado; 

o Sistema apresenta hoje boa estrutura, porém, foram solicitados novos pontos, ou mudanças 
dos locais de pontos, pois em muitos ambientes os mesmo estão locados em lugares com 
divergência com o layout do ambiente, fazendo com que seu uso seja realizado pelo chão 
e paredes. 

• Sistema Elétrico; 

o Serão revisados os pontos elétricos; 

o Serão instalados novos pontos elétricos de acordo com a necessidade de cada ambiente; 

o Serão revisados os pontos de luz; 

o Será revisado todo o projeto elétrico; 

• Sistema de Iluminação 

o Sistema hoje composto por luminárias antigas que contém reatores e lâmpadas 
fluorescentes tubulares; 

▪ Pontos de iluminação serão substituídos por painéis em LED, que tem um 

consumo significativamente menor, gerando economicidade no consumo de 

energia elétrica. 

• Sistema de Combate a Incêndio e Pânico 

o A câmara não possui adequabilidade quanto aos sistemas de incêndio e pânico; 

o Serão instalados novos pontos ao sub sistema de hidrantes; 

o Serão instalados o sub sistema de portas corta fogo; 

o Serão instalados o sub sistema de sinalizações e avisos sonoros; 

o Serão ampliados os pontos de extintores; 

o Serão instaladas as compartimentações horizontais e verticais. 
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▪ Tais elementos se fizeram necessários diante da recente implantação da fachada 

em pele de vidro. Tal elemento, trouxe ao sistema predial, aberturas entre 

pavimentos e entre ambientes laterais. Tais aberturas devem ser fechadas de modo 

que tente impedir que o fogo se alastre de um ambiente para o outro ou mesmo de 

um pavimento para o outro. 

• Acessibilidade: 

o Este projeto está contemplando a inclusão de banheiros PNE, para adequação a 

acessibilidade. 

Como pode-se observar trata-se de uma reforma INTERNA complexa, envolvendo inserções de novos 

sistemas que trazem segurança, substituições de outros sistemas para sistemas mais modernos, revisão de 

sistemas inteiros. Dessa forma, as alterações visam requalificar todos os prédios, assim como seus sistemas 

e sub sistema, sem a necessidade de ampliação de área construída, que será mantida, conforme pode-se 

observar no quadro de áreas abaixo. 

3. Finalidade  

A Reforma dos prédios administrativos da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, tem como 

objetivo tratar patologias construtivas, além de realizar modernização e adequação as instalações e fornecer 

estrutura adequada para o combate a incêndio e pânico. 

4. Prazo de execução  

Os serviços que compõe a obra deverão ser executados obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro 

Anexo, que estabelece o prazo de início e fim dos mesmos. 

A conclusão de todos os serviços referente a obra deverá estar dentro do prazo máximo de 12 (doze) meses. 

5. Valor Máximo estimado do Objeto  

O valor global estimado para a execução de todos os serviços que compõe a obra é de R$ 5.493.265,96 

(cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis 

centavos), conforme descrito nas Planilhas Orçamentárias; 

6. Legislação Aplicável  

O projeto básico foi desenvolvido conforme normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), pertinente a execução de projeto de engenharia. 

Declaro que este Projeto Básico está de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

7. Método de Fiscalização do Contrato  

Os serviços de fiscalização serão acompanhados pela Comissão de Obras da CONTRATANTE, por 

engenheiro contratado da CONTRATANTE; 

A qualidade dos serviços executados e o prazo de entrega dos mesmos será julgado conforme descrito na 

especificação dos Serviços, Desenhos e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

pertinentes aos serviços e obras de engenharia. 

8. Garantia  

Garantia: O objeto do presente projeto básico tem garantia de cinco anos consoante dispõe o art. 618 do 



6 

 

 

 
PROJETO BÁSICO N° 02/2023 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES/BA 

Versão: 01 

Data: SET/2023 

Página 6 de 9 

  

Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA 

responsável por todos os encargos decorrentes de provenientes consertos e adequações. 

9. Qualificação Técnica  

9.1 – Conforme constate no memorial descritivo; 

9.2 – Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o 

cumprimento do contrato. 

9.3 – As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas no memorial descritivo, somam-se a estas 

as seguintes exigências: 

9.3.1 – Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia (CREA ou 

CREA/BA) ou visto do mesmo, no caso de empresa não sediada no Estado; 

9.3.2 – Registro dos profissionais responsáveis pela execução no CREA ou CAU; 

9.3.3 – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, desde que esta identifique como CONTRATADA a 

própria licitante, que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de 

características técnicas similares as do objeto da presente licitação, por item; O critério de quantificação é 

equivalente a 50% dos itens pertencentes faixa A da curva ABC de serviço. 

9.3.4 – Capacidade técnico-operacional: comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características tecnológicas e operacionais, quantidades e prazos com o objeto de licitação, 

mediante a apresentação de atestados em nome do licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 

Acervo técnico (CAT) que comprove(m) a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo: 

 

Conforme a Súmula TCU nº 263/2011, a comprovação da capacidade técnico-operacional deve limitar-se 

às parcelas simultaneamente de maior relevância e valor significativo do objeto licitado – as quais devem 

ser indicadas no edital, conforme § 2º do art. 30 da Lei nº 8.666/93. 

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitação 

é a Curva ABC, tanto para os serviços quanto para os insumos necessários à execução do objeto. Tal 

documento agrupa e ordena os itens do orçamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a 
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contratação – e permite visualizar os itens de maior relevância econômica. 

No mais, o critério de relevância econômica deve ser aliado à relevância técnica – ou seja, aquelas parcelas 

cuja execução apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma 

satisfatória, demandando assim a comprovação prévia para evitar riscos futuros à contratação. 

No que se refere à fixação de quantidades mínimas, o TCU manifesta-se pelo o patamar de 50% do 

quantitativo correspondente do objeto licitado como limite máximo da exigência, salvo justificativa 

técnica, lastreada em dados objetivos (Acórdãos n° 2.099/2009, 2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 

3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012, 2.281/2012 e 397/2013, todos do 

Plenário). 

 
 

9.3.5 – Capacidade técnico-profissional: comprovação de possui em seu quadro técnico profissionais com 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características tecnológicas e 

operacionais com o objeto de licitação, mediante a apresentação de atestados em nome do profissional, 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo técnico (CAT) que comprove(m) a execução 

das seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor: 

 
 

Para eng. Civil ou Arquiteto: 

 

 

 

Para eng. mecânico: 
 
 

 

Equipe Técnica mínima de Administração Local e Despesas Indiretas: 

A Administração Local é composta pela equipe necessária para coordenar os serviços locais, conforme 
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itens previstos no custo direto da planilha orçamentária. A duração prevista para a obra é de 12 (doze) 

meses, durante os quais a CONTRATADA deverá manter no local dos serviços os seguintes profissionais: 

• Arquiteto ou Engenheiro Civil – 120 horas mensais; 

• Técnico em Segurança do Trabalho – Tempo Integral. 

• Engenheiro Eletricista – 10 horas mensais. 

• Engenheiro Mecânico – 10 horas mensais. 

Todos os custos indiretos para execução dos serviços, como despesas com viagens ao local, contratação de 

terceiros, material de consumo, digitação, digitalização, cópias, encadernação, etc., são da responsabilidade 

da empresa contratada integrando os custos de Administração Central (item integrante do BDI) e, portanto, 

não fazem parte do Custo Direto explicitado na planilha orçamentária 

9.3.7 – Medição da Administração local 

A remuneração pela Administração Local da obra será mensal e proporcional à execução 

financeira da obra aferida no período em comparação ao programado no Cronograma Físico Financeiro 

apresentado pela Contratada, conforme Acórdão TCU n° 2622/2013. 

 
• %ADM = Percentual da Administração Local; 

• SE – Valor Total dos Serviços Executados no Período (Medidos no Período); 

• VT – Valor Total Previsto do Contrato; 

• VADM – Valor Total dos Serviços de Administração Local Previstos no Contrato. 

 

10. Pagamento  

O pagamento será efetuado em parcelas de acordo com o cronograma físico/financeiro fornecido pela 

empresa proponente e medição efetuada pelo engenheiro da Câmara Municipal; 

11. Direitos e Obrigações da Contratada  

• Perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados; 

• Prestar os serviços na forma ajustada; 

• Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 

presente projeto; 

• Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste projeto; 

• Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 

a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente contrato, em especial, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

• Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho 

obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados; 

• Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução (ART) no início dos serviços. 

• Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres; 

• Providenciar a instalação de placas, antes do início das obras, de acordo com, o modelo fornecido pelo 

órgão competente (caso seja solicitado em planilha licitatória). 
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12. Direitos e Obrigações da Contratante  

• Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; 

• Efetuar o pagamento ajustado; e dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular a execução do 

contrato; 

Indicar um engenheiro para fiscalizar as obras 

13. Custos administrativos  

A composição dos preços dos serviços que fazem parte da obra no referente a cobertura de custos 

administrativos, taxas, impostos, contribuições e outras, ou seja, Bônus de Despesas Indiretas – BDI, tem 

sua taxa máxima de 25,00% (vinte e cinco por cento), conforme descrita no Detalhamento da Composição 

do Bônus de Despesas Indiretas – BDI. 

 

 

 
Luís Eduardo Magalhães/Ba, segunda-feira, 04 de setembro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Victor Santos Mendonça 
Engenheiro Civil 

Crea: 34460BA 
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1. DEFINIÇÃO DO OBJETO  

Contratação de empresa especializada em engenharia, por PREÇO GLOBAL, pelo critério de menor 

preço para a execução de obras referente REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. 

1.1 – ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

A empresa vencedora deverá obedecer ao cronograma físico financeiro, que estabelece as etapas da 

obra conforme necessidade da contratante. Podendo este ser modificado durante a obra em caso de 

interesse da contratante. 

Nos prédios, objetos dessa reforma, funcionam a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, 

que estará funcionando durante a execução dos serviços aqui contratados. Seu funcionamento ocorrerá 

de forma reduzida, sendo priorizado os setores administrativos. 

Para tal, fora planejado que os serviços se alternarão entre os prédios, ou seja, as obras serão iniciadas 

no bloco B, preservando o Bloco A, para que a Câmara funcione neste. No momento em que os serviços 

terminarem no bloco B, a câmara passará a funcionar neste bloco liberando dessa forma o início dos 

serviços no bloco A. 

2. PEÇAS GRÁFICAS  

 

Figura 1: Planta de Localização 
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Figura 2: Planta de Implantação e Cobertura 

 

Figura 3: Planta de Locação das Guaritas e Gradil de fechamento do perímetro 
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Figura 4: Planta Baixa Pavimento térreo, pavimento 01 e pavimento 02 – Bloco B – Situação Atual 

 

Figura 5: Planta Baixa Pavimento térreo, pavimento 01 e pavimento 02 – Bloco B – Reforma 
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Figura 6: Projeto Luminotécnico – Bloco B 

 

Figura 7: Planta Baixa Pavimento térreo, pavimento 01 e pavimento 02 – Bloco A – Situação Atual 
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Figura 8: Planta Baixa Pavimento térreo, pavimento 01 e pavimento 02 – Bloco A – Reforma 

 

Figura 9: Projeto Luminotécnico – Bloco A 
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Figura 10: Projeto da Guarita 

 

Figura 11: Cortes 



13 

 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO N° 02/2023 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES/BA 

Versão: 01 

Data: SET/2023 

Página 13 de 63 

  

 

 
Figura 12: Fachadas 

 
 
 

Figura 13: Fachadas 
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Figura 14: Cobertura 

 

Figura 15: Dimensionameno das Calhas de Bordas 



15 

 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO N° 02/2023 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES/BA 

Versão: 01 

Data: SET/2023 

Página 15 de 63 

  

 
Figura 16: Dimensionamento das Calhas Centrais 

 

Figura 17: Relatório Pluviométrico 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
3.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
3.1.1 – PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 

| ORSE 51 

 
No período de execução de obra deverá ser instalada uma placa de identificação de obra, padrão 

Caixa, com indicação da empresa responsável informando a ART ou RRT do engenheiro ou arquiteto, 

bem como demais informações a fim de dar transparência aos recursos públicos investidos. 

Será fixada na obra, através de sarrafo de madeira não aparelhado (2,5x7,5cm), uma placa de 

identificação em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões de 3,69 x 1,94m de comprimento e altura 

respectivamente. 

 
3.1.2 – ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, 

EQUIPADO COM 0 1 AR CONDICIONADO| ORSE-I 10490 

 
O item remunera a locação de um container que será utilizado como escritório para armazenamento 

de documentos, plantas, entre outros, bem como será utilizado o banheiro do mesmo para os 

trabalhadores no decorrer da obra. 

 
3.1.3 – ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | 

ORSE-I 4299 

 
É necessário a utilização de um container para a armazenagem de equipamentos e materiais 

decorrentes da obra. 

 
3.1.4 - ALUGUEL DE CONTAINER - BANHEIRO COM 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO, 1 

MICTÓRIO E 4 BACIAS - 6,20 X 2,40M | ORSE-I 10491 

 
O item remunera a locação de um container com banheiro contendo 04 chuveiros, 01 lavatório, 1 

mictório e 4 bacias sanitárias, medindo 6,20x2,40, que será utilizado para atender os trabalhadores no 

decorrer da obra. 

 
3.1.5 – INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM 

POSTE GALVANI ZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | ORSE 9416 

 
Referente a instalação provisória de força e luz elétrica, para a alimentação dos containers descritos 

acima. 

 
3.1.6 – LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU 

DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E 

HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 0 3_10/2022 

 
Referente a instalação provisória água, para a alimentação dos containers descritos acima. 

 
3.2 – RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 
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3.2.1 – REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

 
DESCRIÇÃO: 

Retirada das portas sem reaproveitamento. 

 
RECOMENDAÇÃO: 

As portas que tiverem em condições de reaproveitamento, deverão ser armazenadas em local 

apropriado. A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos. 

 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 

Inicialmente, as portas deverão ser soltas das dobradiças. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, 

desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem chumbados nas laterais 

do vão. 

 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição será o metro quadrado. 

 
3.2.2 – REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

 
DESCRIÇÃO: 

Remoção de pias, vasos sanitários, chuveiros e bancadas de mármore. 

 
RECOMENDAÇÃO: 

Uso obrigatório de EPI 

 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 

Retirar cuidadosamente as peças, evitando quebras e acidentes. 

 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição será unitária. 

 
3.2.3 – DEMOLIÇÃO DE FORROS 

 
Todos os forros existentes nos pavimentos serão removidos 

Demolição de forro em gesso, incluindo estrutura de sustentação, luminárias e acabamentos 

Demolição dos forros em gesso existentes; toda a estrutura de fixação, pendurais, pinos e réguas, 

deverão ser retirados. 

As luminárias e demais elementos fixos ao forro devem ser retirados antes da demolição, colocados 

em caixas e entregues à Fiscalização. 

Evitar danos às lajes de forro ao remover os elementos nelas fixados. Retirar rodaforros, tabeiras e 

acabamentos, tubulação de ar condicionado, assim como todos os materiais desagregados e resíduos. 

Antes dos procedimentos, garantir o desligamento e isolamento das redes elétricas do ambiente. 

Estão inclusos neste serviço a retirada, após a remoção do forro e suas estruturas, de todas as redes 
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elétricas, de lógica e de ar condicionado existentes na área liberada pela demolição, de modo a apenas 

restarem as estruturas de concreto e alvenaria do prédio, prontas para a reconstrução dos ambientes. 

 
MEDIÇÃO: 

Por metro quadrado de remoção concluída conforme especificado, e aprovada pela Fiscalização. 

 
3.2.4 – DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

 
DESCRIÇÃO: 

Demolição de revestimento cerâmico. 

 
RECOMENDAÇÕES: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 

prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 

5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Procedimentos para execução: 

Os azulejos deverão ser demolidos cuidadosamente, com a utilização de ferramentas adequadas de 

modo a não danificar as instalações e equipamentos existentes no local. 

O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como 

entulho. 

 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

 
3.2.5 – REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) 

 
DESCRIÇÃO 

Deverão ser removidas as bancadas existentes indicadas no projeto arquitetônico para execução da 

Reforma. 

 
RECOMENDAÇÕES: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 

prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 

5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. 

 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

 
3.2.6 – REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MÁRMORE) 

 
DESCRIÇÃO 

Deverão ser removidas as divisórias existentes indicadas no projeto arquitetônico para execução da 

Reforma. 
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RECOMENDAÇÕES: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 

prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 

5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. 

 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

 
3.2.7 – REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS 

 
DESCRIÇÃO: 

O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para retirada de luminárias de forma 

manual. 

 
RECOMENDAÇÕES: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 

prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 

5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. 

 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 

 
3.2.8 – COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO 

 
DESCRIÇÃO: 

Executar carga manual dos entulhos até o guincho elétrico que levará os entulhos ao chão. 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes 

e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 

Construção. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 
RECOMENDAÇÕES: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 

prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 

 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cubico 

 
3.2.9 – LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: 

ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS 

 
DESCRIÇÃO 

Serão utilizadas duas caixas coletoras de entulho com capacidade de 5m3 cada durante toda a 

execução da obra que é de 12 meses. 
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UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 

 
3.2.10 – CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

 
DESCRIÇÃO 

Serviço referente a carga e descarga de entulhos provenientes dos serviços de retiradas, demolições 

e restos de materiais de novos serviços executados. 

 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 

 
3.3 – SISTEMAS DE VEDAÇÕES 

 
3.3.1 – DRYWALL (NOVAS, SUBSTITUIÇÕES E FECHAMENTOS DE PRUMADAS DE 

INSTALAÇÕES PREDIAIS) 

 
3.3.1.1 - Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno Com Duas Faces 

Duplas E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos. Af_06/2017 

 
DESCRIÇÃO 

Serão executadas paredes de gesso - Dry-wall , as quais deverão ser construídas com sistema 

construtivo a seco, composto por placas de gesso acartonado estruturados por perfis metálicos em aço 

galvanizado, tendo como base para as espessuras as instalações e elementos embutidos nas paredes. 

Todos os reforços necessários deverão ser previstos no projeto de montagem para a fixação de elementos 

que provoquem esforços nas paredes tais como: bancadas, divisórias, armários, entre outros. 

Finalizada a instalação das placas de gesso, deverá ser aplicada uma primeira camada de massa de 

rejunte sobre a região da junta, marcar o eixo da junta com uma espátula, colocar a fita de papel micro- 

perfurado sobre o eixo da junta, com a saliência da dobra da fita sobre a primeira camada de massa. 

Deve-se pressionar firmemente a fita para eliminar o excesso de massa, evitando a ocorrência de 

bolhas de ar, vazios e enrugamento, e cobrir com uma leve camada de massa para que a fita não se 

desprenda, ainda com a massa sob a fita molhada. Após a secagem, cujo tempo é variável em função do 

tipo de massa, deve ser feito o acabamento final com uma ou mais aplicações de massa, dependendo da 

necessidade. 

Após a secagem final, a região das juntas e as cabeças de parafusos (que também devem ser cobertas 

pela massa) deve ser lixada em lixa envolta em taco, eliminando rebarbas e ondulações. O tratamento de 

ângulos deve obedecer ao mesmo procedimento do tratamento de juntas sendo que para cada caso existe 

um tipo de perfil ou fita mais adequado. Para ângulos externos de 90 graus pode-se utilizar uma 

cantoneira metálica de proteção (perfurada) ou uma cantoneira de papel com reforço metálico, que 

também serve para ângulos diferentes de 90 graus. Para ângulos internos deve-se utilizar a cantoneira de 

papel 

 
3.3.2 – DIVISÓRIAS DE BANHEIROS 

 
3.3.2.1 - DIVISÓRIA EM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM 

COM FERRAGENS 
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DESCRIÇÃO: 

A fixação das divisórias será através de engaste nas alvenarias e apoiadas no piso. Ver projeto de 

arquitetura. Embutida horizontalmente no piso (2cm) e verticalmente na parede (2cm) na espessura de 

30mm e com polimento em todas as suas faces expostas. 

• Aplicação: Sanitários coletivos; 

• Elementos Componentes: 

• Dobradiça cromada para portas de Box; 

• Fechadura cromada (livre ocupado) 

• A colocação deverá ser feita por empresa especializada. 

 
3.4 – REVESTIMENTO DE PAREDE 

 
3.4.1 – EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES 

INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 

REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

 
DESCRIÇÃO: 

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única e preparo mecânico 

com betoneira de 400 litros. 

Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm. 

Execução: 

Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixandoa com pinos. 

Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. 

Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso. 

Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. 

Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: realizados 

antes, durante ou logo após a Execução do revestimento. 

 
3.4.2 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, 

PORCELANATO, ESMALTADO, POLIDO, LINHA MUNARI CIMENTO, ELIANE OU SIMILAR, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV – 03 

 
DESCRIÇÃO: 

Porcelanato esmaltado, polido, produzido por monoqueima, para tráfego intenso, aspecto decorativo 

neutro, (cor e modelo a serem aprovados pela Fiscalização), superfície lisa de fácil limpabilidade, de 

acordo com as seguintes especificações técnicas: 

- Grupo de absorção: BIa (≤ 0,5%); 

- Dimensões: 30x30cm, 45x45cm a 60x60cm (±2cm) - conforme indicado no projeto 

arquitetônico, e de acordo com a aprovação da Fiscalização. 

- Espessura: de 7,5mm a 10mm; 

- Resistência à abrasão superficial: PEI 4 ou PEI 5 (ou local de uso recomendado pelo 

fabricante, compatível com aplicação em construção escolar); 

- Coeficiente de atrito em áreas molhadas: C.A. ≥ 0,4; - Carga de ruptura: minimo 1300N (e ≥ 

7,5mm). 



22 

 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO N° 02/2023 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES/BA 

Versão: 01 

Data: SET/2023 

Página 22 de 63 

  

- Expansão por umidade: máximo 0,6 mm/m ou 0,06%; 

- Resistência ao gretamento: não gretar; 

- Produto de primeira qualidade: não deve apresentar rachaduras, base descoberta por falta do 

vidrado, depressões, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados 

lascados, incrustações de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferença 

acentuada de tonalidade e dimensão dentro do mesmo lote. 

Argamassa de assentamento: argamassa colante flexível, ou AC-III(NBR14081). 

Juntas: 

- Espessuras: » assentamento: 5mm; » dessolidarização: 10mm; » movimentação: 5 a 10mm. 

- Rejunte flexível à base de cimento portland, classe AR-II (NBR14992). 

- Selante flexível de poliuretano. 

 
APLICAÇÃO 

Em áreas internas, conforme especificado em projeto, de acordo com o coeficiente de atrito (C.A.): 

- C.A. ≥ 0,5: Exigido em rotas de fuga (IT-11 CBPMESP), rampas e áreas molháveis e laváveis; 

- 0,4 ≤ C.A. < 0,5: Aplicação exclusiva em ambientes secos. 

 
EXECUÇÃO 

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às 

recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. 

Controle de fornecimento: 

- Verificar, na embalagem do produto, a identificação de “primeira qualidade”(no mínimo, 95% das 

placas não devem apresentar defeitos). 

- Verificar a inexistência de rachaduras, base descoberta por falha no vidrado, depressões, crateras, 

bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados, incrustações de corpos estranhos, 

riscados, ranhurados e diferença acentuada de tonalidade e dimensão, dentro do mesmo lote. 

- As placas que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limite a 5% do total do lote, devem 

ser separadas para utilização em recortes ou rodapés. 

Antes do assentamento das placas cerâmicas, atentar para a execução das juntas de dessolidarização 

e, quando necessário, das juntas de movimentação. 

As juntas de dessolidarização devem ser executadas ao longo de todo o perímetro da área em questão, 

de modo a garantir que o piso cerâmico não tenha contato com as paredes, permitindo a sua 

movimentação: 

- Assentamento sobre argamassa de regularização: » as juntas de dessolidarização deverão ser 

previstas por ocasião da execução da argamassa de regulariza- ção, utilizando chapas de EPS ou sarrafos 

de 10mm. (Ver figura 1). 

- Assentamento direto sobre laje: » as juntas de dessolidarização deverão ser executadas por ocasião 

do assentamento do piso cerâmico, respeitado o tempo de cura do concreto, garantindo um afastamento 

de 10mm de largura. Colar fita “crepe” no leito das juntas, formando uma camada anti-aderente em todo 

o fundo.(Ver figura 2). 

As juntas de movimentação devem ser executadas sempre que a área do piso for maior que 32m², ou 

sempre que uma das dimensões for maior que 8m (NBR 13753). O posicionamento destas juntas deve 

considerar a paginação da cerâmica, pois as mesmas devem coincidir com as juntas de assentamento: 
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Figura 18: Junta de Dessolidarização 

Figura 19: Junta de Movimentação 

 
--Assentamento sobre argamassa de regularização: 

»» as juntas de movimentação devem ter de 5 a 10mm de largura e aprofundar-se até a laje. 

No espalhamento da argamassa de regularização, executar as juntas com frizador.(Ver figura 3). 

--Assentamento direto sobre laje: 

»»juntas de movimentação devem aprofundar-se somente na argamassa de assentamento. 
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Colar fita “crepe” no leito das juntas formando uma camada anti-aderente em todo o fundo. 

A selagem das juntas de movimentação e de dessolidarização deve ser executada, após assentamento 

do piso cerâmico, limpando as juntas com cinzel e aplicando ar comprimido para retirada do pó. Proteger 

as bordas das placas cerâmicas com fita “crepe”. No caso de assentamento sobre argamassa de 

regularização, aplicar tarugos limitadores de profundidade de EPS “Tarucel” para minimizar o consumo 

de material selante. O selante monocomponente à base de poliuretano deve ser aplicado utilizando-se a 

bisnaga fornecida com o produto. Aplicar nos períodos mais frios do dia, quando os materiais estarão 

mais retraídos e, consequentemente, as juntas mais abertas. As fitas de proteção das placas cerâmicas 

deverão ser removidas imediatamente após a aplicação do selante, e este deve ser levemente frizado com 

os dedos (utilizar luva de proteção). 

O assentamento dos pisos cerâmicos só deve ocorrer após o período mínimo de cura do concreto ou 

da argamassa de regularização. No caso de não se empregar nenhum processo especial de cura, o 

assentamento deve ocorrer, no mínimo, 28 dias após a concretagem da laje ou 14 dias após a execução 

da argamassa de regularização (traço 1:3 cimento e areia). 

Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção à ralos, buzinotes ou saídas. O 

assentamento dos pisos cerâmicos deve obedecer a paginação prevista em projeto e a largura 

especificada para as juntas de assentamento que devem ter um mínimo de 5mm (se necessário, empregar 

espaçadores previamente gabaritados). Caso a paginação não esteja definida em projeto, o assentamento 

deve ser iniciado pelos cantos mais visíveis do ambiente a ser revestido, considerando, também, o 

posicionamento das juntas de movimentação. Recomenda-se que o controle de alinhamento das juntas 

seja efetuado sistematicamente com o auxílio de linhas esticadas longitudinal e transversalmente. 

Após limpar o verso da cerâmica, sem molhá-la, o assentamento deve ser realizado sem interrupções, 

distribuindo a argamassa em pequenas áreas, que permitam sua utilização dentro do “tempo em aberto”, 

de acordo com as orientações na embalagem do produto. Aplicar a argamassa em dupla camada (no piso 

e na placa cerâmica), utilizando desempenadeira de aço com dentes de 8mm. A argamassa de 

assentamento deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira e, em seguida, deve-se aplicar o lado 

dentado formando cordões para facilitar o nivelamento e aderência das placas cerâmicas. As reentrâncias 

existentes no verso da placa cerâmica devem ser totalmente preenchidas com a argamassa. Assentar a 

placa cerâmica ligeiramente fora da posição, de modo a cruzar os cordões da placa e do contrapiso e, em 

seguida, pressioná-la arrastando-a até a sua posição final. Aplicar vibrações manuais de grande 

frequência, trasmitidas pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodação possível, que pode 

ser constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa cerâmica. 

Aguardar no mínimo 3 dias após o assentamento das placas cerâmicas, para aplicar a pasta de 

rejuntamento, fazendo-se uso de pranchas largas. As juntas devem estar previamente limpas e 

umedecidas para garantir melhor aderência do rejunte. A pasta de rejuntamento deve ser aplicada em 

excesso, com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo 

completamente as juntas. 

Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento cerâmico com esponja de borracha 

macia, limpa e úmida. Por fim, passar estopa seca e limpa. Recomenda-se que nos 3 primeiros dias 

subsequentes ao rejuntamento, o piso seja molhado, periodicamente. 

O revestimento só deve ser exposto ao tráfego de pessoas, preferencialmente após 7 dias da execução 

do rejuntamento. 

A resistência admissível de aderência da argamassa colante se dá aproximadamente aos 14 dias de 

idade. 

 
RECEBIMENTO 

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de fornecimento, projeto e execução. 

Verificar se o piso encontra-se entre os homologados. 

Verificar a correta aplicação dos piso, conforme coeficiente de atrito recomendado para cada 

ambiente. 

A superfície do piso deve apresentar-se uniforme, sem defeitos acentuados nas placas cerâmicas. 
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O piso não deve apresentar desvios significativos no alinhamento entre peças contíguas. 

O piso deve estar nivelado, sem apresentar desníveis entre peças contíguas. 

Em áreas molhadas, verificar o correto caimento no sentido dos ralos, não devendo apresentar pontos 

de empoçamento de água. 

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, incluindo a argamassa de assentamento, a pasta 

de rejuntamento e o selante para as juntas de dessolidarização e de movimentação. 

 
3.5 – Forro 

 
3.5.1 - FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC 

MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM, INSTALADO. 

 
Em todos os ambientes demarcados no projeto executivo de arquitetura, deverão ser executados ou 

forros compostos por painéis de lã de vidro, revestidos em pvc microperfurado, com as medidas de 

1250x625 mm, com espessura de 15mm a sua reação ao fogo deve atender a NBR 9442 – Classe A. Esse 

forro é aparafusado sobre estrutura de perfis metálicos fixados na laje por tirantes rígidos. 

 
RECOMENDAÇÕES: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 

prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb). 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

 
3.5.2 - ACABAMENTO DO FORRO NO ENCONTRO COM PELE DE VIDRO COM PERFIL 

DE ALUMÍNIO ANODIZADO 

 
DESCRIÇÃO: 

Nos forros de painéis de lã de vidro revestidos de PVC que se encontram com a pele de vidro, deverão 

ser executados acabamento com perfil de alumínio anodizado do tipo cantoneira nas medidas de 

50,80mm x 3,20mm x 0,850kg/m fixados na pele de vidro com silicone estrutural 3M (ou similar). A 

fixação do forro será realizada apenas na laje e não no perfil de alumínio, de forma que as placas de forro 

se movimentem acima do perfil de alumínio. 

 
RECOMENDAÇÕES: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 

prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 

 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

 
3.6 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES (RAMPAS) 
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3.6.1 - IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 

06 DEMAÕS 

 
DESCRIÇÃO: 

Impermeabilizante à base de emulsão asfáltica modificada com elastômeros na cor preta, para 

moldagem "in loco", formando uma membrana elástica e flexível, sem emendas. 

Consumo médio: 0,5 a 1,0kg/m²/demão. 

 
PROTÓTIPO COMERCIAL: 

Vedapren preto (OTTO BAUMGART) 

Igolflex preto (SIKA) 

Flexcote preto (WOLF HACKER) 

Monex (MÓNEA) 

Denver pren (DENVER) 

K 100 (VIAPOL) 

Esta impermeabilização será executada nas lajes das rampas de acesso aos prédios. 

 
EXECUÇÃO 

Preparo da superfície 

A superfície deve estar seca, limpa e firme. 

Para lajes planas, regularizar com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 2 cm e 

caimento mínimo de 2% para coletores d'água. Aguardar cura por 4 dias. 

Cantos e arestas devem ser arredondados, prevendo rebaixos nas áreas verticais para arremate da 

impermeabilização, que deverá subir 20 cm acima do piso. 

Abrir canaletas em forma de "U", com 2 cm de largura por 1cm de profundidade, ao redor de 

ralos e tubulações. 

 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

Aplicar em 6 demãos, aguardando secagem completa entre elas. Diluir a primeira demão conforme 

recomendação dos fabricantes. 

Aplicar com rodo de borracha, escova de pelo macio ou trincha. 

Após cura completa, executar teste de estanqueidade por 72 horas. 

Executar proteção mecânica com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre a camada separadora. 

Em lajes pré ou em função da solicitação e desempenho da área a ser impermeabilizada deve-se 

estruturar com malha de nylon(1x1mm) ou tecido de poliéster entre a segunda e terceira demão. 

A pintura com a emulsão deve subir 20cm (no mínimo) nas paredes laterais e descer 20cm dentro 

dos ralos observando também um prolongamento de 20cm do final da área a ser impermeabilizada 

(soleiras). 
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Figura 20: Impermeabilização com Vedapren (06 demãos) 

Não é recomendada a impermeabilização em dias frios, muito úmidos ou chuvosos. 

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a impermeabilização deve ser recebida se, após 

teste de estanqueidade ou até o recebimento da obra, não apresentar falhas que prejudiquem a sua função, 

devendo a Fiscalização acompanhar a execução do teste. 

 
3.7 – PINTURA 

 
3.7.1 - PAREDES INTERNAS 

 
Previamente à colocação de massa corrida, as superfícies deverão ser lixadas, limpas até 

apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas. Após, deverá receber uma demão de fundo 

selador acrílico. A massa corrida aplicada deverá ser de primeira linha, padrão Suvinil ou 

equivalente, para nivelar e corrigir imperfeições para paredes em áreas internas. Será aplicado massa 

corrida PVA fosca, aplicadas tantas demãos quanto necessárias até o perfeito acabamento e uniformidade 

das superfícies, sendo o mínimo 2 demãos, com intervalo mínimo de 3 horas a 

cada demão. Após a aplicação da massa corrida, as superfícies serão pintadas. 

Deverão ser observadas e atendidas todas as instruções e especificações dos fabricantes da massa 

corrida referentes à sua aplicação. 

Deverão ser pintadas com tinta pva latex semi-brilho, todas as superfícies da área interna. 

Previamente à pintura, as superfícies deverão ser lixadas e limpas, até apresentarem uma superfície 

uniforme livre de partículas. 

Receberão, então, uma demão de líquido selador base acrílica. 

Posteriormente deverá ser aplicada a massa corrida e, após, a pintura à base acrílica, de primeira 

linha, padrão Suvinil ou equivalente, cor a ser definida, aplicada em tantas demãos quantas forem 

necessárias até o perfeito cobrimento das superfícies e uniformidade de coloração, sendo no mínimo 2 

demãos. 

Antes de aplicação da tinta, as superfícies devem ter suas imperfeições corrigidas com massa corrida. 

As superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, coesas, limpas, sem poeira, sabão, gordura ou 

mofo. Para limpeza, utilizar solução e água com detergente, e esperar secagem. Manchas de gordura, 

graxa ou mofo, deverão ser limpas com água sanitária. Tratar as fissuras de até 0,5mm 

com aplicação de uma demão de massa acrílica. 

Todas as pinturas deverão seguir as instruções e especificações dos fabricantes das tintas referentes 

à sua aplicação. 
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3.8 – ESQUADRIAS 

 
Todas as portas internas deverão serem madeira perfeitamente secas, isentas de rachaduras, nós 

soltos, sinais de ataque por insetos, e tendo recebido tratamento com preservativo tipo PENTOX ou 

equivalente, em todas as faces externas, inclusive emendas e entalhes. As peças serão desempenadas 

e com marcos de faces planas. 

Todas as esquadrias serão substituídas, os vãos existentes, devem ter as dimensões conferidas no 

local. 

 
3.9 – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 
Todos os pontos de esgoto serão totalmente revisados. 

As tubulações de esgoto serão em PVC esgoto, fabricados de acordo com a Norma EB- 608 da 

ABNT, de ref. Tigre ou similar. 

Os efluentes gerados na edificação serão conduzidos por meio de conexões de PVC rígido, cor 

branca. Eles serão lançados previamente nas caixas de inspeção, com exceção do efluente das pias da 

cozinha industrial e pontos de equipamentos específicos da cozinha, será lançado na caixa de gordura e 

posteriormente segue para a caixa de inspeção. O sistema de tratamento de esgoto já existente é composto 

por tanque séptico, filtro anaeróbico e sumidouro.As tubulações de esgoto devem seguir inclinação 

especificada em projeto. As tubulações de esgoto do Forno combinado deverão ser de tubo de ferro 

fundido, FoFo, ligado em caixa de gordura e posteriormente segue para caixa de inspeção. 

As caixas de inspeção deverão ser de alvenaria e seguir dimensões especificadas em projeto. As 

caixas de gordura deverão ser executadas conforme projeto. 

 
VENTILAÇÃO 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas 

extremidades superiores e estes devem estar a 30 cm acima do nível do telhado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As definições dos equipamentos hidráulicos e sanitários aplicados no projeto, não devem ser 

extrapolados sem prévia consulta ou autorização do projetista. 

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A 

qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. 

 
3.10 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 
INTRODUÇÃO: 

Os serviços de instalações hidráulicas serão executados de acordo com as indicações dos desenhos 

e/ou orçamento anexa ao presente memorial que, conjuntamente com os demais documentos 

apresentados pela CONTRATANTE, comporão o projeto, sendo vedada a consideração de uma ou mais 

partes componentes separadamente. 

Assim, deverão ser seguidas rigorosamente as normas de execução, a parte descritiva, as 

especificações de materiais e serviços, garantias técnicas e detalhes, bem como mantidas as 

características da instalação de conformidade e harmonia com os demais setores da edificação. 

Quaisquer dúvidas em relação aos desenhos, especificações, normas, medidas recomendadas ou 

interpretações, deverão ser dirimidas em consulta à CONTRATANTE, cabendo à paralisação dos 

serviços, até a solução da questão, sem ônus para mesma. 

As especificações de marcas, produtos, aparelhos e equipamentos foram realizadas estabelecendo os 
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tipos de materiais aceitos e disponíveis no mercado, cabendo, no entanto a CONTRATANTE, analisar 

segundo critérios técnicos normativos, produtos similares ou novos produtos disponíveis no mercado. 

Ensaios e outras avaliações poderão ser exigidos, sendo que todos os custos, diretos ou indiretos, 

correrão pôr conta do contratado. 

Deverá ser concatenado o serviço, de tal forma que uma Empreiteira não prejudique o andamento da 

obra. Para tanto, deve ser seguido o cronograma, com a orientação da FISCALIZAÇÃO, quanto à ordem 

dos serviços. 

Todos os materiais utilizados nas instalações deverão ser de boa qualidade, novos, livres de Falhas 

e em conformidade com as especificações técnicas. 

Todas as tubulações de água fria deverão ser submetidas a uma pressão hidrostática igual ao dobro 

da pressão de trabalho normal prevista, sem que ocorra qualquer vazamento, durante pelo menos 6 (seis) 

horas. 

Todas as tubulações deverão ser testadas antes da colocação do forro e fechamento de paredes e 

pisos, quando estas forem embutidas. 

As instalações a serem executadas devem ser garantidas quanto à qualidade dos materiais 

empregados e mão-de-obra. Todo serviço não aceito pela CONTRATANTE deverá ser refeito as custas 

do CONTRATADO, sendo que a fiscalização dos serviços em nada eximirá a mesma das 

responsabilidades assumidas. 

Caberá ao CONTRATADO acompanhar a partir de dados fornecidos pelo Projetista ou 

CONTRATANTE o processo de aprovação dos Projetos, junto às companhias concessionárias de 

serviços pÚblicos, bem como diligenciar no que for exigível, em prazo hábil, para cumprimento do 

cronograma e obtenção do "HABITE-SE". Quando as características da instalação exigirem a 

continuidade do acompanhamento do processo junto à concessionária, após a aprovação prévia do 

projeto, esta atribuição será do CONTRATADO, cabendo ao projetista efetuar apenas as modificações 

ou anotações em seu projeto, quando solicitadas pela concessionária. 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as 

seguintes exigências: 

 
NORMAS DE EXECUÇÃO 

DA MONTAGEM 

Os serviços serão executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser empregadas somente 

ferramentas, equipamentos e técnicas apropriadas para cada tipo de tarefa. 

O CONTRATADO deverá fornecer mão-de-obra qualificada necessária, mantendo na obra uma 

equipe homogênea, os mesmos elementos durante a obra, de forma a suprir rigorosamente o cronograma 

a ser estabelecido. Todo o contato deverá ser feito através de Engenheiro legalmente habilitado e com 

currículo compatível com a obra. 

Na ligação dos equipamentos, deverá haver estreito relacionamento com a coordenação, de forma a 

coordenar-se o exato posicionamento destes, em função de variações de LAY-OUT. Todas as tubulações 

quando na horizontal, deverão ser assentadas sobre apoios conforme o seguinte esquema: 

a) Em tubulações enterradas: lastro de concreto ou terreno firmemente compactado. 

b) Em tubulações sobre lajes: serão apoiadas sobre lastro contínuo de tijolos 

maciços, assentados de maneira apropriada. 

c) Em tubulações suspensas nas lajes: serão afixadas na estrutura por meio de suportes apropriados, 

conforme padrões de boa técnica. 

Somente poderão ser empregados na obra materiais novos, atendendo às Normas aprovadas ou 

recomendadas e especificações deste Memorial, correndo por conta do CONTRATADO os custos 

relativos aos ensaios tecnológicos quando exigidos. 

As tubulações de PVC rígido não poderão, em hipótese alguma, ficar sujeitas a solicitações 

mecânicas nem serem embutidas em elementos estruturais do edifício, salvo em furações previstas e 

indicadas em projeto. 
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O Contratado deverá fornecer mão de obra qualificada para a montagem de todos os aparelhos 

(louças e metais sanitários) assinalados em projeto, conforme detalhes construtivos apresentados. 

Do acompanhamento Técnico 

Cabe ao CONTRATADO, manter pessoal de nível superior, com atribuições definidas em lei e 

experiência profissional compatível com o porte e natureza da obra, para além da condução das equipes 

de montagem, manter o contexto do projeto atualizado face às alterações que porventura forem 

introduzidas. 

 
PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS 

A elaboração do projeto acompanhou estudos em conjunto com os demais sistemas, não devendo, 

portanto, haver modificação alguma, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

Cabem ao contratado, os seguintes procedimentos: 

Apresentar para aprovação prévia, os documentos relativos aos projetos construtivos de todos os 

equipamentos de seu fornecimento. A fiscalização se eximirá de qualquer obrigação em aceitar produtos 

que não tenham sido previamente submetidos a sua apreciação. 

A documentação dos equipamentos - especificações, manuais, desenhos e certificados de garantia – 

deverão ser organizadas em pastas e entregues a fiscalização ao término dos serviços. 

O CONTRATADO é responsável perante a CONTRATANTE pelos desenhos, detalhes de projetos 

específicos, elaborados por ou para si, referentes a serviços ou materiais fornecidos pelas firmas 

subcontratadas. 

Todos os desenhos e detalhes do CONTRATADO ou de seus fornecedores deverão ser aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO, antes de execução 

 
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES: 

Figura 21: Tabela 01 
 

 
DOS TESTES 

Todas as tubulações deverão ser testadas conforme segue: Tubulações pressurizadas: serão testadas 

a 1,5 vezes a pressão de serviço, devendo o teste durar 6 (seis) horas sem que sejam detectados 

vazamentos. 

As tubulações gravitacionais (esgoto e águas pluviais) serão testados por meio de carga hidrostática, 

devendo o referido teste durar 6 (seis) horas sem que sejam detectados vazamentos. 

Os tubos, antes de serem testados, não deverão ser embutidos, encobertos ou isolados. 

Não serão tolerados quaisquer vazamentos no sistema. Caso sejam observados vazamentos, devem- 

se tomar as medidas corretivas indicadas a seguir, ensaiando-se novamente todo o sistema: 

Juntas: Desmontagem da junta, com substituição das peças comprovadamente danificadas, e 
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remontagem, com aplicação do vedante adequado. 

Tubos: Substituição do trecho retilíneo do tubo danificado, sendo que na remontagem é obrigatória 

a utilização de uniões roscadas, flanges ou soldas adequadas ao tipo da tubulação. 

Válvulas: Substituição completa. 

Acessórios: Esguichos, mangueiras, uniões, etc. substituição completa. 

Bombas: Bem como motores e outros equipamentos, qualquer anormalidade no seu funcionamento 

deve ser corrigida em consulta aos fabricantes envolvidos. 

 
PINTURA DAS TUBULAÇÕES 

As cores convencionais obedecerão às seguintes normas da ABNT: NBR-6493/94 

- Fixa o emprego das cores a serem aplicadas sobre tubulações com a finalidade de facilitar sua 

identificação e evitar acidentes. 

NBR-7195/95 

- Fixa as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes, 

identificando os equipamentos de segurança, delimitando áreas e advertindo contra perigos. 

No que se refere ao sentido de escoamento dos fluidos, quando não suficiente à diferenciação pela 

cor convencionada, será caracterizada por setas pintadas, a intervalos convenientes, em cor preta ou 

branca. Serão adotadas as seguintes cores convencionais: 

a) Canalização de Água Potável: Verde Emblema - AF 

b) Canalização de Esgotos e Ventilação: Preto – ESG –V 

c) Canalização de Água Pluvial: Marrom – AP 

d) Colocação de placas nas tubulações, com a identificação de cada sistema específico. 

As identificações deverão ser colocadas em locais estratégicos ou onde possa haver DÚVIdas dos 

sistemas instalados. Obrigatoriamente deverão ser localizadas em todas as passagens de paredes ou lajes 

próximo a registro de controle, e nos trechos retos com a utilização de setas indicação do sentido do 

fluxo. 

No caso dos equipamentos, os mesmos devem ser fornecidos pintados pelo próprio fabricante, sendo 

que o mesmo deverá seguir os parâmetros mínimos de pintura estabelecidos pelas normas de fabricação 

de cada equipamento. O construtor /instalador deverá exigir do fabricante dados e laudo referente à 

pintura dos equipamentos, comprovando sua garantia quanto à oxidação. 

 
SUPORTES 

Suportes para distribuição e barrilete –água potável e esgoto a vácuo 

Todas as fixações das tubulações de recalques deverão ter anel de borracha para redução de ruídos 

em toda sua extensão. 

O instalador deverá prever em seu orçamento todos os suportes e fixações, incluindo todos os 

acessórios, tais como: vergalhões, perfis metálicos, parafusos, chumbadores, etc. 

- Grampo “U” –modelo SRS/668 

- Braçadeira de união horizontal para tubo – modelo SRS-687 

- Braçadeira para tubo – tipo SRS-656-10, SRS-656-11 

- Perfilado liso 

- Chumbador auto perfurante – SRS-591-14 

- Suportes que deverão ser montados em obra deverão respeitar detalhes de projeto 

Não serão aceites sustentações com fita WALSIWA ou similar, só serão aceitos suportes de 

cantoneiras, perfilados e abraçadeiras com tirantes. 

Não será permitido o engastamento de quaisquer tipos de tubulações em elementos estruturais, pisos, 

lajes, paredes. Utilizar sempre um tubo-luva. 
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DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

A aceitação formal e final das INSTALAÇÕES fica condicionada a: 

a) Execução dos testes, ensaios e inspeções previstas neste escopo; 

b) Aceitação formal das companhias concessionárias; 

c) Entrega dos desenhos "As Built" quando incluídos no fornecimento, certificados 

de garantia e projetos executivos dos equipamentos; 

d) Atendimento das condições solicitadas pela FISCALIZAÇÃO; 

e) Cumprimento integral do escopo contratual, inclusive no tocante aos aspectos administrativos. 

 
QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

Baseado na lei Federal no. 5194 de 24/01/66 e edital de 30/07/67 do CREA, os serviços constantes 

deste escopo só poderão ser executados por empresa devidamente habilitada. 

O proponente anexará à proposta habilitação junto ao CREA, bem como os demais documentos 

exigidos pela contratante. 

 
3.11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
A CONTRATADA tem por obrigação esclarecer suas dúvidas no que concerne à perfeita execução 

dos projetos e serviços, assim como de informar a CONTRATANTE a respeito de quaisquer fatos ou 

dados que venham a causar algum óbice na conclusão de item. 

Este projeto abrange todas as instalações elétricas da edificação em pauta, desde o quadro de 

distribuição até os diversos pontos de consumo internos. 

Os serviços devem seguir à NBR-5410 e NR-10 em todos os seus critérios, inclusive utilizando-a 

como referência para dimensionamento e distribuição dos mesmos. Qualquer divergência, incoerência 

ou falha encontrada pela CONTRATADA deve ser comunicada à FISCALIZAÇÃO que orientará a 

mesma nos procedimentos a serem tomados. 

Todos os circuitos deverão possuir condutor de aterramento independente do condutor neutro e todas 

as partes metálicas, componentes das instalações elétricas deverão ser aterradas. 

A infraestrutura para a passagem dos cabos e instalação das tomadas, interruptores, quadros e demais 

equipamentos da rede elétrica deverá ser composta de eletrodutos, perfilados e/ou eletrocalhas, conforme 

previsto no projeto. O dimensionamento dos eletrodutos obedece à taxa de ocupação máxima de 40%, 

sendo que a bitola mínima para os eletrodutos a serem empregados deverá ser de 3/4”. 

 
NORMAS ESPECÍFICAS BÁSICAS 

ABNT NBR 5410:2004 “Instalações Elétricas de Baixa Tensão”. 

NR-10 do MTE “Norma de Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade do Ministério do 

Trabalho e Emprego”. 

Normas da Companhia Energética da localidade de execução da obra (COPEL). Memorial 

Descritivo Sucinto e Especificações de Materiais 

 
QUADROS DE DISJUNTORES 

Serão metálicos, com capacidade de abrigar os dispositivos de proteção (inclusive espaços-reserva) 

indicados nos respectivos quadros de cargas e diagramas unifilares anotados em plantas. A fase inferior 

de cada quadro deverá ficar a 1,30m do piso acabado. O fornecedor deverá apresentar certificação do 

painel conforme NBR-IEC-60439-1. O tamanho do quadro será compatível com a quantidade de 

disjuntores. 

Deverão atender aos seguintes requisitos: 
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• Sobrepor ou de embutir, conforme projeto; 

• Graus de proteção IP 54; 

• Espessura de chapa #16 BWG; 

• Tipo do fecho: triangular metálico; 

• Dimensões conforme PROJETO ELÉTRICO; 

• Tratamento interno e externo c/ pintura epóxi a pó; 

• Barramento conforme projeto e isolado por material termo retrátil (termo contrátil); 

• Barra de neutro e aterramento separados; 

• Espelho de proteção interno em acrílico transparente de no mínimo 2mm de espessura; 

• Os recortes do espelho deverão estar de acordo c/ os equipamentos instalados, não 

permitindo a introdução de objetos ou toque acidental nas partes energizadas; 

• Identificação de componentes e circuitos conforme o projeto; 

• Utilização de terminais de compressão, conforme as bitolas dos cabos; 

• Utilização de anilhas nos cabos com a numeração dos circuitos; 

• O quadro deve atender a NR 10; 

• Em tamanho compatível com diagrama unifilar do projeto. 

Figura 22: Vista interna do Quadro de Disjuntores 
 

 
DISJUNTORES DE PROTEÇÃO 

Devem atender às normas NBR 60898 e NBR IEC 60947-2. 

Serão instaladas no quadro de distribuição nas capacidades nominais previstas nos quadros de carga 

e no diagrama unifilar, atendendo aos seguintes requisitos: 

• Disjuntor caixa moldada unipolar, bipolar ou tripolar, conforme projeto; 

• Corrente nominal a 30ºC, conforme projeto elétrico; 

• Mecanismo de disparo: termomagnético, curva C; 

• Tensão nominal mínima: 250V para disjuntores mono e bipolares e 380V para disjuntores 

trifásicos; 

• Frequência nominal 50/60Hz; 

• Capacidade de interrupção nominal mínima de 4,5KA para circuitos terminais; 
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• Capacidade de interrupção nominal mínima de 15KA para proteção geral; 

• Norma DIN (padrão europeu); 

• Certificação INMETRO obrigatória. 

 

Figura 23: Disjuntores termomagnéticos norma DIN. Ref.: Siemens ou similar. 
 

 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) 

• Número de Pólos: 4P (tetrapolar) ou 2P (bipolar), conforme projeto. 

• Corrente nominal: conforme projeto. 

• Sensibilidade: 30mA 

• Nível de imunidade (segundo onda 8/20μs): 20 kA 

• Número de manobras (O-C): 20.000 

• Tensão de isolamento nominal: 220V 

• Tensão de impulso suportável: 6kV 

• Categoria de utilização: AC 

• Conforme a norma IEC 61008 

Figura 24: Interruptor diferencial residual tetrapolar. Ref.: Siemens 5SM1-3460MB ou similar 
 

 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – DPS 

• Máxima tensão de operação Contínua (Uc): 

• 175V para redes com tensão de fase de 127V 
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• 275V para redes com tensão de fase de 220V 

• Resistência de isolamento: > 100MΩ; 

• Nível de proteção (Up) < 1,5 Kv 

 
DPS DE FASE: 

• Classe I: Máxima Corrente de Impulso Iimp (10/350μs)> 12,5 KA; 

• Classe II: Corrente Máxima nominal de Descarga Inom (8/20μs) > 10 kA; 

 
DPS DE NEUTRO: 

• Classe I: Máxima Corrente de Impulso Iimp (10/350μs) > 50 KA; 

• Classe II: Corrente Máxima nominal de Descarga Inom (8/20μs) > 40 kA; 

• Tempo de resposta: < 100ns; 

• Temperatura de operação: - 40ºC a + 80ºC; 

• Grau de proteção: IP20; 

• Fixação: Trilho DIN 35mm; 

• Protótipo comercial: Clamper 
 

   

Figura 25: DPS. Protótipo Comercial: Clamper ou similar 
 

 
CONDUTORES ELÉTRICOS COM ISOLAÇÃO DE 0,6/1KV 

• Compostos de fios de cobre nú com têmpora mole; 

• Encordoamento classe 5; 

• Flexível; 

• Isolação de composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR; 

• Cobertura em composto termoplástico de PVC Flexível, sem chumbo, resistente a chama; 

• Temperatura de 90ºC em serviço contínuo, 130ºC em sobrecarga e 250ºC e, curto-circuito; 

• Não propagação e auto extinção de fogo; 

• Deve apresentar na parte externa de seu isolamento as seguintes informações: marca, seção 

nominal e norma da ABNT a que atendem 

• Cor preto, devendo a CONTRATADA identificar as extremidades com fita isolante 

colorida, conforme padrão de cores; 

• Em conformidade com a NBR NM 280 e NBR 7286; 

• Protótipo comercial: EprotenaxGsette EPR 0,6/1KV, da PRYSMIAN. 
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CONDUTORES ELÉTRICOS COM ISOLAÇÃO DE 450/750V 

• Compostos de fios de cobre nu com têmpora mole; 

• Encordoamento classe 5; 

• Flexível; 

• Isolação dupla com a camada interna e externa em PVC antichama e sem chumbo; 

• Temperatura de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC e, curto-circuito; 

• Não propagação e autoextinção de fogo; 

• Deve apresentar na parte externa de seu isolamento as seguintes informações: marca, seção 

nominal e norma da ABNT a que atendem; 

• Cores diversas, conforme especificado no item conforme padrão de cores; 

• Em conformidade com a NBR NM 280, NBR 247-2 e NBR 247-3; 

• Protótipo comercial: Superastic Flex Dupla Camada 750V, da PRYSMIAN. 

 
CONDUTOR MÚLTIPLO PP COM ISOLAÇÃO 0,6/1KV 

• Compostos de fios de cobre eletrolítico com têmpora mole; 

• Encordoamento classe 5; 

• Isolamento das velas à base de PVC; 

• Sem chumbo anti-chama; 

• Classe térmica 70ºC; 

• Deve apresentar na parte externa de seu isolamento as seguintes informações: marca, seção 

nominal e norma da ABNT a que atendem; 

• Cores diversas, conforme especificado no item conforme padrão de cores; 

• Em conformidade com a NBR NM 280, NBR 13249, NBR 6245, NBR NM 60332-3-24 e 

NBR 5111. 

 
PADRÃO DE CORES 

Os condutores dos circuitos deverão possuir cores diversas, cujo emprego deverá obedecer às 

seguintes convenções: 

• Azul claro ......................................................... neutro 

• Verde/amarelo ou verde. ..................................... condutor de proteção (terra) 

• Cinza ................................................................. retorno 

• Vermelho, branco ou preto .................................. fase 

 
EMENDAS EM CONDUTORES 

• As emendas só poderão ser executadas em locais de fácil acesso e jamais dentro de 

eletrodutos e canaletas; 

• Não será permitida a realização de emendas de cabos dentro de caixas de passagem 

subterrâneas; 

• As emendas para cabos até 10mm2 deverão ser soldadas com estanho e isoladas com fita 

isolante de PVC, com, no mínimo, duas camadas sobrepostas; 

• O isolamento das emendas e derivações deverá ter características, no mínimo, equivalentes 

às dos condutores usados; 

• Não será permitida a realização de emendas nos cabos dos alimentadores. 
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LIGAÇÃO DOS CONDUTORES AOS BORNES DE EQUIPAMENTOS 

As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão ser feitas de modo a 

assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo que: os fios de 

seção igual ou menor que 10 mm² (8 AWG) poderão ser ligados diretamente aos bornes, sob pressão 

de parafuso; e os condutores de seção maior do que as acima especificadas serão ligados por meio de 

terminais adequados. 

 
PASSAGEM E INSTALAÇÃO DOS CONDUTORES 

A instalação dos condutores só poderá ser procedida depois de executados os seguintes 

serviços: 

• Limpeza e secagem interna da tubulação, pela passagem de buchas embebidas em verniz isolante ou 

parafina; 

• Realização das pavimentações que levem argamassa (cimentados, ladrilhos, tacos, etc.); 

• Instalação dos telhados ou impermeabilizações de cobertura; 

• Assentamento de portas, janelas e vedações que impeçam a penetração de chuva; e 

• Realização dos revestimentos de argamassa ou que levem argamassa. 

Os condutores que estiverem sujeitos a solicitações mecânicas acidentais (a critério da 

FISCALIZAÇÃO) deverão possuir proteções contra esforços longitudinais e transversais. 

 
INTERRUPTORES 

Os interruptores deverão atender às seguintes características: 

• Corrente/tensão nominal 10A-250V, exceto quando especificado outro valor no projeto 

elétrico; 

• Material termoplástico autoextinguível; 

• Partes condutoras em liga de cobre; 

• Em conformidade com a NBR NM60669-1. 

 
Os interruptores deverão ser perfeitamente adaptáveis aos seus conduletes e espelhos ou caixas para 

canaletas, e suas partes metálicas estarão sempre aterradas. 

 
LÂMPADAS E LUMINÁRIAS 

As luminárias serão LED, obedecendo, naquilo que lhes for aplicável, às normas da ABNT, sendo 

construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações 

necessárias, e de acordo com as especificações da planilha de materiais e serviços. 

As marcas e modelos dos materiais e equipamentos a serem fornecidos e instalados deverão ser 

aprovados previamente pela FISCALIZAÇÂO. 

 
LUMINÁRIA P/ LÂMPADA LED T8 TUBULAR 4X9W 

• Luminária para forro modular 625x625cm; 

• Corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca; 

• Rendimento mínimo 83%; 

• Instalação: embutir; 
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Figura 26: IL-95 Luminária led quadrada de embutir com difusor translúcido 

 
 
 
 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 
Bloco autônomo para iluminação de emergência 30 LEDs 

• Autonomia mínima de 6h; 

• Alimentação de 220V. 

 

Figura 27: Bloco para Iluminação de Emergência. Ref. Force Line 587 ou similar 

 

 
TOMADAS 

TOMADAS DE USO GERAL (TUG) 

As tomadas de uso geral deverão atender às seguintes características: 

• Pinos tipo 2P+T, Padrão Brasileiro; 

• Corrente/tensão nominal 20A-250V; 

• Material termoplástico autoextinguível; 

• Partes condutoras em liga de cobre; 

• Em conformidade com a NBR 14136; 

• Cores: Vermelho em 220V, Preto ou Branco em 127V. 

 
TOMADAS TIPO BLOCO DUTOTEC 

As tomadas tipo bloco Dutotec devem atender às seguintes características: 

• Pinos tipo 2P+T, Padrão Brasileiro NBR 14136; 

• Corrente/tensão nominal 10A-250V e 20A-250V; 

• Material termoplástico autoextinguível; 

• Partes condutoras em liga de cobre; 

• Cores: Branca, para 10A nas canaletas de mesas e 20A nas canaletas das paredes, e 

Vermelha, para 20A nas canaletas das paredes. 
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Figura 28: Tomadas tipo Bloco Dutotec Vermelha. Ref. Dutotec DT 99231.20 ou similar 

 

Figura 29: Tomadas tipo Bloco Dutotec Branca. Ref. Dutotec DT 99233.10/ 99233.20 ou similares 
 

 
CANALETAS 

Em alumínio 53x15mm; 

Deverão possuir septo divisor duplo a 1/3 da largura total; 

As derivações, emendas, curvas e juntas deverão ser feitas com peças acessórias específicas para 

estas canaletas. 

Figura 30: Canaleta 53x15mm com divisor a 1/3 da largura. Ref. Dutotec X ou equivalente 
 

 
PORTA EQUIPAMENTOS STANDARD 

• Deverá ser em ABS; 

• Cor: branca; 

• Deve ser próprio para canaleta de alumínio Dutotec 53x15mm; 

• Funções: 2 e 3 módulos Dutotec e saída inferior. 
 

   

Figura 31: Porta Equipamentos 
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Altura das tomadas e interruptores 

Terão a seguinte altura de instalação, a partir do piso acabado, quando não especificado 

em planta: 

• baixas – 0,30m; 

• médias – 1,30m; 

• altas – 2,25m. 

 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 

 
De material tipo aço carbono rígido com luva em uma das extremidades e protetor de rosca na outra. 

Em barras de 3000mm, espessura mínima de parede 1,00mm, o diâmetro conforme solicitado no projeto, 

com acabamento: Galvanizado a fogo. Superfícies externa e interna isentas de irregularidades, saliências, 

reentrâncias. 
 

Figura 32: Eletroduto de Ferro Galvanizado 

 

 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO PESADO 

Eletroduto de PVC tipo pesado, material auto extinguível não propagando chamas. 

Superfícies externa e interna isentas de irregularidades, saliências, reentrâncias. 

Cor cinza para instalações elétricas e vermelho para instalações de combate ao incêndio. Norma 

Técnica: ABNT NBR 15465:2008. 

Figura 33: Eletroduto de PVC rígido pesado 
 

 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas deverá ser executado de acordo com o Cabo 

de cobre nu: 

• Compostos de fios de cobre têmpera dura ou meia dura; 

• Bitola mínima: #50 mm² – para malha de aterramento e #35 mm² – para malha externa; 

• Sem isolamento; 

• Encordoamento classe 2; 

• Temperatura de 80º C em regime permanente; 
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• Em conformidade com a NBR 6524; 

 

Figura 34: Condutor de Cobre Nu 

 

 
CONEXÕES COM TERMINAIS OU LUVAS 

Nas conexões acima do piso, deverão ser utilizados terminais ou luvas a compressão, para fixar o 

cabo de cobre nu a outro cabo ou a estrutura a ser aterrada. Os terminais e as luvas deverão ser prensados 

com o alicate manual ou hidráulico, utilizando a matriz apropriada ao diâmetro do terminal. 

Os terminais e as luvas a compressão, deverão ser fabricados em cobre revestidos por uma camada 

de estanho. Os terminais deverão possuir vigia no barril para possibilitar a completa inserção do cabo. 
 

Figura 35: Luva e terminal a compressão de cobre estanhado 

 

 
3.12 – PONTO DE LÓGICA 

 
3.12.1 - PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO 

Ø 1" 

 
Serão instalados um total de 255 pontos de lógicas que atenderão a demanda da câmara e seus 

usuários. 

Tomadas RJ 45 

A tomada RJ 45 deverá ser composta por um condulete de alumínio silício com tampa com um furo 

central onde deve ser instalado o conector. 

• Deverão ser utilizados conectores RJ 45, que atendam aos requisitos a seguir: 

• Possuir a indicação CAT6 na sua parte frontal indicando que a mesma é de Categoria 6, de 

acordo com a norma EIA/TIA 568A. 

• Exceder os limites estabelecidos nas normas para CAT.6; 

• Em sua parte traseira, devem possuir contatos do tipo IDC (InsulationDisplacement 

Connection 
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• - Conexão por Deslocamento do Isolante) e na parte frontal possuir um conector modular de 

8 posições do tipo RJ-45 fêmea. 

• Os conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45 fêmea devem possuir banho de ouro 

de pelo menos 40 micro polegadas de ouro nos contatos, sobre uma camada de pelo menos 

80 micro polegadas de níquel e cujo número de conexões e reconexões possíveis seja maior 

ou igual a 200 (duzentos). 

• As tomadas devem ser fabricadas de material termoplástico de alto impacto e retardante à 

chama. 

• Para a instalação das tomadas, devem ser utilizadas caixas de montagem em superfície, as 

quais devem ser fabricadas de material plástico de alto impacto e retardante a chama e 

proporcionar um encaixe perfeito para as tomadas e tampões. 

• A crimpagem da tomada e do patch panel obedecerá o padrão de pinagem 568A. 

• Protótipo comercial: Furukawa Conector Gigalan U/UTP. 

Figura 36: Conector RJ 45 CAT 6 Fêmea, protótipo comercial Furukawa ou similar 
 

 
Cabos UTP cat.6, capa LSZH 

Serão utilizados cabos coaxiais UTP categoria 6 (Cat 6), de 4 pares trançados, desde a caixa de 

distribuição até os diversos pontos terminais (caixas de saída) no interior das salas. 

Os cabos a serem utilizados para interligar as tomadas RJ45 ao patch panel devem possuir as 

seguintes características: 

• Categoria 6; 

• Cabo de Par Trançado Não Blindado (UnshieldedTwistedPair) de 4 pares, 24AWG, com 

condutores de cobre rígidos com isolação em polietileno de alta densidade, projetado para 

atender taxas de transmissão de 350 MHz; 

• Capa LSZH (Baixa Fumaça e Zero Halogênio); 

• Marcação sequencial métrica de 1 em 1 metro; 

• Atender a norma ANSI/EIA/TIA-568 A. 

• Condutor em fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 

23AWG, trançados em pares, reunidos dois a dois; 

• Quantidade de Pares: 4 pares; 

• Isolamento: polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm; 

• capa externa em material não propagante a chama em cumprimento com as diretivas 

europeias RoHS (RestrictionofHazardousSubstances); 

• Normas Aplicáveis: TIA-568-C.2 e seus complementos, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT 

NBR 14703 e ABNT NBR 14705; 

• Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km; 

 
3.13 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
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3.13.1 – REDE DE HIDRANTES 

 
O sistema de hidrantes é mais um tipo de proteção instalado na edificação, utilizado como meio de 

combate a incêndios, reportando a NBR 13714. É composto basicamente por reservatórios de água, 

bombas, tubulações e hidrantes. 

A tubulação do sistema que não for enterrada deve ser em ferro galvanizado, com diâmetro nominal 

igual a 2 ½" (65 mm). Toda a tubulação aparente do sistema deve ter acabamento em pintura epóxi na 

cor vermelha. 

Os materiais termoplásticos, na forma de tubos e conexões, somente devem ser utilizados enterrados 

e fora da projeção da planta da edificação, satisfazendo a todos os requisitos de resistência à pressão 

interna e a esforços mecânicos necessários ao funcionamento da instalação. 

O hidrante de recalque consiste em um prolongamento da tubulação até o passeio público, cujos 

engates devem ser compatíveis e de uso exclusivo do corpo de bombeiros. O recalque ainda deve ser 

enterrado em caixa de alvenaria, com tampa de ferro fundido identificada. A introdução de DN 65mm 

com tampão, deve estar voltada para cima em ângulo de 45 graus e posicionada no máximo a 15cm de 

profundidade em relação ao passeio. 

Figura 37: Dispositivo para recalque 
 

 
Os hidrantes internos deverão ser do tipo mangotinho, sistema tipo 1, com esguicho regulável, 

mangueiras com diâmetro 40 mm enroladas em carretel móvel podendo girar em torno de seu eixo, com 

comprimento de 30 metros e uma vazão de saída de 100 litros/minuto. 

 

Figura 38: Mangotinho sistema tipo 1. 
 

 
Segue o padrão das instalações que devem fazer parte do abrigo de hidrantes: 

- Armário para Hidrante, sobreposto, fabricado em chapa de aço carbono com acabamento em 
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pintura epóxi a pó na cor vermelha. 

- Porta dotada de trinco, visor com vidro e veneziana de ventilação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39: Modelo de abrigo para mangotinho 

 
 
 
 

3.13.2 – PORTA CORTA FOGO 

 
As portas de acesso aos prédios deverão ser do tipo corta-fogo PCF 90, com proteção em caso de 

incêndio de no mínimo 90 minutos. As dimensões da folha da porta deverão ser de no mínimo 

90x2,10m. Deverá proteger e isolar o ambiente do fogo e ser estanque à fumaça, em temperaturas 

ambientais normais. 

Deverá ser do tipo de abrir com eixo vertical, revestida em chapa de aço galvanizado, totalmente 

emoldurada. Seu núcleo deverá ser constituído de fibra cerâmica refratária e atender às características 

da ABNT NBR 11742 para portas corta-fogo. 

As saídas de emergência deverão atender, quanto à instalação e funcionamento, o prescrito na NBR 

9.077. 

- As portas das rotas de saída deverão abrir no sentido do trânsito de saída, conforme projetos em 

anexo; 

- As portas das rotas de saída deverão ser dotadas de ferragens do tipo antipânico, conforme projetos 

em anexo; 

- É vedado o uso de peças plásticas neste tipo de ferragem e as mesmas deverão ter seu sistema de 

acionamento via haste metálica vertical e nunca por sistema de cabo de aço. Devem acompanhar 

certificado do fabricante. 

 
3.13.3 - SINALIZAÇÃO E AVISOS 

 
O sistema de iluminação de emergência deverá atender, quanto à instalação e 

funcionamento, o prescrito na NBR 10.898. Os componentes do sistema deverão ter autonomia mínima 

de funcionamento de 1 hora e ser compostos por blocos autônomos. 

Os corredores e portas de saída deverão ser sinalizados por placas do tipo fotoluminescentes, 
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conforme especificados pela NBR 13.434, assim como os equipamentos de proteção a incêndio e locais 

de risco pontual. 

Devem ser instaladas de acordo com a planta do projeto anexo, sempre de forma que sua visualização 

não seja obstruída ou dificultada. 

 
3.13.4 – EXTINTORES 

 
As edificações deverão ser protegidas por extintores de incêndio distribuídos, numerados e 

identificados conforme Projeto (pranchas em anexo). As identificações dos extintores deverão cumprir 

as normas da ABNT. 

Os extintores deverão ser instalados conforme descrição abaixo: 

- Agente extintor, capacidade extintora e carga conforme apresentado nas pranchas em anexo); 

- A uma altura entre 0,10m e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente; 

- Em local desobstruído de fácil acesso e visível, conforme projeto; 

- Fora de qualquer caixa de escada; 

- Fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da manutenção de carga e hidrostática 

atualizados; 

- Preferencialmente localizados junto aos acessos principais, sinalizados por placas 

fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face; 

- Protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial. 

Os suportes dos extintores, quando fixados em paredes ou colunas, deverão resistir a três vezes a 

massa total do extintor. 

 

Figura 40: Detalhamento para instalação de extintor de incêndio. 
 

 
3.13.5 - COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 

 
A compartimentação horizontal se destina a impedir a propagação de incêndio no pavimento de 



46 

 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO N° 02/2023 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES/BA 

Versão: 01 

Data: SET/2023 

Página 46 de 63 

  

origem para outros ambientes no plano horizontal. 1.3 A compartimentação vertical se destina a impedir 

a propagação de incêndio no sentido vertical, ou seja, entre pavimentos elevados consecutivos. 

PROCEDIMENTOS 

Compartimentação horizontal 

A compartimentação horizontal é constituída dos seguintes elementos construtivos: 

a) paredes de compartimentação ou corta-fogo; 

b) portas corta-fogo; 

c) vedadores corta-fogo; 

d) registros corta-fogo (dampers); 

e) selos corta-fogo; 

f) afastamento horizontal entre aberturas. 

Características de construção 

Para os ambientes compartimentados horizontalmente entre si, serão exigidos os seguintes 

requisitos: 

a) a parede de compartimentação deverá ser construída entre o piso e o teto devidamente vinculada 

à estrutura do edifício, com reforços estruturais adequados; 

b) no caso de edificações que possuam cobertura combustível (telhado), a parede de 

compartimentação deverá estender-se, no mínimo, a 1 m acima da linha de cobertura (telhado); 

c) alternativamente ao item anterior, se o telhado for constituído por cobertura ou telhas 

combustíveis, translúcidas ou não, deve-se prever um distanciamento mínimo de dois metros entre as 

referidas telhas e a parede de compartimentação; 

d) as aberturas situadas na mesma fachada, em lados opostos da parede de compartimentação, devem 

ser afastadas horizontalmente entre si por trecho de parede com dois metros de extensão devidamente 

consolidada à parede de compartimentação e apresentando a mesma resistência ao fogo (Figura 1 - 

Anexo A); 

e) a distância mencionada no item anterior poderá ser substituída por um prolongamento da parede 

corta-fogo de compartimentação, externo à edificação, com extensão mínima de 0,90 m (Figura 1 - 

Anexo A); 

f) as paredes de compartimentação devem ser dimensionadas estruturalmente de forma a não 

entrarem em colapso caso ocorra a ruína da cobertura do edifício do lado afetado pelo incêndio; 

g) a resistência ao fogo da parede de compartimentação, no que tange aos panos de alvenaria ou de 

painéis pré-moldados fechando o espaço entre os elementos estruturais, deve ser determinada por meio 

da ABNT NBR 10636; já a resistência ao fogo dos seus elementos estruturais deve ser dimensionada 

para situação de incêndio, de acordo com o prescrito na NT 09 – Segurança Contra Incêndio dos 

Elementos de Construção; 

h) as aberturas situadas em fachadas paralelas ou ortogonais, pertencentes a áreas de 

compartimentação horizontal distintas dos edifícios devem estar distanciadas de forma a evitar a 

propagação do incêndio por radiação térmica; para isso deve ser considerada a porcentagem de aberturas 

da área total das fachadas, indicados na Tabela 02; 

Figura 41: Tabela 01: Afastamentos mínimos entre aberturas situadas em fachadas paralelas ou ortogonais 
 

* a porcentagem considerada é a soma das áreas de aberturas dividida pelas áreas de fachada. 
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i) se as aberturas forem protegidas com elementos de proteção com TRRF 30 min menor que a 

resistência das paredes, porém nunca inferior a 60 min, consideram-se compartimentadas as áreas; j) as 

distâncias requeridas na Tabela 01 podem ser suprimidas caso as aberturas sejam protegidas por portas 

ou vedadores corta-fogo ou vidros corta-fogo, estes atendendo às condições da ABNT NBR 14925 e 

apresentando resistência ao fogo conforme as condições do item 5.1.4.2 desta Norma Técnica; 

k) a compartimentação horizontal deve ser compatibilizada com o atendimento da NT 10 – Saídas 

de Emergência, Parte 1 – Condições Gerais, inclusive no que se refere a distâncias máximas a serem 

percorridas, de forma que cada área compartimentada seja dotada de no mínimo uma saída para o 

exterior; 

l) no caso de mais de uma saída, necessariamente situada em lado oposto, esta poderá ter acesso a 

uma área compartimentada adjacente, desde que esta área possua saída para o exterior da edificação 

COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL 

A compartimentação vertical é constituída dos seguintes elementos construtivos: 

a) entrepisos corta-fogo; 

b) enclausuramento de escadas por meio de parede de compartimentação; 

c) enclausuramento de elevadores e montacarga, poços para outras finalidades por meio de porta 

parachama 

(observar NT 09 – Segurança Contra Incêndio dos Elementos de Construção); 

d) selos corta-fogo; 

e) registros corta-fogo (dampers); 

f) vedadores corta-fogo; 

g) os elementos construtivos corta-fogo / parachama de separação vertical entre pavimentos 

consecutivos; 

h) selagem perimetral corta-fogo; 

i) cortina corta-fogo. 

Características de construção 

Compartimentação vertical na envoltória do edifício 

As seguintes condições devem ser atendidas pelas fachadas, com intuito de dificultar a propagação 

vertical do incêndio pelo exterior dos edifícios: 

a) deve existir separação na fachada entre aberturas de pavimentos consecutivos, que podem se 

constituir de vigas ou parapeito ou prolongamento dos entrepisos, além do alinhamento da fachada; 

b) quando a separação for provida por meio de vigas ou parapeitos, estes devem apresentar altura 

mínima de 1,2 m separando aberturas de pavimentos; 
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Figura 42: Modelo de compartimentação com fachada envidraçada 

 

 
c) quando a separação for provida por meio dos prolongamentos dos entrepisos, as abas devem 

projetar-se, no mínimo, 0,90 m além do plano externo da fachada; 

d) para efeito de compartimentação vertical externa das edificações de baixo risco, poderão ser 

somadas as dimensões da aba horizontal e a distância da verga até o piso da laje superior, totalizando o 

mínimo de 1,20 m; 

e) os elementos de separação entre aberturas de pavimentos consecutivos e as fachadas cegas devem 

ser consolidadas de forma adequada aos entrepisos, a fim de não comprometer a resistência ao fogo 

destes elementos; 

f) as fachadas pré-moldadas devem ter seus elementos de fixação devidamente protegidos contra a 

ação do incêndio e as frestas com as vigas ou lajes devidamente seladas, de forma a garantir a resistência 

ao fogo do conjunto; 

g) os materiais transparentes ou translúcidos das janelas devem ser incombustíveis, exceção feita aos 

vidros laminados. A incombustibilidade desses materiais deve ser determinada em ensaio utilizando-se 

o método ISO 1182; 

h) todas as unidades envidraçadas devem atender aos critérios de segurança previstos na ABNT NBR 

7199; 

Nas edificações com fachadas totalmente envidraçadas ou “fachadas-cortina” são exigidas as 

seguintes condições: 

a) os caixilhos e os componentes transparentes ou translúcidos devem ser compostos por materiais 

incombustíveis, exceção feita aos vidros laminados; a incombustibilidade desses materiais deve ser 

determinada em ensaios utilizando-se o método ISO 1182; 

b) devem ser previstos atrás destas fachadas, elementos de separação, ou seja, instalados parapeitos, 

vigas ou prolongamentos dos entrepisos. 

c) as frestas ou as aberturas entre a “fachada-cortina” e os elementos de separação devem ser vedados 

com selos corta-fogo, em todo perímetro; tais selos devem ser fixados aos elementos de separação de 

modo que sejam estruturalmente independentes dos caixilhos da fachada não sendo danificados em caso 

de movimentação dos elementos estruturais da edificação. 

Compartimentação vertical no interior dos edifícios 

A compartimentação vertical no interior dos edifícios é provida por meio de entrepisos, cuja 

resistência ao fogo não deve ser comprometida pelas transposições que intercomunicam pavimentos. Os 

entrepisos podem ser compostos por lajes de concreto armado ou protendido ou por composição de 
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outros materiais que garantam a separação física dos pavimentos. A resistência ao fogo dos entrepisos 

deve ser determinada por meio de ensaio segundo a ABNT NBR 5628 ou dimensionada de acordo com 

norma brasileira pertinente. Deve atender às seguintes condições: 

a) no interior da edificação, todas as aberturas no entrepiso destinadas às passagens das instalações 

de serviços devem ser vedadas por selos corta-fogo; tais selos podem ser substituídos por paredes corta- 

fogo de compartimentação cegas posicionadas entre piso e teto; 

b) as aberturas existentes nos entrepisos, devem ser protegidas por vedadores corta-fogo, construídas 

e instalados de acordo com ABNT NBR 11711; 

c) os poços destinados a elevadores, montacarga e outras finalidades devem ser constituídos por 

paredes corta-fogo de compartimentação, devidamente consolidadas de forma adequada às lajes dos 

pavimentos, com resistência ao fogo. Suas aberturas devem ser protegidas por vedadores parachamas os 

quais devem apresentar resistência ao fogo igual às das paredes; 

d) as escadas devem ser enclausuradas por meio paredes de compartimentação e portas corta-fogo; 

e) no caso de dutos de ventilação, ar condicionado e exaustão que atravessarem as lajes, além da 

selagem da passagem destes equipamentos, devem existir registros corta-fogo, devidamente ancorados 

à laje. Caso esses registros não possam ser instalados, toda tubulação deve estar protegida de forma a 

apresentar resistência ao fogo conforme requisitos da NT 09 – Segurança Contra Incêndio dos Elementos 

de Construção. 

Aberturas nos entrepisos 

As aberturas existentes nos entrepisos devem ser devidamente protegidas por elementos corta-fogo 

de forma a não serem comprometidas suas características de resistência ao fogo, como apresentado nos 

itens a seguir: 

Escadas 

As escadas devem ser enclausuradas por meio de paredes de compartimentação e portas corta-fogo, 

atendendo às seguintes condições: 

a) a resistência ao fogo da parede de compartimentação, no que tange aos panos de alvenaria ou de 

painéis prémoldados fechando o espaço entre os elementos estruturais, deve ser determinada por meio 

da ABNT NBR 10636; 

b) as portas corta-fogo de ingresso nas escadas e entre as antecâmaras e a escada devem atender ao 

disposto na ABNT NBR 11742; 

c) as portas corta-fogo utilizadas para enclausuramento das escadas devem ser construídas 

integralmente com materiais incombustíveis, caracterizados de acordo com o método ISO 1182, exceção 

feita à pintura de acabamento; 

d) quando a escada de segurança for utilizada como via de circulação vertical em situação de uso 

normal dos edifícios, suas portas corta-fogo podem permanecer abertas desde que sejam utilizados 

dispositivos elétricos que permitam seu fechamento em caso de incêndio, comandados por sistema de 

detecção automática de fumaça instalado no(s) hall(s) de acesso à(s) escada(s), de acordo com a ABNT 

NBR 9441; 

e) a falha dos dispositivos de acionamento das portas corta-fogo deve dar-se na posição de segurança, 

ou seja, qualquer falha que possa ocorrer deve determinar automaticamente o fechamento da porta; 

f) a situação “status” das portas corta-fogo (aberto ou fechado) deve ser indicada na central do 

sistema de detecção e o fechamento das mesmas deve poder ser efetuado por decisão humana na central; 

g) nos pavimentos de descarga, os trechos das escadas que provém do subsolo ou dos pavimentos 

elevados devem ser enclausurados de maneira equivalente a todos os outros pavimentos; 

h) a exigência de resistência ao fogo das paredes de enclausuramento da escada também se aplica às 

antecâmaras quando estas existirem. 

 
3.14 – LOUÇAS E METAIS 
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3.14.1 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE 

PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR 

Modelo: Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada , padrão alto. 

Material: Cerâmica esmaltada 

Cor: branco 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito 

funcionamento. 

Acessórios: 

A) Parafusos de Fixação 

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante. 

Acabamento: do Fabricante. 

Aplicação: Para os vasos sanitários. 

B) Ligações (Tubos, Engates) 

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante. 

Acabamento: PVC. 

Aplicação: Para os vasos sanitários 

C) Anel Vedação: 

Aplicação: na interligação entre a saída de cada vaso sanitário com o tubo de esgoto 

 
3.14.2 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO 

CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO 

Tipo: Cuba oval para embutir 35x50 cm. 

Material: Cerâmica esmaltada 

Cor: branco 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito 

funcionamento. 

Aplicação: nos sanitários. 

 
3.14.3 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 X 30CM, E=0,8MM, COM VÁLVULA 

CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA 

C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 03 

Tipo: Cuba em Aço Maxi Retangular de embutir 

Material: aço inox 

Dimensões: 80cm x 50cm x 300 mm 

Cor: Inox 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito 

funcionamento. 

Aplicação: copa. 

 
3.14.4 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020 

Tipo: Torneira com sensor de presença 

Material: aço inox 

Cor: Inox 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito 
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funcionamento. 

Aplicação: sanitários. 

 
3.14.5 - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, 

DA DECA OU SIMILAR 

Tipo: Ducha higiênica 

Material: aço inox 

Cor: Inox 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito 

funcionamento. 

Aplicação: sanitários. 

 

 
3.14.6 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, COM FILTRO, PARA PIA DE COZINHA, 

REF.1140 - TWIN, DECA OU SIMILAR 

Tipo: Torneira de mesa 

Material: aço inox 

Cor: Inox 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito 

funcionamento. 

Aplicação: copa. 

 
3.15 – COBERTURA 

 
3.15.1 – RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 

 
3.15.1.1 – REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO | SINAPI 97647 

 
Serão removidas todas as telhas de fibrocimento, tudo de acordo com o orçamento e em 

conformidade com o projeto. 

RECOMENDAÇÃO: Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na NR 18. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirada de forma manual e cuidadosamente, após a 

retirada deverá ser transportada e armazenada em local apropriado. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição será o metro quadrado. 

 
3.15.1.2 – RETIRADA DE CALHA | ORSE 43 

 
Deverá proceder a demolição cuidadosa das calhas. É recomendado o uso de Equipamentos de 

proteção individual (EPI) para a execução do serviço. Para fins de recebimento, a unidade de medição é 

o metro. 

 
3.15.1.3 – DEMOLIÇÃO DE RUFO | ORSE 12202 

 
DESCRIÇÃO: 

Deverá proceder a demolição cuidadosa das dos rufos. É recomendado o uso de Equipamentos de 
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proteção individual (EPI) para a execução do serviço. Para fins de recebimento, a unidade de medição é 

o metro. 

RECOMENDAÇÕES: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes 

e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 

Construção (MTb). 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 
3.15.1.4 – REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA | SINAPI 97650 

 
DESCRIÇÃO: 

As estruturas do telhado que apresentem patologias deverão ser retiradas cuidadosamente, 

transportadas e armazenadas em local apropriado. Os materiais que não tiverem condições de 

reaproveitamento serão considerados entulhos, transportados para local conveniente e posteriormente 

retirados da obra. 

RECOMENDAÇÕES: 

A execução deste serviço deverá ser orientada por profissional habilitado, utilizando equipamentos 

adequados e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

 
3.15.1.5 – COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO | ORSE 26 

 
DESCRIÇÃO: 

Executar carga manual dos entulhos até o guincho elétrico que levará os entulhos ao chão. 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes 

e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 

Construção. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cubico 

 
3.15.1.6 – CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO | SINAPI 100981 

 
DESCRIÇÃO: 

Não exceder a carga máxima do caminhão. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção 

contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 

18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório 

de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

RECOMENDAÇÕES: 

Executar a carga para encher a caçamba do caminhão com entulho, tomando-se cuidados para evitar 

o deslizamento e/ou queda do material. Transporte da carga em velocidade e horário adequados e 

descarga em aterro legalizado e licenciado de acordo com as normas ambientais vigentes. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cubico 
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3.15.1.7 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE | SINAPI 97914 

 
Define-se pelo transporte do entulho, Deve ser transportado por caminhões basculantes, com 

proteção superior. Sua D.M.T. estimada será de 10,00 km. Este serviço será medido e pago por (m3xkm), 

sendo o volume equivalente aquele das escavações e cargas e a distância medida de acordo com o trajeto 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 
3.15.2 – COBERTURA 

 
3.15.2.1 – TRAMA DE MADEIRA | SINAPI 92544 

 
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: 

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos 

diretamente com o serviço; 

A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de 

apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. 

A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. 

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com 

o projeto; 

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou 

outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre 

as terças; 

Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação 

à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; 

Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado 

ou em futuras operações de manutenção. 

Informações Complementares: 

Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto 

somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso. 

 
3.15.2.2 – CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO, ESP 8MM | ORSE 251 

 
Deverão ser substituídas as cumeeiras de fibrocimento pois as existentes apresentam patologias e 

diferem em espessura das novas telhas que serão aplicadas. rachadura, partes quebradas ou fissuras. 

Serão utilizadas cumeeiras novas, similares as existentes, ondulada, com espessura de 8mm. 

 
3.15.2.3 – CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26 | ORSE 8268 

 
Deverão ser instaladas, em substituição as existentes, novas calhas em chapa galvanizada. 

Tais elementos deverão obedecer as medidas do projeto. 

A CONTRATADA garantirá por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos após a aceitação final da obra, 

a qualidade dos materiais e serviços executados, sendo a única responsável e respondendo neste prazo 

por quaisquer defeitos e imperfeições verificadas, desde que não sejam provenientes de utilização 

indevida pela CONTRATANTE. 

Todas as calhas deverão ser testadas mediante teste de estanqueidade. A prova d’água deverá ser 

repetida quantas vezes se fizerem necessárias até a aceitação final por parte da FISCALIZAÇÃO. 



54 

 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO N° 02/2023 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES/BA 

Versão: 01 

Data: SET/2023 

Página 54 de 63 

  

 

3.15.2.4 – RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24 | SINAPI 94231 

 
Nos locais indicados em projeto deverão ser instalados rufos simples em chapa de aço galvanizado 

n° 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical. 
 

Figura 43: Rufo Simples 

 
3.15.2.5 – IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA | ORSE 10029 

 
As coberturas, sobre calhas e rufos, assim como as situações que exigem atenção, deverão ser 

impermeabilizadas com manta asfáltica aluminizada, rigorosamente de acordo com as instalações 

existentes, seguindo as orientações deste memorial descritivo, para garantir a impermeabilidade de águas 

pela cobertura. 

Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela boa execução da impermeabilização da 

cobertura e calhas, por sua estanqueidade às águas pluviais. 

Concluído a limpeza, remoção de elementos pontiagudos, a cobertura deverá se apresentar limpa, 

absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execução, como: pedaços de telha, 

parafusos, etc. 

Aplicação de manta asfáltica 3 mm, com polímeros, estruturada sem tecido de polipropileno, com 

acabamento superior com folha de alumínio composto flexível e acabamento inferior em poliéster. 

Atender a Norma ABNT NBR 9952/98 Tipo I e II. 

Fabricado com sistema de qualidade certificado NBR ISO 9001:2000. 

A aplicação da manta asfáltica deverá estar de acordo com a norma NBR 279/9574. 

 
3.15.2.6 – GUINDASTE HIDRÁULICO AUTO PROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 75 T | SINAPI 93287 

 
Está previsto no custo da referida obra, 32 horas de guindaste, que representa 4 diárias, para que os 

devidos materiais das coberturas sejam levados aos topos dos prédios. Lembrando que à critério de 

pagamento deve-se realizar o controle da real utilização desse equipamento e atestar em medições apenas 

as horas que realmente o equipamento foi utilizado. 

 
3.15.2.7 – TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS | PRÓPRIO TELHA 001 

 
Características: 
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Telha de fibrocimento ondulada e = 8 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser substituído por telhas 

de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes (1,22m; 1,53m; 1,83m; 2,13m), desde que o 

insumo esteja em m²; 

Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em madeira. Esse insumo pode 

ser substituído por gancho chato em ferro galvanizado, comprimento 110mm, seção 1/8” x 1/2” (3mm 

x 12mm). No caso das telhas serem fixadas em perfis metálicos, deverá ser utilizado o gancho com rosca 

Ø 8mm; 

Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica; 

Considerou-se inclinação do telhado de 10%; 

Considerou-se recobrimento lateral de ¼ de onda para cálculo de consumo de materiais; 

Execução: 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que 

os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 

vinculados à estrutura; 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de 

dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, 

meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o 

distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto 

e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na 

vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas 

montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a 

sotavento); 

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro 

espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o 

recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 

20cm etc); 

Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da 

telha; 

 
3.15.3 – CONDUTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS 

 
3.15.3.1 – FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

JEI, PB, DN = 200MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR) | ORSE 6337 

 
Os condutores verticais são dutos destinados a escoar as águas das coberturas planas horizontais e 

das calhas dos telhados para o nível da superfície do terreno ou ligando-se aos condutores horizontais, 

canaletas ou caixas de areia. Deverão ser instalados embutidos na alvenaria. O material utilizado 

preferencialmente é o PVC. Os condutores verticais devem ser dispostos em uma só prumada, evitando- 

se os desvios. Estes, quando absolutamente necessários, devem ser feitos apenas mediante curvas de 45º, 

complementadas por aberturas e tampões de inspeção. 

Os condutores horizontais podem ser os canais, canaletas ou tubulações horizontais destinadas a 

conduzir as águas drenadas até os locais de lançamento final, sejam sarjetas ou corpos receptores de 

superfície (rios, canais, lagos, entre outros). Em todos os casos, estes condutos devem funcionar em 

regime de escoamento livre, com a lâmina de altura igual a, no máximo, 2/3 do diâmetro interno do tubo 

ou da altura da seção do canal ou canaleta. A declividade dos condutos deve ser uniforme de, no mínimo, 

0,5%. 

Nas tubulações enterradas, devem ser previstas caixas de areia, sempre que houver: 

• conexão de outra tubulação; 
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• mudança de declividade; 

• mudança de direção; e, 

• ligação de condutores verticais. 

As tubulações enterradas devem ser localizadas onde não seja prevista a passagem de cargas móveis, 

devendo o fundo das valas ser constituído de terreno de boa capacidade de suporte, ou receber lastro de 

concreto ou de pedra britada; os canos devem ser recobertos com, no mínimo, 30cm de terra isenta de 

materiais que possam danificar a tubulação, a compactação deve ser feita em camadas de 20cm. 

 
3.15.3.2 – CURVA PVC PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS, EB-644, 45 GR, 200 MM, 

COM JUNTA ELÁSTICA. | SINAPI 83535 

 
As curvas são os elementos que fazem as ligações das colunas (condutores verticais) a tubulação que 

fica enterrada (condutores horizontais), dando assim, um encaminhamento adequado das águas pluviais. 

 
3.15.3.3 – RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 150MM UN | ORSE INSUMO 7371 

 
Os ralos hemisféricos, do tipo abacaxi, são ralos instalados nas descidas das tubulações da calha. Sua 

função é evitar que maiores sujidades, como folhas e dejetos de pássaros, entrem nas tubulações 

impedindo o entupimento destes elementos. Sua instalação se torna fundamental, pois o entupimento 

parcial ou total dessas tubulações pode gerar transbordamento das calhas gerando infiltrações na laje. 

Esses elementos devem passar por limpezas mensais. 

 
3.15.4 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE 

 
3.15.4.1 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 | SINAPI 98557 

 
Para garantir a eficiência do sistema impermeabilizante com manta líquida é fundamental que seja 

feita a aplicação correta do produto. O primeiro passo é realizar a limpeza da superfície que receberá o 

tratamento. Essa etapa deve ser feita em todo e qualquer processo para impermeabilização de concreto. 

A limpeza é imprescindível para garantir que o produto fixe melhor na região. 

É importante não pular essa fase, porque qualquer impureza presente no local, como desmoldante, 

graxa ou sujeiras, influenciarão diretamente no desempenho do impermeabilizante. 

Em seguida, a superfície já pode ser preparada para receber a manta líquida. Caso o local precise ser 

lavado com jatos de água de pressão, é necessário esperar a secagem completa antes da aplicação. 

Em situações em que as lajes foram concretadas recentemente, o ideal informado pelos fabricantes 

é que aguarde cerca de 15 dias para a aplicação do produto. 

Uma outra dica importante é que todas as fissuras devem ser consertadas antes da aplicação da manta 

líquida. 

Para a aplicação correta da manta é preciso mais de uma demão. O recomendável são três demãos, 

com intervalos de três horas cada, realizadas de forma cruzada, em sentidos perpendiculares entre elas. 

Esse produto é vendido pronto para ser usado, mas pode ser diluído em água para facilitar a aderência 

na primeira demão. Coloque o produto direto na superfície com a ajuda de rolos de pintura comum ou 

trinchas. 

Para cada metro quadrado do local será usado a quantidade indicada pelo fabricante da manta líquida, 

por isso, faça o cálculo preciso para evitar desperdícios ou falta de material. O produto também não pode 

ser aplicado em superfícies muito frias (abaixo de 10°C) ou com temperaturas elevadas (acima de 35°C), 

para não comprometer os processos químicos de cura. A cada dois anos é recomendável que seja aplicada 

uma nova camada do produto. 
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3.15.4.2 – Regularização De Piso Para Impermeabilização Com Arg. Traço T4, Esp. Média = 2,5cm 

| ORSE 2180 

 
DESCRIÇÃO 

Execução de contrapiso cimentado executado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com 

espessura de 2cm, sobre a laje, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície. Preparo 

manual. 

RECOMENDAÇÕES 

A laje deverá estar limpa, curada e endurecida. O traço deve ser ajustado experimentalmente, 

observando-se a característica da argamassa quanto à trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as 

condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da argamassa. Não deve ser executado em dias 

chuvosos e devem ser protegidos da ação direta do sol logo após a aplicação. 

Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO 

Sobre a laje previamente limpa e umedecida fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que 

devem ser usados como referência do nivelamento da superfície. Sobre a base de regularização, serão 

colocadas as juntas de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível 

formando quadrados. Será empregada a argamassa constituída de cimento e areia média ou grossa sem 

peneirar, no traço 1:3. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

 
3.15.5 – REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 

 
3.15.5.1 – RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO | SBC 22325 

 
Conforme demonstrado em laudo técnico, as instalações e manutenções dos aparelhos de ar 

condicionados são grandes vetores na apresentação de patologias que ocasionam as infiltrações presentes 

na cobertura. Para sanar tal situação, o projeto prevê um local adequado para a instalação desses 

aparelhos, com acesso adequado. Para tal, precisa-se da instalação e desinstalação desses aparelhos. 

Para fins de recebimento será utilizado a unidade como medida. 

 
3.15.5.2 – REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GÁS | SEINFRA C3734 

 
Esta situação é análoga a situação do item anterior, 3.2.5.1. Tal execução se faz necessária para um 

melhor realojamento das condensadoras dos aparelhos de ar condicionado. Esse serviço deverá ser 

acompanhado por um profissional, engenheiro mecânico. 

Para fins de recebimento será utilizado a unidade como medida. 

 
3.15.5.3 – COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | SINAPI 104481 

 
Item importante no remanejamento das condensadoras de ar-condicionado. Serão instaladas novas 

tomadas de força elétrica para atender os equipamentos de ar condicionados. Esse serviço deverá ser 
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acompanhado por um profissional, engenheiro eletricista. 

Para fins de recebimento será utilizado a unidade como medida. 

 
3.15.6 – PLATAFORMA DE ACESSO AS COBERTURAS 

 
3.15.6.1 – REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO 

(PLATAFORMA) | ORSE 227 

 
As plataformas existentes se encontram em má condição de uso, necessitando de nova estrutura. Elas 

se foram má locadas, apoiadas em laje, perfurando telhas de fibrocimento, gerando vários pontos de 

infiltrações. 

Serão retiradas todas as estruturas das plataformas existentes. 

As novas plataformas serão instaladas diretamente na parede do reservatório de água, em nível 

abaixo do reservatório, de forma que não seja apoiada e laje, evitando movimentações e vibrações 

eliminando as infiltrações ocasionadas por esses movimentos. 

 
3.15.6.2 – ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO P/ MEZANINOS E PLATAFORMAS, VÃO LIVRE 

ATÉ 6,00M, CHAPA XADREZ 1/4", ÁREA SUPERIOR A 50 M2, SOBRECARGA 700 KG/M2, 

PINTURA 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO + 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI 

BRANCO. REV 03_03/2022 | ORSE 12373 

 
Para a verificação das estruturas apresentadas, serão obedecidas as recomendações das seguintes 

normas técnicas: 

• NBR 8.800/2008 – Projeto de estruturas e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; 

• NBR 14.762/2009 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados 

a frio; 

• NBR 6.120/1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

• NBR 8.681/2004 – Ações e segurança nas estruturas – procedimento. 

• AWS D1.1/D1.1M:2008, Structural welding code steel 

A movimentação das estruturas de aço na obra deverá ser feita de modo a obedecer aos seguintes 

requisitos gerais: 

Os perfis devem ser transportadas, de preferência, na posição vertical, e suspensa por dispositivos 

colocados em posições tais que evitaria inversão de esforços a tração e compressão nos banzos inferior 

e superior, respectivamente. Deverão ser tomados cuidados especiais para os casos de peças esbeltas e 

que devam ser devidamente contraventadas provisoriamente, para a movimentação. A carga e descarga 

da estrutura deverão ser feitas com todos os cuidados necessários para evitar deformações que as 

inutilizem parcial ou totalmente e que resultem em custos adicionais. Todas as peças metálicas devem 

ser cuidadosamente alojadas sobre madeirame espesso disposto de forma a evitar que a peça sofra efeito 

de corrosão. As peças deverão ser estocadas em locais que possuem drenagem de águas pluviais 

adequadas evitando-se com isto o acúmulo de água sobre ou sob as peças. 

 
3.15.6.3 – GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI 93287 

 
Está previsto no custo da referida obra, 16 horas de guindaste, que representa 2 diárias, para que os 

devidos materiais das plataformas sejam levados aos topos dos prédios. Lembrando que à critério de 

pagamento deve-se realizar o controle da real utilização desse equipamento e atestar em medições apenas 

as horas que realmente o equipamento foi utilizado. 
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3.15.7 – RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 

3.15.7.1 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 

 
3.15.7.1.1 – ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI 92771 

 
Serão recuperadas as estruturas de concreto armado dos reservatórios de água dos blocos A e B da 

respectiva câmara municipal. 

Este item irá fazer a reposoção do aço nas lajes dos referidos reservatórios. Os mesmos sofreram 

com exposição à infiltrações e falta de recobrimento devido das armaduras, que levou a oxidação, assim 

como, a perda de seção, atingindo diretamente na redução de suas propriedades mecânicas, 

principalmente quando se refere aos esforços de tração. 

 

 

 

 

3.15.7.1.2 - IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 

DEMAÕS – EXTERNO | ORSE 4849 

 
VEDAPREN BRANCO é uma membrana líquida, de base acrílica e aplicação a frio, pronta para uso 

e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável, com ótimas características de 

elasticidade, altamente resistente às intempéries e de grande durabilidade. 

Proporciona um excelente acabamento, além de refletir os raios solares, o que reduz assim parte do 

calor absorvido pela estrutura. 

VEDAPREN BRANCO dispensa proteção contra os raios solares. 

VEDAPREN BRANCO é indicado para: 

Impermeabilização de áreas não sujeitas ao tráfego de veículos ou pedestres como: 

lajes; 

marquises; 

coberturas inclinadas (em calhas de concreto, abóbadas, “sheds”, etc.). 

Pintura de paredes externas sujeitas a batidas de chuva. 

A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa e seca. Regularizar com argamassa de cimento 

e areia traço 1:4, com adição de VEDACIT, proporcionando um caimento mínimo de 1% em direção 

aos coletores de águas pluviais. 

Fazer a aplicação com escovão de pêlo macio ou broxa, espalhando uniformemente o VEDAPREN 

BRANCO sobre a superfície. 

VEDAPREN BRANCO é aplicado como fornecido, em 6 demãos, com intervalo de 6 horas entre 

elas. 

Diluir a primeira demão - demão de imprimação - em 15% de água para proporcionar melhor 

penetração do produto. Nas outras demãos, o produto deve ser aplicado puro. 

Áreas sujeitas à movimentação, como lajes pré, juntas e trincas, devem receber um reforço entre a 

primeira e a segunda demão com tecido VEDATEX. 

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e 

longe de fontes de calor. 

- Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se 

que sejam executados por profissionais habilitados. 
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- Aplicar com tempo estável. 

- Recomenda-se cobrir os objetos a fim de evitar danos com respingos. 

- Equipamento de Proteção Individual: 

- Óculos de Segurança 

- Avental de PVC 

- Luvas de borracha 

 
3.15.7.1.3 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ARGAMASSA 

POLIMÉRICA ESP.=25MM | SEINFRA C4740 

 
3.15.7.1.4 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA | SEINFRA C4741 

 
3.15.7.1.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) TIPO 

DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: 

DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR (INTERNO) | ORSE 8953 

 
3.15.8 – RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E ESCADAS DE ACESSO AOS RESERVATÓRIOS DE 

ÁGUA 

 
3.15.8.1 – SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88315 

 
O projeto contempla 24 horas de serralheiro para que sejam realizados serviços de recuperação da 

escada e portões de acesso aos reservatórios, tanto no bloco A, como no bloco B. 

 
3.15.8.2 – AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 

88251 

 
O projeto contempla 24 horas auxiliar de serralheiro para que sejam realizados serviços de 

recuperação da escada e portões de acesso aos reservatórios, tanto no bloco A, como no bloco B. 

 
3.15.9 - PINTURA EXTERNA 

 
3.15.9.1 – APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

COR. AF_06/2014 | 88420 

 
Serão executadas pintura externa nas faces das paredes dos reservatórios, na cor preta. A escolha da 

cor preta foi motivada pela estética, pois, recentemente, os prédio, objeto deste contrato, sofreu processo 

de modernização da fachada, onde foram instalados peles de vidro. Dessa forma, para que as paredes 

dos reservatórios não destoem do restante do prédio, foi escolhida a pintura na cor preta, como solução 

desta problemática. 

 
3.15.9.2 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME 

E LIMPEZA). AF_11/2017 | SINAPI 97063 

 
DESCRIÇÃO: 
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Instalação de andaimes em tubos aço carbono de 1a. Qualidade, diâmetro de 48 mm com parede de 

3 mm de espessura com costura, no padrão Dimm 2440, composto de painéis com 1,50m de base e de 

altura, ligados através um travamento em X e também por um travamento interno diagonal, que garantam 

estabilidade; deverá ter escada fazendo parte do painel. A plataforma de trabalho deverá ser 

acompanhada de guardacorpo e rodapé garantindo uma maior segurança. 

RECOMENDAÇÕES: 

As peças e montagem dos andaimes deverão estar em conformidade com padrão NR18 do código 

da construção civil, devendo ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as 

cargas de trabalho a que estarão sujeitos Deverão ser utilizados braçadeiras que resistam a no mínimo 

700 Kg de escorregamento. 

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de 

modo seguro e resistente. 

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o 

perímetro. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 

Com dois painéis e uma diagonal, inicia-se a montagem. Efetuada a primeira montagem, são 

colocados o terceiro e quarto painéis. Nesta ordem continua-se a montagem, até a altura desejada. Montar 

uma diagonal a cada 3m. Inverter sua posição, montando em X, para travar o sistema. Os montantes dos 

andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sólida capaz de resistir aos esforços solicitantes e 

às cargas transmitidas. A estrutura dos andaimes deve ser fixada à construção por meio de amarração e 

entroncamento, de modo a resistir aos esforços a que estará sujeita. Devem ser tomadas precauções 

especiais, quando da montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes 

elétricas. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

A unidade de medição é a locação mensal por metro quadrado. 

 
3.16 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 
3.16.1 - DIVISÓRIA EM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE 

MONTAGEM COM FERRAGENS 

 
DESCRIÇÃO: 

A fixação das divisórias será através de engaste nas alvenarias e apoiadas no piso. Ver projeto de 

arquitetura. Embutida horizontalmente no piso (2cm) e verticalmente na parede (2cm) na espessura de 

30mm e com polimento em todas as suas faces expostas. 

• Aplicação: Sanitários coletivos; 

• Elementos Componentes: 

• Dobradiça cromada para portas de Box; 

• Fechadura cromada (livre ocupado) 

• A colocação deverá ser feita por empresa especializada. 

 
3.16.2 - PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAÇÃO) 

Serão aplicados adesivo vinílico nas peles de vidro por dentro nos sanitários. A situação existente 

não fornece privacidade aos usuários. 

3.17 – BRISE METÁLICO 
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3.17.1 - BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWARE # 103 COR PRATA OU 

SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA 

 
Serão instalados brises metálicos na face externa dos reservatórios de água. Eles devem ficar 

afastados 1,50m das paredes pois nelas ficaram alocadas as condensadoras dos aparelhos de ares 

condicionados. 

Marca: Hunter Douglas; 

Referência: Miniwave 103; 

Cor: prata ou similar. 

 
3.18 – SERVIÇOS FINAIS 

 
3.18.1 - LIMPEZA GERAL | ORSE 2450 

 
Após o término dos serviços acima especificados, a construtora deverá proceder a limpeza do 

canteiro de obra. A edificação deverá estar pronta para utilização, bem como o pátio deverá estar 

devidamente limpo e regularizado. Antes da entrega da obra dever ser feito um teste em todas as 

instalações e aparelhos. A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais. 

3.18.2.1PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 

Para inauguração deverá ser instalada em local a definir pela fiscalização. 

Característsicas: 

Composto por alumínio preto, 150x100cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de 

alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a 

laser, acab em verniz autom., mold alumínio Placa de inauguração 150x100cm em alumínio composto 

preto,esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ 

pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom 

 
3.19 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3.19.1 – EQUIPE TÉCNICA 

 
3.19.1.1 – ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 
3.19.1.2 – MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 
3.19.1.3 – ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 
3.19.1.4 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 
3.19.1.5 – ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 
3.19.1.6 – ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 
A Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que 

se mostrarem necessárias: 

• Engenheiro Civil de Obra Junior; 
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• Mestre de Obras; 

• Encarregado de Obras; 

• Técnico de Segurança do Trabalho 

• Engenheiro Eletricista; 

• Engenheiro Mecânico. 

 
3.20 – CUSTOS COMPLEMENTARES - ATENDIMENTO NR'S E CCT 

 
Neste item estão contidos os custos referentes elaboração de documentos obrigatórios das normas 

regulamentadoras (NR’S) e itens de refeição da convenção coletiva de trabalhado firmada pelo 

SINDUSCON - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. 

 

 

 

Luís Eduardo Magalhães, 04 de setembro de 2023 
 

 

 

 

 
 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

ENGENHEIRO CIVIL: 34460BA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

(DESENHOS) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA DE SITUAÇÃO 
ESC: 1 : 200 
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PROJETO: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
 

FINALIDADE DA OBRA: 

REFORMA 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E COBERTURA 

 
 
 
 
 
 

 
PRANCHA 

01 
/12 

 

DATA: 

 
13/03/2023 

 
ESCALA: 

1 : 
200 

DESENHO: 
BEATRIZ 

ARQUIVO: 

01 

PROPRIETÁRIO: CNPJ: 

 
 
 

 
 

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E COBERTURA EXISTENTE 
ESC: 1 : 200 

CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ENDEREÇO: 

Av. Juscelino Kubitscheck - Jardim Imperial 
Luís Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 

PLANTA DE SITUAÇÃO : 

04.214.440/0001-00 

 
 
 
 

QUADRO DE ASSINATURAS : 

 
 
 
 

 
PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

 

 
 

QUADRO DE ÁREAS : 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA Á CONSTRUIR: 

ÁREA Á CONSTRUIR (ACRÉSCIMO DE ÁREA): 

ESTACIONAMENTO: 

BLOCO 01: 

BLOCO 02: 

 
TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA: 

ÁREA DO TERRENO: 

 
(IO) INDICE DE OCUPAÇÃO:: 

(CAB) COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO: 

(TP) INDICE DE PERMEABILIDADE:: 

 

APROVAÇÃO DA PREFEITURA : 

 
 
 
 
 

CONDICIONANTES : 

 
 
 

 
3.505,34m² 

 
 

 
2.410,13m² 

 
1.521,99m² 

1.548,45m² 

 
3.505,34m² 

16.557,73m² 

 
8,80% 

0,2117 

38,37% 

 
 

 
AUTORIA DO PROJETO: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 34460BA 

 

AVENIDA 

 

 
 
 

 

 
RESP. TÉCNICA: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 34460BA 
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10 10 

 

 
 

E 

B 11 

10 

A 

10 
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Abaiixo 
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CONSTRUIR 

 
 

C C 
10 10 

BLOCO 02 

 
 
 

 
 

GRADIL H= 2.40m 

 
 

B 

 
 

11 

 
 

 
A 

 
PROJETO: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
 

FINALIDADE DA OBRA: 

REFORMA 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E COBERTURA - REFORMA 

 
 
 
 
 
 

 
PRANCHA 

02 
/12 

 

DATA: 

 
13/03/2023 

 
ESCALA: 

As 
indicated 

DESENHO: 
BEATRIZ 

ARQUIVO: 

01 

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E COBERTURA - REFORMA 10
 PROPRIETÁRIO: CNPJ: 

ESC: 1 : 200 

11 

CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ENDEREÇO: 

Av. Juscelino Kubitscheck - Jardim Imperial 
Luís Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 

PLANTA DE SITUAÇÃO : 

04.214.440/0001-00 

 
 
 
 

QUADRO DE ASSINATURAS : 

 
 
 
 

 
PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

GRADIL H= 2.40m 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
GRADIL H= 2.40m 

GUARITA 02  
12

 

 

QUADRO DE ÁREAS : 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA Á CONSTRUIR: 

ÁREA Á CONSTRUIR (ACRÉSCIMO DE ÁREA): 

ESTACIONAMENTO: 

BLOCO 01: 

BLOCO 02: 

 
TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA: 

ÁREA DO TERRENO: 
 

(IO) INDICE DE OCUPAÇÃO:: 

(CAB) COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO: 

(TP) INDICE DE PERMEABILIDADE:: 

 

APROVAÇÃO DA PREFEITURA : 

 
 
 
 

 

CONDICIONANTES : 

 
 
 

 
3.505,34m² 

 
 

 
2.410,13m² 

 
1.521,99m² 

1.548,45m² 

 
3.505,34m² 

16.557,73m² 

 
8,80% 

0,2117 

38,37% 

 
 

 
AUTORIA DO PROJETO: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 34460BA 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

RESP. TÉCNICA: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 34460BA 
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CONSTRUIR 

 
 

C C 
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BLOCO 02 

 
 
 

 
 

GRADIL H= 2.40m 
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PROJETO: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
 

FINALIDADE DA OBRA: 

REFORMA 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E COBERTURA - REFORMA 

 
 
 
 
 
 

 
PRANCHA 

02 
/12 

 

DATA: 

 
13/03/2023 

 
ESCALA: 

As 
indicated 

DESENHO: 
BEATRIZ 

ARQUIVO: 

01 

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E COBERTURA - REFORMA 10
 PROPRIETÁRIO: CNPJ: 

ESC: 1 : 200 

11 

CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ENDEREÇO: 

Av. Juscelino Kubitscheck - Jardim Imperial 
Luís Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 

PLANTA DE SITUAÇÃO : 

04.214.440/0001-00 

 
 
 
 

QUADRO DE ASSINATURAS : 

 
 
 
 

 
PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

GRADIL H= 2.40m 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
GRADIL H= 2.40m 

GUARITA 02  
12

 

 

QUADRO DE ÁREAS : 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA Á CONSTRUIR: 

ÁREA Á CONSTRUIR (ACRÉSCIMO DE ÁREA): 

ESTACIONAMENTO: 

BLOCO 01: 

BLOCO 02: 

 
TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA: 

ÁREA DO TERRENO: 
 

(IO) INDICE DE OCUPAÇÃO:: 

(CAB) COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO: 

(TP) INDICE DE PERMEABILIDADE:: 

 

APROVAÇÃO DA PREFEITURA : 

 
 
 
 

 

CONDICIONANTES : 

 
 
 

 
3.505,34m² 

 
 

 
2.410,13m² 

 
1.521,99m² 

1.548,45m² 

 
3.505,34m² 

16.557,73m² 

 
8,80% 

0,2117 

38,37% 

 
 

 
AUTORIA DO PROJETO: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 34460BA 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

RESP. TÉCNICA: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 34460BA 
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SALA 

A= 70,65 m² 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P05 
194x204 

 
P03 

514x259 

 
 
 
 
 
 
 
 

P02 
80x210 

 
SALA 

A= 25,82 m² 

0,00 

 

 
SALA 

A= 14,59 m² 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SALA 

A= 27,61 m² 

0,00 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

SALA 
A= 28,72 m² 

0,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO B 
ESC: 1 : 100 

 
 
 
 
 
 

 
P02 

80x210 

 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 

 
80x210 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1º PAVIMENTO - BLOCO B 
ESC: 1 : 100 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Grand total: 121 2655,84 m² 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA 

A= 17,10 m² 

8,70 

 

 
P04 WC 

60x210  A= 2,47 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA 

 
 
 
 

SALA 

A= 9,03 m² 
8,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WC 

A= 3,35 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 

 
A= 8,96 m² 

8,70 

 

 
WC P04 

A= 2,47 m² 60x210 

 

 

 

 

 
SALA 

A= 14,90 m² 

 
 
 
 
 
 
 

SALA 

A= 16,59 m² 

8,70 

PROJETO: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
 

FINALIDADE DA OBRA: 

REFORMA 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 
PLANTA BAIXA, 1 PAV. E 2 PAV. BLOCO B 

 
 
 
 
 

 
PRANCHA 

03 

DATA: 

 
13/03/2023 

 

ESCALA: 

1 :100 

DESENHO: 
BEATRIZ 

 
 

P02 
80x210 

A= 15,00 m² 

8,70 
 

P04 
60x210 

8,70  
 

P02 
80x210 

 

 
PROPRIETÁRIO: 

 

 
CNPJ: 

/12 ARQUIVO: 

01 

 
 

 
 
 
 

SALA 
A= 37,90 m² 

8,70 

 
 

P02 
80x210 

 
 

 
SALA DE REUNIÃO 

A= 48,45 m² 

8,70 

 
 

P02 
80x210 

 
 

 
 
 
 

SALA 

A= 37,46 m² 

8,70 

 

 

 
0,25 

 
6383,70 m² CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ENDEREÇO: 

Av. Juscelino Kubitscheck - Jardim Imperial 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 

PLANTA DE SITUAÇÃO : 

04.214.440/0001-00 

 
 
 

 
QUADRO DE ASSINATURAS : 
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A= 2,81 m² 

8,72 

 
 

G G 
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FORRO TÉRREO 

2,63 

 
 

PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 

60x210 

 
 
 
 
 
 

SALA 
A= 17,24 m² 

 
 
 
 

P02 
80x210 

A= 11,94 m² 

8,70 

 
 

 

 
SALA 

A= 10,69 m² 

 

P02 
80x210 

 
 
 
 

P02 
80x210 

 
 
 
 
 
 

P02 
80x210 

SALA 

A= 11,00 m² 

8,70 

60x210 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA 

 
 
 

DETALHE FORRO PLANTA 
ESC: 1 : 50 

 
 
 

DETALHE FORRO CORTE 
ESC: 1 : 50 

 

 
QUADRO DE ÁREAS : 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA Á CONSTRUIR: 

ÁREA Á CONSTRUIR (ACRÉSCIMO DE ÁREA): 

 
 
 
 
 

3.505,34m² 

 
 
 
 

 
AUTORIA DO PROJETO: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 34460BA 

8,70 8,70 

 

 

 

 

 

 
SALA 

 
 
 
 
 
 
 

 
CIRCULAÇÃO 

A= 79,57 m² 

 
 
 
 
 
 
 

 
P02 

80x210 

SALA 

A= 9,85 m² 

8,70 

A= 17,43 m² 
 

8,70 

ESTACIONAMENTO: 

BLOCO 01: 

BLOCO 02: 

 

TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA: 

ÁREA DO TERRENO: 

(IO) INDICE DE OCUPAÇÃO:: 

(CAB) COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO: 

(TP) INDICE DE PERMEABILIDADE:: 

2.410,13m² 

 

1.521,99m² 

1.548,45m² 

 
3.505,34m² 

16.557,73m² 

 
8,80% 

0,2117 

38,37% 

 
 
 
 
 
 

RESP. TÉCNICA: VICTOR SANTOS MENDONÇA 
CREA: 34460BA 

SALA P02 A= 9,51 m² P02 8,70 P02 

A= 18,16 m² 

8,70 
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A= 1,87 m² 
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TABELA DE AMBIENTES 
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TABELA DE AMBIENTES 

Nome Nível Área 

 

 
CONSTRUIR 

0
,1

3
 

0
,2

0
 

 P06 P02 
244x204 80x210 

P02 
80x210 

 
SALA SALA 

A= 16,50 m² A= 12,39 m² 
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CIRCULAÇÃO 

A= 252,59 m² 

0,00 

 

P03 
514x259 

   

 

 

GUARITA TÉRREO 4,09 m² 

WC TÉRREO 1,11 m² 

SALA TÉRREO 70,65 m² 

SALA TÉRREO 25,82 m² 

SALA TÉRREO 14,59 m² 

SALA TÉRREO 16,50 m² 

SALA TÉRREO 12,39 m² 

CIRCULAÇÃO TÉRREO 213,43 m² 

HALL TÉRREO 24,05 m² 

SALA TÉRREO 27,61 m² 

SALA TÉRREO 28,72 m² 

ESPERA TÉRREO 64,52 m² 

WC FEM. TÉRREO 3,70 m² 

WC MAS. TÉRREO 3,70 m² 

CIRCULAÇÃO TÉRREO 105,65 m² 

HALL TÉRREO 16,57 m² 

SALA TÉRREO 36,95 m² 

SALA TÉRREO 10,42 m² 

HALL TÉRREO 1,91 m² 

ESCADA TÉRREO 5,47 m² 

varanda TÉRREO 5,77 m² 

ESCADA TÉRREO 9,20 m² 

ESCADA TÉRREO 15,11 m² 

SALA TÉRREO 10,50 m² 

SALA TÉRREO 13,27 m² 

SALA TÉRREO 25,26 m² 

SALA TÉRREO 35,24 m² 

SALA TÉRREO 17,64 m² 

SALA TÉRREO 44,73 m² 

COMPRAS TÉRREO 13,64 m² 

PROTOCOLO TÉRREO 14,12 m² 

SALA TÉRREO 24,40 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,28 m² 

WC 1º PAVIMENTO 3,35 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 11,51 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 6,38 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 47,72 m² 

WC 1º PAVIMENTO 3,16 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 21,95 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 7,04 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 9,97 m² 

CPD 1º PAVIMENTO 8,78 m² 

WC FEM. 1º PAVIMENTO 12,95 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 9,34 m² 

WC 1º PAVIMENTO 2,61 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 17,61 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 13,57 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 40,63 m² 

WC MASC. 1º PAVIMENTO 12,26 m² 

ARQUIVO GERAL 1º PAVIMENTO 30,62 m² 

ANEXO JURÍDICO 1º PAVIMENTO 25,12 m² 

WC 1º PAVIMENTO 4,32 m² 

CIRCULAÇÃO 1º PAVIMENTO 68,03 m² 

ESCADA 1º PAVIMENTO 15,25 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,02 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 16,39 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,92 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 19,40 m² 

WC 1º PAVIMENTO 16,06 m² 

WC 1º PAVIMENTO 14,19 m² 

CIRCULAÇÃO 1º PAVIMENTO 84,50 m² 

ATAS 1º PAVIMENTO 5,41 m² 

 

SALA 1º PAVIMENTO 8,91 m² 

COPA 1º PAVIMENTO 22,21 m² 

COPA 1º PAVIMENTO 12,75 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 257,74 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 20,19 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 17,21 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,10 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 15,00 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,47 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,03 m² 

WC 2º PAVIMENTO 3,35 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 37,90 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,66 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 11,94 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,24 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 10,69 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 18,16 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,51 m² 

WC 2º PAVIMENTO 1,87 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,73 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 48,45 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 14,90 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,96 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,47 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 16,59 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 37,46 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 11,00 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,81 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,85 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,43 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,51 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,43 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,68 m² 

WC 2º PAVIMENTO 1,87 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 39,78 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 6,56 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,88 m² 

ESCADA 2º PAVIMENTO 5,07 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,17 m² 

WC FEM. 2º PAVIMENTO 12,49 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 13,50 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 5,53 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 12,16 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,74 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 44,49 m² 

CONTABILIDADE 2º PAVIMENTO 30,02 m² 

RECURSOS 
HUMANOS 

2º PAVIMENTO 31,58 m² 

ARQ. 2º PAVIMENTO 7,46 m² 

CIRCULAÇÃO 2º PAVIMENTO 83,43 m² 

WC 2º PAVIMENTO 11,21 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,08 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 22,34 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,12 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,70 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 15,11 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 14,00 m² 

FINANCEIRO 2º PAVIMENTO 27,56 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 18,23 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 16,47 m² 
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TABELA DE PAREDES 

Descrição Área 
 0,00 m² 
 0,00 m² 

Parede externa e = 2 cm: Estrutura Metálica (Estacionamento Coberto) 621,13 m² 

Parede externa e = 13 cm: Acabamento (Pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 19,20 m² 

Parede externa e = 13 cm: Acabamento (Pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 52,35 m² 

Parede interna e = 2 cm: Acabamento (Revestimento Cerâmico) 591,24 m² 

Parede externa e = 10 cm: Meio Fio 95,85 m² 

Parede interna e = 10 cm: Gesso (Pintura) + Estrutura alumínio + Gesso (Pintura) 1917,72 m² 

Parede interna e = 15 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 492,21 m² 

Parede interna e = 30 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 2566,83 m² 

Parede externa e = 40 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 27,18 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 

 



 

 

 

 
 

4,37 

 

 

4,37 P04 
 

SALA 

 

4,35 

 

4,35 

SALA 
 

4,35 

SALA 

 

4,35 

 
 

 

 4,37 

 

 

SALA 

 

4,35 

SALA 

 

4,35 

SALA 

 

4,35 

 

 
 

 

 

SALA 

 

4,35 

 

4,35 
 

4,35 

SALA 

 

4,35 

  

CPD 

 

P02 4,35 
 

 

  
 

   
     

4,37 
P04 P04  
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SALA A= 8,73 m² 
8,70 
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0
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WC 

A= 1,87 
m² 

80x210 

 
 
 
 
 
 
 

 P04 

 

 
SA
LA 

A= 17,68 
m² 

8,70 

 

APROVA
ÇÃO DA 
PREFEIT

URA : 

60x210 
8,72 8,72 60x210  

CONDICIONANTES : 

 
 

2º PAVIMENTO - BLOCO B 
ESC: 1 : 100 



 

 

1
,6

0
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

SALA 

A= 70,65 m² 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P05 
194x204 

 
P03 

514x259 

 
 
 
 
 
 
 
 

P02 
80x210 

 
SALA 

A= 25,82 m² 

0,00 

 

 
SALA 

A= 14,59 m² 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SALA 

A= 27,61 m² 

0,00 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

SALA 
A= 28,72 m² 

0,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO B 
ESC: 1 : 100 

 
 
 
 
 
 

 
P02 

80x210 

 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 

 
80x210 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1º PAVIMENTO - BLOCO B 
ESC: 1 : 100 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Grand total: 121 2655,84 m² 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA 

A= 17,10 m² 

8,70 

 

 
P04 WC 

60x210  A= 2,47 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA 

 
 
 
 

SALA 

A= 9,03 m² 
8,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WC 

A= 3,35 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 

 
A= 8,96 m² 

8,70 

 

 
WC P04 

A= 2,47 m² 60x210 

 

 

 

 

 
SALA 

A= 14,90 m² 

 
 
 
 
 
 
 

SALA 

A= 16,59 m² 

8,70 

PROJETO: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
 

FINALIDADE DA OBRA: 

REFORMA 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 
PLANTA BAIXA, 1 PAV. E 2 PAV. BLOCO B 

 
 
 
 
 

 
PRANCHA 

04 

DATA: 

 
13/03/2023 

 

ESCALA: 

1 :100 

DESENHO: 
BEATRIZ 

 
 

P02 
80x210 

A= 15,00 m² 

8,70 
 

P04 
60x210 

8,70  
 

P02 
80x210 

 

 
PROPRIETÁRIO: 

 

 
CNPJ: 

/12 ARQUIVO: 

01 

 
 

 
 
 
 

SALA 
A= 37,90 m² 

8,70 

 
 

P02 
80x210 

 
 

 
SALA DE REUNIÃO 

A= 48,45 m² 

8,70 

 
 

P02 
80x210 

 
 

 
 
 
 

SALA 

A= 37,46 m² 

8,70 

 

 

 
0,25 

 
6383,70 m² CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ENDEREÇO: 

Av. Juscelino Kubitscheck - Jardim Imperial 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 

PLANTA DE SITUAÇÃO : 

04.214.440/0001-00 

 
 
 

 
QUADRO DE ASSINATURAS : 

 
 
 

0,25 

 
 
 
 
 
 

 
P04 

 
 
 
 

WC 
A= 2,66 m² 

8,72 

 
 
 
 
 
 
 

SALA 

 
 
 
 

 
P02 

80x210 

 
 

 
P02 

80x210 

 
P02 

80x210 

 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 
 
 

 
P04 

 
 
 
 

WC 

A= 2,81 m² 

8,72 

 
 

G G 
04 04 

 
 
 
 
 
 

FORRO TÉRREO 

2,63 

 
 

PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 

60x210 

 
 
 
 
 
 

SALA 
A= 17,24 m² 

 
 
 
 

P02 
80x210 

A= 11,94 m² 

8,70 

 
 

 

 
SALA 

A= 10,69 m² 

 

P02 
80x210 

 
 
 
 

P02 
80x210 

 
 
 
 
 
 

P02 
80x210 

SALA 

A= 11,00 m² 

8,70 

60x210 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA 

 
 
 

DETALHE FORRO PLANTA 
ESC: 1 : 50 

 
 
 

DETALHE FORRO CORTE 
ESC: 1 : 50 

 

 
QUADRO DE ÁREAS : 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA Á CONSTRUIR: 

ÁREA Á CONSTRUIR (ACRÉSCIMO DE ÁREA): 

 
 
 
 
 

3.505,34m² 

 
 
 
 

 
AUTORIA DO PROJETO: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 34460BA 

8,70 8,70 

 

 

 

 

 

 
SALA 

 
 
 
 
 
 
 

 
CIRCULAÇÃO 

A= 79,57 m² 

 
 
 
 
 
 
 

 
P02 

80x210 

SALA 

A= 9,85 m² 

8,70 

A= 17,43 m² 
 

8,70 

ESTACIONAMENTO: 

BLOCO 01: 

BLOCO 02: 

 

TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA: 

ÁREA DO TERRENO: 

(IO) INDICE DE OCUPAÇÃO:: 

(CAB) COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO: 

(TP) INDICE DE PERMEABILIDADE:: 

2.410,13m² 

 

1.521,99m² 

1.548,45m² 

 
3.505,34m² 

16.557,73m² 

 
8,80% 

0,2117 

38,37% 

 
 
 
 
 
 

RESP. TÉCNICA: VICTOR SANTOS MENDONÇA 
CREA: 34460BA 

SALA P02 A= 9,51 m² P02 8,70 P02 

A= 18,16 m² 

8,70 

80x210 

 
 

 
 
 

 
 

 P04 8,70 

 

 

 

 

 

WC 
A= 1,87 m² 

 
P02 80x210 

 
TABELA DE AMBIENTES 

Nome Nível Área 

 

 
TABELA DE AMBIENTES 

Nome Nível Área 

 

 
CONSTRUIR 

0
,1

3
 

0
,2

0
 

 P06 P02 
244x204 80x210 

P02 
80x210 

 
SALA SALA 

A= 16,50 m² A= 12,39 m² 

0,00 0,00 
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CIRCULAÇÃO 

A= 252,59 m² 

0,00 

 

P03 
514x259 

   

 

 

GUARITA TÉRREO 4,09 m² 

WC TÉRREO 1,11 m² 

SALA TÉRREO 70,65 m² 

SALA TÉRREO 25,82 m² 

SALA TÉRREO 14,59 m² 

SALA TÉRREO 16,50 m² 

SALA TÉRREO 12,39 m² 

CIRCULAÇÃO TÉRREO 213,43 m² 

HALL TÉRREO 24,05 m² 

SALA TÉRREO 27,61 m² 

SALA TÉRREO 28,72 m² 

ESPERA TÉRREO 64,52 m² 

WC FEM. TÉRREO 3,70 m² 

WC MAS. TÉRREO 3,70 m² 

CIRCULAÇÃO TÉRREO 105,65 m² 

HALL TÉRREO 16,57 m² 

SALA TÉRREO 36,95 m² 

SALA TÉRREO 10,42 m² 

HALL TÉRREO 1,91 m² 

ESCADA TÉRREO 5,47 m² 

varanda TÉRREO 5,77 m² 

ESCADA TÉRREO 9,20 m² 

ESCADA TÉRREO 15,11 m² 

SALA TÉRREO 10,50 m² 

SALA TÉRREO 13,27 m² 

SALA TÉRREO 25,26 m² 

SALA TÉRREO 35,24 m² 

SALA TÉRREO 17,64 m² 

SALA TÉRREO 44,73 m² 

COMPRAS TÉRREO 13,64 m² 

PROTOCOLO TÉRREO 14,12 m² 

SALA TÉRREO 24,40 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,28 m² 

WC 1º PAVIMENTO 3,35 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 11,51 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 6,38 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 47,72 m² 

WC 1º PAVIMENTO 3,16 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 21,95 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 7,04 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 9,97 m² 

CPD 1º PAVIMENTO 8,78 m² 

WC FEM. 1º PAVIMENTO 12,95 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 9,34 m² 

WC 1º PAVIMENTO 2,61 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 17,61 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 13,57 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 40,63 m² 

WC MASC. 1º PAVIMENTO 12,26 m² 

ARQUIVO GERAL 1º PAVIMENTO 30,62 m² 

ANEXO JURÍDICO 1º PAVIMENTO 25,12 m² 

WC 1º PAVIMENTO 4,32 m² 

CIRCULAÇÃO 1º PAVIMENTO 68,03 m² 

ESCADA 1º PAVIMENTO 15,25 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,02 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 16,39 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,92 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 19,40 m² 

WC 1º PAVIMENTO 16,06 m² 

WC 1º PAVIMENTO 14,19 m² 

CIRCULAÇÃO 1º PAVIMENTO 84,50 m² 

ATAS 1º PAVIMENTO 5,41 m² 

 

SALA 1º PAVIMENTO 8,91 m² 

COPA 1º PAVIMENTO 22,21 m² 

COPA 1º PAVIMENTO 12,75 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 257,74 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 20,19 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 17,21 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,10 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 15,00 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,47 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,03 m² 

WC 2º PAVIMENTO 3,35 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 37,90 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,66 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 11,94 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,24 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 10,69 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 18,16 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,51 m² 

WC 2º PAVIMENTO 1,87 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,73 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 48,45 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 14,90 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,96 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,47 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 16,59 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 37,46 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 11,00 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,81 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,85 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,43 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,51 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,43 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,68 m² 

WC 2º PAVIMENTO 1,87 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 39,78 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 6,56 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,88 m² 

ESCADA 2º PAVIMENTO 5,07 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,17 m² 

WC FEM. 2º PAVIMENTO 12,49 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 13,50 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 5,53 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 12,16 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,74 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 44,49 m² 

CONTABILIDADE 2º PAVIMENTO 30,02 m² 

RECURSOS 
HUMANOS 

2º PAVIMENTO 31,58 m² 

ARQ. 2º PAVIMENTO 7,46 m² 

CIRCULAÇÃO 2º PAVIMENTO 83,43 m² 

WC 2º PAVIMENTO 11,21 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,08 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 22,34 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,12 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,70 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 15,11 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 14,00 m² 

FINANCEIRO 2º PAVIMENTO 27,56 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 18,23 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 16,47 m² 
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TABELA DE PAREDES 

Descrição Área 
 0,00 m² 
 0,00 m² 

Parede externa e = 2 cm: Estrutura Metálica (Estacionamento Coberto) 621,13 m² 

Parede externa e = 13 cm: Acabamento (Pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 19,20 m² 

Parede externa e = 13 cm: Acabamento (Pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 52,35 m² 

Parede interna e = 2 cm: Acabamento (Revestimento Cerâmico) 591,24 m² 

Parede externa e = 10 cm: Meio Fio 95,85 m² 

Parede interna e = 10 cm: Gesso (Pintura) + Estrutura alumínio + Gesso (Pintura) 1917,72 m² 

Parede interna e = 15 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 492,21 m² 

Parede interna e = 30 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 2566,83 m² 

Parede externa e = 40 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 27,18 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 
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FORRO TÉRREO - BLOCO 01 
ESC: 1 : 100 

FORRO 1º PAV. - BLOCO 01 
ESC: 1 : 100 
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PROJETO: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
 

FINALIDADE DA OBRA: 

REFORMA 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 

PROJETO  LUMINOTÉCNICO - BLOCO 01 

 
 
 
 
 

 
PRANCHA 

05 
/12 

DATA: 

 
13/03/2023 

 

ESCALA: 

As 

indicated 
DESENHO: 
BEATRIZ 

ARQUIVO: 
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PROPRIETÁRIO: 

CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ENDEREÇO: 

Av. Juscelino Kubitscheck - Jardim Imperial 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 

PLANTA DE SITUAÇÃO : 

CNPJ: 

04.214.440/0001-00 

 
 
 

 
QUADRO DE ASSINATURAS : 
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PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 
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TABELA LUMINÁRIAS QNT. 
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FORRO 2º PAV. - BLOCO 01 10
 

ESC: 1 : 100 

CONDICIONANTES : 
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SALA 1º PAVIMENTO 8,91 m² 

COPA 1º PAVIMENTO 22,21 m² 

COPA 1º PAVIMENTO 12,75 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 257,74 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 20,19 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 17,21 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,10 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 15,00 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,47 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,03 m² 

WC 2º PAVIMENTO 3,35 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 37,90 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,66 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 11,94 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,24 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 10,69 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 18,16 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,51 m² 

WC 2º PAVIMENTO 1,87 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,73 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 48,45 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 14,90 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,96 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,47 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 16,59 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 37,46 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 11,00 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,81 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,85 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,43 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,51 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,43 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,68 m² 

WC 2º PAVIMENTO 1,87 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 39,78 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 6,56 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,88 m² 

ESCADA 2º PAVIMENTO 5,07 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,17 m² 

WC FEM. 2º PAVIMENTO 12,49 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 13,50 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 5,53 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 12,16 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,74 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 44,49 m² 

CONTABILIDADE 2º PAVIMENTO 30,02 m² 

RECURSOS 
HUMANOS 

2º PAVIMENTO 31,58 m² 

ARQ. 2º PAVIMENTO 7,46 m² 

CIRCULAÇÃO 2º PAVIMENTO 83,43 m² 

WC 2º PAVIMENTO 11,21 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,08 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 22,34 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,12 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,70 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 15,11 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 14,00 m² 

FINANCEIRO 2º PAVIMENTO 27,56 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 18,23 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 16,47 m² 

PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO A 
ESC: 1 : 100 

1º PAVIMENTO - BLOCO A 
ESC: 1 : 100 

Grand total: 121 2655,84 m² 
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A= 18,23 m² 

8,70 

PROJETO: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
 

FINALIDADE DA OBRA: 

REFORMA 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 
PLANTA BAIXA, TÉRREO, 1 PAV. E 2 PAV. BLOCO A 

 
 
 
 
 

 
PRANCHA 06 

DATA: 

 
13/03/2023 

 

ESCALA: 

1 :100 

DESENHO: 
BEATRIZ 
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60x210 

P04 
60x210 

80x210  
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SALA 

 
 

PROPRIETÁRIO: 

/12 

CNPJ: 

ARQUIVO: 

01 

 
WC MASCULINO 

A= 11,21 m² 

8,72 
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A= 16,47 m² 

8,70 
 

6383,70 m² CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ENDEREÇO: 

Av. Juscelino Kubitscheck - Jardim Imperial 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 

PLANTA DE SITUAÇÃO : 

04.214.440/0001-00 

 
 
 

 
QUADRO DE ASSINATURAS : 

 

 
1     2    3    4    5    6    7    8 

 
 
 

SALA 
A= 83,43 m² 
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10 

11 ARQUIVO 

12 A= 7,46 m² 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

A= 31,58 m² 

 
 

CONTABILIDADE 

A= 30,02 m² 

8,70 13 8,70 8,70 8,70 
14 

15 

16 

PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 
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QUADRO DE ÁREAS : 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA Á CONSTRUIR: 

 
 

 
3.505,34m² 

 
 
 

AUTORIA DO PROJETO: VICTOR SANTOS MENDONÇA 
CREA: 34460BA 

80x210  
 

SALA 

 
 

SALA 

60x210 

 

P04 

80x210  
 

SALA 

ÁREA Á CONSTRUIR (ACRÉSCIMO DE ÁREA): 

ESTACIONAMENTO: 

BLOCO 01: 

 
2.410,13m² 

 1.521,99m² 

A= 6,56 m² A= 8,88 m² 60x210 SALA A= 8,74 m² 

 
 
 
 
 

GABINETE 
PRESIDÊNCIA 
A= 39,78 m² 

8,70 

8,70 8,70 

 

 
 

 
1D3S 

 
 

P04 
60x210 

 
WC FEMININO 

A= 12,49 m² 

8,72 

A= 13,50 m² 

8,70 

 

 

 
 

SALA 
A= 5,53 m² 

 
 
 
 

 
P02 

80x210 

8,70 
 

 
SALA 

A= 44,49 m² 

8,70 

BLOCO 02: 

 
TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA: 

ÁREA DO TERRENO: 

(IO) INDICE DE OCUPAÇÃO:: 

(CAB) COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO: 

(TP) INDICE DE PERMEABILIDADE:: 

1.548,45m² 

 
3.505,34m² 

16.557,73m² 

 
8,80% 

0,2117 

38,37% 

 
 

 
RESP. TÉCNICA: VICTOR SANTOS MENDONÇA 
CREA: 34460BA 

 
TABELA DE AMBIENTES 

Nome Nível Área 

 

 
TABELA DE AMBIENTES 

Nome Nível Área 

 

GUARITA TÉRREO 4,09 m² 

WC TÉRREO 1,11 m² 

SALA TÉRREO 70,65 m² 

SALA TÉRREO 25,82 m² 

SALA TÉRREO 14,59 m² 

SALA TÉRREO 16,50 m² 

SALA TÉRREO 12,39 m² 

CIRCULAÇÃO TÉRREO 213,43 m² 

HALL TÉRREO 24,05 m² 

SALA TÉRREO 27,61 m² 

SALA TÉRREO 28,72 m² 

ESPERA TÉRREO 64,52 m² 

WC FEM. TÉRREO 3,70 m² 

WC MAS. TÉRREO 3,70 m² 

CIRCULAÇÃO TÉRREO 105,65 m² 

HALL TÉRREO 16,57 m² 

SALA TÉRREO 36,95 m² 

SALA TÉRREO 10,42 m² 

HALL TÉRREO 1,91 m² 

ESCADA TÉRREO 5,47 m² 

varanda TÉRREO 5,77 m² 

ESCADA TÉRREO 9,20 m² 

ESCADA TÉRREO 15,11 m² 

SALA TÉRREO 10,50 m² 

SALA TÉRREO 13,27 m² 

SALA TÉRREO 25,26 m² 

SALA TÉRREO 35,24 m² 

SALA TÉRREO 17,64 m² 

SALA TÉRREO 44,73 m² 

COMPRAS TÉRREO 13,64 m² 

PROTOCOLO TÉRREO 14,12 m² 

SALA TÉRREO 24,40 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,28 m² 

WC 1º PAVIMENTO 3,35 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 11,51 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 6,38 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 47,72 m² 

WC 1º PAVIMENTO 3,16 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 21,95 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 7,04 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 9,97 m² 

CPD 1º PAVIMENTO 8,78 m² 

WC FEM. 1º PAVIMENTO 12,95 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 9,34 m² 

WC 1º PAVIMENTO 2,61 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 17,61 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 13,57 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 40,63 m² 

WC MASC. 1º PAVIMENTO 12,26 m² 

ARQUIVO GERAL 1º PAVIMENTO 30,62 m² 

ANEXO JURÍDICO 1º PAVIMENTO 25,12 m² 

WC 1º PAVIMENTO 4,32 m² 

CIRCULAÇÃO 1º PAVIMENTO 68,03 m² 

ESCADA 1º PAVIMENTO 15,25 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,02 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 16,39 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,92 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 19,40 m² 

WC 1º PAVIMENTO 16,06 m² 

WC 1º PAVIMENTO 14,19 m² 

CIRCULAÇÃO 1º PAVIMENTO 84,50 m² 

ATAS 1º PAVIMENTO 5,41 m² 

 

TABELA DE PAREDES 

Descrição Área 
 0,00 m² 
 0,00 m² 

Parede externa e = 2 cm: Estrutura Metálica (Estacionamento Coberto) 621,13 m² 

Parede externa e = 13 cm: Acabamento (Pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 19,20 m² 

Parede externa e = 13 cm: Acabamento (Pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 52,35 m² 

Parede interna e = 2 cm: Acabamento (Revestimento Cerâmico) 591,24 m² 

Parede externa e = 10 cm: Meio Fio 95,85 m² 

Parede interna e = 10 cm: Gesso (Pintura) + Estrutura alumínio + Gesso (Pintura) 1917,72 m² 

Parede interna e = 15 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 492,21 m² 

Parede interna e = 30 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 2566,83 m² 

Parede externa e = 40 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 27,18 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 
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1     2    3    4    5    6    7     

 

HALL 

 

0,00 
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4,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P02 
80x210 

 

WC 

12 

11 

1      10 

2       9 

3       8 

8,70  
SALA 

A= 12,16 m² 

APROVAÇÃO DA PREFEITURA : 

A= 2,17 m² 4 7 

8,72 5       6 

8,70 

P04 
60x210 

CONDICIONANTES : 

2º PAVIMENTO - BLOCO A 
ESC: 1 : 100 

A
b

a
ix

o
 



 

 

  
 

SALA 1º PAVIMENTO 8,91 m² 

COPA 1º PAVIMENTO 22,21 m² 

COPA 1º PAVIMENTO 12,75 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 257,74 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 20,19 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 17,21 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,10 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 15,00 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,47 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,03 m² 

WC 2º PAVIMENTO 3,35 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 37,90 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,66 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 11,94 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,24 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 10,69 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 18,16 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,51 m² 

WC 2º PAVIMENTO 1,87 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,73 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 48,45 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 14,90 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,96 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,47 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 16,59 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 37,46 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 11,00 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,81 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,85 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,43 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,51 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 9,43 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 17,68 m² 

WC 2º PAVIMENTO 1,87 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 39,78 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 6,56 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,88 m² 

ESCADA 2º PAVIMENTO 5,07 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,17 m² 

WC FEM. 2º PAVIMENTO 12,49 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 13,50 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 5,53 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 12,16 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,74 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 44,49 m² 

CONTABILIDADE 2º PAVIMENTO 30,02 m² 

RECURSOS 
HUMANOS 

2º PAVIMENTO 31,58 m² 

ARQ. 2º PAVIMENTO 7,46 m² 

CIRCULAÇÃO 2º PAVIMENTO 83,43 m² 

WC 2º PAVIMENTO 11,21 m² 

WC 2º PAVIMENTO 2,08 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 22,34 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,12 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 8,70 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 15,11 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 14,00 m² 

FINANCEIRO 2º PAVIMENTO 27,56 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 18,23 m² 

SALA 2º PAVIMENTO 16,47 m² 

PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO A - REFORMA 
ESC: 1 : 100 

1º PAVIMENTO - BLOCO A - REFORMA 
ESC: 1 : 100 

Grand total: 121 2655,84 m² 
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60x210 

WC 
A= 2,08 m² 

8,72 

 
 

SALA 

A= 22,34 m² 

8,70 
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80x210 

 
 

 
P02 

 

SALA 

A= 8,12 m² 

8,70 

 

 
 
 

SALA 
A= 8,70 m² 

8,70 

 
 
 
 
 
 
 
 

SALA 

A= 15,11 m² 

8,70 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALA 

A= 14,00 m² 
8,70 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCEIRO 

A= 27,56 m² 

8,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P02 
80x210 

 
 

SALA 
A= 18,23 m² 

8,70 

PROJETO: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
 

FINALIDADE DA OBRA: 

REFORMA 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 
PLANTA BAIXA, TÉRREO, 1 PAV. E 2 PAV. BLOCO A 

 
 
 
 
 

 
PRANCHA 07 

DATA: 

 
13/03/2023 

 

ESCALA: 

1 :100 

DESENHO: 
BEATRIZ 

 
P04 

60x210 

P04 
60x210 

80x210  
 
 

 
P02 

 
 
 
 

SALA 

 
 

PROPRIETÁRIO: 

/12 

CNPJ: 

ARQUIVO: 

01 

 
WC MASCULINO 

A= 11,21 m² 

8,72 

 
 
 
 

 
P02 

80x210 

80x210  
P02 

80x210 

 
 

 
P02 

80x210 

 
 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 

 
 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 

 
 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 

 
P02 

80x210 

A= 16,47 m² 

8,70 
 

6383,70 m² CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ENDEREÇO: 

Av. Juscelino Kubitscheck - Jardim Imperial 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 

PLANTA DE SITUAÇÃO : 

04.214.440/0001-00 

 
 
 

 
QUADRO DE ASSINATURAS : 

 

 
1     2    3    4    5    6    7    8 

 
 
 

SALA 
A= 83,43 m² 

 

 
9 

10 

11 ARQUIVO 

12 A= 7,46 m² 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

A= 31,58 m² 

 
 

CONTABILIDADE 

A= 30,02 m² 

8,70 13 8,70 8,70 8,70 
14 

15 

16 

PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 

 

25 24  23  22  21  20  19  18  17 

D 

 
 
 

P02 
80x210 

 
 
 
 
 

 
P02 

 
 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 

 
P04 

 
 

 
P02 

80x210 

 
 

 
P02 

80x210 

 
 
 
 

 
P02 

 
P02 

80x210 

 

QUADRO DE ÁREAS : 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA Á CONSTRUIR: 

 
 

 
3.505,34m² 

 
 
 

AUTORIA DO PROJETO: VICTOR SANTOS MENDONÇA 
CREA: 34460BA 

80x210  
 

SALA 

 
 

SALA 

60x210 

 

P04 

80x210  
 

SALA 

ÁREA Á CONSTRUIR (ACRÉSCIMO DE ÁREA): 

ESTACIONAMENTO: 

BLOCO 01: 

 
2.410,13m² 

 1.521,99m² 

A= 6,56 m² A= 8,88 m² 60x210 SALA A= 8,74 m² 

 
 
 
 
 

GABINETE 
PRESIDÊNCIA 
A= 39,78 m² 

8,70 

8,70 8,70 

 

 
 

 
1D3S 

 
 

P04 
60x210 

 
WC FEMININO 

A= 12,49 m² 

8,72 

A= 13,50 m² 

8,70 

 

 

 
 

SALA 
A= 5,53 m² 

 
 
 
 

 
P02 

80x210 

8,70 
 

 
SALA 

A= 44,49 m² 

8,70 

BLOCO 02: 

 
TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA: 

ÁREA DO TERRENO: 

(IO) INDICE DE OCUPAÇÃO:: 

(CAB) COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO: 

(TP) INDICE DE PERMEABILIDADE:: 

1.548,45m² 

 
3.505,34m² 

16.557,73m² 

 
8,80% 

0,2117 

38,37% 

 
 

 
RESP. TÉCNICA: VICTOR SANTOS MENDONÇA 
CREA: 34460BA 

 
TABELA DE AMBIENTES 

Nome Nível Área 

 

 
TABELA DE AMBIENTES 

Nome Nível Área 

 

GUARITA TÉRREO 4,09 m² 

WC TÉRREO 1,11 m² 

SALA TÉRREO 70,65 m² 

SALA TÉRREO 25,82 m² 

SALA TÉRREO 14,59 m² 

SALA TÉRREO 16,50 m² 

SALA TÉRREO 12,39 m² 

CIRCULAÇÃO TÉRREO 213,43 m² 

HALL TÉRREO 24,05 m² 

SALA TÉRREO 27,61 m² 

SALA TÉRREO 28,72 m² 

ESPERA TÉRREO 64,52 m² 

WC FEM. TÉRREO 3,70 m² 

WC MAS. TÉRREO 3,70 m² 

CIRCULAÇÃO TÉRREO 105,65 m² 

HALL TÉRREO 16,57 m² 

SALA TÉRREO 36,95 m² 

SALA TÉRREO 10,42 m² 

HALL TÉRREO 1,91 m² 

ESCADA TÉRREO 5,47 m² 

varanda TÉRREO 5,77 m² 

ESCADA TÉRREO 9,20 m² 

ESCADA TÉRREO 15,11 m² 

SALA TÉRREO 10,50 m² 

SALA TÉRREO 13,27 m² 

SALA TÉRREO 25,26 m² 

SALA TÉRREO 35,24 m² 

SALA TÉRREO 17,64 m² 

SALA TÉRREO 44,73 m² 

COMPRAS TÉRREO 13,64 m² 

PROTOCOLO TÉRREO 14,12 m² 

SALA TÉRREO 24,40 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,28 m² 

WC 1º PAVIMENTO 3,35 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 11,51 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 6,38 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 47,72 m² 

WC 1º PAVIMENTO 3,16 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 21,95 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 7,04 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 9,97 m² 

CPD 1º PAVIMENTO 8,78 m² 

WC FEM. 1º PAVIMENTO 12,95 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 9,34 m² 

WC 1º PAVIMENTO 2,61 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 17,61 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 13,57 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 40,63 m² 

WC MASC. 1º PAVIMENTO 12,26 m² 

ARQUIVO GERAL 1º PAVIMENTO 30,62 m² 

ANEXO JURÍDICO 1º PAVIMENTO 25,12 m² 

WC 1º PAVIMENTO 4,32 m² 

CIRCULAÇÃO 1º PAVIMENTO 68,03 m² 

ESCADA 1º PAVIMENTO 15,25 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,02 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 16,39 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 14,92 m² 

SALA 1º PAVIMENTO 19,40 m² 

WC 1º PAVIMENTO 16,06 m² 

WC 1º PAVIMENTO 14,19 m² 

CIRCULAÇÃO 1º PAVIMENTO 84,50 m² 

ATAS 1º PAVIMENTO 5,41 m² 

 

TABELA DE PAREDES 

Descrição Área 
 0,00 m² 
 0,00 m² 

Parede externa e = 2 cm: Estrutura Metálica (Estacionamento Coberto) 621,13 m² 

Parede externa e = 13 cm: Acabamento (Pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 19,20 m² 

Parede externa e = 13 cm: Acabamento (Pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 52,35 m² 

Parede interna e = 2 cm: Acabamento (Revestimento Cerâmico) 591,24 m² 

Parede externa e = 10 cm: Meio Fio 95,85 m² 

Parede interna e = 10 cm: Gesso (Pintura) + Estrutura alumínio + Gesso (Pintura) 1917,72 m² 

Parede interna e = 15 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 492,21 m² 

Parede interna e = 30 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 2566,83 m² 

Parede externa e = 40 cm: Acabamento (Massa corrida e pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 27,18 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 
 0,00 m² 
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WC 
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3       8 

8,70  
SALA 

A= 12,16 m² 

APROVAÇÃO DA PREFEITURA : 

A= 2,17 m² 4 7 

8,72 5       6 

8,70 

P04 
60x210 

A CONSTRUIR CONDICIONANTES : 

2º PAVIMENTO - BLOCO A - REFORMA 
ESC: 1 : 100 

A
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a
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2,36 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4,00 
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2,03 

 

TABELA LUMINÁRIAS QNT. 

 

 

 
Luminária Led Sobrepor 

60x60cm 

 
159 

 

 

 

Luminária Led Sobrepor 

40x40cm 

 
36 

LEGENDA 
ESC: 1 : 50 

 
 
 
 

2,43 

 
 
 

3,98 

 
 
 

2,41 

 
 

1,20 

 
 

1,96 

 
 

1,20 

 
 
 
 
 

2,06 

 
 
 
 
 

2,06 

 

3,08 

 

6,00 

 

5,08 

 
11,32 2,60 

 

 
 

 
1,45 

 

 
1,45 

 
3,08 

 
6,00 

 
3,40 

 
 

1,45 
 

1,45 
 

2,60 
 

2,60 
 

1,61 
 

1,61 
 

1,90 
 

1,90 

 
 

C C 
10 10 

 

C 
10 

1,45 

 
 

 
1,45 

 
 
 
 
 

3,08 

 
 
 
 
 

6,00 

 

C       

10 

 
 

3,40 

 
 
 
 
 
 

 
2,58 

 
 
 
 
 

 
2,59 

 
 
 
 
 

1,67 

 
 
 
 
 

1,68 

 
 

 
2,60 

 
 

 
2,60 

 
 
 
 
 

 
1,61 

 
 
 
 
 

 
1,61 

 
 
 
 
 

 
2,75 

 
 
 
 
 

 
2,75 

 

 
1,65 

 

 
1,65 

 

 
 

 
1,67 

 
 

 
1,67 

 
1,65 

 
1,65 

 
3,08 

 
6,00 

 
5,08 

 
 

0,87 
 

0,87 
 

2,62 

 
2,63 

 
 

1,64 
 

1,62 
 

1,69 
 

1,68 
 

1,61 

 
1,61 

 
2,75 

 
2,75 

 

1,67 

 

1,66 

 

 
1,65 

 

 
1,65 

 
 

 
A B 

10 
 

11 

 
 

FORRO TÉRREO - BLOCO 02 
ESC: 1 : 100 

A B 

10 
 

11 

 

FORRO 1º PAV. - BLOCO 02 
ESC: 1 : 100 

A 11 
10 

A 

2,79 2,78 

1,45 1,45 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1,35 1,35 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1,25 1,25 

 
 
 
 
 
 
 

1,93 

 
 
 
 
 
 
 

1,93 

 
 
 
 
 
 
 

2,43 

 
 
 
 
 
 
 

2,43 

 
PROJETO: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
 

FINALIDADE DA OBRA: 

REFORMA 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 

 
 
 
 
 
 

 
PRANCHA 

 
DATA: 

 
13/03/2023 

 

ESCALA: 

As 

indicated 
DESENHO: 

 

0,70  0,70 

 

0,65 0,65 

 

 
1,45 

 

 
1,45 

 
 
 
 
 

 
1,35 

 
 
 
 
 

 
1,35 

 
 
 
 
 

 
1,25 

 
 
 
 
 

 
1,25 

 
 
 

 
1,93 

 
 
 

 
1,93 

 
 
 
 
 

 
0,55 0,55 

PROJETO LUMINOTÉCNICO - BLOCO 02 

 

 
PROPRIETÁRIO: 

08 
/12 

CNPJ: 

BEATRIZ 

ARQUIVO: 

01 

 

 
1,40 

 

 
1,40 

 
 
 
 
 

1,20 

 
 
 
 
 

4,00 

 
 
 
 
 

4,00 

 
 
 
 
 

4,00 

 
 
 
 
 

3,03 

 
1,83 

 
1,83 CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ENDEREÇO: 

Av. Juscelino Kubitscheck - Jardim Imperial 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 

PLANTA DE SITUAÇÃO : 

04.214.440/0001-00 

 
 
 

 
QUADRO DE ASSINATURAS : 

 
 

2,00 
 

4,47 
 

0,65 

 
 

0,66 0,66 
 

1,50 
 

2,63 
 

1,50 
 

1,50 
 

2,32 
 

1,50 

 

PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 
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Luis Eduardo Magalhães/Ba, 04 de setembro de 2023 
 
 
 

À 

REINILDO NERY DOS SANTOS 

PRESIDENTE 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

Avenida Octagonal, nº 684, Loteamento Jardim Imperial 

Luís Eduardo Magalhães – BA.| 

CEP: 47.850-000 

 
Assunto: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
Referente: REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 

 
Prezado Presidente, 

 
Conforme solicitado, venho através deste documento, apresentar o RELATÓRIO FOTOGRÁFICO da situação atual 

dos prédios (Blocos A e B) da câmara municipal de Luís Eduardo Magalhães que evidencia a necessidade dos 

serviços de reformas propostos pela referida câmara municipal. 

 
 

 
Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros votos de estima, consideração 

e apreço. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Santos Mendonça 
Engenheiro Civil 34460BA 
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Figura 1: BLOCO A – TÉRREO – RECEPÇÃO Figura 2: BLOCO A – TÉRREO RECEPÇÃO 

 

Figura 3: BLOCO A – TÉRREO – RECEPÇÃO Figura 4: BLOCO A – TÉRREO – ENTRADA BANHEIRO 
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Figura 5: : BLOCO A – TÉRREO – ENTRADA BANHEIRO Figura 6: BLOCO A – TÉRREO – BANHEIRO 

 

Figura 7: BLOCO A – TÉRREO – BANHEIRO Figura 8: BLOCO A – TÉRREO – SALA DE ESPERA 
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Figura 9: BLOCO A – TÉRREO - SALA DE ESPERA Figura 10: BLOCO A – TÉRREO - SALA DE ESPERA 

 

Figura 11: BLOCO A – TÉRREO – ENTRADA BANHEIRO FEMININO Figura 12: BLOCO A – TÉRREO – ENTRADA BANHEIRO FEMININO 
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Figura 13: BLOCO A – TÉRREO – BANHEIRO FEMININO Figura 14: BLOCO A – TÉRREO – BANHEIRO FEMININO 

 

Figura 15: BLOCO A – TÉRREO – BANHEIRO FEMININO Figura 16: : BLOCO A – TÉRREO – BANHEIRO FEMININO 
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Figura 17: BLOCO A – TÉRREO – RECEPÇÃO Figura 18: BLOCO A – TÉRREO – RECEPÇÃO 

 

Figura 19: : BLOCO A – TÉRREO – SALA DE ESPERA Figura 20: : BLOCO A – TÉRREO – SALA DE ESPERA 
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Figura 21: BLOCO A – TÉRREO – SALA DE ESPERA Figura 22: : BLOCO A – TÉRREO – SALA DE ESPERA 

 

Figura 23: BLOCO A – TÉRREO – SALA DE ESPERA Figura 24: : BLOCO A – TÉRREO – SALA DE ESPERA 



9 

 

 

 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Versão: 01 

SITUAÇÃO ANTERIOR A REFORMA Data: SETEMBRO/2023 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO Página 9 de 79 
MAGALHÃES/BA  

  

  
Figura 25: : BLOCO A – TÉRREO – SALA DE ESPERA Figura 26: : BLOCO A – TÉRREO – SALA DE ESPERA 

 

Figura 27: BLOCO A – TÉRREO – HALL DO ELEVADOR Figura 28: BLOCO A – TÉRREO – HALL DO ELEVADOR 
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Figura 29: BLOCO A – TÉRREO – HALL DO ELEVADOR Figura 30: BLOCO A – TÉRREO – HALL DO ELEVADOR 

 

Figura 31: BLOCO A – TÉRREO – HALL DO ELEVADOR Figura 32: BLOCO A – TÉRREO – DEPÓSITO 
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Figura 33: BLOCO A – TÉRREO – HALL DO ELEVADOR Figura 34: BLOCO A – TÉRREO – HALL DO ELEVADOR / ESCADA 

 

Figura 35: BLOCO A – TÉRREO – ESCADA Figura 36: BLOCO A – TÉRREO – ESCADA 
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Figura 37: BLOCO A – TÉRREO – ESCADA Figura 38: BLOCO A – TÉRREO – ESCADA 

 

Figura 39: BLOCO A – ESCADA Figura 40: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – HALL DO ELEVADOR 
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Figura 41: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – HALL DO ELEVADOR Figura 42: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – RAMPA PARA O TÉRRRO 

 

Figura 43: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – RAMPA PARA O TÉRRRO Figura 44: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – HALL DO ELEVADOR 
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Figura 45: : BLOCO A – 1º PAVIMENTO – HALL DO ELEVADOR Figura 46: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – RAMPA PARA O TÉRREO 

 

Figura 47: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – RAMPA PARA O TÉRREO Figura 48: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – HALL SANITÁRIOS 
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Figura 49: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – ENTRADA SANITÁRIOS Figura 50: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – HALL SANITÁRIOS 

 

Figura 51: HALL SANITÁRIOS Figura 52: HALL SANITÁRIOS / ENTRADA DO PLENÁRIO 
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Figura 53: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – ENTRADA PLENÁRIO Figura 54: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASCULINO 

 

Figura 55: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASCULINO Figura 56: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASCULINO 
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Figura 57: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASCULINO Figura 58: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASCULINO 

 

Figura 59: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASCULINO Figura 60: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASCULINO 
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Figura 61: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASCULINO Figura 62: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 

 
 

Figura 63: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 64: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 
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Figura 65: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 66: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 

 

Figura 67: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 68: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 
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Figura 69: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 70: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 

 

Figura 71: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 72: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 
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Figura 73: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 74: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 

 

Figura 75: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 76: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 
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Figura 77: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 78: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 

 

Figura 79: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 80: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 
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Figura 81: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 82: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 

 

Figura 83: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 84: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 
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Figura 85: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 86: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 

 

Figura 87: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO Figura 88: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – PLENÁRIO 
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Figura 89: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – SALA DOS VEREADORES Figura 90: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – SALA DOS VEREADORES 

 

Figura 91: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – ENTRADA COPA Figura 92: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – COPA 
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Figura 93: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – COPA Figura 94: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – COPA 

 

Figura 95: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – COPA Figura 96: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – COPA 
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Figura 97: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – COPA Figura 98: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – COPA 

 

Figura 99: RAMPA DE ACESSO ENTRE OS BLOCOS A E B Figura 100: RAMPA DE ACESSO ENTRE OS BLOCOS A E B 
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Figura 101: BLOCO A – 1º PAVIMENTO – HALL DO ELEVADOR Figura 102: BLOCO A – ESCADA 

 

Figura 103: BLOCO A – ESCADA Figura 104: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – RECEPÇÃO 
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Figura 105: : BLOCO A – 2º PAVIMENTO – RECEPÇÃO Figura 106: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – RECEPÇÃO 

 

Figura 107: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASC. Figura 108: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASC. 
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Figura 109: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASC. Figura 110: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASC. 

 

Figura 111: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO MASC. Figura 112: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – HALL DE ACESSO 
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Figura 113: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – HALL DE ACESSO Figura 114: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – HALL DE ACESSO 

 

Figura 115: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – HALL DE ACESSO Figura 116: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SALA DE TELEFONIA 
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Figura 117: : BLOCO A – 2º PAVIMENTO – RECEPÇÃO Figura 118: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – RECEPÇÃO 

 

Figura 119: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – RECEPÇÃO Figura 120: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – RECEPÇÃO 
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Figura 121: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – RECEPÇÃO Figura 122: : BLOCO A – 2º PAVIMENTO – RECEPÇÃO 

 

Figura 123: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – RECEPÇÃO Figura 124: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – HALL DE ACESSO 
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Figura 125: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. Figura 126: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. 

 

Figura 127: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. Figura 128: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. 
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Figura 129: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. Figura 130: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. 

 

Figura 131: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. Figura 132: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. 
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Figura 133: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. Figura 134: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. 

 

Figura 135: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. Figura 136: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – SANITÁRIO FEM. 
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Figura 137: : BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA Figura 138: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA 

 

Figura 139: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA Figura 140: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA 
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Figura 141: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA Figura 142: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA 

 

Figura 143: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA Figura 144: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA 
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Figura 145: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA Figura 146: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA 

 

Figura 147: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA Figura 148: BLOCO A – 2º PAVIMENTO – COBERTURA 
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Figura 149: RAMPA DE ACESSO ENTRE OS BLOCOS A E B Figura 150: BLOCO B – SANITÁRIO FEMININO 
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Figura 151: BLOCO A - 1º ANDAR – RECEPÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 152: BLOCO A - 1º ANDAR – HALL DO ELEVADOR 
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Figura 153: RAMPA DE ACESSO ENTRE OS BLOCOS A E B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 154: BLOCO A – 1º ANDAR - GABINETE VEREADORA ZEZÍLIA 
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Figura 155: BLOCO A – 1º ANDAR - GABINETE VEREADORA ZEZÍLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 156: BLOCO A – 1º ANDAR - GABINETE VEREADORA ZEZÍLIA 
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Figura 157: BLOCO A – 1º ANDAR - GABINETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 158: BLOCO A – 1º ANDAR - GABINETE 
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Figura 159: BLOCO A – HALL DE ACESSO A COBERTURA (EMBAIXO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 160: BLOCO A – HALL DE ACESSO A COBERTURA (EMBAIXO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA) 
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Figura 161: BLOCO A – 2º ANDAR - GABINETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 162: BLOCO A – 2º ANDAR - GABINETE 
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Figura 163: BLOCO A – 2º ANDAR - GABINETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 164: BLOCO A – 2º ANDAR - GABINETE 
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Figura 165: BLOCO B – 2º ANDAR - GABINETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 166: BLOCO B – 2º ANDAR - GABINETE 
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Figura 167: BLOCO B – 2º ANDAR - GABINETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 168: BLOCO B – 2º ANDAR - GABINETE 
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Figura 169: BLOCO B – 2º ANDAR - GABINETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 170: BLOCO B – 2º ANDAR - GABINETE 
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Figura 171: BLOCO A – 2º ANDAR – CPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 172: BLOCO B – 2º PAVIMENTO – SALA DE REUNIÃO 
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Figura 173: BLOCO B – 2º PAVIMENTO – SALA DE REUNIÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 174: BLOCO B – 2º PAVIMENTO – GABINETE 
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Figura 175: BLOCO B – COBERTURA Figura 176: BLOCO B – COBERTURA 

 

Figura 177: BLOCO B – COBERTURA Figura 178: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 179: BLOCO B – COBERTURA Figura 180: BLOCO B – COBERTURA 

 

Figura 181: BLOCO B – COBERTURA Figura 182: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 183: BLOCO B – COBERTURA Figura 184: BLOCO B – COBERTURA 

 

Figura 185: BLOCO B – COBERTURA Figura 186: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 187: BLOCO B – COBERTURA Figura 188: BLOCO B – COBERTURA 

 

Figura 189: BLOCO B – RESERVATÓRIO DE ÁGUA Figura 190: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 191: BLOCO B – COBERTURA Figura 192: BLOCO B – COBERTURA 

 

Figura 193: BLOCO B – COBERTURA Figura 194: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 195: BLOCO B – ACESSO A COBERTURA Figura 196: BLOCO B – ACESSO A COBERTURA 

 

Figura 197: BLOCO B – COBERTURA Figura 198: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 199: BLOCO B – COBERTURA Figura 200: : BLOCO B – COBERTURA 

 

Figura 201: BLOCO B – COBERTURA Figura 202: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 203: BLOCO B – COBERTURA Figura 204: BLOCO B – COBERTURA 

 

Figura 205: BLOCO B – COBERTURA Figura 206: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 207: BLOCO B – COBERTURA Figura 208: BLOCO B – COBERTURA 

 

Figura 209: BLOCO B – COBERTURA Figura 210: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 211: BLOCO B – COBERTURA Figura 212: BLOCO B – COBERTURA 

 

Figura 213: BLOCO B – COBERTURA Figura 214: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 215: BLOCO B – COBERTURA Figura 216: BLOCO B – COBERTURA 

 

Figura 217: BLOCO B – COBERTURA Figura 218: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 219: BLOCO B – COBERTURA Figura 220: BLOCO B – COBERTURA 

 

Figura 221: BLOCO B – COBERTURA Figura 222: BLOCO B – COBERTURA 
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Figura 223: BLOCO B – ACESSO A COBERTURA Figura 224: BLOCO B – ACESSO A COBERTURA 

 

Figura 225: : BLOCO B – ACESSO A COBERTURA 
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Figura 226: BLOCO B - 1º PAVIMENTO - GABINETE 

 

 

Figura 227: BLOCO B - 1º PAVIMENTO - GABINETE 
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Figura 228: BLOCO B - 1º PAVIMENTO - GABINETE 

 

Figura 229: BLOCO B - 1º PAVIMENTO - GABINETE 
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Figura 230: BLOCO B - 1º PAVIMENTO - BANHEIRO 

 

Figura 231: BLOCO B - 1º PAVIMENTO - BANHEIRO 
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Figura 232: BLOCO B - 1º PAVIMENTO - BANHEIRO 

 

Figura 233: BLOCO B - 1º PAVIMENTO - BANHEIRO 
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Figura 234: BLOCO B - 1º PAVIMENTO - BANHEIRO 

 

Figura 235: BLOCO B - 1º PAVIMENTO - BANHEIRO 
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Figura 236: BLOCO A - 1º PAVIMENTO - COPA 

 

Figura 237: BLOCO A - 1º PAVIMENTO - COPA 
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Figura 238: BLOCO A - 1º PAVIMENTO - COPA 

 
 
 

 

Figura 239: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 
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Figura 240: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 241: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 
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Figura 242: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 243: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 
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Figura 244: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 245: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 
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Figura 246: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 247: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 
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Figura 248: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 249: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 
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Figura 250: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 251: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 
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Figura 252: FOTOS AÉREAS - COBERTURA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 

(DETALHAMENTO DA 

COMPOSIÇÃO DO BÔNUS 

DE DESPESAS INDIRETAS – 

BDI –) 



 

 

 
 
 

Quadro de Composição do BDI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 / 1 

PROPONENTE / TOMADOR 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

 
REFORMA DOS PRÉDIOS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 

 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:  50,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):  5,00% 

   

  BDI 1    

 
TIPO DE OBRA 

Construção e Reforma de Edifícios 

 

 
Itens 

 
Siglas 

% 
Adotado 

 Administração Central  AC 4,73% 
 Seguro e Garantia  SG 0,95% 

 Risco  R 0,97% 

 Despesas Financeiras  DF 1,35% 

 Lucro  L 8,53% 

 Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  CP 3,65% 

 Tributos (ISS, variável de acordo com o município)  ISS 2,50% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

 BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)  BDI PAD 25,00% 

     

_ 

 
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

 
BDI = 

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 
- 1 

  

(1-CP-ISS-CRPB) 

 
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 5%. 

 

 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

 
Observações: 

 

 
 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA  

 
segunda-feira, 04 de setembro de 2023  

Local  Data 

Responsável Técnico 

Nome: VICTOR SANTOS MENDONÇA     

CREA/CAU: 34460 BA 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 

(CRONOGRAMA FÍSICO- 

FINANCEIRO) 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

1/2 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 133.823,09 
58,90% 3,74% 3,74% 3,74% 3,74% 3,74% 3,74% 3,74% 3,74% 3,74% 3,74% 3,74% 

78.823,09 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

1.2 - BLOCO A RETIRADAS E DEMOLIÇÕES - BLOCO A 51.084,84 
     50,00% 50,00%      

     25.542,42 25.542,42      

1.3 - BLOCO A SISTEMA DE VEDAÇÕES - BLOCO A 82.377,12 
      20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%  

      16.475,42 16.475,42 16.475,42 16.475,42 16.475,42  

1.4 - BLOCO A REVESTIMENTO DE PAREDE - BLOCO A 89.887,51 
      20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%  

      17.977,50 17.977,50 17.977,50 17.977,50 17.977,50  

1.5 - BLOCO A FORRO - BLOCO A 391.814,82 
       30,00% 40,00% 30,00%   

       117.544,45 156.725,93 117.544,45   

1.6 - BLOCO A IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES (RAMPAS) - BLOCO A 16.779,78 
      50,00% 50,00%     

      8.389,89 8.389,89     

1.7 - BLOCO A PINTURA - BLOCO A 34.669,93 
        30,00% 40,00% 30,00%  

        10.400,98 13.867,97 10.400,98  

1.8 - BLOCO A ESQUADRIAS - BLOCO A 78.777,30 
      50,00%     50,00% 
      39.388,65     39.388,65 

1.9 - BLOCO A INSTAÇÕES SANITÁRIAS - BLOCO A 3.614,34 
       50,00% 50,00%    

       1.807,17 1.807,17    

1.10 - BLOCO A INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BLOCO A 7.724,69 
      50,00% 50,00%     

      3.862,35 3.862,35     

1.11 - BLOCO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO A 196.013,22 
       20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 
       39.202,64 39.202,64 39.202,64 39.202,64 39.202,64 

1.12 - BLOCO A PONTO DE LÓGICA - BLOCO A 82.989,75 
       50,00% 50,00%    

       41.494,88 41.494,88    

1.13 - BLOCO A PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - BLOCO A 466.015,47 
        20,00% 20,00% 40,76% 19,24% 
        93.203,09 93.203,09 189.945,15 89.664,13 

1.14 - BLOCO A LOUÇAS E METAIS - BLOCO A 102.208,08 
         30,00% 40,00% 30,00% 
         30.662,42 40.883,23 30.662,42 

1.15 - BLOCO A COBERTURA - BLOCO A 563.874,81 
1,91%     48,09% 50,00%      

10.759,11     271.178,30 281.937,40      

1.16 - BLOCO A SERVIÇOS COMPLEMENTARES - BLOCO A 13.621,72 
       75,00% 25,00%    

       10.216,29 3.405,43    

1.17 - BLOCO A 
BRISE METÁLICO (ESTRUTURA ALOJAMENTO DAS CONDENSADORA DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) - BLOCO A 

61.339,20 
         30,00% 30,00% 40,00% 
         18.401,76 18.401,76 24.535,68 

1.18 - BLOCO A SERVIÇOS FINAIS - BLOCO A 10.920,81 
          50,00% 50,00% 
          5.460,40 5.460,40 

1.2 - BLOCO B RETIRADAS E DEMOLIÇÕES - BLOCO B 51.084,84 
50,00% 50,00%           

25.542,42 25.542,42           

1.3 - BLOCO B SISTEMA DE VEDAÇÕES - BLOCO B 82.377,12 
 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%       

 16.475,42 16.475,42 16.475,42 16.475,42 16.475,42       

1.4 - BLOCO B REVESTIMENTO DE PAREDE - BLOCO B 89.887,51 
 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%       

 17.977,50 17.977,50 17.977,50 17.977,50 17.977,50       

1.5 - BLOCO B FORRO - BLOCO B 391.814,82 
  30,00% 40,00% 30,00%        

  117.544,45 156.725,93 117.544,45        

1.6 - BLOCO B IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES (RAMPAS) - BLOCO B 16.779,78 
 50,00% 50,00%          

 8.389,89 8.389,89          

1.7 - BLOCO B PINTURA - BLOCO B 34.669,93 
   30,00% 40,00% 30,00%       

   10.400,98 13.867,97 10.400,98       

1.8 - BLOCO B ESQUADRIAS - BLOCO B 78.777,30 
 50,00%     50,00%      

 39.388,65     39.388,65      

1.9 - BLOCO B INSTAÇÕES SANITÁRIAS - BLOCO B 3.614,34 
  50,00% 50,00%         

  1.807,17 1.807,17         

1.10 - BLOCO B INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BLOCO B 7.724,69 
 50,00% 50,00%          

 3.862,35 3.862,35          

1.11 - BLOCO B INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO B 196.013,22 
  20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%      

  39.202,64 39.202,64 39.202,64 39.202,64 39.202,64      

1.12 - BLOCO B PONTO DE LÓGICA - BLOCO B 82.989,75 
  50,00% 50,00%         

  41.494,88 41.494,88         

1.13 - BLOCO B PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - BLOCO B 466.015,47 
   25,00% 25,00% 25,00% 25,00%      

   116.503,87 116.503,87 116.503,87 116.503,87      

1.14 - BLOCO B LOUÇAS E METAIS - BLOCO B 102.208,08 
    30,00% 40,00% 30,00%      

    30.662,42 40.883,23 30.662,42      

1.15 - BLOCO B COBERTURA - BLOCO B 553.317,15 
50,00% 50,00%           

276.658,57 276.658,57           

1.16 - BLOCO B SERVIÇOS COMPLEMENTARES - BLOCO B 13.621,72 
  50,00% 50,00%         

  6.810,86 6.810,86         

1.17 - BLOCO B 
BRISE METÁLICO (ESTRUTURA ALOJAMENTO DAS CONDENSADORA DE APARELHOS 
DE AR CONDICIONADOS) - BLOCO B 

61.339,20 
  100,00%          

  61.339,20          

 
 
 
 

 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS:  BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia 25% Não Desonerado: 

ORSE - 03/2023 - Sergipe 

FDE - 01/2023 - São Paulo 

SEINFRA - 027 - Ceará 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 

 Horista: 115,15% 

Mensalista: 71,22% 

 

Cronograma Físico e Financeiro 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

2/2 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 

1.18 - BLOCO B SERVIÇOS FINAIS - BLOCO B 10.920,81 
 50,00% 50,00%          

 5.460,40 5.460,40          

2 ADM LOCAL 733.078,36 
8,88% 9,03% 6,95% 8,82% 7,64% 11,61% 13,35% 5,60% 8,24% 7,53% 7,35% 5,00% 

65.120,12 66.212,63 50.984,11 64.622,27 55.978,01 85.112,94 97.831,65 41.050,35 60.437,45 55.210,34 53.864,59 36.653,92 

3 PROJETOS 47.586,48 
50% 50%           

23.793,24 23.793,24           

4 CUSTOS COMPLEMENTARES - ATENDIMENTO NR'S E CCT 81.908,98 
8,88% 9,03% 6,95% 8,82% 7,64% 11,61% 13,35% 5,60% 8,24% 7,53% 7,35% 5,00% 

7.276,06 7.398,13 5.696,60 7.220,43 6.254,59 9.509,92 10.931,01 4.586,67 6.752,85 6.168,81 6.018,45 4.095,45 

Porcentagem   8,88% 9,03% 6,95% 8,82% 7,64% 11,61% 13,35% 5,60% 8,24% 7,53% 7,35% 5,00% 

Custo   487.972,61 496.159,19 382.045,47 484.241,95 419.466,87 637.787,21 733.093,87 307.607,61 452.883,34 413.714,42 403.630,13 274.663,30 

Porcentagem Acumulado   8,88% 17,92% 24,87% 33,69% 41,32% 52,93% 66,28% 71,88% 80,12% 87,65% 95,00% 100,00% 

Custo Acumulado   487.972,61 984.131,81 1.366.177,27 1.850.419,22 2.269.886,09 2.907.673,30 3.640.767,17 3.948.374,78 4.401.258,12 4.814.972,54 5.218.602,66 5.493.265,96 

 
 
 
 
 
 

 
VICTOR SANTOS MENDONÇA 

ENGENHEIRO CIVIL - 34460BA 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS:  BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia 25% Não Desonerado: 

ORSE - 03/2023 - Sergipe 

FDE - 01/2023 - São Paulo 

SEINFRA - 027 - Ceará 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 

 Horista: 115,15% 

Mensalista: 71,22% 

 

Cronograma Físico e Financeiro 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 

(CURVA ABC DE INSUMOS) 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

1/17 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor Unitário Total Peso Valor 

Acumulado 

Peso 

Acumulado 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral 

00003275 SINAPI FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC 

MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM 

COLOCACAO) 

Material m² 4.486,6045857  170,41  764.562,29  764.562,29 13,92% 764.562,29 13,92% 

00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 12,1399200  23.688,71  287.579,04  287.579,04 5,24% 1.052.141,33 19,15% 

006276 SBC MACARICO GAS GL C/MANGUEIRA-SERVICOS IMPERMEABILIZACAO Material UN 114,9432000  2.225,00  255.748,62  255.748,62 4,66% 1.307.889,95 23,81% 

14012 ORSE Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados m2 Material m² 297,9000000  674,16  200.832,26  200.832,26 3,66% 1.508.722,22 27,46% 

I6807 SEINFRA REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS 

Material UN 117,0000000  1.690,41  197.777,97  197.777,97 3,60% 1.706.500,19 31,07% 

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 11.680,0363365  16,28  190.150,99  190.150,99 3,46% 1.896.651,18 34,53% 

00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 5.012,1169592  27,23  136.479,94  136.479,94 2,48% 2.033.131,12 37,01% 

00007231 SINAPI TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM 

AMIANTO) 

Material UN 181,1846400  741,68  134.381,02  134.381,02 2,45% 2.167.512,15 39,46% 

00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 12,2010000  10.227,98  124.791,58  124.791,58 2,27% 2.292.303,73 41,73% 

COT LEM 
001 

Próprio LÃ DE ROCHA - DENSIDADE DE 128KG/M3 Material m³ 28,5670000  4.117,57  117.626,62  117.626,62 2,14% 2.409.930,35 43,87% 

00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 21.588,5299310  5,35  115.498,64  115.498,64 2,10% 2.525.428,99 45,97% 

13255 ORSE Cerâmica 90 x 90cm, porcelanato, eliane, linha munari cimento polido ou similar 

m2 

Material m² 620,8020000  183,56  113.954,42  113.954,42 2,07% 2.639.383,40 48,05% 

4.60.14 FDE IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO <= 40W 

Material UN 231,0000000  478,06  110.431,86  110.431,86 2,01% 2.749.815,26 50,06% 

00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 12,1704000  8.825,25  107.406,82  107.406,82 1,96% 2.857.222,08 52,01% 

4895 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1" m Material m 1.530,0000000  68,62  104.988,60  104.988,60 1,91% 2.962.210,68 53,92% 

00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 3.747,4013623  27,23  102.041,74  102.041,74 1,86% 3.064.252,42 55,78% 

13007 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com 

estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma m2 

Material m² 163,8000000  600,00  98.280,00  98.280,00 1,79% 3.162.532,42 57,57% 

00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mão de Obra H 716,7597600  134,92  96.705,23  96.705,23 1,76% 3.259.237,65 59,33% 

00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 12,2010000  7.345,33  89.620,37  89.620,37 1,63% 3.348.858,02 60,96% 

00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 

Material m² 2.827,9641780  27,35  77.344,82  77.344,82 1,41% 3.426.202,84 62,37% 

044624 SBC MANTA ASFALTICA DE ALUMINIO CIPLAK 3mm Material m² 1.053,6460000  61,23  64.514,74  64.514,74 1,17% 3.490.717,59 63,55% 

12929 ORSE Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive 

batente m2 

Material un 80,3900000  695,47  55.908,83  55.908,83 1,02% 3.546.626,42 64,56% 

00036795 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM 

SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO 

Material UN 26,0000000  2.122,07  55.173,82  55.173,82 1,00% 3.601.800,24 65,57% 

11962 ORSE Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 

1/2" (incendio) Un 

Material Un 2,0000000  26.372,43  52.744,86  52.744,86 0,96% 3.654.545,10 66,53% 

13144 ORSE Perfil Alumínio, Cantoneira anodizada, 50,80mm x 3,20mm x 0,850kg/m m Material kg 1.210,8250000  42,78  51.799,09  51.799,09 0,94% 3.706.344,19 67,47% 

00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1.779,6133609  28,90  51.430,83  51.430,83 0,94% 3.757.775,02 68,41% 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS:  BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 
CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

 

CURVA ABC DE INSUMOS 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

2/17 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor Unitário Total Peso Valor 

Acumulado 

Peso 

Acumulado 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral 

11925 ORSE Silicone Estrutural 3M - Sacher 600ml un Material un 147,7291748  331,06  48.907,22  48.907,22 0,89% 3.806.682,24 69,30% 

12618 ORSE Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem 

abertura frontal, P.515.17, DECA ou similar un 

Material un 33,0000000  1.475,00  48.675,00  48.675,00 0,89% 3.855.357,24 70,18% 

00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 1.617,3761864  27,23  44.041,15  44.041,15 0,80% 3.899.398,39 70,99% 

7966 ORSE Porta em madeira compensada canela, 80 x 210cm, lisa, semi-oca, c/visor 

0,16m2, inclusive vidro 4mm un 

Material un 95,0000000  444,16  42.195,20  42.195,20 0,77% 3.941.593,59 71,75% 

13737 ORSE Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 

13,0 CV, motor combust. Trifásica. Schneider ou similar un 

Material 8 2,0000000  19.655,52  39.311,04  39.311,04 0,72% 3.980.904,63 72,47% 

10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 5.861,0017754  6,25  36.631,26  36.631,26 0,67% 4.017.535,90 73,14% 

00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 

Material M 2.673,4735424  13,42  35.878,01  35.878,01 0,65% 4.053.413,91 73,79% 

4609 ORSE Vedapren branco ou similar kg Material lata 1.365,7000000  26,12  35.672,08  35.672,08 0,65% 4.089.085,99 74,44% 

5015 ORSE Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar 

cj 

Material cj 108,0000000  325,00  35.100,00  35.100,00 0,64% 4.124.185,99 75,08% 

158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 1.976,0017754  17,50  34.580,03  34.580,03 0,63% 4.158.766,03 75,71% 

7962 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) un Serviços un 96,0000000  357,68  34.337,28  34.337,28 0,63% 4.193.103,31 76,33% 

12619 ORSE Caixa de descarga acoplada para vaso sanitário da linha vogue plus conforto, 

ref.: CDC. 01F, da DECA ou similar un 

Material un 33,0000000  999,87  32.995,71  32.995,71 0,60% 4.226.099,02 76,93% 

9833 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar un 

Material un 33,0000000  936,25  30.896,25  30.896,25 0,56% 4.256.995,27 77,49% 

00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.800,2098975  16,93  30.477,55  30.477,55 0,55% 4.287.472,82 78,05% 

12230 ORSE Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., 

medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores un 

Material un 4,0000000  7.382,71  29.530,84  29.530,84 0,54% 4.317.003,66 78,59% 

00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 224,6712000  129,85  29.173,56  29.173,56 0,53% 4.346.177,21 79,12% 

00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 1.053,9952330  27,23  28.700,29  28.700,29 0,52% 4.374.877,50 79,64% 

00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 1.641,0179076  17,15  28.143,46  28.143,46 0,51% 4.403.020,96 80,15% 

11392 ORSE Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) 

m2 

Material m² 152,1300000  179,08  27.243,44  27.243,44 0,50% 4.430.264,40 80,65% 

10491 ORSE Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 

bacias - 6,20 x 2,40m mês 

Serviços mês 12,0000000  2.250,00  27.000,00  27.000,00 0,49% 4.457.264,40 81,14% 

004264 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA Material m² 1.436,7900000  18,75  26.939,81  26.939,81 0,49% 4.484.204,21 81,63% 

00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 613,2700319  40,55  24.868,10  24.868,10 0,45% 4.509.072,31 82,08% 

5235 ORSE Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2 kg Material kg 1.778,0400000  13,42  23.861,30  23.861,30 0,43% 4.532.933,61 82,52% 

12883 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou 

similar un 

Material un 86,0000000  269,05  23.138,30  23.138,30 0,42% 4.556.071,91 82,94% 
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10490 ORSE Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 

Ar condicionado mês 

Serviços mês 12,0000000  1.750,00  21.000,00  21.000,00 0,38% 4.577.071,91 83,32% 

005851 SBC PROJETO INSTALACAO INCENDIO Material m² 1.436,7900000  14,37  20.646,67  20.646,67 0,38% 4.597.718,58 83,70% 

725 ORSE Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 8 mm (eternit ou similar) m Material m 140,0010000  143,38  20.073,34  20.073,34 0,37% 4.617.791,93 84,06% 

13156 ORSE Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 

autonomia de 3horas un 

Material un 60,0000000  324,75  19.485,00  19.485,00 0,35% 4.637.276,93 84,42% 

00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 

Material M 4.393,6301820  4,18  18.365,37  18.365,37 0,33% 4.655.642,30 84,75% 

10492 ORSE Cesta Básica un Material un 87,3478192  206,25  18.015,49  18.015,49 0,33% 4.673.657,79 85,08% 

00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 

Equipamento UN 0,0112512  1.572.706,55  17.694,84  17.694,84 0,32% 4.691.352,62 85,40% 

00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 12.443,5699310  1,42  17.669,87  17.669,87 0,32% 4.709.022,49 85,72% 

00021034 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

Material UN 18,0000000  980,16  17.642,88  17.642,88 0,32% 4.726.665,37 86,04% 

00041930 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) Material M 104,0000000  168,07  17.479,28  17.479,28 0,32% 4.744.144,65 86,36% 

00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

Equipamento UN 0,0056256  3.024.435,67  17.014,27  17.014,27 0,31% 4.761.158,92 86,67% 

00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 582,9597296  27,23  15.873,99  15.873,99 0,29% 4.777.032,91 86,96% 

00001019 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 

Material M 408,0000000  38,27  15.614,16  15.614,16 0,28% 4.792.647,07 87,25% 

2511 ORSE Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m) m Material kg 792,4140000  19,36  15.341,14  15.341,14 0,28% 4.807.988,21 87,53% 

00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 416,8816071  36,76  15.324,57  15.324,57 0,28% 4.823.312,78 87,80% 

12660 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 

marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes un 

Material un 2,0000000  7.243,88  14.487,76  14.487,76 0,26% 4.837.800,54 88,07% 

I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 537,3900000  26,90  14.455,79  14.455,79 0,26% 4.852.256,33 88,33% 

00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 

DE 980 MM 

Material m² 205,4403000  69,55  14.288,37  14.288,37 0,26% 4.866.544,70 88,59% 

00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 430,7823000  32,26  13.897,04  13.897,04 0,25% 4.880.441,74 88,84% 

12620 ORSE Assento para vaso sanitário , linha vogue plus AP50, da DECA (ou similar) un Material un 33,0000000  412,37  13.608,21  13.608,21 0,25% 4.894.049,95 89,09% 

00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 351,0000000  38,28  13.436,28  13.436,28 0,24% 4.907.486,23 89,34% 

00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 48,0000000  269,45  12.933,60  12.933,60 0,24% 4.920.419,83 89,57% 
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00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

Material M 4.590,0000000  2,81  12.897,90  12.897,90 0,23% 4.933.317,73 89,81% 

00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 11.751,5699310  1,03  12.104,12  12.104,12 0,22% 4.945.421,84 90,03% 

00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 

Material M 1.021,1421459  11,83  12.080,11  12.080,11 0,22% 4.957.501,95 90,25% 

4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m mês Serviços mês 12,0000000  1.000,00  12.000,00  12.000,00 0,22% 4.969.501,95 90,47% 

00020977 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 8 KG, CLASSE BC 

Material UN 30,0000000  389,72  11.691,60  11.691,60 0,21% 4.981.193,55 90,68% 

9249 ORSE Dobradiça latão cromado 3 1/2" x 3", com aneis, c/parafusos un Material un 285,0000000  40,90  11.656,50  11.656,50 0,21% 4.992.850,05 90,89% 

494 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 

2,00x1,00m m2 

Material un 135,3087120  82,57  11.172,44  11.172,44 0,20% 5.004.022,50 91,09% 

1823 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm un Material un 13,0000000  844,25  10.975,25  10.975,25 0,20% 5.014.997,75 91,29% 

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 10.378,0976493  1,03  10.689,44  10.689,44 0,19% 5.025.687,19 91,49% 

00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

Material CJ 108,0000000  96,12  10.380,96  10.380,96 0,19% 5.036.068,15 91,68% 

12601 ORSE Placa de inauguração em alumínio composto preto, 150x100cm, esp=4mm, 

(ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em 

polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, 

acab em verniz autom., mold alumínio Placa de inauguração 150x100cm em 

alumínio composto preto,esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de 

alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 

500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold alumínio un 

Material un 1,0000000  10.248,16  10.248,16  10.248,16 0,19% 5.046.316,31 91,86% 

I9059 SEINFRA ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 5MM A 25MM, 

RENDEROC S2 

Material KG 1.650,5550000  6,10  10.068,39  10.068,39 0,18% 5.056.384,69 92,05% 

13085 ORSE Perfil Aço Laminado, I - W150 x 13,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 kg Material kg 720,0000000  13,96  10.051,20  10.051,20 0,18% 5.066.435,89 92,23% 

00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

Material M 3.951,7598284  2,52  9.958,43  9.958,43 0,18% 5.076.394,33 92,41% 

I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 281,4900000  35,15  9.894,37  9.894,37 0,18% 5.086.288,70 92,59% 

00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM 

Material M 259,7910000  35,47  9.214,79  9.214,79 0,17% 5.095.503,49 92,76% 

13075 ORSE Perfil Aço Laminado, H - W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 kg Material kg 720,0000000  12,76  9.187,20  9.187,20 0,17% 5.104.690,69 92,93% 

00011891 SINAPI CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 

Material M 1.524,6000000  5,96  9.086,62  9.086,62 0,17% 5.113.777,30 93,09% 

2378 ORSE Vale transporte un Material un 1.557,7618269  5,62  8.754,62  8.754,62 0,16% 5.122.531,92 93,25% 

003462 SBC CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL Material m² 17,0100000  504,33  8.578,65  8.578,65 0,16% 5.131.110,58 93,41% 
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00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 496,3699853  16,93  8.403,54  8.403,54 0,15% 5.139.514,12 93,56% 

00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 5.725,8717420  1,46  8.359,77  8.359,77 0,15% 5.147.873,89 93,71% 

00011621 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, 

TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) 

Material m² 113,8155000  70,20  7.989,85  7.989,85 0,15% 5.155.863,74 93,86% 

414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m Material m 438,0000000  17,56  7.691,28  7.691,28 0,14% 5.163.555,02 94,00% 

3043 ORSE Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, 

pérola etc.) L 

Material gl 260,2404000  29,10  7.573,00  7.573,00 0,14% 5.171.128,02 94,14% 

1.01.15 FDE ELETRICISTA Mão de Obra H 254,1000000  29,01  7.371,44  7.371,44 0,13% 5.178.499,46 94,27% 

00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 24,0000000  276,88  6.645,12  6.645,12 0,12% 5.185.144,58 94,39% 

941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 29,1159399  224,15  6.526,34  6.526,34 0,12% 5.191.670,92 94,51% 

3374 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar kg Material kg 2.234,8872000  2,87  6.414,13  6.414,13 0,12% 5.198.085,04 94,63% 

00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS 

Material M 1.368,9572700  4,63  6.338,27  6.338,27 0,12% 5.204.423,31 94,74% 

00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 

Material M 1.020,0000000  6,01  6.130,20  6.130,20 0,11% 5.210.553,51 94,85% 

00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Mão de Obra H 224,2691554  26,88  6.028,35  6.028,35 0,11% 5.216.581,87 94,96% 

00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 5.725,8717420  1,05  6.012,17  6.012,17 0,11% 5.222.594,03 95,07% 

1.01.16 FDE AJUDANTE ELETRICISTA Mão de Obra H 254,1000000  23,55  5.984,06  5.984,06 0,11% 5.228.578,09 95,18% 

00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 200,8878591  27,23  5.470,18  5.470,18 0,10% 5.234.048,27 95,28% 

00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

Material m³ 38,1738637  137,50  5.248,91  5.248,91 0,10% 5.239.297,17 95,38% 

00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 1.710,0000000  3,03  5.181,30  5.181,30 0,09% 5.244.478,47 95,47% 

2429 ORSE Vidro liso transparente incolor, e= 4mm m2 Serviços m² 22,8000000  225,00  5.130,00  5.130,00 0,09% 5.249.608,47 95,56% 

00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 758,4641467  6,75  5.119,63  5.119,63 0,09% 5.254.728,11 95,66% 

00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 3.220,3081899  1,56  5.023,68  5.023,68 0,09% 5.259.751,79 95,75% 

7391 ORSE Curva 90° longa pvc rigido p/esgoto, d= 200mm un Material un 8,0000000  624,87  4.998,96  4.998,96 0,09% 5.264.750,75 95,84% 

070078 SBC GASES - GAS GLP(gas liquefeito de petroleo)11.000kcal/kg Material KG 1.053,6460000  4,72  4.973,21  4.973,21 0,09% 5.269.723,96 95,93% 

00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " Material UN 26,0000000  191,20  4.971,20  4.971,20 0,09% 5.274.695,16 96,02% 

00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), 

E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) 

Material M 42,3500000  115,86  4.906,67  4.906,67 0,09% 5.279.601,83 96,11% 

00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI 

Material UN 14,0000000  325,93  4.563,02  4.563,02 0,08% 5.284.164,85 96,19% 
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00021148 SINAPI TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, 

*5,43* KG/M 

Material M 27,1179000  161,27  4.373,30  4.373,30 0,08% 5.288.538,15 96,27% 

00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM 

Material UN 13.433,2998301  0,32  4.298,66  4.298,66 0,08% 5.292.836,81 96,35% 

7943 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA un Material un 24,0000000  176,83  4.243,92  4.243,92 0,08% 5.297.080,73 96,43% 

2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) h Equipamento un 23,0400000  179,65  4.139,14  4.139,14 0,08% 5.301.219,86 96,50% 

00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE Mão de Obra H 146,4739200  27,70  4.057,33  4.057,33 0,07% 5.305.277,19 96,58% 

00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 340,7700000  11,67  3.976,79  3.976,79 0,07% 5.309.253,98 96,65% 

00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 

Material M 994,6887298  3,78  3.759,92  3.759,92 0,07% 5.313.013,90 96,72% 

10385 ORSE Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: 

Siemens 5SM3-3450 ou similar un 

Material un 2,0000000  1.797,75  3.595,50  3.595,50 0,07% 5.316.609,40 96,78% 

00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) 

Material CENTO 32,6303559  102,16  3.333,52  3.333,52 0,06% 5.319.942,92 96,84% 

00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) 

Equipamento KG 693,3614926  4,73  3.279,60  3.279,60 0,06% 5.323.222,52 96,90% 

00011609 SINAPI SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A 

FRIO 

Material L 228,5360000  14,16  3.236,07  3.236,07 0,06% 5.326.458,59 96,96% 

I9056 SEINFRA INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA Material KG 32,7552000  98,47  3.225,40  3.225,40 0,06% 5.329.683,99 97,02% 

9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un Material un 285,0000000  11,08  3.157,80  3.157,80 0,06% 5.332.841,79 97,08% 

00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 72,1218400  43,60  3.144,51  3.144,51 0,06% 5.335.986,30 97,14% 

00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO) 

Material m² 81,4200000  37,66  3.066,28  3.066,28 0,06% 5.339.052,58 97,19% 

00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

Material m² 8,0000000  378,12  3.024,96  3.024,96 0,06% 5.342.077,54 97,25% 

2414 ORSE Vassoura piaçava un Material un 201,9765000  14,75  2.979,15  2.979,15 0,05% 5.345.056,69 97,30% 

00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 107,5100932  27,23  2.927,50  2.927,50 0,05% 5.347.984,19 97,36% 

11108 ORSE Tampa de ferro fundido (60x40cm) un Material un 6,0000000  487,66  2.925,96  2.925,96 0,05% 5.350.910,15 97,41% 

10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 7,7642506  375,00  2.911,59  2.911,59 0,05% 5.353.821,75 97,46% 

00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 623,7000000  4,65  2.900,21  2.900,21 0,05% 5.356.721,95 97,51% 

3045 ORSE Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons fortes (laranja, 

vermelho, mostarda, verde limão) l 

Material gl 86,7474000  33,12  2.873,07  2.873,07 0,05% 5.359.595,03 97,57% 

00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 67,4520000  42,30  2.853,22  2.853,22 0,05% 5.362.448,25 97,62% 

00037555 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", 

PARA COMBATE A INCENDIO 

Material UN 6,0000000  465,61  2.793,66  2.793,66 0,05% 5.365.241,91 97,67% 

138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 29,4535000  90,51  2.665,84  2.665,84 0,05% 5.367.907,74 97,72% 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
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00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- 

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

Material UN 72,0000000  34,95  2.516,40  2.516,40 0,05% 5.370.424,14 97,76% 

00010521 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, 

COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 

VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA 

A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA 

Material UN 6,0000000  417,61  2.505,66  2.505,66 0,05% 5.372.929,80 97,81% 

00004315 SINAPI GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO 

= 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE 

FIBROCIMENTO ONDULADA 

Material UN 834,8704000  2,96  2.471,22  2.471,22 0,04% 5.375.401,02 97,85% 

00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 

CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

Material m² 33,7500000  72,63  2.451,26  2.451,26 0,04% 5.377.852,28 97,90% 

00001008 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 

Material M 361,5000000  6,77  2.447,36  2.447,36 0,04% 5.380.299,64 97,94% 

00000944 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 

Material M 540,0000000  4,45  2.403,00  2.403,00 0,04% 5.382.702,64 97,99% 

718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) un Material un 26,0000000  91,12  2.369,12  2.369,12 0,04% 5.385.071,76 98,03% 

00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 3.220,3081899  0,73  2.350,82  2.350,82 0,04% 5.387.422,58 98,07% 

3869 ORSE Cuba de aço inox 304, Terminox ou similar, retangular, com válvula, dim 80 x 50 

x 30 cm, e=0,8 mm, para pia de cozinha un 

Material un 1,0000000  2.322,67  2.322,67  2.322,67 0,04% 5.389.745,25 98,12% 

00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 11,1339000  205,85  2.291,91  2.291,91 0,04% 5.392.037,16 98,16% 

I0163 SEINFRA AÇO CA-50 Material KG 179,1300000  12,71  2.276,74  2.276,74 0,04% 5.394.313,91 98,20% 

00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 1.240,2208925  1,80  2.232,40  2.232,40 0,04% 5.396.546,30 98,24% 

00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 12,0000000  175,86  2.110,32  2.110,32 0,04% 5.398.656,62 98,28% 

00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 

Material UN 803,0000000  2,61  2.095,83  2.095,83 0,04% 5.400.752,45 98,32% 

7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg Material kg 155,4100000  13,03  2.024,99  2.024,99 0,04% 5.402.777,45 98,35% 

00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM 

Material UN 13.433,2998301  0,15  2.014,99  2.014,99 0,04% 5.404.792,44 98,39% 

00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 12,0000000  166,81  2.001,72  2.001,72 0,04% 5.406.794,16 98,43% 

00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS 

Material 310ML 48,9891600  40,22  1.970,34  1.970,34 0,04% 5.408.764,51 98,46% 

087756 SBC ATESTADO PCMSO (NR7) ANUAL Material UN 1,0000000  1.875,00  1.875,00  1.875,00 0,03% 5.410.639,51 98,50% 

00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 159,8200000  11,55  1.845,92  1.845,92 0,03% 5.412.485,43 98,53% 

2232 ORSE Tinta pva látex para interior coralmur ou similar Tinta pva látex para interior 

coralmur ou similar (lata de 18l) l 

Material lata 86,7474000  21,02  1.823,43  1.823,43 0,03% 5.414.308,86 98,56% 

I1142 SEINFRA ESTUCADOR Mão de Obra H 51,1800000  35,15  1.798,98  1.798,98 0,03% 5.416.107,83 98,60% 

Obra 
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00010899 SINAPI ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 

FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 

Material UN 12,0000000  142,78  1.713,36  1.713,36 0,03% 5.417.821,19 98,63% 

00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " Material UN 26,0000000  65,30  1.697,80  1.697,80 0,03% 5.419.518,99 98,66% 

00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1.186,0992960  1,42  1.684,26  1.684,26 0,03% 5.421.203,25 98,69% 

8788 ORSE Selante adesivo tipo Selacalha, cor aluminio, 300g, ref: Vedacit ou similar kg Material bisnaga 10,2000000  161,42  1.646,48  1.646,48 0,03% 5.422.849,74 98,72% 

748578 SBC ATESTADO PPRA (NR9) ANUAL Material UN 1,0000000  1.625,00  1.625,00  1.625,00 0,03% 5.424.474,74 98,75% 

9238 ORSE Argamassa polimérica Denvertec 100 ou similar kg Material kg 349,0800000  4,55  1.588,31  1.588,31 0,03% 5.426.063,05 98,78% 

2224 ORSE Esmalte epóxi l Material gl 12,0960000  130,96  1.584,09  1.584,09 0,03% 5.427.647,14 98,81% 

074854 SBC ATESTADO PCMAT (NR18) Material UN 1,0000000  1.500,00  1.500,00  1.500,00 0,03% 5.429.147,14 98,83% 

00011046 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) Material KG 90,6000000  15,61  1.414,27  1.414,27 0,03% 5.430.561,41 98,86% 

00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO 

INTERNO E EXTERNO 

Material KG 196,5132000  7,17  1.409,00  1.409,00 0,03% 5.431.970,41 98,88% 

10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 87,3478192  15,67  1.368,74  1.368,74 0,02% 5.433.339,15 98,91% 

00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO 

Material L 58,0380000  23,55  1.366,79  1.366,79 0,02% 5.434.705,95 98,93% 

00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 79,8900932  16,93  1.352,54  1.352,54 0,02% 5.436.058,48 98,96% 

00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 15,0175047  88,07  1.322,59  1.322,59 0,02% 5.437.381,08 98,98% 

10072 ORSE Torneira cromada de mesa, com filtro, para pia de cozinha, ref.1140 - Twin, 

Deca ou similar un 

Material un 1,0000000  1.299,37  1.299,37  1.299,37 0,02% 5.438.680,45 99,01% 

00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 76,2748959  16,93  1.291,33  1.291,33 0,02% 5.439.971,78 99,03% 

00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1.186,0992960  1,07  1.269,13  1.269,13 0,02% 5.441.240,91 99,05% 

00010405 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 

PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA 

Material UN 2,0000000  618,02  1.236,04  1.236,04 0,02% 5.442.476,95 99,08% 

00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 231,0000000  5,35  1.235,85  1.235,85 0,02% 5.443.712,80 99,10% 

2336 ORSE Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 100mm m Material m 59,4000000  20,10  1.193,94  1.193,94 0,02% 5.444.906,74 99,12% 

00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 117,0000000  10,20  1.193,40  1.193,40 0,02% 5.446.100,14 99,14% 

00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 146,0000000  7,97  1.163,62  1.163,62 0,02% 5.447.263,76 99,16% 

00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 26,0000000  43,83  1.139,58  1.139,58 0,02% 5.448.403,34 99,18% 

00004312 SINAPI FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO 

CANALETA 90 OU KALHETAO 

Material UN 275,3296000  4,02  1.106,82  1.106,82 0,02% 5.449.510,16 99,20% 

669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário 

(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) cj 

Material cj 33,0000000  33,18  1.094,94  1.094,94 0,02% 5.450.605,10 99,22% 

00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 25,0400000  40,61  1.016,87  1.016,87 0,02% 5.451.621,98 99,24% 
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00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 12.443,5699310  0,08  995,49  995,49 0,02% 5.452.617,46 99,26% 

2446 ORSE Zarcão anticorrosivo l Material l 50,1072000  18,67  935,50  935,50 0,02% 5.453.552,96 99,28% 

1605 ORSE Massa corrida a base pva (coralar ou similar) Massa corrida a base pva (coralar 

ou similar) - lata de 18 l l 

Material lata 337,3510000  2,70  910,85  910,85 0,02% 5.454.463,81 99,29% 

00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 100,5000000  9,05  909,53  909,53 0,02% 5.455.373,34 99,31% 

8810 ORSE Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) kg Material kg 59,1900000  15,26  903,24  903,24 0,02% 5.456.276,58 99,33% 

00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 514,0376320  1,67  858,44  858,44 0,02% 5.457.135,02 99,34% 

00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 636,7768083  1,32  840,55  840,55 0,02% 5.457.975,56 99,36% 

00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 814,3110111  1,02  830,60  830,60 0,02% 5.458.806,16 99,37% 

00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 141,6000000  5,78  818,45  818,45 0,01% 5.459.624,61 99,39% 

00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M 

Material UN 68,0400000  11,87  807,63  807,63 0,01% 5.460.432,24 99,40% 

793 ORSE Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm un Material un 19,8000000  40,37  799,33  799,33 0,01% 5.461.231,57 99,42% 

00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES 

Material UN 263,0000000  2,96  778,48  778,48 0,01% 5.462.010,05 99,43% 

00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 48,0000000  16,11  773,28  773,28 0,01% 5.462.783,33 99,45% 

00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 44,6444407  16,51  737,08  737,08 0,01% 5.463.520,41 99,46% 

00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 

Material M 1.680,3290476  0,42  705,74  705,74 0,01% 5.464.226,15 99,47% 

00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 25,8184028  27,05  698,39  698,39 0,01% 5.464.924,54 99,48% 

00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipamento UN 0,0010076  689.594,56  694,84  694,84 0,01% 5.465.619,37 99,50% 

00012898 SINAPI MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" 

Material UN 2,0000000  345,00  690,00  690,00 0,01% 5.466.309,37 99,51% 

00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 39,7828491  16,93  673,52  673,52 0,01% 5.466.982,89 99,52% 

81 ORSE Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 53,7600000  12,48  670,92  670,92 0,01% 5.467.653,82 99,53% 

9251 ORSE Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos un Material un 39,0000000  17,16  669,24  669,24 0,01% 5.468.323,06 99,55% 

00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 24,0000000  26,86  644,64  644,64 0,01% 5.468.967,70 99,56% 

7959 ORSE Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un Material un 8,0000000  80,50  644,00  644,00 0,01% 5.469.611,70 99,57% 

00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA 

Material UN 466,7370000  1,31  611,43  611,43 0,01% 5.470.223,12 99,58% 

00002557 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA Material UN 138,6000000  4,41  611,23  611,23 0,01% 5.470.834,35 99,59% 
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00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 692,0000000  0,88  608,96  608,96 0,01% 5.471.443,31 99,60% 

1333 ORSE Líquido selador para parede Líquido selador para parede (galão de 3,6 l) l Material gl 62,6509000  9,58  600,20  600,20 0,01% 5.472.043,51 99,61% 

9241 ORSE Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, ref:Denvertela Poliéster R m2 Material m² 122,1780000  4,87  595,01  595,01 0,01% 5.472.638,51 99,62% 

10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 34,9391274  16,25  567,76  567,76 0,01% 5.473.206,27 99,63% 

I9055 SEINFRA NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA Material KG 65,5104000  8,62  564,70  564,70 0,01% 5.473.770,97 99,65% 

10596 ORSE Protetor auricular un Material un 87,3478192  6,12  534,57  534,57 0,01% 5.474.305,54 99,65% 

00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 2,0091070  265,31  533,04  533,04 0,01% 5.474.838,58 99,66% 

00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 16,4142772  31,66  519,68  519,68 0,01% 5.475.358,25 99,67% 

00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

SEMIRREBOQUE) 

Equipamento UN 0,0005160  964.879,36  497,88  497,88 0,01% 5.475.856,13 99,68% 

7371 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 150mm Un Material Un 8,0000000  62,15  497,20  497,20 0,01% 5.476.353,33 99,69% 

13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5 un 

Material un 30,0000000  16,31  489,30  489,30 0,01% 5.476.842,63 99,70% 

1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 un Material un 80,0000000  5,98  478,40  478,40 0,01% 5.477.321,03 99,71% 

1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 40,4293400  11,56  467,36  467,36 0,01% 5.477.788,40 99,72% 

00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

Material m³ 0,6720000  677,31  455,15  455,15 0,01% 5.478.243,55 99,73% 

4024 ORSE Tomada 3p, 220V, 20A un Material un 30,0000000  14,73  441,90  441,90 0,01% 5.478.685,45 99,73% 

2645 ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un Material un 1,0000000  422,66  422,66  422,66 0,01% 5.479.108,11 99,74% 

2223 ORSE Tinta fundo epóxi l Material l 7,7760000  54,17  421,23  421,23 0,01% 5.479.529,33 99,75% 

00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 

OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP 

Equipamento UN 0,0003839  1.092.182,06  419,29  419,29 0,01% 5.479.948,62 99,76% 

00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 15,3770666  27,23  418,72  418,72 0,01% 5.480.367,34 99,77% 

00043605 SINAPI TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES 

DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER 

Material M 8,0000000  52,28  418,24  418,24 0,01% 5.480.785,58 99,77% 

10048 ORSE Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un Material un 2,0000000  206,82  413,64  413,64 0,01% 5.481.199,22 99,78% 

00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 16,5073200  25,00  412,68  412,68 0,01% 5.481.611,90 99,79% 

00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 

MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

(SOMENTE SUPORTE) 

Material UN 263,0000000  1,53  402,39  402,39 0,01% 5.482.014,29 99,80% 

00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

Material UN 75,6000000  5,17  390,85  390,85 0,01% 5.482.405,14 99,80% 

2036 ORSE Solucao limpadora pvc l Material l 4,4550000  87,17  388,34  388,34 0,01% 5.482.793,49 99,81% 
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00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO 

Material UN 33,0000000  11,22  370,26  370,26 0,01% 5.483.163,75 99,82% 

00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

Material CJ 1.093,0804000  0,33  360,72  360,72 0,01% 5.483.524,46 99,82% 

3680 ORSE Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 30,0000000  11,50  345,00  345,00 0,01% 5.483.869,46 99,83% 

3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 30,0000000  11,50  345,00  345,00 0,01% 5.484.214,46 99,84% 

00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

Material UN 182,6100000  1,81  330,52  330,52 0,01% 5.484.544,99 99,84% 

00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mão de Obra H 10,4374565  31,08  324,40  324,40 0,01% 5.484.869,38 99,85% 

00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 514,0376320  0,61  313,56  313,56 0,01% 5.485.182,95 99,85% 

00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 247,4678600  1,26  311,81  311,81 0,01% 5.485.494,76 99,86% 

00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Mão de Obra H 9,9795265  30,76  306,97  306,97 0,01% 5.485.801,73 99,86% 

3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 40,0000000  7,50  300,00  300,00 0,01% 5.486.101,73 99,87% 

00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 8,3483894  34,68  289,52  289,52 0,01% 5.486.391,25 99,87% 

13118 ORSE Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012 kg Material kg 17,7100000  15,13  267,95  267,95 0,00% 5.486.659,20 99,88% 

1997 ORSE Sabão em pó kg Material kg 20,1976500  12,71  256,71  256,71 0,00% 5.486.915,91 99,88% 

11251 ORSE Pincel de seda 2" un Material un 7,0914555  33,62  238,41  238,41 0,00% 5.487.154,33 99,89% 

00012773 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 

3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES) 

Material UN 1,0000000  225,43  225,43  225,43 0,00% 5.487.379,76 99,89% 

2016 ORSE Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento 

cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. un 

Material un 1,0000000  223,25  223,25  223,25 0,00% 5.487.603,01 99,90% 

00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM 

Material UN 34,0000000  6,51  221,34  221,34 0,00% 5.487.824,35 99,90% 

00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 11,6463760  18,35  213,71  213,71 0,00% 5.488.038,06 99,90% 

2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un Material un 342,7200000  0,62  212,49  212,49 0,00% 5.488.250,55 99,91% 

00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 16,2240000  12,92  209,61  209,61 0,00% 5.488.460,16 99,91% 

9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) un Material un 2,0000000  96,75  193,50  193,50 0,00% 5.488.653,66 99,92% 

00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 6,5548782  29,31  192,12  192,12 0,00% 5.488.845,78 99,92% 

8855 ORSE Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa un Material un 2,0000000  95,13  190,26  190,26 0,00% 5.489.036,04 99,92% 

00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 

Material UN 542,2278894  0,35  189,78  189,78 0,00% 5.489.225,82 99,93% 
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00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 

1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

Material UN 6,0000000  31,03  186,18  186,18 0,00% 5.489.412,00 99,93% 

00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 8,2500000  21,93  180,92  180,92 0,00% 5.489.592,93 99,93% 

00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M 

Material UN 39,9571064  4,48  179,01  179,01 0,00% 5.489.771,93 99,94% 

00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO) 

Material UN 0,0007500  238.636,36  178,98  178,98 0,00% 5.489.950,91 99,94% 

584 ORSE Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixação de esquadrias un Material un 78,0000000  2,18  170,04  170,04 0,00% 5.490.120,95 99,94% 

00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 12,0000000  13,25  159,00  159,00 0,00% 5.490.279,95 99,95% 

00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE 

Material m³ 1,2161185  128,66  156,47  156,47 0,00% 5.490.436,42 99,95% 

00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688) 

Material M 8,1000000  18,73  151,71  151,71 0,00% 5.490.588,13 99,95% 

11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,8551880  176,25  150,73  150,73 0,00% 5.490.738,86 99,95% 

3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 20,0000000  7,50  150,00  150,00 0,00% 5.490.888,86 99,96% 

00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 3,8683391  37,81  146,26  146,26 0,00% 5.491.035,12 99,96% 

9.10.42 FDE BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) Material UN 7,7015400  18,22  140,32  140,32 0,00% 5.491.175,44 99,96% 

436 ORSE Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un Material un 1,0000000  129,00  129,00  129,00 0,00% 5.491.304,44 99,96% 

1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 15,4450987  7,93  122,48  122,48 0,00% 5.491.426,92 99,97% 

10394 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un Material un 277,2000000  0,43  119,20  119,20 0,00% 5.491.546,12 99,97% 

11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un Material un 0,3313920  349,86  115,94  115,94 0,00% 5.491.662,06 99,97% 

00013983 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 

COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) 

Material UN 1,0000000  112,96  112,96  112,96 0,00% 5.491.775,02 99,97% 

13631 ORSE Locação de Rodas para andaimes pxd Serviços pxd 67,2000000  1,65  110,88  110,88 0,00% 5.491.885,90 99,97% 

10583 ORSE Trincha 3" un Material un 7,0914555  14,97  106,16  106,16 0,00% 5.491.992,06 99,98% 

00039175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 60,0000000  1,70  102,00  102,00 0,00% 5.492.094,06 99,98% 

00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 25,9200000  3,92  101,61  101,61 0,00% 5.492.195,66 99,98% 

00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 247,4678600  0,40  98,99  98,99 0,00% 5.492.294,65 99,98% 

5207 ORSE Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato 

un 

Material un 1,0000000  96,23  96,23  96,23 0,00% 5.492.390,88 99,98% 

00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

Material UN 1,0000000  96,23  96,23  96,23 0,00% 5.492.487,11 99,99% 

10788 ORSE Pá quadrada un Material un 2,0091070  46,12  92,66  92,66 0,00% 5.492.579,77 99,99% 
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00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 3,8821256  23,85  92,59  92,59 0,00% 5.492.672,36 99,99% 

00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 3,5528000  25,62  91,02  91,02 0,00% 5.492.763,38 99,99% 

I0869 SEINFRA CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO Material m² 102,3600000  0,88  90,08  90,08 0,00% 5.492.853,46 99,99% 

00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 

V 

Material UN 1,0000000  85,92  85,92  85,92 0,00% 5.492.939,38 99,99% 

00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 40,8642000  2,10  85,81  85,81 0,00% 5.493.025,19 100,00% 

00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 40,8642000  2,10  85,81  85,81 0,00% 5.493.111,01 100,00% 

00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 7,8000000  10,98  85,64  85,64 0,00% 5.493.196,65 100,00% 

9.00.19 FDE FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL Equipamento H 46,2000000  1,82  84,08  84,08 0,00% 5.493.280,73 100,00% 

630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 Material m² 1,5724800  53,20  83,66  83,66 0,00% 5.493.364,39 100,00% 

11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un Material un 3,6245217  21,87  79,27  79,27 0,00% 5.493.443,66 100,00% 

00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 2,7000000  29,31  79,14  79,14 0,00% 5.493.522,80 100,00% 

11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,1862190  409,75  76,30  76,30 0,00% 5.493.599,10 100,01% 

261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m Material kg 3,8500000  19,38  74,61  74,61 0,00% 5.493.673,71 100,01% 

160 ORSE Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça pxd Serviços peça/dia 134,4000000  0,55  73,92  73,92 0,00% 5.493.747,63 100,01% 

4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 3,0136605  23,22  69,98  69,98 0,00% 5.493.817,61 100,01% 

8856 ORSE Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m) kg Material kg 4,5400000  15,26  69,28  69,28 0,00% 5.493.886,89 100,01% 

00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 1,0080000  61,82  62,31  62,31 0,00% 5.493.949,20 100,01% 

3331 ORSE Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Kg Material Kg 0,4322000  141,01  60,94  60,94 0,00% 5.494.010,15 100,01% 

11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un Material un 0,1242720  476,77  59,25  59,25 0,00% 5.494.069,40 100,01% 

00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS 

Material UN 1,0000000  58,60  58,60  58,60 0,00% 5.494.128,00 100,02% 

11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un Equipamento un 0,0834024  647,50  54,00  54,00 0,00% 5.494.182,00 100,02% 

00003501 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

Material UN 10,0000000  5,33  53,30  53,30 0,00% 5.494.235,30 100,02% 

11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un Material un 0,1575879  336,25  52,99  52,99 0,00% 5.494.288,29 100,02% 

00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,3737005  139,28  52,05  52,05 0,00% 5.494.340,34 100,02% 

11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,8551880  57,87  49,49  49,49 0,00% 5.494.389,83 100,02% 

00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 1,8400000  25,42  46,77  46,77 0,00% 5.494.436,60 100,02% 

11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un Material un 0,0414240  1.125,00  46,60  46,60 0,00% 5.494.483,20 100,02% 
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00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 

40 M3 

Serviços m³ 0,7020000  65,53  46,00  46,00 0,00% 5.494.529,21 100,02% 

00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA 

Material M 7,4812800  6,11  45,71  45,71 0,00% 5.494.574,92 100,02% 

00009813 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM 

X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) 

Material M 6,0000000  6,95  41,70  41,70 0,00% 5.494.616,62 100,02% 

4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 1,0045536  39,37  39,55  39,55 0,00% 5.494.656,17 100,03% 

00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 12,0000000  3,17  38,04  38,04 0,00% 5.494.694,21 100,03% 

11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 

Black e Decker un 

Material un 0,0828480  452,50  37,49  37,49 0,00% 5.494.731,69 100,03% 

00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES) 

Material KG 0,2969040  126,15  37,45  37,45 0,00% 5.494.769,15 100,03% 

00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 132,0630000  0,27  35,66  35,66 0,00% 5.494.804,81 100,03% 

1209 ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" Joelho 90° pvc rigido 

roscavel c/bucha latao, d= 1/2" un 

Material un 4,0000000  8,82  35,28  35,28 0,00% 5.494.840,09 100,03% 

6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m Material m 8,0000000  4,36  34,88  34,88 0,00% 5.494.874,97 100,03% 

00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M) 

Material KG 1,0530000  31,66  33,34  33,34 0,00% 5.494.908,30 100,03% 

00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Material UN 0,0012085  27.500,00  33,23  33,23 0,00% 5.494.941,54 100,03% 

4786 ORSE Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj Material cj 2,0000000  14,93  29,86  29,86 0,00% 5.494.971,40 100,03% 

00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,7400195  16,93  29,46  29,46 0,00% 5.495.000,86 100,03% 

10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 1,0219927  28,61  29,24  29,24 0,00% 5.495.030,10 100,03% 

00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 2,8000000  10,22  28,62  28,62 0,00% 5.495.058,71 100,03% 

82 ORSE Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm kg Material kg 2,4000000  11,81  28,34  28,34 0,00% 5.495.087,06 100,03% 

00006036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 

DE 1/2" 

Material UN 1,0000000  27,73  27,73  27,73 0,00% 5.495.114,79 100,03% 

11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un Material un 0,0414240  623,26  25,82  25,82 0,00% 5.495.140,60 100,03% 

11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un Equipamento un 0,0834024  307,50  25,65  25,65 0,00% 5.495.166,25 100,03% 

4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 1,7190343  13,50  23,21  23,21 0,00% 5.495.189,46 100,04% 

11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 

4,5cm, marca Black Jack un 

Material un 0,0828480  261,77  21,69  21,69 0,00% 5.495.211,14 100,04% 

11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,4275940  46,25  19,78  19,78 0,00% 5.495.230,92 100,04% 

00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 0,8381400  23,31  19,54  19,54 0,00% 5.495.250,46 100,04% 
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00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

Material m³ 0,0300000  637,50  19,13  19,13 0,00% 5.495.269,58 100,04% 

10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,3724380  51,00  18,99  18,99 0,00% 5.495.288,58 100,04% 

11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,7448758  25,00  18,62  18,62 0,00% 5.495.307,20 100,04% 

11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 1,3035327  14,07  18,34  18,34 0,00% 5.495.325,54 100,04% 

2360 ORSE Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" un Material un 2,0000000  9,12  18,24  18,24 0,00% 5.495.343,78 100,04% 

00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,7020000  25,92  18,20  18,20 0,00% 5.495.361,97 100,04% 

4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,7448758  23,50  17,50  17,50 0,00% 5.495.379,48 100,04% 

11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 1,3035327  12,77  16,65  16,65 0,00% 5.495.396,13 100,04% 

00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR 

Equipamento UN 0,0022507  7.330,36  16,50  16,50 0,00% 5.495.412,62 100,04% 

5240 ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" un Material un 1,0000000  15,38  15,38  15,38 0,00% 5.495.428,00 100,04% 

4725 ORSE Espátula un Material un 0,6303516  23,12  14,57  14,57 0,00% 5.495.442,58 100,04% 

11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un Material un 0,4076655  31,87  12,99  12,99 0,00% 5.495.455,57 100,04% 

11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un Material un 0,2223630  55,62  12,37  12,37 0,00% 5.495.467,94 100,04% 

11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un Material un 0,0828480  144,37  11,96  11,96 0,00% 5.495.479,90 100,04% 

11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un Material un 0,0828480  142,12  11,77  11,77 0,00% 5.495.491,67 100,04% 

5161 ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" un Material un 2,0000000  5,76  11,52  11,52 0,00% 5.495.503,19 100,04% 

11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un Material un 0,1482420  75,00  11,12  11,12 0,00% 5.495.514,31 100,04% 

00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 

COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS 

Material UN 22,4640000  0,45  10,11  10,11 0,00% 5.495.524,42 100,04% 

981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 36,9600000  0,27  9,98  9,98 0,00% 5.495.534,40 100,04% 

11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina 

ou similar un 

Material un 0,0828480  114,27  9,47  9,47 0,00% 5.495.543,87 100,04% 

980 ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m Material m 32,0000000  0,27  8,64  8,64 0,00% 5.495.552,51 100,04% 

00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 814,3110111  0,01  8,14  8,14 0,00% 5.495.560,65 100,04% 

11244 ORSE Martelo com unha un Material un 0,1668047  47,37  7,90  7,90 0,00% 5.495.568,55 100,04% 

00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 

MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO 

Material UN 1,0000000  7,70  7,70  7,70 0,00% 5.495.576,25 100,04% 

10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,3724380  20,62  7,68  7,68 0,00% 5.495.583,93 100,04% 

11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un Material un 0,2594235  28,50  7,39  7,39 0,00% 5.495.591,32 100,04% 
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11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo 

de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa 

dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. un 

Material un 0,0828480  88,00  7,29  7,29 0,00% 5.495.598,61 100,04% 

00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000  1,82  7,28  7,28 0,00% 5.495.605,89 100,04% 

00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 692,0000000  0,01  6,92  6,92 0,00% 5.495.612,81 100,04% 

11275 ORSE Alicate de pressão 11" un Material un 0,0828480  79,96  6,62  6,62 0,00% 5.495.619,44 100,04% 

00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE 

Material m³ 0,0501600  129,35  6,49  6,49 0,00% 5.495.625,93 100,04% 

11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,1862190  34,37  6,40  6,40 0,00% 5.495.632,33 100,04% 

11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,3724380  16,90  6,29  6,29 0,00% 5.495.638,62 100,04% 

11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un Material un 0,0828480  75,62  6,26  6,26 0,00% 5.495.644,89 100,04% 

00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

Equipamento UN 0,0009495  6.374,72  6,05  6,05 0,00% 5.495.650,94 100,04% 

10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,1862190  32,43  6,04  6,04 0,00% 5.495.656,98 100,04% 

11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un Material un 0,1482420  39,20  5,81  5,81 0,00% 5.495.662,79 100,04% 

00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 2,6100000  2,10  5,48  5,48 0,00% 5.495.668,27 100,04% 

11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un Material un 0,0414240  132,17  5,48  5,48 0,00% 5.495.673,75 100,04% 

00007098 SINAPI TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000  4,93  4,93  4,93 0,00% 5.495.678,68 100,04% 

11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un Material un 0,1242720  36,91  4,59  4,59 0,00% 5.495.683,26 100,04% 

00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1755000  25,42  4,46  4,46 0,00% 5.495.687,72 100,04% 

11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un Material un 0,0828480  48,43  4,01  4,01 0,00% 5.495.691,74 100,04% 

00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Material UN 0,0000743  52.272,72  3,88  3,88 0,00% 5.495.695,62 100,04% 

00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 2,6100000  1,46  3,81  3,81 0,00% 5.495.699,43 100,04% 

313 ORSE Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un Material un 2,0000000  1,68  3,36  3,36 0,00% 5.495.702,79 100,04% 

10578 ORSE Formão grande un Material un 0,1668047  18,93  3,16  3,16 0,00% 5.495.705,95 100,04% 

10577 ORSE Serrote 40cm un Material un 0,0834024  37,37  3,12  3,12 0,00% 5.495.709,06 100,04% 

11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un Material un 0,1242720  22,43  2,79  2,79 0,00% 5.495.711,85 100,04% 

2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica 

p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar) un 

Material un 1,0000000  2,66  2,66  2,66 0,00% 5.495.714,51 100,04% 

00001347 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 

MM 

Material m² 0,0351000  69,83  2,45  2,45 0,00% 5.495.716,96 100,04% 
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00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,5460000  4,12  2,25  2,25 0,00% 5.495.719,21 100,04% 

208 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un Material un 2,0000000  1,12  2,24  2,24 0,00% 5.495.721,45 100,04% 

10592 ORSE Lima chata 12" un Material un 0,0370605  44,66  1,66  1,66 0,00% 5.495.723,11 100,04% 

11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un Material un 0,0414240  37,63  1,56  1,56 0,00% 5.495.724,67 100,04% 

00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

Material UN 0,0007330  1.824,38  1,34  1,34 0,00% 5.495.726,00 100,04% 

00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material L 0,1404000  8,06  1,13  1,13 0,00% 5.495.727,14 100,04% 

6313 ORSE Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno UN Material UN 1,0000000  1,06  1,06  1,06 0,00% 5.495.728,20 100,04% 

00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0604000  15,21  0,92  0,92 0,00% 5.495.729,11 100,04% 

10593 ORSE Praio simples 30cm un Material un 0,0370605  24,46  0,91  0,91 0,00% 5.495.730,02 100,04% 

1784 ORSE Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" un Material un 1,0000000  0,67  0,67  0,67 0,00% 5.495.730,69 100,04% 

4676 ORSE Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m Material m 0,1333000  2,48  0,33  0,33 0,00% 5.495.731,02 100,04% 

10586 ORSE Torquesa un Material un 0,0064431  46,12  0,30  0,30 0,00% 5.495.731,32 100,04% 

10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,0064431  27,62  0,18  0,18 0,00% 5.495.731,50 100,04% 

 
 Totais por Tipo 

Equipamento R$ 84.713,25 

Equipamento para Aquisição Permanente R$ 0,00 

Mão de Obra R$ 

1.445.750,44 

Material R$ 

3.678.390,02 

Serviços R$ 152.713,79 

Taxas R$ 995,49 

Administração R$ 0,00 

Aluguel R$ 0,00 

Verba R$ 0,00 

Outros R$ 133.168,50 

 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS:  BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 
CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

 

Total sem BDI 4.394.713,48 

Total do BDI 1.098.552,48 

Total Geral 5.493.265,96 

 

CURVA ABC DE INSUMOS 

 
 
 
 
 
 

 
VICTOR SANTOS MENDONÇA 

ENGENHEIRO CIVIL - 34460BA 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%) 

1100140 CAERN FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC 

MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM, 

INSTALADO.R_11/2020 

110 M² 3.081,67 248,10 764.562,32 13,92 13,92 

160610 SBC MANTA ASFALTICA DE ALUMINIO CIPLAK 3MM TRATAMENTOS E 
IMPERMEABILIZACOES 

m² 957,86 409,46 392.205,35 7,14 21,06 

002- 

CAMLEM 

Próprio ACABAMENTO EM GRANITO DAS COMPARTIMENTAÇÕES VERTICAIS, 

ENCAIXADAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO "U" FIXADAS COM SILICONE 

ESTRUTURAL 3M 

PARE - PAREDES/PAINEIS M 672,0 514,98 346.066,56 6,30 27,36 

93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 12,0 24.420,46 293.045,52 5,33 32,69 

C3734 SEINFRA REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS 

EM EDIFICAÇÕES UN 117,0 1.690,41 197.777,97 3,60 36,29 

8263 ORSE Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1" Pontos de Suprimento de Lógica un 255,0 650,90 165.979,50 3,02 39,31 

12442 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, 

esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com 

argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 

emboço - Rev - 03 

Azulejos e Cerâmicas m² 591,24 280,33 165.742,30 3,02 42,33 

001- 

CAMLEM 

Próprio APLICAÇÃO DE LÃ DE ROCHA EM PELE DE VIDRO EM COMPARTIÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICALCOM PINTURA ELASTOMÉRICA (DUAS DEMÃOS) 

NAS DUAS FACES, RENDIMENTO DE 5M2/LITRO/DEMÃO - COM FRETE 

(SEÇÃO 0,15*0,10) 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS 

m³ 25,97 6.352,27 164.968,45 3,00 45,33 

005- 

CAMLEM 

Próprio TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, EXCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS 

COBE - COBERTURA m² 888,16 165,02 146.564,16 2,67 48,00 

94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 12,0 10.988,61 131.863,32 2,40 50,40 

09.09.048 FDE IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO <= 40W - nicho 620x620 mm 

Luminarias internas UN 231,0 536,83 124.007,73 2,26 52,66 

8029 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm 

(60x40cm), inclusive batentes e ferragens 

Esquadrias de Madeira un 95,0 1.298,75 123.381,25 2,25 54,91 

004- 

CAMLEM 

Próprio ANTEPARO VERTICAL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, H=90CM, COM 

PEITORIL EM GRANITO ENCAIXADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NA PELE DE 

VIDRO 

PARE - PAREDES/PAINEIS M 294,35 400,77 117.966,64 2,15 57,05 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: 
SOCIAIS 

 BDI: ENCARGOS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 

FDE - 01/2023 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão Mensalista: 71,22% 

 

Curva ABC de Serviços 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%) 

100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 12,0 9.425,23 113.102,76 2,06 59,11 

12099 ORSE Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem 

abertura frontal P.515.17, DECA ou similar 

Louças e Metais Sanitários un 33,0 3.043,51 100.435,83 1,83 60,94 

96368 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 380,0 262,91 99.905,80 1,82 62,76 

91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 692,0 142,16 98.374,72 1,79 64,55 

12183 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com 

estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma 

Revestimentos em Laminados m² 163,8 600,00 98.280,00 1,79 66,34 

93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 12,0 8.057,67 96.692,04 1,76 68,10 

3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 

aterramento 

Conversão InfoWOrca pt 255,0 273,45 69.729,75 1,27 69,37 

12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 

em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, 

dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave 

Esquadrias de Ferro m² 80,39 817,86 65.747,76 1,20 70,57 

13318 ORSE Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens 

Divisórias m² 76,14 851,70 64.848,43 1,18 71,75 

100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 26,0 2.151,67 55.943,42 1,02 72,77 

12373 ORSE Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, 

Chapa Xadrez 1/4", área superior a 50 m2, sobrecarga 700 kg/m2, pintura 01 

demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 

03_03/2022 

Estrutura Metálica m² 36,0 1.522,32 54.803,52 1,00 73,76 

11100 ORSE Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 

1/2" (incendio) 

Diversos un 2,0 26.503,66 53.007,32 0,96 74,73 

00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 9.836,96 5,35 52.627,73 0,96 75,69 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: 
SOCIAIS 

 BDI: ENCARGOS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 

FDE - 01/2023 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão Mensalista: 71,22% 

 

Curva ABC de Serviços 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%) 

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 351,0 148,03 51.958,53 0,95 76,63 

626 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede Revisões e Reposições pt 231,0 220,30 50.889,30 0,93 77,56 

104481 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA 

CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 117,0 397,76 46.537,92 0,85 78,41 

4849 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs Tratamentos de Superfícies m² 546,28 78,06 42.642,61 0,78 79,18 

13002 ORSE Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 

13,0 CV motor combust. Trifásica. Schneider ou similar 

Fornecimento de Bombas e Válvulas de 

Pé 

un 2,0 19.728,90 39.457,80 0,72 79,90 

8268 ORSE Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 

cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) 

Complementos m 192,72 200,96 38.729,01 0,71 80,60 

13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 

máximo de 7 dias 

Diversos un 96,0 357,68 34.337,28 0,63 81,23 

2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 

2,5cm 

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

m² 957,86 34,56 33.103,64 0,60 81,83 

3858 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros 

(marfim, pérola, etc) -Rev 01 

Latex PVA m² 1.445,78 22,15 32.024,02 0,58 82,42 

9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar 

Louças e Metais Sanitários un 33,0 952,21 31.422,93 0,57 82,99 

11374 ORSE Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com 

barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive 

disjuntores 

Conversão InfoWOrca un 4,0 7.802,71 31.210,84 0,57 83,56 

12 ORSE Demolição de forros Demolições / Remoções m² 3.081,67 9,60 29.584,03 0,54 84,09 

10710 ORSE Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) Diversos m² 152,13 179,08 27.243,44 0,50 84,59 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: 
SOCIAIS 

 BDI: ENCARGOS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 

FDE - 01/2023 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão Mensalista: 71,22% 

 

Curva ABC de Serviços 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%) 

10491 ORSE Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 

bacias - 6,20 x 2,40m mês 

Serviços mês 12,0 2.250,00 27.000,00 0,49 85,08 

000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO PROJETOS m² 1.436,79 18,75 26.939,81 0,49 85,57 

2291 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta 

pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 

Latex PVA m² 481,93 54,56 26.294,10 0,48 86,05 

12018 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar Equipamentos para Combate a Incêndio un 86,0 295,27 25.393,22 0,46 86,51 

104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 146,0 172,22 25.144,12 0,46 86,97 

89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 96,0 254,15 24.398,40 0,44 87,42 

10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 3.885,0 6,25 24.281,25 0,44 87,86 

C4740 SEINFRA RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ 

ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL m² 51,18 435,62 22.295,03 0,41 88,26 

8729 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e 

ferragens 

Esquadrias de Madeira un 13,0 1.691,96 21.995,48 0,40 88,66 

629 ORSE Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 Revisões e Reposições pt 300,0 73,16 21.948,00 0,40 89,06 

251 ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm Telhamento m 121,74 174,38 21.229,02 0,39 89,45 

12312 ORSE Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 

3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr 

Luminárias Internas un 60,0 350,97 21.058,20 0,38 89,83 

10490 ORSE Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 

Ar condicionado mês 

Serviços mês 12,0 1.750,00 21.000,00 0,38 90,21 

000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO PROJETOS m² 1.436,79 14,37 20.646,67 0,38 90,59 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: 
SOCIAIS 

 BDI: ENCARGOS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 

FDE - 01/2023 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão Mensalista: 71,22% 

 

Curva ABC de Serviços 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%) 

C4741 SEINFRA RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL m² 51,18 392,32 20.078,93 0,37 90,96 

406 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° Interligações até Quadro Geral - Fios e 

Cabos 

m 400,0 50,03 20.012,00 0,36 91,32 

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 48,0 408,78 19.621,44 0,36 91,68 

003- 

CAMLEM 

Próprio ACABAMENTO DO FORRO NO ENCONTRO COM PELE DE VIDRO COM 

PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO 

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

M 134,4 141,87 19.067,32 0,35 92,02 

3797 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais 

m 2.000,0 9,37 18.740,00 0,34 92,37 

6337 ORSE Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm 

(Vinilfort - Tigre ou similar) 

Conversão InfoWOrca m 104,0 168,07 17.479,28 0,32 92,68 

97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 591,24 29,01 17.151,87 0,31 93,00 

101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 6,0 2.762,27 16.573,62 0,30 93,30 

94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

COBE - COBERTURA M 247,42 65,78 16.275,28 0,30 93,59 

022325 SBC RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA DEMOLICOES UN 117,0 125,22 14.650,74 0,27 93,86 

11820 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 

marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes 

Equipamentos para Combate a Incêndio un 2,0 7.275,51 14.551,02 0,26 94,13 

10029 ORSE Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não- 

tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer 

Impermeabilização m² 98,97 144,32 14.283,35 0,26 94,39 

87829 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 

TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

m² 118,25 118,67 14.032,72 0,26 94,64 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: 
SOCIAIS 

 BDI: ENCARGOS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 

FDE - 01/2023 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão Mensalista: 71,22% 

 

Curva ABC de Serviços 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%) 

3799 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais 

m 1.000,0 12,92 12.920,00 0,24 94,88 

2086 ORSE Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula 

cromada para pia e engate cromado 

Louças e Metais Sanitários un 26,0 483,47 12.570,22 0,23 95,11 

13294 ORSE Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr de 3,50 x 3,00m, quadro em 

tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive trancas/ferrolho 

Esquadrias de Ferro un 1,0 12.372,18 12.372,18 0,23 95,33 

112410 SBC PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO ESQUADRIAS DE ALUMINIO m² 16,2 751,72 12.177,86 0,22 95,55 

4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m mês Serviços mês 12,0 1.000,00 12.000,00 0,22 95,77 

00021034 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

Material UN 12,0 980,16 11.761,92 0,21 95,99 

9221 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo 

de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 

Equipamentos para Combate a Incêndio un 30,0 391,80 11.754,00 0,21 96,20 

2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 4.039,53 2,87 11.593,45 0,21 96,41 

3798 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais 

m 1.000,0 11,06 11.060,00 0,20 96,61 

3860 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes 

(laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc) 

Latex PVA m² 481,93 22,87 11.021,73 0,20 96,81 

404 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c Interligações até Quadro Geral - Fios e 

Cabos 

m 400,0 26,28 10.512,00 0,19 97,00 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: 
SOCIAIS 

 BDI: ENCARGOS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 

FDE - 01/2023 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão Mensalista: 71,22% 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%) 

12601 ORSE Placa de inauguração em alumínio composto preto, 150x100cm, esp=4mm, 

(ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), 

c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz 

autom., mold alumínio Placa de inauguração 150x100cm em alumínio composto 

preto,esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo 

central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a 

laser, acab em verniz autom., mold alumínio un 

Material un 1,0 10.248,16 10.248,16 0,19 97,19 

8244 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e 

aterramento 

Conversão InfoWOrca pt 30,0 302,92 9.087,60 0,17 97,36 

1205 ORSE Revisão de ponto de água tipo 3 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável 

un 40,0 208,93 8.357,20 0,15 97,51 

11894 ORSE Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 

e fundo com brita 

Conversão InfoWOrca un 6,0 1.202,10 7.212,60 0,13 97,64 

8953 ORSE Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e 

aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester 

R ou similar 

Impermeabilização m² 116,36 55,51 6.459,14 0,12 97,76 

1682 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto 

un 33,0 179,23 5.914,59 0,11 97,86 

227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda- 

corpo) 

Estrutura Metálica m² 90,04 62,62 5.638,30 0,10 97,97 

97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES M 1.600,0 3,32 5.312,00 0,10 98,06 

26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 242,31 20,87 5.057,00 0,09 98,16 

7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 

ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 24,0 208,31 4.999,44 0,09 98,25 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: 
SOCIAIS 

 BDI: ENCARGOS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 

FDE - 01/2023 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão Mensalista: 71,22% 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%) 

7391 ORSE Curva 90° longa pvc rigido p/esgoto, d= 200mm un Material un 8,0 624,87 4.998,96 0,09 98,34 

1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável 

un 33,0 150,86 4.978,38 0,09 98,43 

92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 307,0 15,27 4.687,89 0,09 98,51 

92361 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 26,1 178,82 4.667,20 0,08 98,60 

98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS 

m² 30,0 142,18 4.265,40 0,08 98,68 

92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

COBE - COBERTURA m² 177,64 23,53 4.179,86 0,08 98,75 

94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

COBE - COBERTURA m² 60,0 67,76 4.065,60 0,07 98,83 

51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização 

m² 8,0 505,98 4.047,84 0,07 98,90 

97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 888,16 4,43 3.934,54 0,07 98,97 

9969 ORSE Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: 

Siemens 5SM3-3450 ou similar 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 1.829,22 3.658,44 0,07 99,04 

40 ORSE Remoção de luminária Demolições / Remoções un 200,0 15,72 3.144,00 0,06 99,10 

88420 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m² 101,4 28,33 2.872,66 0,05 99,15 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: 
SOCIAIS 

 BDI: ENCARGOS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 

FDE - 01/2023 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão Mensalista: 71,22% 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%) 

4428 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula 

cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 

1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03 

Louças e Metais Sanitários un 1,0 2.717,98 2.717,98 0,05 99,20 

11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434) 

Sinalização Vertical Un 72,0 34,95 2.516,40 0,05 99,24 

100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS 

m³ 240,0 10,33 2.479,20 0,05 99,29 

43 ORSE Retirada de calha Demolições / Remoções m 192,72 12,51 2.410,92 0,04 99,33 

97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 200,34 11,95 2.394,06 0,04 99,38 

8456 ORSE Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda 

calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar 

Tratamentos de Superfícies m 102,0 21,83 2.226,66 0,04 99,42 

7369 ORSE Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 

uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) 

Conversão InfoWOrca m³ 0,672 3.243,12 2.179,37 0,04 99,46 

1204 ORSE Revisão de ponto de água tipo 1 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável 

un 60,0 35,23 2.113,80 0,04 99,49 

9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor 

Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização 

un 1,0 2.018,98 2.018,98 0,04 99,53 

087756 SBC ATESTADO PCMSO (NR7) ANUAL Material UN 1,0 1.875,00 1.875,00 0,03 99,57 

97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 177,64 9,55 1.696,46 0,03 99,60 

016692 SBC ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL DESPESAS LEGAIS UN 1,0 1.625,00 1.625,00 0,03 99,63 

074854 SBC ATESTADO PCMAT (NR18) Material UN 1,0 1.500,00 1.500,00 0,03 99,65 

9701 ORSE Torneira cromada de mesa, com filtro, para pia de cozinha, ref.1140 - Twin, Deca 

ou similar 

Louças e Metais Sanitários un 1,0 1.325,78 1.325,78 0,02 99,68 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: 
SOCIAIS 

 BDI: ENCARGOS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 

FDE - 01/2023 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão Mensalista: 71,22% 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%) 

1680 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto 

un 27,0 48,67 1.314,09 0,02 99,70 

99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 2,0 647,61 1.295,22 0,02 99,72 

12202 ORSE Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar Demolições / Remoções m 247,42 5,20 1.286,58 0,02 99,75 

12504 ORSE Remoção de divisória de granito (ou marmore) Demolições / Remoções m² 76,14 16,80 1.279,15 0,02 99,77 

97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 60,0 15,78 946,80 0,02 99,79 

8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de 

disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 40,0 23,22 928,80 0,02 99,81 

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 24,0 37,97 911,28 0,02 99,82 

7859 ORSE Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação 

Diversos un 2,0 450,17 900,34 0,02 99,84 

97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 46,6 19,05 887,73 0,02 99,85 

8023 ORSE Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente Registros e Válvulas un 2,0 427,82 855,64 0,02 99,87 

6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

03_10/2022 

Conversão InfoWOrca UN 1,0 827,95 827,95 0,02 99,89 

10315 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 30,0 27,22 816,60 0,01 99,90 

8417 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, corrente 5KA 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 30,0 27,22 816,60 0,01 99,91 

88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 24,0 27,55 661,20 0,01 99,93 

88413 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m² 101,4 6,32 640,84 0,01 99,94 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: 
SOCIAIS 

 BDI: ENCARGOS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%) 

12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5 

Sinalização Vertical un 30,0 20,47 614,10 0,01 99,95 

8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) Demolições / Remoções m² 20,8 25,60 532,48 0,01 99,96 

9670 ORSE Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 Diversos un 2,0 259,41 518,82 0,01 99,97 

7371 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 150mm Un Material Un 8,0 62,15 497,20 0,01 99,98 

8635 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de 

disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 20,0 23,22 464,40 0,01 99,99 

00043605 SINAPI TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES 

DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER 

Material M 8,0 52,28 418,24 0,01 99,99 

9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 112,47 224,94 0,00 100,00 

97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS 

M3XKM 23,09 3,42 78,96 0,00 100,00 

100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS 

m³ 2,31 11,20 25,87 0,00 100,00 

 
Total sem BDI 4.394.713,48 

Total do BDI 1.098.552,48 

Total Geral 5.493.265,96 

 
 
 
 
 

 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

ENGENHEIRO CIVIL - 34460BA 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: 
SOCIAIS 
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ANEXO 12 

(PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANALÍTICA) 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

1/77 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES     133.823,09 

1.1.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização 

m² 1,0000000 404,79 404,79 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,0000000 3,67 7,34 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 1,0000000 3,56 3,56 

Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 4,0000000 9,25 37,00 

Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m Material m 1,0000000 3,49 3,49 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

Material m² 1,0000000 302,50 302,50 

Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1500000 20,34 3,05 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,0000000 13,03 26,06 

MO sem LS => 22,24 LS => 25,61 MO com LS => 47,85 

Valor do BDI => 101,19 Valor com BDI => 505,98 

Quant. => 8,0000000   Preço Total => 4.047,84 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo 10490 ORSE Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 

Ar condicionado mês 

Serviços mês 1,0000000 1.400,00 1.400,00 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 350,00 Valor com BDI => 1.750,00 

Quant. => 12,0000000   Preço Total => 21.000,00 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo 4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m mês Serviços mês 1,0000000 800,00 800,00 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
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EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 200,00  Valor com BDI => 1.000,00 

  Quant. => 12,0000000 Preço Total => 12.000,00 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo 10491 ORSE Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 

bacias - 6,20 x 2,40m mês 

Serviços mês 1,0000000 1.800,00 1.800,00 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 450,00 Valor com BDI => 2.250,00 

Quant. => 12,0000000   Preço Total => 27.000,00 

 

1.1.0.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor 

Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização 

un 1,0000000 1.615,19 1.615,19 

Composição 

Auxiliar 

124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e 

adensamento 

Concreto Simples m³ 0,0800000 503,31 40,26 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 8,0000000 3,67 29,36 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 2,0000000 3,53 7,06 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 8,0000000 3,51 28,08 

Insumo 208 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un Material un 2,0000000 0,90 1,80 

Insumo 313 ORSE Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un Material un 2,0000000 1,35 2,70 

Insumo 414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m Material m 30,0000000 14,05 421,50 

Insumo 436 ORSE Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un Material un 1,0000000 103,20 103,20 

Insumo 2645 ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un Material un 1,0000000 338,13 338,13 

Insumo 3331 ORSE Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Kg Material Kg 0,4322000 112,81 48,75 

Obra 
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CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 
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Insumo 4676 ORSE Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m Material m 0,1333000 1,99 0,26 

Insumo 4786 ORSE Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj Material cj 2,0000000 11,95 23,90 

Insumo 00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS 

Material UN 1,0000000 46,88 46,88 

Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 1,46 5,84 

Insumo 00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 

V 

Material UN 1,0000000 68,74 68,74 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 8,0000000 21,79 174,32 

Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 6,0000000 7,24 43,44 

Insumo 00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

Material UN 1,0000000 76,99 76,99 

Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 

MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO 

Material UN 1,0000000 6,16 6,16 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,0000000 21,79 43,58 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 8,0000000 13,03 104,24 

MO sem LS => 152,63 LS => 175,76 MO com LS => 328,39 

Valor do BDI => 403,79 Valor com BDI => 2.018,98 

Quant. => 1,0000000   Preço Total => 2.018,98 

 

1.1.0.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

03_10/2022 

Conversão InfoWOrca UN 1,0000000 662,36 662,36 

Composição 
Auxiliar 

26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 0,0210000 16,70 0,35 

Composição 

Auxiliar 

76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação Aterros / Reaterros / Compactações m³ 1,3260000 16,70 22,14 

Obra 
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Composição 

Auxiliar 

2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m 

Escavação Manual em Área 

Urbana 

m³ 1,3470000 50,10 67,48 

Composição 

Auxiliar 

6083 ORSE Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água Conversão InfoWOrca un 1,0000000 238,24 238,24 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 1,0000000 3,58 3,58 

Insumo 980 ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m Material m 20,0000000 0,22 4,40 

Insumo 1784 ORSE Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" un Material un 1,0000000 0,54 0,54 

Insumo 2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica 

p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar) un 

Material un 1,0000000 2,13 2,13 

Insumo 2360 ORSE Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" un Material un 2,0000000 7,30 14,60 

Insumo 5161 ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" un Material un 2,0000000 4,61 9,22 

Insumo 5240 ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" un Material un 1,0000000 12,31 12,31 

Insumo 6313 ORSE Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno UN Material UN 1,0000000 0,85 0,85 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00006036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 

DE 1/2" 

Material UN 1,0000000 22,19 22,19 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

Insumo 00007098 SINAPI TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 3,95 3,95 

Insumo 00009813 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 

2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) 

Material M 6,0000000 5,56 33,36 

Insumo 00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 1,0000000 8,18 8,18 

Insumo 00012773 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 

3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES) 

Material UN 1,0000000 180,35 180,35 

Obra 
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MO sem LS => 71,24 LS => 82,03 MO com LS => 153,27 

Valor do BDI => 165,59  Valor com BDI => 827,95 

  Quant. => 1,0000000 Preço Total => 827,95 

 

1.1.0.0.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,0000000 118,43 118,43 

Composição 

Auxiliar 

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1897000 21,90 4,15 

Composição 
Auxiliar 

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5691000 30,20 17,18 

Composição 

Auxiliar 

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0044000 36,85 0,16 

Composição 

Auxiliar 

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0191000 35,34 0,67 

Composição 

Auxiliar 

94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

m³ 0,0012000 472,02 0,56 

Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 1,0000000 30,63 30,63 

Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 1,2273000 25,81 31,67 

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0428000 20,00 0,85 

Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 

DE 980 MM 

Material m² 0,5853000 55,64 32,56 

MO sem LS => 7,39 LS => 8,50 MO com LS => 15,89 

Valor do BDI => 29,60 Valor com BDI => 148,03 

Quant. => 351,0000000   Preço Total => 51.958,53 

 

1.1.0.0.8. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
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Composição 13294 ORSE Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr de 3,50 x 3,00m, quadro em 

tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive trancas/ferrolho 

Esquadrias de Ferro un 1,0000000 9.897,75 9.897,75 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 28,6200000 3,67 105,03 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000000 3,53 3,53 

Composição 

Auxiliar 

10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisórios h 27,6200000 3,50 96,67 

Insumo 13118 ORSE Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012 kg Material kg 17,7100000 12,11 214,46 

Insumo 261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m Material kg 3,8500000 15,51 59,71 

Insumo 7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg Material kg 155,4100000 10,43 1.620,92 

Insumo 8810 ORSE Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) kg Material kg 59,1900000 12,21 722,70 

Insumo 8855 ORSE Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa un Material un 2,0000000 76,11 152,22 

Insumo 8856 ORSE Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m) kg Material kg 4,5400000 12,21 55,43 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 27,6200000 21,79 601,83 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 28,6200000 13,03 372,91 

Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 25,0400000 32,49 813,54 

Insumo 00011046 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) Material KG 90,6000000 12,49 1.131,59 

Insumo 00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), 

E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) 

Material M 42,3500000 92,69 3.925,42 

MO sem LS => 463,18 LS => 533,35 MO com LS => 996,53 

Valor do BDI => 2.474,43 Valor com BDI => 12.372,18 

Quant. => 1,0000000   Preço Total => 12.372,18 
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1.1.0.0.10. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 7369 ORSE Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 

uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) 

Conversão InfoWOrca m³ 1,0000000 2.594,50 2.594,50 

Composição 

Auxiliar 

116 ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07..2015 

Formas m² 10,0000000 82,56 825,60 

Composição 

Auxiliar 

140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 

Armaduras Convencionais kg 80,0000000 14,06 1.124,80 

Composição 

Auxiliar 

3346 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura 

Conversão InfoWOrca m³ 1,0000000 644,10 644,10 

MO sem LS => 302,58 LS => 348,42 MO com LS => 651,00 

Valor do BDI => 648,62 Valor com BDI => 3.243,12 

Quant. => 0,6720000   Preço Total => 2.179,37 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo 00043605 SINAPI TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES 

DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER 

Material M 1,0000000 41,83 41,83 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 10,45 Valor com BDI => 52,28 

Quant. => 8,0000000   Preço Total => 418,24 

 
1.2   RETIRADAS E DEMOLIÇÕES     102.169,67 

1.2.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

m² 1,0000000 9,56 9,56 

Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1315000 30,60 4,02 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2582000 21,47 5,54 

MO sem LS => 2,95 LS => 3,40 MO com LS => 6,35 

Valor do BDI => 2,39 Valor com BDI => 11,95 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 
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SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 
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Quant. => 200,3400000 Preço Total => 2.394,06 

 

1.2.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

UN 1,0000000 12,63 12,63 

Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1755000 29,85 5,23 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3448000 21,47 7,40 

MO sem LS => 3,94 LS => 4,53 MO com LS => 8,47 

Valor do BDI => 3,15 Valor com BDI => 15,78 

Quant. => 60,0000000   Preço Total => 946,80 

 

1.2.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

M 1,0000000 2,66 2,66 

Composição 

Auxiliar 

88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0293000 30,45 0,89 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0825000 21,47 1,77 

MO sem LS => 0,80 LS => 0,93 MO com LS => 1,73 

Valor do BDI => 0,66 Valor com BDI => 3,32 

Quant. => 1.600,0000000   Preço Total => 5.312,00 

 

1.2.0.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12 ORSE Demolição de forros Demolições / Remoções m² 1,0000000 7,68 7,68 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4000000 3,67 1,46 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,0400000 3,56 0,14 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,0400000 21,79 0,87 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,4000000 13,03 5,21 

    MO sem LS => 2,83 LS => 3,25 MO com LS => 6,08 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

9/77 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Valor do BDI => 1,92 Valor com BDI => 9,60 

 Quant. => 3.081,6700000 Preço Total => 29.584,03 

 

1.2.0.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

m² 1,0000000 23,21 23,21 

Composição 

Auxiliar 

88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2553000 30,45 7,77 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7195000 21,47 15,44 

MO sem LS => 7,07 LS => 8,14 MO com LS => 15,21 

Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 29,01 

Quant. => 591,2400000   Preço Total => 17.151,87 

 

1.2.0.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) Demolições / Remoções m² 1,0000000 20,48 20,48 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,1500000 3,53 0,52 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,1500000 21,79 3,26 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

MO sem LS => 7,57 LS => 8,72 MO com LS => 16,29 

Valor do BDI => 5,12 Valor com BDI => 25,60 

Quant. => 20,8000000   Preço Total => 532,48 

 

1.2.0.0.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12504 ORSE Remoção de divisória de granito (ou marmore) Demolições / Remoções m² 1,0000000 13,44 13,44 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,7000000 3,67 2,56 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,0700000 3,53 0,24 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0700000 21,79 1,52 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,7000000 13,03 9,12 

MO sem LS => 4,95 LS => 5,69 MO com LS => 10,64 

Valor do BDI => 3,36 Valor com BDI => 16,80 

Quant. => 76,1400000   Preço Total => 1.279,15 

 

1.2.0.0.8. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 40 ORSE Remoção de luminária Demolições / Remoções un 1,0000000 12,58 12,58 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 3,14 Valor com BDI => 15,72 

Quant. => 200,0000000   Preço Total => 3.144,00 

 

1.2.0.0.9. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 1,0000000 16,70 16,70 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

MO sem LS => 6,06 LS => 6,97 MO com LS => 13,03 

Valor do BDI => 4,17 Valor com BDI => 20,87 

Quant. => 240,0000000   Preço Total => 5.008,80 

 

1.2.0.0.10. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 

máximo de 7 dias 

Diversos un 1,0000000 286,15 286,15 

Insumo 7962 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) un Serviços un 1,0000000 286,15 286,15 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 71,53 Valor com BDI => 357,68 

Quant. => 96,0000000   Preço Total => 34.337,28 

 

1.2.0.0.11. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

m³ 1,0000000 8,27 8,27 

Composição 

Auxiliar 

5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0083000 212,63 1,76 

Composição 

Auxiliar 

5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0074000 93,32 0,69 

Composição 

Auxiliar 

89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0153000 330,44 5,05 

Composição 

Auxiliar 

89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0095000 81,09 0,77 

MO sem LS => 0,49 LS => 0,56 MO com LS => 1,05 

Valor do BDI => 2,06 Valor com BDI => 10,33 

Quant. => 240,0000000   Preço Total => 2.479,20 

 
1.3   SISTEMA DE VEDAÇÕES     164.754,23 

1.3.1   DRYWALL (NOVAS, SUBSTITUIÇÕES E FECHAMENTOS DE PRUMADAS 

DE INSTALAÇÕES PREDIAIS) 

    99.905,80 

1.3.1.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 96368 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 210,33 210,33 

Composição 

Auxiliar 

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8820000 39,98 35,26 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2205000 21,47 4,73 

Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) 

Material CENTO 0,0486000 81,73 3,97 

Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 

Material m² 4,2120000 21,88 92,15 

Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 

Material M 1,5209000 9,47 14,40 

Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 

Material M 3,9819000 10,74 42,76 

Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 

Material M 2,5027000 0,34 0,85 

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 

Material M 1,4815000 3,03 4,48 

Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) 

Equipamento KG 1,0327000 3,79 3,91 

Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM 

Material UN 20,0077000 0,12 2,40 

Insumo 00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM 

Material UN 20,0077000 0,26 5,20 

Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 

Material UN 0,8076000 0,28 0,22 

MO sem LS => 14,82 LS => 17,06 MO com LS => 31,88 

Valor do BDI => 52,58 Valor com BDI => 262,91 

Quant. => 380,0000000   Preço Total => 99.905,80 

 
1.3.2   DIVISÓRIAS DE BANHEIROS     64.848,43 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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1.3.2.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 13318 ORSE Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens 

Divisórias m² 1,0000000 681,36 681,36 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,4000000 3,67 8,80 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 2,4000000 3,53 8,47 

Insumo 2511 ORSE Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m) m Material kg 2,6600000 15,49 41,20 

Insumo 14012 ORSE Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados m2 Material m² 1,0000000 539,33 539,33 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,4000000 21,79 52,29 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,4000000 13,03 31,27 

MO sem LS => 38,84 LS => 44,72 MO com LS => 83,56 

Valor do BDI => 170,34 Valor com BDI => 851,70 

Quant. => 76,1400000   Preço Total => 64.848,43 

 
1.4   REVESTIMENTO DE PAREDE     179.775,02 

1.4.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 87829 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 

TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

m² 1,0000000 94,94 94,94 

Composição 

Auxiliar 

87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0481000 674,87 32,46 

Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,2000000 30,60 36,72 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,2000000 21,47 25,76 

MO sem LS => 22,04 LS => 25,37 MO com LS => 47,41 

Valor do BDI => 23,73 Valor com BDI => 118,67 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

14/77 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Quant. => 118,2500000 Preço Total => 14.032,72 

 

1.4.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12442 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, 

esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com 

argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 

emboço - Rev - 03 

Azulejos e Cerâmicas m² 1,0000000 224,27 224,27 

Composição 

Auxiliar 

4303 ORSE Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar Argamassas kg 4,5000000 2,04 9,18 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4500000 3,67 1,65 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,5500000 3,53 1,94 

Insumo 13255 ORSE Cerâmica 90 x 90cm, porcelanato, eliane, linha munari cimento polido ou similar 

m2 

Material m² 1,0500000 146,85 154,19 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5500000 21,79 11,98 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,4500000 13,03 5,86 

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,3800000 103,88 39,47 

MO sem LS => 8,48 LS => 9,76 MO com LS => 18,24 

Valor do BDI => 56,06 Valor com BDI => 280,33 

Quant. => 591,2400000   Preço Total => 165.742,30 

 
1.5   FORRO     783.629,64 

1.5.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1100140 CAERN FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC 

MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM, 

INSTALADO.R_11/2020 

110 M² 1,0000000 198,48 198,48 

Insumo 00003275 SINAPI FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC 

MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM 

COLOCACAO) 

Material m² 1,4559004 136,33 198,48 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 49,62 Valor com BDI => 248,10 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Quant. => 3.081,6700000 Preço Total => 764.562,32 

 

1.5.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 003-CAMLEM Próprio ACABAMENTO DO FORRO NO ENCONTRO COM PELE DE VIDRO COM 

PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO 

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

M 1,0000000 113,50 113,50 

Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,60 30,60 

Composição 
Auxiliar 

88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,08 22,08 

Composição 

Auxiliar 

12862 ORSE Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia Andaimes PxD 1,0000000 1,10 1,10 

Insumo 13144 ORSE Perfil Alumínio, Cantoneira anodizada, 50,80mm x 3,20mm x 0,850kg/m m Material kg 1,1000000 34,23 37,65 

Insumo 11925 ORSE Silicone Estrutural 3M - Sacher 600ml un Material un 0,0833333 264,85 22,07 

MO sem LS => 16,74 LS => 19,28 MO com LS => 36,02 

Valor do BDI => 28,37 Valor com BDI => 141,87 

Quant. => 134,4000000   Preço Total => 19.067,32 

 
1.6   IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES (RAMPAS)     33.559,55 

1.6.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 4849 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs Tratamentos de Superfícies m² 1,0000000 62,45 62,45 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,4000000 3,73 1,49 

Insumo 4609 ORSE Vedapren branco ou similar kg Material lata 2,5000000 20,90 52,25 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

MO sem LS => 4,05 LS => 4,66 MO com LS => 8,71 

Valor do BDI => 15,61 Valor com BDI => 78,06 

Quant. => 429,9200000   Preço Total => 33.559,55 

 
1.7   PINTURA     69.339,85 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 
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EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 
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Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

16/77 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

1.7.1   PAREDES INTERNAS     69.339,85 

1.7.1.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2291 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta 

pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 

Latex PVA m² 1,0000000 43,65 43,65 

Composição 

Auxiliar 

2281 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido 

selador 

Latex PVA m² 1,0000000 8,26 8,26 

Composição 

Auxiliar 

2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03 

Latex PVA m² 1,0000000 16,55 16,55 

Composição 

Auxiliar 

8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - 

R1 

Latex PVA m² 1,0000000 18,84 18,84 

MO sem LS => 14,46 LS => 16,64 MO com LS => 31,10 

Valor do BDI => 10,91 Valor com BDI => 54,56 

Quant. => 481,9300000   Preço Total => 26.294,10 

 

1.7.1.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3860 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes 

(laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc) 

Latex PVA m² 1,0000000 18,30 18,30 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2000000 3,67 0,73 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,4000000 3,73 1,49 

Insumo 3045 ORSE Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons fortes (laranja, 

vermelho, mostarda, verde limão) l 

Material gl 0,1800000 26,50 4,77 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2000000 13,03 2,60 

MO sem LS => 5,26 LS => 6,05 MO com LS => 11,31 

Valor do BDI => 4,57 Valor com BDI => 22,87 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Quant. => 481,9300000 Preço Total => 11.021,73 

 

1.7.1.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3858 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros 

(marfim, pérola, etc) -Rev 01 

Latex PVA m² 1,0000000 17,72 17,72 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2000000 3,67 0,73 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,4000000 3,73 1,49 

Insumo 3043 ORSE Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, 

pérola etc.) L 

Material gl 0,1800000 23,28 4,19 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2000000 13,03 2,60 

MO sem LS => 5,26 LS => 6,05 MO com LS => 11,31 

Valor do BDI => 4,43 Valor com BDI => 22,15 

Quant. => 1.445,7800000   Preço Total => 32.024,02 

 
1.8   ESQUADRIAS     157.554,59 

1.8.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8029 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm 

(60x40cm), inclusive batentes e ferragens 

Esquadrias de Madeira un 1,0000000 1.039,00 1.039,00 

Composição 

Auxiliar 

1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte 

Argamassas m³ 0,0100000 560,92 5,60 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 4,7500000 3,67 17,43 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 4,7500000 3,56 16,91 

Insumo 2429 ORSE Vidro liso transparente incolor, e= 4mm m2 Serviços m² 0,2400000 180,00 43,20 

Obra 
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MAGALHÃES/BA 
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SINAPI - 04/2023 - Bahia 
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Insumo 5015 ORSE Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar 

cj 

Material cj 1,0000000 260,00 260,00 

Insumo 7966 ORSE Porta em madeira compensada canela, 80 x 210cm, lisa, semi-oca, c/visor 

0,16m2, inclusive vidro 4mm un 

Material un 1,0000000 355,33 355,33 

Insumo 9249 ORSE Dobradiça latão cromado 3 1/2" x 3", com aneis, c/parafusos un Material un 3,0000000 32,72 98,16 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 4,7500000 21,79 103,50 

Insumo 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

Material CJ 1,0000000 76,90 76,90 

Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0040000 20,34 0,08 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 4,7500000 13,03 61,89 

MO sem LS => 77,11 LS => 88,80 MO com LS => 165,91 

Valor do BDI => 259,75 Valor com BDI => 1.298,75 

Quant. => 95,0000000   Preço Total => 123.381,25 

 

1.8.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8729 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e 

ferragens 

Esquadrias de Madeira un 1,0000000 1.353,57 1.353,57 

Composição 

Auxiliar 

1769 ORSE Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de 

largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar 

Esquadrias de Madeira un 1,0000000 363,16 363,16 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,7500000 3,67 13,76 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 3,7500000 3,56 13,35 

Insumo 584 ORSE Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixação de esquadrias un Material un 6,0000000 1,75 10,50 

Insumo 1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 un Material un 6,0000000 4,79 28,74 

Insumo 1823 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm un Material un 1,0000000 675,40 675,40 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 
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ORSE - 03/2023 - Sergipe 
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EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 
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Insumo 9251 ORSE Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos un Material un 3,0000000 13,73 41,19 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 3,7500000 21,79 81,71 

Insumo 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

Material CJ 1,0000000 76,90 76,90 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,7500000 13,03 48,86 

MO sem LS => 98,79 LS => 113,75 MO com LS => 212,54 

Valor do BDI => 338,39 Valor com BDI => 1.691,96 

Quant. => 13,0000000   Preço Total => 21.995,48 

 

1.8.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 112410 SBC PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO ESQUADRIAS DE ALUMINIO m² 1,0000000 601,38 601,38 

Composição 

Auxiliar 

88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,3910000 22,04 74,73 

Composição 
Auxiliar 

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,3910000 30,38 103,01 

Insumo 003462 SBC CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL Material m² 1,0500000 403,47 423,64 

 

MO sem LS => 56,36 LS => 64,90 MO com LS => 121,26 

Valor do BDI => 150,34  Valor com BDI => 751,72 

  Quant. => 16,2000000 Preço Total => 12.177,86 

 
1.9   INSTAÇÕES SANITÁRIAS     7.228,68 

1.9.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1680 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto 

un 1,0000000 38,94 38,94 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3150000 3,67 1,15 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,3460000 3,58 1,23 

Obra 
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MAGALHÃES/BA 
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Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,2500000 72,41 18,10 

Insumo 00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 0,1000000 23,45 2,34 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,3460000 21,79 7,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3150000 13,03 4,10 

Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688) 

Material M 0,3000000 14,99 4,49 

MO sem LS => 5,41 LS => 6,22 MO com LS => 11,63 

Valor do BDI => 9,73 Valor com BDI => 48,67 

Quant. => 27,0000000   Preço Total => 1.314,09 

 

1.9.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1682 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto 

un 1,0000000 143,39 143,39 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,8900000 3,67 6,93 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 2,0760000 3,58 7,43 

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,1500000 72,41 10,86 

Insumo 793 ORSE Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm un Material un 0,6000000 32,30 19,38 

Insumo 2336 ORSE Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 100mm m Material m 1,8000000 16,08 28,94 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,0760000 21,79 45,23 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,8900000 13,03 24,62 

MO sem LS => 32,47 LS => 37,38 MO com LS => 69,85 

Valor do BDI => 35,84 Valor com BDI => 179,23 

Quant. => 33,0000000   Preço Total => 5.914,59 

 
1.10   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS     15.449,38 

Obra 
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1.10.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1204 ORSE Revisão de ponto de água tipo 1 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável 

un 1,0000000 28,19 28,19 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4720000 3,67 1,73 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,4250000 3,58 1,52 

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,0580000 72,41 4,19 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4250000 21,79 9,26 

Insumo 00003501 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

Material UN 0,1000000 4,27 0,42 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,4720000 13,03 6,15 

Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 0,5330000 9,24 4,92 

MO sem LS => 7,16 LS => 8,25 MO com LS => 15,41 

Valor do BDI => 7,04 Valor com BDI => 35,23 

Quant. => 60,0000000   Preço Total => 2.113,80 

 

1.10.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1205 ORSE Revisão de ponto de água tipo 3 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável 

un 1,0000000 167,15 167,15 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,8300000 3,67 10,38 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 2,5500000 3,58 9,12 

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,3490000 72,41 25,27 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,5500000 21,79 55,56 

Insumo 00003501 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

Material UN 0,1000000 4,27 0,42 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,8300000 13,03 36,87 

Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 3,1960000 9,24 29,53 

Obra 
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MO sem LS => 42,96 LS => 49,47 MO com LS => 92,43 

Valor do BDI => 41,78  Valor com BDI => 208,93 

  Quant. => 40,0000000 Preço Total => 8.357,20 

 

1.10.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável 

un 1,0000000 120,69 120,69 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,1000000 3,67 7,70 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,7500000 3,53 2,64 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,8350000 3,58 2,98 

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,0095000 72,41 0,68 

Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc l Material l 0,1350000 69,74 9,41 

Insumo 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,2500000 17,55 4,38 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,8350000 21,79 18,19 

Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA 

Material UN 1,0000000 1,05 1,05 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,7500000 21,79 16,34 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,1000000 13,03 27,36 

Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 7,0000000 4,28 29,96 

MO sem LS => 28,77 LS => 33,12 MO com LS => 61,89 

Valor do BDI => 30,17 Valor com BDI => 150,86 

Quant. => 33,0000000   Preço Total => 4.978,38 

 
1.11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     392.026,44 

1.11.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 
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Composição 629 ORSE Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 Revisões e Reposições pt 1,0000000 58,53 58,53 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0440000 3,67 3,83 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 1,1260000 3,51 3,95 

Insumo 4024 ORSE Tomada 3p, 220V, 20A un Material un 0,1000000 11,79 1,17 

Insumo 00001008 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 

Material M 1,2050000 5,42 6,53 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,1260000 21,79 24,53 

Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 0,4720000 4,63 2,18 

Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 0,3150000 7,24 2,28 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0440000 13,03 13,60 

Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M 

Material UN 0,0150000 9,50 0,14 

Insumo 00039175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 0,2000000 1,36 0,27 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0020000 25,33 0,05 

MO sem LS => 17,72 LS => 20,41 MO com LS => 38,13 

Valor do BDI => 14,63 Valor com BDI => 73,16 

Quant. => 300,0000000   Preço Total => 21.948,00 

 

1.11.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 626 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede Revisões e Reposições pt 1,0000000 176,24 176,24 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,9400000 3,67 10,78 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 3,2400000 3,51 11,37 

Insumo 10394 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un Material un 1,2000000 0,35 0,42 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 3,2400000 21,79 70,59 

Insumo 00002557 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA Material UN 0,6000000 3,53 2,11 

Insumo 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 2,7000000 3,72 10,04 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,9400000 13,03 38,30 

Insumo 00011891 SINAPI CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 

Material M 6,6000000 4,77 31,48 

Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M 

Material UN 0,0900000 9,50 0,85 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0120000 25,33 0,30 

MO sem LS => 50,61 LS => 58,28 MO com LS => 108,89 

Valor do BDI => 44,06 Valor com BDI => 220,30 

Quant. => 231,0000000   Preço Total => 50.889,30 

 

1.11.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 

aterramento 

Conversão InfoWOrca pt 1,0000000 218,76 218,76 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,0000000 3,67 11,01 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 4,0000000 3,51 14,04 

Insumo 9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un Material un 1,0000000 8,87 8,87 

Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

Material M 18,0000000 2,25 40,50 

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 

Material UN 1,0000000 2,09 2,09 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 4,0000000 21,79 87,16 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 6,0000000 2,43 14,58 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,0000000 13,03 39,09 

Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M 

Material UN 0,1500000 9,50 1,42 

MO sem LS => 58,68 LS => 67,57 MO com LS => 126,25 

Valor do BDI => 54,69 Valor com BDI => 273,45 

Quant. => 255,0000000   Preço Total => 69.729,75 

 

1.11.0.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8244 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e 

aterramento 

Conversão InfoWOrca pt 1,0000000 242,34 242,34 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,0000000 3,67 11,01 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 4,0000000 3,51 14,04 

Insumo 9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un Material un 1,0000000 8,87 8,87 

Insumo 00000944 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 

Material M 18,0000000 3,56 64,08 

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 

Material UN 1,0000000 2,09 2,09 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 4,0000000 21,79 87,16 

Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 6,0000000 2,43 14,58 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,0000000 13,03 39,09 

Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M 

Material UN 0,1500000 9,50 1,42 

MO sem LS => 58,68 LS => 67,57 MO com LS => 126,25 

Valor do BDI => 60,58 Valor com BDI => 302,92 

Quant. => 30,0000000   Preço Total => 9.087,60 

 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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1.11.0.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 09.09.048 FDE IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO <= 40W - nicho 620x620 mm 

Luminarias internas UN 1,0000000 429,47 429,47 

Insumo 1.01.15 FDE ELETRICISTA Mão de Obra H 1,1000000 23,21 25,53 

Insumo 1.01.16 FDE AJUDANTE ELETRICISTA Mão de Obra H 1,1000000 18,84 20,72 

Insumo 4.60.14 FDE IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO <= 40W 

Material UN 1,0000000 382,45 382,45 

Insumo 9.00.19 FDE FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL Equipamento H 0,2000000 1,46 0,29 

Insumo 9.10.42 FDE BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) Material UN 0,0333400 14,58 0,48 

MO sem LS => 21,50 LS => 24,75 MO com LS => 46,25 

Valor do BDI => 107,36 Valor com BDI => 536,83 

Quant. => 231,0000000   Preço Total => 124.007,73 

 

1.11.0.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 89,98 89,98 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Insumo 9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) un Material un 1,0000000 77,40 77,40 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 22,49 Valor com BDI => 112,47 

Quant. => 2,0000000   Preço Total => 224,94 

 

1.11.0.0.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 9969 ORSE Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: 

Siemens 5SM3-3450 ou similar 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 1.463,38 1.463,38 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,6000000 3,67 2,20 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,6000000 3,51 2,10 

Insumo 10385 ORSE Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: 

Siemens 5SM3-3450 ou similar un 

Material un 1,0000000 1.438,20 1.438,20 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,6000000 21,79 13,07 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,6000000 13,03 7,81 

MO sem LS => 9,70 LS => 11,18 MO com LS => 20,88 

Valor do BDI => 365,84 Valor com BDI => 1.829,22 

Quant. => 2,0000000   Preço Total => 3.658,44 

 

1.11.0.0.8. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 

ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 166,65 166,65 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,6000000 3,67 2,20 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,6000000 3,51 2,10 

Insumo 7943 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA un Material un 1,0000000 141,47 141,47 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,6000000 21,79 13,07 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,6000000 13,03 7,81 

MO sem LS => 9,70 LS => 11,18 MO com LS => 20,88 

Valor do BDI => 41,66 Valor com BDI => 208,31 

Quant. => 24,0000000   Preço Total => 4.999,44 

 

1.11.0.0.9. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 3797 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais 

m 1,0000000 7,50 7,50 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1300000 3,67 0,47 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,1300000 3,51 0,45 

Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

Material M 1,0200000 2,02 2,06 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,1300000 21,79 2,83 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1300000 13,03 1,69 

MO sem LS => 2,10 LS => 2,42 MO com LS => 4,52 

Valor do BDI => 1,87 Valor com BDI => 9,37 

Quant. => 2.000,0000000   Preço Total => 18.740,00 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3798 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais 

m 1,0000000 8,85 8,85 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1300000 3,67 0,47 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,1300000 3,51 0,45 

Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 

Material M 1,0200000 3,35 3,41 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,1300000 21,79 2,83 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1300000 13,03 1,69 

MO sem LS => 2,10 LS => 2,42 MO com LS => 4,52 

Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 11,06 

Quant. => 1.000,0000000   Preço Total => 11.060,00 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

29/77 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Composição 3799 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais 

m 1,0000000 10,34 10,34 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1300000 3,67 0,47 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,1300000 3,51 0,45 

Insumo 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 

Material M 1,0200000 4,81 4,90 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,1300000 21,79 2,83 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1300000 13,03 1,69 

MO sem LS => 2,10 LS => 2,42 MO com LS => 4,52 

Valor do BDI => 2,58 Valor com BDI => 12,92 

Quant. => 1.000,0000000   Preço Total => 12.920,00 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 404 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c Interligações até Quadro Geral - 

Fios e Cabos 

m 1,0000000 21,03 21,03 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1600000 3,67 0,58 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,1600000 3,51 0,56 

Insumo 414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m Material m 1,0200000 14,05 14,33 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,1600000 21,79 3,48 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1600000 13,03 2,08 

MO sem LS => 2,58 LS => 2,98 MO com LS => 5,56 

Valor do BDI => 5,25 Valor com BDI => 26,28 

Quant. => 400,0000000   Preço Total => 10.512,00 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 406 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° Interligações até Quadro Geral - 

Fios e Cabos 

m 1,0000000 40,03 40,03 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2100000 3,67 0,77 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,2100000 3,51 0,73 

Insumo 00001019 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 

Material M 1,0200000 30,62 31,23 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,2100000 21,79 4,57 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2100000 13,03 2,73 

MO sem LS => 3,39 LS => 3,91 MO com LS => 7,30 

Valor do BDI => 10,00 Valor com BDI => 50,03 

Quant. => 400,0000000   Preço Total => 20.012,00 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 11374 ORSE Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com 

barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive 

disjuntores 

Conversão InfoWOrca un 1,0000000 6.242,17 6.242,17 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 8,0000000 3,67 29,36 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 8,0000000 3,51 28,08 

Insumo 12230 ORSE Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., 

medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores un 

Material un 1,0000000 5.906,17 5.906,17 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 8,0000000 21,79 174,32 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 8,0000000 13,03 104,24 

 

MO sem LS => 129,47 LS => 149,09 MO com LS => 278,56 

Valor do BDI => 1.560,54  Valor com BDI => 7.802,71 

  Quant. => 4,0000000 Preço Total => 31.210,84 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 10315 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 21,78 21,78 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Insumo 3680 ORSE Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 1,0000000 9,20 9,20 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 5,44 Valor com BDI => 27,22 

Quant. => 30,0000000   Preço Total => 816,60 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de 

disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 18,58 18,58 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Insumo 3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 1,0000000 6,00 6,00 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 4,64 Valor com BDI => 23,22 

Quant. => 40,0000000   Preço Total => 928,80 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 8635 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de 

disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 18,58 18,58 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Insumo 3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 1,0000000 6,00 6,00 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 4,64 Valor com BDI => 23,22 

Quant. => 20,0000000   Preço Total => 464,40 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8417 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, corrente 5KA 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 21,78 21,78 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Insumo 3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 1,0000000 9,20 9,20 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 5,44 Valor com BDI => 27,22 

Quant. => 30,0000000   Preço Total => 816,60 

 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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1.12   PONTO DE LÓGICA     165.979,50 

1.12.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8263 ORSE Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1" Pontos de Suprimento de Lógica un 1,0000000 520,72 520,72 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 4,5000000 3,67 16,51 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 4,5000000 3,51 15,79 

Insumo 4895 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1" m Material m 6,0000000 54,90 329,40 

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 

Material UN 1,0000000 2,09 2,09 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 4,5000000 21,79 98,05 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 4,5000000 13,03 58,63 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0100000 25,33 0,25 

MO sem LS => 72,82 LS => 83,86 MO com LS => 156,68 

Valor do BDI => 130,18 Valor com BDI => 650,90 

Quant. => 255,0000000   Preço Total => 165.979,50 

 
1.13   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO     932.030,94 

1.13.1   REDE DE HIDRANTES     136.250,48 

1.13.1.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 11894 ORSE Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 

e fundo com brita 

Conversão InfoWOrca un 1,0000000 961,68 961,68 

Composição 

Auxiliar 

155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 

Alvenarias de Vedação m² 0,8400000 107,35 90,17 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 

Auxiliar 

1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,0 cm 

Argamassas m² 0,7000000 37,49 26,24 

Composição 

Auxiliar 

2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m 

Escavação Manual em Área 

Urbana 

m³ 0,1680000 50,10 8,41 

Composição 

Auxiliar 

3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015 

Conversão InfoWOrca m² 0,7000000 6,98 4,88 

Insumo 7959 ORSE Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un Material un 1,0000000 64,40 64,40 

Insumo 11108 ORSE Tampa de ferro fundido (60x40cm) un Material un 1,0000000 390,13 390,13 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE 

Material m³ 0,0240000 102,93 2,47 

Insumo 00010899 SINAPI ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 

FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 

Material UN 1,0000000 114,23 114,23 

Insumo 00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI 

Material UN 1,0000000 260,75 260,75 

MO sem LS => 29,59 LS => 34,08 MO com LS => 63,67 

Valor do BDI => 240,42 Valor com BDI => 1.202,10 

Quant. => 6,0000000   Preço Total => 7.212,60 

 

1.13.1.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0000000 2.209,82 2.209,82 

Composição 

Auxiliar 

87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,2940000 753,67 221,57 

Composição 

Auxiliar 

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,9053000 21,45 40,86 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,9053000 29,85 56,87 

Insumo 00010521 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, 

COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 

VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 

MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA 

Material UN 1,0000000 334,09 334,09 

Insumo 00010899 SINAPI ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 

FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 

Material UN 1,0000000 114,23 114,23 

Insumo 00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI 

Material UN 1,0000000 260,75 260,75 

Insumo 00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 

1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

Material UN 1,0000000 24,83 24,83 

Insumo 00021034 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

Material UN 1,0000000 784,13 784,13 

Insumo 00037555 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", 

PARA COMBATE A INCENDIO 

Material UN 1,0000000 372,49 372,49 

MO sem LS => 52,30 LS => 60,22 MO com LS => 112,52 

Valor do BDI => 552,45 Valor com BDI => 2.762,27 

Quant. => 6,0000000   Preço Total => 16.573,62 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo 00021034 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

Material UN 1,0000000 784,13 784,13 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 196,03 Valor com BDI => 980,16 

Quant. => 12,0000000   Preço Total => 11.761,92 

 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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1.13.1.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 13002 ORSE Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 

13,0 CV motor combust. Trifásica. Schneider ou similar 

Fornecimento de Bombas e 

Válvulas de Pé 

un 1,0000000 15.783,12 15.783,12 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,0000000 3,67 7,34 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 1,0000000 3,51 3,51 

Insumo 13737 ORSE Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 

13,0 CV, motor combust. Trifásica. Schneider ou similar un 

Material 8 1,0000000 15.724,42 15.724,42 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,0000000 13,03 26,06 

MO sem LS => 22,24 LS => 25,61 MO com LS => 47,85 

Valor do BDI => 3.945,78 Valor com BDI => 19.728,90 

Quant. => 2,0000000   Preço Total => 39.457,80 

 

1.13.1.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 11100 ORSE Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 

1/2" (incendio) 

Diversos un 1,0000000 21.202,93 21.202,93 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,5000000 3,67 9,17 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 2,5000000 3,51 8,77 

Insumo 11962 ORSE Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 

1/2" (incendio) Un 

Material Un 1,0000000 21.097,95 21.097,95 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 2,5000000 21,79 54,47 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,5000000 13,03 32,57 

MO sem LS => 40,46 LS => 46,58 MO com LS => 87,04 

Valor do BDI => 5.300,73 Valor com BDI => 26.503,66 

Quant. => 2,0000000   Preço Total => 53.007,32 

 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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1.13.1.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 92361 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 1,0000000 143,06 143,06 

Composição 

Auxiliar 

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 21,45 2,14 

Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 29,85 2,98 

Composição 
Auxiliar 

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 38,93 3,89 

Insumo 00021148 SINAPI TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, 

*5,43* KG/M 

Material M 1,0390000 129,02 134,05 

MO sem LS => 3,05 LS => 3,52 MO com LS => 6,57 

Valor do BDI => 35,76 Valor com BDI => 178,82 

Quant. => 26,1000000   Preço Total => 4.667,20 

 

1.13.1.0.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8023 ORSE Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente Registros e Válvulas un 1,0000000 342,26 342,26 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4000000 3,67 1,46 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,4000000 3,58 1,43 

Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 1,4000000 0,22 0,30 

Insumo 7959 ORSE Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un Material un 1,0000000 64,40 64,40 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,4000000 13,03 5,21 

Insumo 00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI 

Material UN 1,0000000 260,75 260,75 

MO sem LS => 6,47 LS => 7,45 MO com LS => 13,92 

Valor do BDI => 85,56 Valor com BDI => 427,82 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Quant. => 2,0000000 Preço Total => 855,64 

 

1.13.1.0.8. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 518,09 518,09 

Composição 

Auxiliar 

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4546000 21,45 9,75 

Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4546000 29,85 13,56 

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0302000 12,17 0,36 

Insumo 00010405 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 

PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA 

Material UN 1,0000000 494,42 494,42 

MO sem LS => 7,60 LS => 8,76 MO com LS => 16,36 

Valor do BDI => 129,52 Valor com BDI => 647,61 

Quant. => 2,0000000   Preço Total => 1.295,22 

 

1.13.1.0.9. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9670 ORSE Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 Diversos un 1,0000000 207,53 207,53 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 1,0000000 3,58 3,58 

Insumo 10048 ORSE Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un Material un 1,0000000 165,46 165,46 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

MO sem LS => 16,18 LS => 18,64 MO com LS => 34,82 

Valor do BDI => 51,88 Valor com BDI => 259,41 

Quant. => 2,0000000   Preço Total => 518,82 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Composição 7859 ORSE Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação 

Diversos un 1,0000000 360,14 360,14 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,0000000 3,67 7,34 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 2,0000000 3,58 7,16 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,0000000 21,79 43,58 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,0000000 13,03 26,06 

Insumo 00012898 SINAPI MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" 

Material UN 1,0000000 276,00 276,00 

MO sem LS => 32,37 LS => 37,27 MO com LS => 69,64 

Valor do BDI => 90,03 Valor com BDI => 450,17 

Quant. => 2,0000000   Preço Total => 900,34 

 
1.13.2   PORTAS CORTA FOGO     65.747,76 

1.13.2.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 

em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, 

dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave 

Esquadrias de Ferro m² 1,0000000 654,29 654,29 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,9000000 3,67 6,97 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 2,3800000 3,53 8,40 

Insumo 12929 ORSE Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive 

batente m2 

Material un 1,0000000 556,38 556,38 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0100000 110,00 1,10 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 4,6000000 0,83 3,81 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE 

Material m³ 0,0100000 102,93 1,02 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,3800000 21,79 51,86 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,9000000 13,03 24,75 

MO sem LS => 35,61 LS => 41,00 MO com LS => 76,61 

Valor do BDI => 163,57 Valor com BDI => 817,86 

Quant. => 80,3900000   Preço Total => 65.747,76 

 
1.13.3   SINALIZAÇÃO E AVISOS     88.662,96 

1.13.3.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12018 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar Equipamentos para Combate a 

Incêndio 

un 1,0000000 236,22 236,22 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,5000000 3,67 1,83 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,5000000 3,51 1,75 

Insumo 12883 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar 

un 

Material un 1,0000000 215,24 215,24 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000 21,79 10,89 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,5000000 13,03 6,51 

MO sem LS => 8,09 LS => 9,31 MO com LS => 17,40 

Valor do BDI => 59,05 Valor com BDI => 295,27 

Quant. => 86,0000000   Preço Total => 25.393,22 

 

1.13.3.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12312 ORSE Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 

3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr 

Luminárias Internas un 1,0000000 280,78 280,78 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,5000000 3,67 1,83 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,5000000 3,51 1,75 

Insumo 13156 ORSE Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 

autonomia de 3horas un 

Material un 1,0000000 259,80 259,80 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000 21,79 10,89 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,5000000 13,03 6,51 

MO sem LS => 8,09 LS => 9,31 MO com LS => 17,40 

Valor do BDI => 70,19 Valor com BDI => 350,97 

Quant. => 60,0000000   Preço Total => 21.058,20 

 

1.13.3.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 11820 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 

marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes 

Equipamentos para Combate a 

Incêndio 

un 1,0000000 5.820,41 5.820,41 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 1,0000000 3,51 3,51 

Insumo 12660 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 

marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes un 

Material un 1,0000000 5.795,11 5.795,11 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

MO sem LS => 10,13 LS => 11,66 MO com LS => 21,79 

Valor do BDI => 1.455,10 Valor com BDI => 7.275,51 

Quant. => 2,0000000   Preço Total => 14.551,02 

 

1.13.3.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 

retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434) 

Sinalização Vertical Un 1,0000000 27,96 27,96 

Insumo 00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- 

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

Material UN 1,0000000 27,96 27,96 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 6,99 Valor com BDI => 34,95 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Quant. => 72,0000000 Preço Total => 2.516,40 

 

1.13.3.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 137,78 137,78 

Composição 

Auxiliar 

90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 0,8850000 7,44 6,58 

Composição 

Auxiliar 

90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 4,78 4,78 

Composição 

Auxiliar 

90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 0,8850000 14,94 13,22 

Composição 

Auxiliar 

91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,6140000 7,90 12,75 

Composição 

Auxiliar 

91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 0,8850000 10,91 9,65 

Composição 

Auxiliar 

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 10,5310000 4,07 42,86 

Composição 

Auxiliar 

91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 18,23 18,23 

Composição 

Auxiliar 

92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 29,71 29,71 

MO sem LS => 28,25 LS => 32,53 MO com LS => 60,78 

Valor do BDI => 34,44 Valor com BDI => 172,22 

Quant. => 146,0000000   Preço Total => 25.144,12 

 
1.13.4   EXTINTORES DE INCÊNDIO     12.368,10 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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1.13.4.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9221 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo 

de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 

Equipamentos para Combate a 

Incêndio 

un 1,0000000 313,44 313,44 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1000000 3,67 0,36 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1000000 13,03 1,30 

Insumo 00020977 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 8 KG, CLASSE BC 

Material UN 1,0000000 311,78 311,78 

MO sem LS => 0,60 LS => 0,70 MO com LS => 1,30 

Valor do BDI => 78,36 Valor com BDI => 391,80 

Quant. => 30,0000000   Preço Total => 11.754,00 

 

1.13.4.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5 

Sinalização Vertical un 1,0000000 16,38 16,38 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2000000 3,67 0,73 

Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5 un 

Material un 1,0000000 13,05 13,05 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2000000 13,03 2,60 

MO sem LS => 1,21 LS => 1,39 MO com LS => 2,60 

Valor do BDI => 4,09 Valor com BDI => 20,47 

Quant. => 30,0000000   Preço Total => 614,10 

 
1.13.5   COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL     629.001,64 

1.13.5.1   HORIZONTAL     197.560,58 

1.13.5.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Composição 001-CAMLEM Próprio APLICAÇÃO DE LÃ DE ROCHA EM PELE DE VIDRO EM COMPARTIÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICALCOM PINTURA ELASTOMÉRICA (DUAS DEMÃOS) 

NAS DUAS FACES, RENDIMENTO DE 5M2/LITRO/DEMÃO - COM FRETE 

(SEÇÃO 0,15*0,10) 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS 

m³ 1,0000000 5.081,82 5.081,82 

Composição 
Auxiliar 

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 24,0000000 31,96 767,04 

Composição 

Auxiliar 

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 24,0000000 22,04 528,96 

Composição 

Auxiliar 

100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

TXKM 3,8400000 2,10 8,06 

Composição 

Auxiliar 

100948 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

TXKM 65,7920000 0,83 54,60 

Insumo COT LEM 001 Próprio LÃ DE ROCHA - DENSIDADE DE 128KG/M3 Material m³ 1,1000000 3.294,06 3.623,46 

Insumo 00011609 SINAPI SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A 

FRIO 

Material L 8,8000000 11,33 99,70 

MO sem LS => 422,98 LS => 487,07 MO com LS => 910,05 

Valor do BDI => 1.270,45 Valor com BDI => 6.352,27 

Quant. => 12,5300000   Preço Total => 79.593,94 

 

1.13.5.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 004-CAMLEM Próprio ANTEPARO VERTICAL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, H=90CM, 

COM PEITORIL EM GRANITO ENCAIXADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NA 

PELE DE VIDRO 

PARE - PAREDES/PAINEIS M 1,0000000 320,62 320,62 

Composição 

Auxiliar 

96368 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 0,9900000 210,33 208,22 

Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,60 30,60 

Composição 
Auxiliar 

88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,08 22,08 

Insumo 13144 ORSE Perfil Alumínio, Cantoneira anodizada, 50,80mm x 3,20mm x 0,850kg/m m Material kg 1,1000000 34,23 37,65 

Insumo 11925 ORSE Silicone Estrutural 3M - Sacher 600ml un Material un 0,0833333 264,85 22,07 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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MO sem LS => 31,41 LS => 36,17 MO com LS => 67,58 

Valor do BDI => 80,15  Valor com BDI => 400,77 

  Quant. => 294,3500000 Preço Total => 117.966,64 

 
1.13.5.2   VERTICAL     431.441,06 

1.13.5.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 001-CAMLEM Próprio APLICAÇÃO DE LÃ DE ROCHA EM PELE DE VIDRO EM COMPARTIÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICALCOM PINTURA ELASTOMÉRICA (DUAS DEMÃOS) 

NAS DUAS FACES, RENDIMENTO DE 5M2/LITRO/DEMÃO - COM FRETE 

(SEÇÃO 0,15*0,10) 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS 

m³ 1,0000000 5.081,82 5.081,82 

Composição 
Auxiliar 

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 24,0000000 31,96 767,04 

Composição 

Auxiliar 

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 24,0000000 22,04 528,96 

Composição 

Auxiliar 

100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

TXKM 3,8400000 2,10 8,06 

Composição 

Auxiliar 

100948 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

TXKM 65,7920000 0,83 54,60 

Insumo COT LEM 001 Próprio LÃ DE ROCHA - DENSIDADE DE 128KG/M3 Material m³ 1,1000000 3.294,06 3.623,46 

Insumo 00011609 SINAPI SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A 

FRIO 

Material L 8,8000000 11,33 99,70 

MO sem LS => 422,98 LS => 487,07 MO com LS => 910,05 

Valor do BDI => 1.270,45 Valor com BDI => 6.352,27 

Quant. => 13,4400000   Preço Total => 85.374,50 

 

1.13.5.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 002-CAMLEM Próprio ACABAMENTO EM GRANITO DAS COMPARTIMENTAÇÕES VERTICAIS, 

ENCAIXADAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO "U" FIXADAS COM SILICONE 

ESTRUTURAL 3M 

PARE - PAREDES/PAINEIS M 1,0000000 411,99 411,99 

Composição 

Auxiliar 

13318 ORSE Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens 

Divisórias m² 0,3300000 681,36 224,84 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 30,60 61,20 

Composição 
Auxiliar 

88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 22,08 44,16 

Insumo 13144 ORSE Perfil Alumínio, Cantoneira anodizada, 50,80mm x 3,20mm x 0,850kg/m m Material kg 1,1000000 34,23 37,65 

Insumo 11925 ORSE Silicone Estrutural 3M - Sacher 600ml un Material un 0,1666667 264,85 44,14 

MO sem LS => 46,30 LS => 53,31 MO com LS => 99,61 

Valor do BDI => 102,99 Valor com BDI => 514,98 

Quant. => 672,0000000   Preço Total => 346.066,56 

 
1.14   LOUÇAS E METAIS     204.416,16 

1.14.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12099 ORSE Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem 

abertura frontal P.515.17, DECA ou similar 

Louças e Metais Sanitários un 1,0000000 2.434,81 2.434,81 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,0000000 3,67 7,34 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 2,0000000 3,58 7,16 

Insumo 669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário 

(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) cj 

Material cj 1,0000000 26,55 26,55 

Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 0,6000000 0,22 0,13 

Insumo 12618 ORSE Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem 

abertura frontal, P.515.17, DECA ou similar un 

Material un 1,0000000 1.180,00 1.180,00 

Insumo 12619 ORSE Caixa de descarga acoplada para vaso sanitário da linha vogue plus conforto, 

ref.: CDC. 01F, da DECA ou similar un 

Material un 1,0000000 799,90 799,90 

Insumo 12620 ORSE Assento para vaso sanitário , linha vogue plus AP50, da DECA (ou similar) un Material un 1,0000000 329,90 329,90 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,0000000 21,79 43,58 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,0000000 13,03 26,06 

Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO 

Material UN 1,0000000 8,98 8,98 

Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM 

Material UN 1,0000000 5,21 5,21 

MO sem LS => 32,37 LS => 37,27 MO com LS => 69,64 

Valor do BDI => 608,70 Valor com BDI => 3.043,51 

Quant. => 33,0000000   Preço Total => 100.435,83 

 

1.14.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2086 ORSE Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula 

cromada para pia e engate cromado 

Louças e Metais Sanitários un 1,0000000 386,78 386,78 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,7500000 3,67 6,42 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 1,7500000 3,58 6,26 

Insumo 718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) un Material un 1,0000000 72,90 72,90 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,7500000 21,79 38,13 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,7500000 13,03 22,80 

Insumo 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 152,96 152,96 

Insumo 00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 52,24 52,24 

Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 1,0000000 35,07 35,07 

MO sem LS => 28,32 LS => 32,61 MO com LS => 60,93 

Valor do BDI => 96,69 Valor com BDI => 483,47 

Quant. => 26,0000000   Preço Total => 12.570,22 

 

1.14.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Composição 4428 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula 

cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 

1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03 

Louças e Metais Sanitários un 1,0000000 2.174,39 2.174,39 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 1,0000000 3,58 3,58 

Insumo 2016 ORSE Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento 

cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. un 

Material un 1,0000000 178,60 178,60 

Insumo 3869 ORSE Cuba de aço inox 304, Terminox ou similar, retangular, com válvula, dim 80 x 50 

x 30 cm, e=0,8 mm, para pia de cozinha un 

Material un 1,0000000 1.858,14 1.858,14 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM 

Material UN 1,0000000 5,21 5,21 

Insumo 00013983 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 

COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) 

Material UN 1,0000000 90,37 90,37 

MO sem LS => 16,18 LS => 18,64 MO com LS => 34,82 

Valor do BDI => 543,59 Valor com BDI => 2.717,98 

Quant. => 1,0000000   Preço Total => 2.717,98 

 

1.14.0.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 1.721,34 1.721,34 

Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6453000 29,85 19,26 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2033000 21,47 4,36 

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 3,30 0,06 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Insumo 00036795 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM 

SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO 

Material UN 1,0000000 1.697,66 1.697,66 

MO sem LS => 7,91 LS => 9,11 MO com LS => 17,02 

Valor do BDI => 430,33 Valor com BDI => 2.151,67 

Quant. => 26,0000000   Preço Total => 55.943,42 

 

1.14.0.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar 

Louças e Metais Sanitários un 1,0000000 761,77 761,77 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,5000000 3,58 1,79 

Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 0,4200000 0,22 0,09 

Insumo 9833 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar un 

Material un 1,0000000 749,00 749,00 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000 21,79 10,89 

MO sem LS => 5,06 LS => 5,83 MO com LS => 10,89 

Valor do BDI => 190,44 Valor com BDI => 952,21 

Quant. => 33,0000000   Preço Total => 31.422,93 

 

1.14.0.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9701 ORSE Torneira cromada de mesa, com filtro, para pia de cozinha, ref.1140 - Twin, 

Deca ou similar 

Louças e Metais Sanitários un 1,0000000 1.060,63 1.060,63 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,5000000 3,67 1,83 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,5000000 3,58 1,79 

Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 0,5000000 0,22 0,11 

Insumo 10072 ORSE Torneira cromada de mesa, com filtro, para pia de cozinha, ref.1140 - Twin, 

Deca ou similar un 

Material un 1,0000000 1.039,50 1.039,50 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000 21,79 10,89 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,5000000 13,03 6,51 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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MO sem LS => 8,09 LS => 9,31 MO com LS => 17,40 

Valor do BDI => 265,15  Valor com BDI => 1.325,78 

  Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.325,78 

 
1.15   COBERTURA     1.117.191,95 

1.15.1   SERVIÇOS PRELIMINARES     20.039,19 

1.15.1.1   RETIRADAS E DEMOLIÇÕES     9.481,53 

1.15.1.1.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

m² 1,0000000 3,55 3,55 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0971000 21,47 2,08 

Composição 
Auxiliar 

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0494000 29,92 1,47 

MO sem LS => 1,10 LS => 1,26 MO com LS => 2,36 

Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,43 

Quant. => 888,1600000   Preço Total => 3.934,54 

 

1.15.1.1.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 43 ORSE Retirada de calha Demolições / Remoções m 1,0000000 10,01 10,01 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,6000000 3,67 2,20 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,6000000 13,03 7,81 

MO sem LS => 3,63 LS => 4,18 MO com LS => 7,81 

Valor do BDI => 2,50 Valor com BDI => 12,51 

Quant. => 192,7200000   Preço Total => 2.410,92 

 

1.15.1.1.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12202 ORSE Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar Demolições / Remoções m 1,0000000 4,16 4,16 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2500000 3,67 0,91 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2500000 13,03 3,25 

MO sem LS => 1,51 LS => 1,74 MO com LS => 3,25 

Valor do BDI => 1,04 Valor com BDI => 5,20 

Quant. => 247,4200000   Preço Total => 1.286,58 

 

1.15.1.1.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

m² 1,0000000 7,64 7,64 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2086000 21,47 4,47 

Composição 
Auxiliar 

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1062000 29,92 3,17 

MO sem LS => 2,36 LS => 2,72 MO com LS => 5,08 

Valor do BDI => 1,91 Valor com BDI => 9,55 

Quant. => 177,6400000   Preço Total => 1.696,46 

 

1.15.1.1.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 1,0000000 16,70 16,70 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

MO sem LS => 6,06 LS => 6,97 MO com LS => 13,03 

Valor do BDI => 4,17 Valor com BDI => 20,87 

Quant. => 2,3100000   Preço Total => 48,20 

 

1.15.1.1.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

m³ 1,0000000 8,96 8,96 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Composição 

Auxiliar 

5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0083000 212,63 1,76 

Composição 

Auxiliar 

5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0151000 93,32 1,40 

Composição 

Auxiliar 

67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0267000 172,25 4,59 

Composição 

Auxiliar 

67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0203000 59,75 1,21 

MO sem LS => 0,84 LS => 0,96 MO com LS => 1,80 

Valor do BDI => 2,24 Valor com BDI => 11,20 

Quant. => 2,3100000   Preço Total => 25,87 

 

1.15.1.1.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

M3XKM 1,0000000 2,74 2,74 

Composição 

Auxiliar 

67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0139000 172,25 2,39 

Composição 

Auxiliar 

67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0060000 59,75 0,35 

MO sem LS => 0,21 LS => 0,25 MO com LS => 0,46 

Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,42 

Quant. => 23,0900000   Preço Total => 78,96 

 
1.15.1.2   CONSERTOS INICIAIS     10.557,66 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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1.15.1.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS 

m² 1,0000000 113,75 113,75 

Composição 

Auxiliar 

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1920000 22,04 4,23 

Composição 
Auxiliar 

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9480000 31,96 30,29 

Insumo 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO 

Material L 0,6150000 18,84 11,58 

Insumo 00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 

CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

Material m² 1,1250000 58,11 65,37 

Insumo 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,2600000 8,79 2,28 

MO sem LS => 11,65 LS => 13,41 MO com LS => 25,06 

Valor do BDI => 28,43 Valor com BDI => 142,18 

Quant. => 30,0000000   Preço Total => 4.265,40 

 

1.15.1.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

COBE - COBERTURA m² 1,0000000 54,21 54,21 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1660000 21,47 3,56 

Composição 
Auxiliar 

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1280000 29,92 3,82 

Composição 

Auxiliar 

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0053000 33,65 0,17 

Composição 

Auxiliar 

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0073000 32,53 0,23 

Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

Material CJ 1,2600000 0,27 0,34 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

Material UN 1,2600000 4,14 5,21 

Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO) 

Material m² 1,3570000 30,13 40,88 

MO sem LS => 2,46 LS => 2,83 MO com LS => 5,29 

Valor do BDI => 13,55 Valor com BDI => 67,76 

Quant. => 60,0000000   Preço Total => 4.065,60 

 

1.15.1.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8456 ORSE Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda 

calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar 

Tratamentos de Superfícies m 1,0000000 17,47 17,47 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,1800000 3,56 0,64 

Insumo 8788 ORSE Selante adesivo tipo Selacalha, cor aluminio, 300g, ref: Vedacit ou similar kg Material bisnaga 0,1000000 129,14 12,91 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,1800000 21,79 3,92 

MO sem LS => 1,82 LS => 2,10 MO com LS => 3,92 

Valor do BDI => 4,36 Valor com BDI => 21,83 

Quant. => 102,0000000   Preço Total => 2.226,66 

 
1.15.2   COBERTURA     254.341,64 

1.15.2.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

COBE - COBERTURA m² 1,0000000 18,83 18,83 

Composição 

Auxiliar 

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0480000 21,90 1,05 

Composição 
Auxiliar 

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0990000 30,20 2,98 

Composição 

Auxiliar 

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0030000 33,65 0,10 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 

Auxiliar 

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0041000 32,53 0,13 

Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 

Material M 0,4060000 34,88 14,16 

Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0200000 20,50 0,41 

MO sem LS => 1,40 LS => 1,61 MO com LS => 3,01 

Valor do BDI => 4,70 Valor com BDI => 23,53 

Quant. => 177,6400000   Preço Total => 4.179,86 

 

1.15.2.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 251 ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm Telhamento m 1,0000000 139,51 139,51 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1200000 3,67 0,44 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,1200000 3,56 0,42 

Insumo 725 ORSE Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 8 mm (eternit ou similar) m Material m 1,1500000 114,71 131,91 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,1200000 21,79 2,61 

Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

Material CJ 1,5000000 0,27 0,40 

Insumo 00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

Material UN 1,5000000 1,45 2,17 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1200000 13,03 1,56 

MO sem LS => 1,94 LS => 2,23 MO com LS => 4,17 

Valor do BDI => 34,87 Valor com BDI => 174,38 

Quant. => 121,7400000   Preço Total => 21.229,02 

 

1.15.2.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 8268 ORSE Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 

cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) 

Complementos m 1,0000000 160,77 160,77 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,7500000 3,67 2,75 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,7500000 3,56 2,67 

Composição 
Auxiliar 

10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador Provisórios h 2,0000000 4,16 8,32 

Insumo 494 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 

2,00x1,00m m2 

Material un 0,7021000 66,06 46,38 

Insumo 2446 ORSE Zarcão anticorrosivo l Material l 0,2600000 14,94 3,88 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,7500000 21,79 16,34 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,7500000 13,03 9,77 

Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 2,0000000 29,41 58,82 

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,3500000 33,84 11,84 

MO sem LS => 39,47 LS => 45,46 MO com LS => 84,93 

Valor do BDI => 40,19 Valor com BDI => 200,96 

Quant. => 192,7200000   Preço Total => 38.729,01 

 

1.15.2.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

COBE - COBERTURA M 1,0000000 52,63 52,63 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2070000 21,47 4,44 

Composição 
Auxiliar 

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1120000 29,92 3,35 

Composição 

Auxiliar 

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0132000 33,65 0,44 

Composição 

Auxiliar 

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0183000 32,53 0,59 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS 

Material 310ML 0,1980000 32,18 6,37 

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0060000 20,00 0,12 

Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES) 

Material KG 0,0012000 100,92 0,12 

Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 164,68 7,41 

Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM 

Material M 1,0500000 28,38 29,79 

MO sem LS => 2,77 LS => 3,19 MO com LS => 5,96 

Valor do BDI => 13,15 Valor com BDI => 65,78 

Quant. => 247,4200000   Preço Total => 16.275,28 

 

1.15.2.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10029 ORSE Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não- 

tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer 

Impermeabilização m² 1,0000000 115,46 115,46 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Composição 
Auxiliar 

10601 ORSE Encargos Complementares - Impermeabilizador Provisórios h 1,0000000 3,53 3,53 

Insumo 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO 

Material L 0,4000000 18,84 7,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

Insumo 00011621 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, 

TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) 

Material m² 1,1500000 56,16 64,58 

Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 23,12 23,12 

MO sem LS => 16,80 LS => 19,35 MO com LS => 36,15 

Valor do BDI => 28,86 Valor com BDI => 144,32 

Quant. => 98,9700000   Preço Total => 14.283,35 

 

1.15.2.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 327,03 327,03 

Composição 
Auxiliar 

88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 29,69 29,69 

Composição 

Auxiliar 

93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 96,78 96,78 

Composição 

Auxiliar 

93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 17,42 17,42 

Composição 

Auxiliar 

93285 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 155,57 155,57 

Composição 

Auxiliar 

93286 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 13,78 13,78 

Composição 

Auxiliar 

93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 13,79 13,79 

MO sem LS => 10,48 LS => 12,06 MO com LS => 22,54 

Valor do BDI => 81,75 Valor com BDI => 408,78 

Quant. => 32,0000000   Preço Total => 13.080,96 

 

1.15.2.0.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 005-CAMLEM Próprio TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, EXCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS 

COBE - COBERTURA m² 1,0000000 132,02 132,02 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1570000 21,47 3,37 

Composição 
Auxiliar 

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1390000 29,92 4,15 

Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

Material CJ 0,9400000 0,27 0,25 

Insumo 00004312 SINAPI FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO 

CANALETA 90 OU KALHETAO 

Material UN 0,3100000 3,22 0,99 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Insumo 00004315 SINAPI GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO 

= 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE 

FIBROCIMENTO ONDULADA 

Material UN 0,9400000 2,37 2,22 

Insumo 00007231 SINAPI TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM 

AMIANTO) 

Material UN 0,2040000 593,35 121,04 

MO sem LS => 2,37 LS => 2,73 MO com LS => 5,10 

Valor do BDI => 33,00 Valor com BDI => 165,02 

Quant. => 888,1600000   Preço Total => 146.564,16 

 
1.15.3   CONDUTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS     22.975,44 

1.15.3.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 6337 ORSE Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm 

(Vinilfort - Tigre ou similar) 

Conversão InfoWOrca m 1,0000000 134,46 134,46 

Insumo 00041930 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) Material M 1,0000000 134,46 134,46 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 33,61 Valor com BDI => 168,07 

Quant. => 104,0000000   Preço Total => 17.479,28 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo 7391 ORSE Curva 90° longa pvc rigido p/esgoto, d= 200mm un Material un 1,0000000 499,90 499,90 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 124,97 Valor com BDI => 624,87 

Quant. => 8,0000000   Preço Total => 4.998,96 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo 7371 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 150mm Un Material Un 1,0000000 49,72 49,72 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 12,43 Valor com BDI => 62,15 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Quant. => 8,0000000   Preço Total => 497,20 
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1.15.4   IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES     425.308,99 

1.15.4.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 160610 SBC MANTA ASFALTICA DE ALUMINIO CIPLAK 3MM TRATAMENTOS E 
IMPERMEABILIZACOES 

m² 1,0000000 327,57 327,57 

Composição 

Auxiliar 

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0360000 22,04 22,83 

Composição 
Auxiliar 

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0360000 31,96 33,11 

Insumo 006276 SBC MACARICO GAS GL C/MANGUEIRA-SERVICOS IMPERMEABILIZACAO Material UN 0,1200000 1.780,00 213,60 

Insumo 044624 SBC MANTA ASFALTICA DE ALUMINIO CIPLAK 3mm Material m² 1,1000000 48,99 53,88 

Insumo 070078 SBC GASES - GAS GLP(gas liquefeito de petroleo)11.000kcal/kg Material KG 1,1000000 3,78 4,15 

MO sem LS => 18,06 LS => 20,79 MO com LS => 38,85 

Valor do BDI => 81,89 Valor com BDI => 409,46 

Quant. => 957,8600000   Preço Total => 392.205,35 

 

1.15.4.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 

2,5cm 

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

m² 1,0000000 27,65 27,65 

Composição 

Auxiliar 

1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas 

areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte 

Argamassas m³ 0,0250000 434,60 10,86 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4000000 3,67 1,46 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,4000000 3,53 1,41 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,4000000 13,03 5,21 

MO sem LS => 7,07 LS => 8,15 MO com LS => 15,22 

Valor do BDI => 6,91 Valor com BDI => 34,56 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Quant. => 957,8600000   Preço Total => 33.103,64 
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1.15.5   REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR     258.966,63 

1.15.5.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 022325 SBC RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA DEMOLICOES UN 1,0000000 100,18 100,18 

Composição 
Auxiliar 

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4620000 30,96 45,26 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,5580000 21,47 54,92 

MO sem LS => 31,20 LS => 35,93 MO com LS => 67,13 

Valor do BDI => 25,04 Valor com BDI => 125,22 

Quant. => 117,0000000   Preço Total => 14.650,74 

 

1.15.5.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição C3734 SEINFRA REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS 

EM EDIFICAÇÕES UN 1,0000000 1.352,33 1.352,33 

Insumo I6807 SEINFRA REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS 

Material UN 1,0000000 1.352,33 1.352,33 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 338,08 Valor com BDI => 1.690,41 

Quant. => 117,0000000   Preço Total => 197.777,97 

 

1.15.5.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 104481 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA 

CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 318,21 318,21 

Composição 

Auxiliar 

90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 1,7000000 7,44 12,64 

Composição 

Auxiliar 

90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 4,78 4,78 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 

Auxiliar 

90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 1,7000000 14,94 25,39 

Composição 

Auxiliar 

91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 6,0300000 7,90 47,63 

Composição 

Auxiliar 

91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,7000000 10,91 18,54 

Composição 

Auxiliar 

91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 23,1900000 6,26 145,16 

Composição 

Auxiliar 

91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 18,23 18,23 

Composição 

Auxiliar 

91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 45,84 45,84 

MO sem LS => 55,91 LS => 64,38 MO com LS => 120,29 

Valor do BDI => 79,55 Valor com BDI => 397,76 

Quant. => 117,0000000   Preço Total => 46.537,92 

 
1.15.6   PLATAFORMA DE ACESSO AS COBERTURAS     66.982,30 

1.15.6.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda- 

corpo) 

Estrutura Metálica m² 1,0000000 50,10 50,10 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,0000000 3,67 11,01 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,0000000 13,03 39,09 

MO sem LS => 18,17 LS => 20,92 MO com LS => 39,09 

Valor do BDI => 12,52 Valor com BDI => 62,62 

Quant. => 90,0400000   Preço Total => 5.638,30 

 

1.15.6.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 12373 ORSE Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, 

Chapa Xadrez 1/4", área superior a 50 m2, sobrecarga 700 kg/m2, pintura 01 

demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 

03_03/2022 

Estrutura Metálica m² 1,0000000 1.217,86 1.217,86 

Composição 

Auxiliar 

3738 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 

Outras Pinturas m² 2,4000000 14,98 35,95 

Composição 

Auxiliar 

3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos 

de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel 

- R1 

Pintura em Estrutura Metálica m² 1,4000000 46,42 64,98 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,4000000 3,67 8,80 

Composição 
Auxiliar 

10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador Provisórios h 0,8000000 4,16 3,32 

Insumo 2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) h Equipamento un 0,6400000 143,72 91,98 

Insumo 5235 ORSE Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2 kg Material kg 49,3900000 10,74 530,44 

Insumo 13075 ORSE Perfil Aço Laminado, H - W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 kg Material kg 20,0000000 10,21 204,20 

Insumo 13085 ORSE Perfil Aço Laminado, I - W150 x 13,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 kg Material kg 20,0000000 11,17 223,40 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,4000000 13,03 31,27 

Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,8000000 29,41 23,52 

MO sem LS => 45,96 LS => 52,93 MO com LS => 98,89 

Valor do BDI => 304,46 Valor com BDI => 1.522,32 

Quant. => 36,0000000   Preço Total => 54.803,52 

 

1.15.6.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 327,03 327,03 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Composição 
Auxiliar 

88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 29,69 29,69 

Composição 

Auxiliar 

93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 96,78 96,78 

Composição 

Auxiliar 

93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 17,42 17,42 

Composição 

Auxiliar 

93285 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 155,57 155,57 

Composição 

Auxiliar 

93286 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 13,78 13,78 

Composição 

Auxiliar 

93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 13,79 13,79 

MO sem LS => 10,48 LS => 12,06 MO com LS => 22,54 

Valor do BDI => 81,75 Valor com BDI => 408,78 

Quant. => 16,0000000   Preço Total => 6.540,48 

 
1.15.7   RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA     62.604,05 

1.15.7.1   RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA     62.604,05 

1.15.7.1.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

KG 1,0000000 12,22 12,22 

Composição 
Auxiliar 

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0042000 22,04 0,09 

Composição 
Auxiliar 

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0259000 30,38 0,78 

Composição 

Auxiliar 

92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

KG 1,0000000 10,65 10,65 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,3570000 0,22 0,07 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000 25,33 0,63 

MO sem LS => 0,38 LS => 0,44 MO com LS => 0,82 

Valor do BDI => 3,05 Valor com BDI => 15,27 

Quant. => 307,0000000   Preço Total => 4.687,89 

 

1.15.7.1.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 4849 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs Tratamentos de Superfícies m² 1,0000000 62,45 62,45 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,4000000 3,73 1,49 

Insumo 4609 ORSE Vedapren branco ou similar kg Material lata 2,5000000 20,90 52,25 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

MO sem LS => 4,05 LS => 4,66 MO com LS => 8,71 

Valor do BDI => 15,61 Valor com BDI => 78,06 

Quant. => 116,3600000   Preço Total => 9.083,06 

 

1.15.7.1.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição C4740 SEINFRA RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ 

ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL m² 1,0000000 348,50 348,50 

Insumo I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 4,0000000 21,52 86,08 

Insumo I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 1,5000000 28,12 42,18 

Insumo I0869 SEINFRA CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO Material m² 1,0000000 0,71 0,71 

Insumo I1142 SEINFRA ESTUCADOR Mão de Obra H 1,0000000 28,12 28,12 

Insumo I9055 SEINFRA NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA Material KG 1,2800000 6,90 8,83 

Insumo I9056 SEINFRA INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA Material KG 0,3200000 78,78 25,20 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Insumo I9059 SEINFRA ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 5MM A 25MM, 

RENDEROC S2 

Material KG 32,2500000 4,88 157,38 

MO sem LS => 72,68 LS => 83,70 MO com LS => 156,38 

Valor do BDI => 87,12 Valor com BDI => 435,62 

Quant. => 51,1800000   Preço Total => 22.295,03 

 

1.15.7.1.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição C4741 SEINFRA RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL m² 1,0000000 313,86 313,86 

Insumo I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 6,5000000 21,52 139,88 

Insumo I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 4,0000000 28,12 112,48 

Insumo I0163 SEINFRA AÇO CA-50 Material KG 3,5000000 10,17 35,59 

Insumo I0869 SEINFRA CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO Material m² 1,0000000 0,71 0,71 

Insumo I9056 SEINFRA INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA Material KG 0,3200000 78,78 25,20 

 

MO sem LS => 117,29 LS => 135,07 MO com LS => 252,36 

Valor do BDI => 78,46  Valor com BDI => 392,32 

  Quant. => 51,1800000 Preço Total => 20.078,93 

 

1.15.7.1.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8953 ORSE Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e 

aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester 

R ou similar 

Impermeabilização m² 1,0000000 44,41 44,41 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,7000000 3,67 2,56 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,7000000 3,53 2,47 

Insumo 9238 ORSE Argamassa polimérica Denvertec 100 ou similar kg Material kg 3,0000000 3,64 10,92 

Insumo 9241 ORSE Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, ref:Denvertela Poliéster R m2 Material m² 1,0500000 3,90 4,09 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,7000000 21,79 15,25 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,7000000 13,03 9,12 

MO sem LS => 11,33 LS => 13,04 MO com LS => 24,37 

Valor do BDI => 11,10 Valor com BDI => 55,51 

Quant. => 116,3600000   Preço Total => 6.459,14 

 
1.15.8   RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E ESCADAS DE ACESSO AOS 

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 

    1.572,48 

1.15.8.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,38 30,38 

Composição 

Auxiliar 

95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26 

Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,84 0,84 

Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 

MO sem LS => 10,25 LS => 11,80 MO com LS => 22,05 

Valor do BDI => 7,59 Valor com BDI => 37,97 

Quant. => 24,0000000   Preço Total => 911,28 

 

1.15.8.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,04 22,04 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Composição 

Auxiliar 

95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16 

Insumo 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 13,55 13,55 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,84 0,84 

Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 

MO sem LS => 6,37 LS => 7,34 MO com LS => 13,71 

Valor do BDI => 5,51 Valor com BDI => 27,55 

Quant. => 24,0000000   Preço Total => 661,20 

 
1.15.9   PINTURA EXTERNA     4.401,23 

1.15.9.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88420 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 22,67 22,67 

Composição 
Auxiliar 

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3110000 31,80 9,88 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0780000 21,47 1,67 

Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 

E EXTERNO 

Material KG 1,9380000 5,74 11,12 

MO sem LS => 3,67 LS => 4,23 MO com LS => 7,90 

Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 28,33 

Quant. => 101,4000000   Preço Total => 2.872,66 

 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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1.15.9.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88413 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 5,06 5,06 

Composição 
Auxiliar 

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0920000 31,80 2,92 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0230000 21,47 0,49 

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 10,34 1,65 

MO sem LS => 1,08 LS => 1,25 MO com LS => 2,33 

Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 6,32 

Quant. => 101,4000000   Preço Total => 640,84 

 

1.15.9.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1,0000000 15,24 15,24 

Composição 

Auxiliar 

100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 

OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM 

E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MXKM 0,1673070 13,13 2,19 

Composição 

Auxiliar 

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2951000 39,98 11,79 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0590000 21,47 1,26 

MO sem LS => 5,49 LS => 6,33 MO com LS => 11,82 

Valor do BDI => 3,81 Valor com BDI => 19,05 

Quant. => 46,6000000   Preço Total => 887,73 

 
1.16   SERVIÇOS COMPLEMENTARES     27.243,44 

1.16.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10710 ORSE Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) Diversos m² 1,0000000 143,27 143,27 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Insumo 11392 ORSE Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) 

m2 

Material m² 1,0000000 143,27 143,27 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 35,81 Valor com BDI => 179,08 

Quant. => 152,1300000   Preço Total => 27.243,44 

 
1.17   BRISE METÁLICO (ESTRUTURA ALOJAMENTO DAS CONDENSADORA DE 

APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) 

    122.678,40 

1.17.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12183 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com 

estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma 

Revestimentos em Laminados m² 1,0000000 480,00 480,00 

Insumo 13007 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com 

estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma m2 

Material m² 1,0000000 480,00 480,00 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 120,00 Valor com BDI => 600,00 

Quant. => 163,8000000   Preço Total => 98.280,00 

 

1.17.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 203,32 203,32 

Composição 
Auxiliar 

88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 29,69 29,69 

Composição 

Auxiliar 

89267 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 50,32 50,32 

Composição 

Auxiliar 

89268 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

JUROS. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 9,05 9,05 

Composição 

Auxiliar 

89269 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 7,17 7,17 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Composição 

Auxiliar 

89270 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 80,90 80,90 

Composição 

Auxiliar 

89271 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 26,19 26,19 

MO sem LS => 10,48 LS => 12,06 MO com LS => 22,54 

Valor do BDI => 50,83 Valor com BDI => 254,15 

Quant. => 96,0000000   Preço Total => 24.398,40 

 
1.18   SERVIÇOS FINAIS     21.841,61 

1.18.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 1,0000000 2,30 2,30 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1000000 3,67 0,36 

Insumo 1997 ORSE Sabão em pó kg Material kg 0,0050000 10,17 0,05 

Insumo 2414 ORSE Vassoura piaçava un Material un 0,0500000 11,80 0,59 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1000000 13,03 1,30 

MO sem LS => 0,60 LS => 0,70 MO com LS => 1,30 

Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 2,87 

Quant. => 4.039,5300000   Preço Total => 11.593,45 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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Insumo 12601 ORSE Placa de inauguração em alumínio composto preto, 150x100cm, esp=4mm, 

(ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), 

c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz 

autom., mold alumínio Placa de inauguração 150x100cm em alumínio composto 

preto,esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo 

central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a 

laser, acab em verniz autom., mold alumínio un 

Material un 1,0000000 8.198,53 8.198,53 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 2.049,63 Valor com BDI => 10.248,16 

Quant. => 1,0000000   Preço Total => 10.248,16 

 
2   ADM LOCAL     733.078,36 

2.1   EQUIPE TÉCNICA     733.078,36 

2.1.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 19.536,37 19.536,37 

Composição 

Auxiliar 

95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 220,96 220,96 

Insumo 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 18.950,97 18.950,97 

Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 215,56 215,56 

Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 12,89 12,89 

Insumo 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 2,54 2,54 

Insumo 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 133,45 133,45 

MO sem LS => 8.910,96 LS => 10.260,97 MO com LS => 19.171,93 

Valor do BDI => 4.884,09 Valor com BDI => 24.420,46 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

75/77 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Quant. => 12,0000000 Preço Total => 293.045,52 

 

2.1.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 8.790,89 8.790,89 

Composição 

Auxiliar 

95423 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 137,05 137,05 

Insumo 00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 8.182,39 8.182,39 

Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 215,56 215,56 

Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 12,89 12,89 

Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 21,49 21,49 

Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 221,51 221,51 

MO sem LS => 3.866,81 LS => 4.452,63 MO com LS => 8.319,44 

Valor do BDI => 2.197,72 Valor com BDI => 10.988,61 

Quant. => 12,0000000   Preço Total => 131.863,32 

 

2.1.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 6.446,14 6.446,14 

Composição 

Auxiliar 

95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 98,42 98,42 

Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 5.876,27 5.876,27 

Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 215,56 215,56 

Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 12,89 12,89 

Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 21,49 21,49 

Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 221,51 221,51 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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MO sem LS => 2.776,99 LS => 3.197,70 MO com LS => 5.974,69 

Valor do BDI => 1.611,53  Valor com BDI => 8.057,67 

  Quant. => 12,0000000 Preço Total => 96.692,04 

 

2.1.0.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 7.540,19 7.540,19 

Composição 

Auxiliar 

100315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 100,25 100,25 

Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 215,56 215,56 

Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 12,89 12,89 

Insumo 00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 7.060,20 7.060,20 

Insumo 00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 10,60 10,60 

Insumo 00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 140,69 140,69 

MO sem LS => 3.328,12 LS => 3.832,33 MO com LS => 7.160,45 

Valor do BDI => 1.885,04 Valor com BDI => 9.425,23 

Quant. => 12,0000000   Preço Total => 113.102,76 

 

2.1.0.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 113,73 113,73 

Composição 

Auxiliar 

95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 3,86 3,86 

Insumo 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mão de Obra H 1,0000000 107,94 107,94 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,71 0,71 

MO sem LS => 51,96 LS => 59,84 MO com LS => 111,80 

Valor do BDI => 28,43 Valor com BDI => 142,16 

Quant. => 572,0000000   Preço Total => 81.315,52 

 

2.1.0.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91677 SINAPI ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 113,73 113,73 

Composição 

Auxiliar 

95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 3,86 3,86 

Insumo 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mão de Obra H 1,0000000 107,94 107,94 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01 

Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,71 0,71 

 

MO sem LS => 51,96 LS => 59,84 MO com LS => 111,80 

Valor do BDI => 28,43  Valor com BDI => 142,16 

  Quant. => 120,0000000 Preço Total => 17.059,20 

 
3   PROJETOS     47.586,48 

3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO PROJETOS m² 1,0000000 15,00 15,00 

Insumo 004264 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA Material m² 1,0000000 15,00 15,00 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 3,75 Valor com BDI => 18,75 

Quant. => 1.436,7900000   Preço Total => 26.939,81 

 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 
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3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO PROJETOS m² 1,0000000 11,50 11,50 

Insumo 005851 SBC PROJETO INSTALACAO INCENDIO Material m² 1,0000000 11,50 11,50 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 2,87 Valor com BDI => 14,37 

Quant. => 1.436,7900000   Preço Total => 20.646,67 

 
4   CUSTOS COMPLEMENTARES - ATENDIMENTO NR'S E CCT     81.908,98 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 1,0000000 5,00 5,00 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 1,25 Valor com BDI => 6,25 

Quant. => 3.885,0000000   Preço Total => 24.281,25 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 1,07 Valor com BDI => 5,35 

Quant. => 9.836,9600000   Preço Total => 52.627,73 

 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo 087756 SBC ATESTADO PCMSO (NR7) ANUAL Material UN 1,0000000 1.500,00 1.500,00 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 375,00 Valor com BDI => 1.875,00 

Quant. => 1,0000000   Preço Total => 1.875,00 

 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Insumo 074854 SBC ATESTADO PCMAT (NR18) Material UN 1,0000000 1.200,00 1.200,00 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 300,00 Valor com BDI => 1.500,00 

Quant. => 1,0000000   Preço Total => 1.500,00 

 

4.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 016692 SBC ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL DESPESAS LEGAIS UN 1,0000000 1.300,00 1.300,00 

Insumo 748578 SBC ATESTADO PPRA (NR9) ANUAL Material UN 1,0000000 1.300,00 1.300,00 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 325,00 Valor com BDI => 1.625,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

ENGENHEIRO CIVIL - 34460BA 

Quant. => 1,0000000   Preço Total => 1.625,00 
 
 

 
Total sem BDI 

 
4.394.713,48 

Total do BDI 1.098.552,48 

Total Geral 5.493.265,96 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Analítica 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 13 

(PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

RESUMIDA) 
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Item Descrição Total Peso (%) 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 133.823,09 2,44 % 

1.2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 102.169,67 1,86 % 

1.3 SISTEMA DE VEDAÇÕES 164.754,23 3,00 % 

1.3.1 DRYWALL (NOVAS, SUBSTITUIÇÕES E FECHAMENTOS DE PRUMADAS 

DE INSTALAÇÕES PREDIAIS) 

99.905,80 1,82 % 

1.3.2 DIVISÓRIAS DE BANHEIROS 64.848,43 1,18 % 

1.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 179.775,02 3,27 % 

1.5 FORRO 783.629,64 14,27 % 

1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES (RAMPAS) 33.559,55 0,61 % 

1.7 PINTURA 69.339,85 1,26 % 

1.7.1 PAREDES INTERNAS 69.339,85 1,26 % 

1.8 ESQUADRIAS 157.554,59 2,87 % 

1.9 INSTAÇÕES SANITÁRIAS 7.228,68 0,13 % 

1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.449,38 0,28 % 

1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 392.026,44 7,14 % 

1.12 PONTO DE LÓGICA 165.979,50 3,02 % 

1.13 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 932.030,94 16,97 % 

1.13.1 REDE DE HIDRANTES 136.250,48 2,48 % 

1.13.2 PORTAS CORTA FOGO 65.747,76 1,20 % 

1.13.3 SINALIZAÇÃO E AVISOS 88.662,96 1,61 % 

1.13.4 EXTINTORES DE INCÊNDIO 12.368,10 0,23 % 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 
CAEMA - 12/2019 - Maranhão 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Resumida 
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Item Descrição Total Peso (%) 

1.13.5 COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 629.001,64 11,45 % 

1.13.5.1 HORIZONTAL 197.560,58 3,60 % 

1.13.5.2 VERTICAL 431.441,06 7,85 % 

1.14 LOUÇAS E METAIS 204.416,16 3,72 % 

1.15 COBERTURA ########## 20,34 % 

1.15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.039,19 0,36 % 

1.15.1.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 9.481,53 0,17 % 

1.15.1.2 CONSERTOS INICIAIS 10.557,66 0,19 % 

1.15.2 COBERTURA 254.341,64 4,63 % 

1.15.3 CONDUTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS 22.975,44 0,42 % 

1.15.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES 425.308,99 7,74 % 

1.15.5 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 258.966,63 4,71 % 

1.15.6 PLATAFORMA DE ACESSO AS COBERTURAS 66.982,30 1,22 % 

1.15.7 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 62.604,05 1,14 % 

1.15.7.1 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 62.604,05 1,14 % 

1.15.8 RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E ESCADAS DE ACESSO AOS 

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 

1.572,48 0,03 % 

1.15.9 PINTURA EXTERNA 4.401,23 0,08 % 

1.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27.243,44 0,50 % 

1.17 BRISE METÁLICO (ESTRUTURA ALOJAMENTO DAS CONDENSADORA DE 

APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) 

122.678,40 2,23 % 

1.18 SERVIÇOS FINAIS 21.841,61 0,40 % 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 
CAEMA - 12/2019 - Maranhão 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Planilha Orçamentária Resumida 
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Item Descrição Total Peso (%) 

2 ADM LOCAL 733.078,36 13,35 % 

2.1 EQUIPE TÉCNICA 733.078,36 13,35 % 

3 PROJETOS 47.586,48 0,87 % 

4 CUSTOS COMPLEMENTARES - ATENDIMENTO NR'S E CCT 81.908,98 1,49 % 

 
Total sem BDI 4.394.713,48 

Total do BDI 1.098.552,48 

Total Geral 5.493.265,96 
 

 

Obra 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 
CAEMA - 12/2019 - Maranhão 

25% Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 
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ANEXO 14 

(ORÇAMENTO SINTÉTICO) 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES     133.823,09 2,44 % 

1.1.0.0.1. 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 8 404,79 505,98 4.047,84 0,07 % 

1.1.0.0.2. 10490 ORSE Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 

Ar condicionado mês 

mês 12 1.400,00 1.750,00 21.000,00 0,38 % 

1.1.0.0.3. 4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m mês mês 12 800,00 1.000,00 12.000,00 0,22 % 

1.1.0.0.4. 10491 ORSE Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 

bacias - 6,20 x 2,40m mês 

mês 12 1.800,00 2.250,00 27.000,00 0,49 % 

1.1.0.0.5. 9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor 

un 1 1.615,19 2.018,98 2.018,98 0,04 % 

1.1.0.0.6. 6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

03_10/2022 

UN 1 662,36 827,95 827,95 0,02 % 

1.1.0.0.7. 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 351 118,43 148,03 51.958,53 0,95 % 

1.1.0.0.8. 13294 ORSE Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr de 3,50 x 3,00m, quadro 

em tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive trancas/ferrolho 

un 1 9.897,75 12.372,18 12.372,18 0,23 % 

1.1.0.0.10. 7369 ORSE Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 

uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) 

m³ 0,672 2.594,50 3.243,12 2.179,37 0,04 % 

1.1.0.0.11. 00043605 SINAPI TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES 

DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER 

M 8 41,83 52,28 418,24 0,01 % 

1.2   RETIRADAS E DEMOLIÇÕES     102.169,67 1,86 % 

1.2.0.0.1. 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 200,34 9,56 11,95 2.394,06 0,04 % 

1.2.0.0.2. 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

UN 60 12,63 15,78 946,80 0,02 % 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Orçamento Sintético 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

1.2.0.0.3. 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M 1600 2,66 3,32 5.312,00 0,10 % 

1.2.0.0.4. 12 ORSE Demolição de forros m² 3081,67 7,68 9,60 29.584,03 0,54 % 

1.2.0.0.5. 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 591,24 23,21 29,01 17.151,87 0,31 % 

1.2.0.0.6. 8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 20,8 20,48 25,60 532,48 0,01 % 

1.2.0.0.7. 12504 ORSE Remoção de divisória de granito (ou marmore) m² 76,14 13,44 16,80 1.279,15 0,02 % 

1.2.0.0.8. 40 ORSE Remoção de luminária un 200 12,58 15,72 3.144,00 0,06 % 

1.2.0.0.9. 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 240 16,70 20,87 5.008,80 0,09 % 

1.2.0.0.10. 13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 

máximo de 7 dias 

un 96 286,15 357,68 34.337,28 0,63 % 

1.2.0.0.11. 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 

m³ 240 8,27 10,33 2.479,20 0,05 % 

1.3   SISTEMA DE VEDAÇÕES     164.754,23 3,00 % 

1.3.1   DRYWALL (NOVAS, SUBSTITUIÇÕES E FECHAMENTOS DE PRUMADAS 

DE INSTALAÇÕES PREDIAIS) 

    99.905,80 1,82 % 

1.3.1.0.1. 96368 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

m² 380 210,33 262,91 99.905,80 1,82 % 

1.3.2   DIVISÓRIAS DE BANHEIROS     64.848,43 1,18 % 

1.3.2.0.1. 13318 ORSE Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens 

m² 76,14 681,36 851,70 64.848,43 1,18 % 

1.4   REVESTIMENTO DE PAREDE     179.775,02 3,27 % 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 
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SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

1.4.0.0.1. 87829 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 

TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

m² 118,25 94,94 118,67 14.032,72 0,26 % 

1.4.0.0.2. 12442 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, 

esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com 

argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 

emboço - Rev - 03 

m² 591,24 224,27 280,33 165.742,30 3,02 % 

1.5   FORRO     783.629,64 14,27 % 

1.5.0.0.1. 1100140 CAERN FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC 

MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM, 

INSTALADO.R_11/2020 

M² 3081,67 198,48 248,10 764.562,32 13,92 % 

1.5.0.0.2. 003- 

CAMLEM 

Próprio ACABAMENTO DO FORRO NO ENCONTRO COM PELE DE VIDRO COM 

PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO 

M 134,4 113,50 141,87 19.067,32 0,35 % 

1.6   IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES (RAMPAS)     33.559,55 0,61 % 

1.6.0.0.1. 4849 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs m² 429,92 62,45 78,06 33.559,55 0,61 % 

1.7   PINTURA     69.339,85 1,26 % 

1.7.1   PAREDES INTERNAS     69.339,85 1,26 % 

1.7.1.0.1. 2291 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta 

pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 

m² 481,93 43,65 54,56 26.294,10 0,48 % 

1.7.1.0.2. 3860 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes 

(laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc) 

m² 481,93 18,30 22,87 11.021,73 0,20 % 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

1.7.1.0.3. 3858 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros 

(marfim, pérola, etc) -Rev 01 

m² 1445,78 17,72 22,15 32.024,02 0,58 % 

1.8   ESQUADRIAS     157.554,59 2,87 % 

1.8.0.0.1. 8029 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm 

(60x40cm), inclusive batentes e ferragens 

un 95 1.039,00 1.298,75 123.381,25 2,25 % 

1.8.0.0.2. 8729 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e 

ferragens 

un 13 1.353,57 1.691,96 21.995,48 0,40 % 

1.8.0.0.3. 112410 SBC PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO m² 16,2 601,38 751,72 12.177,86 0,22 % 

1.9   INSTAÇÕES SANITÁRIAS     7.228,68 0,13 % 

1.9.0.0.1. 1680 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1 un 27 38,94 48,67 1.314,09 0,02 % 

1.9.0.0.2. 1682 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 un 33 143,39 179,23 5.914,59 0,11 % 

1.10   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS     15.449,38 0,28 % 

1.10.0.0.1. 1204 ORSE Revisão de ponto de água tipo 1 un 60 28,19 35,23 2.113,80 0,04 % 

1.10.0.0.2. 1205 ORSE Revisão de ponto de água tipo 3 un 40 167,15 208,93 8.357,20 0,15 % 

1.10.0.0.3. 1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 33 120,69 150,86 4.978,38 0,09 % 

1.11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     392.026,44 7,14 % 

1.11.0.0.1. 629 ORSE Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 pt 300 58,53 73,16 21.948,00 0,40 % 

1.11.0.0.2. 626 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede pt 231 176,24 220,30 50.889,30 0,93 % 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

1.11.0.0.3. 3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 

aterramento 

pt 255 218,76 273,45 69.729,75 1,27 % 

1.11.0.0.4. 8244 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e 

aterramento 

pt 30 242,34 302,92 9.087,60 0,17 % 

1.11.0.0.5. 09.09.048 FDE IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO <= 40W - nicho 620x620 mm 

UN 231 429,47 536,83 124.007,73 2,26 % 

1.11.0.0.6. 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 2 89,98 112,47 224,94 0,00 % 

1.11.0.0.7. 9969 ORSE Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: 

Siemens 5SM3-3450 ou similar 

un 2 1.463,38 1.829,22 3.658,44 0,07 % 

1.11.0.0.8. 7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 

ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar 

un 24 166,65 208,31 4.999,44 0,09 % 

1.11.0.0.9. 3797 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c m 2000 7,50 9,37 18.740,00 0,34 % 

1.11.0.0.10. 3798 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c m 1000 8,85 11,06 11.060,00 0,20 % 

1.11.0.0.11. 3799 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c m 1000 10,34 12,92 12.920,00 0,24 % 

1.11.0.0.12. 404 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c m 400 21,03 26,28 10.512,00 0,19 % 

1.11.0.0.13. 406 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° m 400 40,03 50,03 20.012,00 0,36 % 

1.11.0.0.14. 11374 ORSE Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com 

barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive 

disjuntores 

un 4 6.242,17 7.802,71 31.210,84 0,57 % 

1.11.0.0.15. 10315 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 30 21,78 27,22 816,60 0,01 % 

Obra 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

1.11.0.0.16. 8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de 

disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. 

un 40 18,58 23,22 928,80 0,02 % 

1.11.0.0.17. 8635 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de 

disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. 

un 20 18,58 23,22 464,40 0,01 % 

1.11.0.0.18. 8417 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca), curva C, corrente 5KA 

un 30 21,78 27,22 816,60 0,01 % 

1.12   PONTO DE LÓGICA     165.979,50 3,02 % 

1.12.0.0.1. 8263 ORSE Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1" un 255 520,72 650,90 165.979,50 3,02 % 

1.13   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO     932.030,94 16,97 % 

1.13.1   REDE DE HIDRANTES     136.250,48 2,48 % 

1.13.1.0.1. 11894 ORSE Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 

0,60 e fundo com brita 

un 6 961,68 1.202,10 7.212,60 0,13 % 

1.13.1.0.2. 101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 6 2.209,82 2.762,27 16.573,62 0,30 % 

1.13.1.0.3. 00021034 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

UN 12 784,13 980,16 11.761,92 0,21 % 

1.13.1.0.4. 13002 ORSE Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 

13,0 CV motor combust. Trifásica. Schneider ou similar 

un 2 15.783,12 19.728,90 39.457,80 0,72 % 

1.13.1.0.5. 11100 ORSE Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 

1/2" (incendio) 

un 2 21.202,93 26.503,66 53.007,32 0,96 % 

Obra 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

Orçamento Sintético 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

7/15 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

1.13.1.0.6. 92361 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 26,1 143,06 178,82 4.667,20 0,08 % 

1.13.1.0.7. 8023 ORSE Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente un 2 342,26 427,82 855,64 0,02 % 

1.13.1.0.8. 99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2 518,09 647,61 1.295,22 0,02 % 

1.13.1.0.9. 9670 ORSE Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un 2 207,53 259,41 518,82 0,01 % 

1.13.1.0.10. 7859 ORSE Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação 

un 2 360,14 450,17 900,34 0,02 % 

1.13.2   PORTAS CORTA FOGO     65.747,76 1,20 % 

1.13.2.0.1. 12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, 

batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível 

e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível 

sem chave 

m² 80,39 654,29 817,86 65.747,76 1,20 % 

1.13.3   SINALIZAÇÃO E AVISOS     88.662,96 1,61 % 

1.13.3.0.1. 12018 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou 

similar 

un 86 236,22 295,27 25.393,22 0,46 % 

1.13.3.0.2. 12312 ORSE Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED 

3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr 

un 60 280,78 350,97 21.058,20 0,38 % 

1.13.3.0.3. 11820 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 

marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes 

un 2 5.820,41 7.275,51 14.551,02 0,26 % 

1.13.3.0.4. 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 

retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434) 

Un 72 27,96 34,95 2.516,40 0,05 % 

Obra 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

1.13.3.0.5. 104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

UN 146 137,78 172,22 25.144,12 0,46 % 

1.13.4   EXTINTORES DE INCÊNDIO     12.368,10 0,23 % 

1.13.4.0.1. 9221 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , 

tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 

un 30 313,44 391,80 11.754,00 0,21 % 

1.13.4.0.2. 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5 

un 30 16,38 20,47 614,10 0,01 % 

1.13.5   COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL     629.001,64 11,45 % 

1.13.5.1   HORIZONTAL     197.560,58 3,60 % 

1.13.5.1.1 001- 

CAMLEM 

Próprio APLICAÇÃO DE LÃ DE ROCHA EM PELE DE VIDRO EM COMPARTIÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICALCOM PINTURA ELASTOMÉRICA (DUAS 

DEMÃOS) NAS DUAS FACES, RENDIMENTO DE 5M2/LITRO/DEMÃO - COM 

FRETE (SEÇÃO 0,15*0,10) 

m³ 12,53 5.081,82 6.352,27 79.593,94 1,45 % 

1.13.5.1.2 004- 

CAMLEM 

Próprio ANTEPARO VERTICAL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, H=90CM, 

COM PEITORIL EM GRANITO ENCAIXADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NA 

PELE DE VIDRO 

M 294,35 320,62 400,77 117.966,64 2,15 % 

1.13.5.2   VERTICAL     431.441,06 7,85 % 

1.13.5.2.1 001- 

CAMLEM 

Próprio APLICAÇÃO DE LÃ DE ROCHA EM PELE DE VIDRO EM COMPARTIÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICALCOM PINTURA ELASTOMÉRICA (DUAS 

DEMÃOS) NAS DUAS FACES, RENDIMENTO DE 5M2/LITRO/DEMÃO - COM 

FRETE (SEÇÃO 0,15*0,10) 

m³ 13,44 5.081,82 6.352,27 85.374,50 1,55 % 

1.13.5.2.2 002- 

CAMLEM 

Próprio ACABAMENTO EM GRANITO DAS COMPARTIMENTAÇÕES VERTICAIS, 

ENCAIXADAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO "U" FIXADAS COM SILICONE 

ESTRUTURAL 3M 

M 672 411,99 514,98 346.066,56 6,30 % 

1.14   LOUÇAS E METAIS     204.416,16 3,72 % 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

1.14.0.0.1. 12099 ORSE Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem 

abertura frontal P.515.17, DECA ou similar 

un 33 2.434,81 3.043,51 100.435,83 1,83 % 

1.14.0.0.2. 2086 ORSE Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula 

cromada para pia e engate cromado 

un 26 386,78 483,47 12.570,22 0,23 % 

1.14.0.0.3. 4428 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula 

cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 

1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03 

un 1 2.174,39 2.717,98 2.717,98 0,05 % 

1.14.0.0.4. 100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020 

UN 26 1.721,34 2.151,67 55.943,42 1,02 % 

1.14.0.0.5. 9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar 

un 33 761,77 952,21 31.422,93 0,57 % 

1.14.0.0.6. 9701 ORSE Torneira cromada de mesa, com filtro, para pia de cozinha, ref.1140 - Twin, 

Deca ou similar 

un 1 1.060,63 1.325,78 1.325,78 0,02 % 

1.15   COBERTURA     1.117.191,95 20,34 % 

1.15.1   SERVIÇOS PRELIMINARES     20.039,19 0,36 % 

1.15.1.1   RETIRADAS E DEMOLIÇÕES     9.481,53 0,17 % 

1.15.1.1.1. 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 888,16 3,55 4,43 3.934,54 0,07 % 

1.15.1.1.2. 43 ORSE Retirada de calha m 192,72 10,01 12,51 2.410,92 0,04 % 

1.15.1.1.3. 12202 ORSE Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar m 247,42 4,16 5,20 1.286,58 0,02 % 

1.15.1.1.4. 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 177,64 7,64 9,55 1.696,46 0,03 % 

1.15.1.1.5. 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 2,31 16,70 20,87 48,20 0,00 % 
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1.15.1.1.6. 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

m³ 2,31 8,96 11,20 25,87 0,00 % 

1.15.1.1.7. 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 23,09 2,74 3,42 78,96 0,00 % 

1.15.1.2   CONSERTOS INICIAIS     10.557,66 0,19 % 

1.15.1.2.1 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018 

m² 30 113,75 142,18 4.265,40 0,08 % 

1.15.1.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 60 54,21 67,76 4.065,60 0,07 % 

1.15.1.2.3 8456 ORSE Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda 

calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar 

m 102 17,47 21,83 2.226,66 0,04 % 

1.15.2   COBERTURA     254.341,64 4,63 % 

1.15.2.0.1. 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 177,64 18,83 23,53 4.179,86 0,08 % 

1.15.2.0.2. 251 ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm m 121,74 139,51 174,38 21.229,02 0,39 % 

1.15.2.0.3. 8268 ORSE Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 

cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) 

m 192,72 160,77 200,96 38.729,01 0,71 % 

1.15.2.0.4. 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 247,42 52,63 65,78 16.275,28 0,30 % 

1.15.2.0.5. 10029 ORSE Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não- 

tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer 

m² 98,97 115,46 144,32 14.283,35 0,26 % 

Obra 
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1.15.2.0.6. 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016 

CHP 32 327,03 408,78 13.080,96 0,24 % 

1.15.2.0.7. 005- 

CAMLEM 

Próprio TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, EXCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS 

m² 888,16 132,02 165,02 146.564,16 2,67 % 

1.15.3   CONDUTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS     22.975,44 0,42 % 

1.15.3.0.1. 6337 ORSE Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm 

(Vinilfort - Tigre ou similar) 

m 104 134,46 168,07 17.479,28 0,32 % 

1.15.3.0.2. 7391 ORSE Curva 90° longa pvc rigido p/esgoto, d= 200mm un un 8 499,90 624,87 4.998,96 0,09 % 

1.15.3.0.3. 7371 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 150mm Un Un 8 49,72 62,15 497,20 0,01 % 

1.15.4   IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES     425.308,99 7,74 % 

1.15.4.0.1. 160610 SBC MANTA ASFALTICA DE ALUMINIO CIPLAK 3MM m² 957,86 327,57 409,46 392.205,35 7,14 % 

1.15.4.0.2. 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 

2,5cm 

m² 957,86 27,65 34,56 33.103,64 0,60 % 

1.15.5   REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR     258.966,63 4,71 % 

1.15.5.0.1. 022325 SBC RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA UN 117 100,18 125,22 14.650,74 0,27 % 

1.15.5.0.2. C3734 SEINFRA REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS 

UN 117 1.352,33 1.690,41 197.777,97 3,60 % 

1.15.5.0.3. 104481 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA 

CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

UN 117 318,21 397,76 46.537,92 0,85 % 

1.15.6   PLATAFORMA DE ACESSO AS COBERTURAS     66.982,30 1,22 % 
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1.15.6.0.1. 227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda- 

corpo) 

m² 90,04 50,10 62,62 5.638,30 0,10 % 

1.15.6.0.2. 12373 ORSE Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, 

Chapa Xadrez 1/4", área superior a 50 m2, sobrecarga 700 kg/m2, pintura 01 

demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. 

Rev 03_03/2022 

m² 36 1.217,86 1.522,32 54.803,52 1,00 % 

1.15.6.0.3. 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016 

CHP 16 327,03 408,78 6.540,48 0,12 % 

1.15.7   RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA     62.604,05 1,14 % 

1.15.7.1   RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA     62.604,05 1,14 % 

1.15.7.1.1. 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 307 12,22 15,27 4.687,89 0,09 % 

1.15.7.1.2. 4849 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs m² 116,36 62,45 78,06 9.083,06 0,17 % 

1.15.7.1.3. C4740 SEINFRA RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ 

ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 51,18 348,50 435,62 22.295,03 0,41 % 

1.15.7.1.4. C4741 SEINFRA RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA m² 51,18 313,86 392,32 20.078,93 0,37 % 

1.15.7.1.5. 8953 ORSE Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e 

aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester 

R ou similar 

m² 116,36 44,41 55,51 6.459,14 0,12 % 

1.15.8   RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E ESCADAS DE ACESSO AOS 

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 

    1.572,48 0,03 % 

1.15.8.0.1. 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 30,38 37,97 911,28 0,02 % 

1.15.8.0.2. 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 22,04 27,55 661,20 0,01 % 

1.15.9   PINTURA EXTERNA     4.401,23 0,08 % 
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1.15.9.0.1. 88420 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 101,4 22,67 28,33 2.872,66 0,05 % 

1.15.9.0.2. 88413 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014 

m² 101,4 5,06 6,32 640,84 0,01 % 

1.15.9.0.3. 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

m² 46,6 15,24 19,05 887,73 0,02 % 

1.16   SERVIÇOS COMPLEMENTARES     27.243,44 0,50 % 

1.16.0.0.2. 10710 ORSE Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) m² 152,13 143,27 179,08 27.243,44 0,50 % 

1.17   BRISE METÁLICO (ESTRUTURA ALOJAMENTO DAS CONDENSADORA DE 

APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) 

    122.678,40 2,23 % 

1.17.0.0.1. 12183 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com 

estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma 

m² 163,8 480,00 600,00 98.280,00 1,79 % 

1.17.0.0.2. 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014 

CHP 96 203,32 254,15 24.398,40 0,44 % 

1.18   SERVIÇOS FINAIS     21.841,61 0,40 % 

1.18.0.0.1. 2450 ORSE Limpeza geral m² 4039,53 2,30 2,87 11.593,45 0,21 % 

Obra 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

1.18.0.0.2. 12601 ORSE Placa de inauguração em alumínio composto preto, 150x100cm, esp=4mm, 

(ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em 

polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, 

acab em verniz autom., mold alumínio Placa de inauguração 150x100cm em 

alumínio composto preto,esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de 

alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 

500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold alumínio un 

un 1 8.198,53 10.248,16 10.248,16 0,19 % 

2   ADM LOCAL     733.078,36 13,35 % 

2.1   EQUIPE TÉCNICA     733.078,36 13,35 % 

2.1.0.0.1. 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MES 12 19.536,37 24.420,46 293.045,52 5,33 % 

2.1.0.0.2. 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 8.790,89 10.988,61 131.863,32 2,40 % 

2.1.0.0.3. 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 6.446,14 8.057,67 96.692,04 1,76 % 

2.1.0.0.4. 100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MES 12 7.540,19 9.425,23 113.102,76 2,06 % 

2.1.0.0.5. 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 572 113,73 142,16 81.315,52 1,48 % 

2.1.0.0.6. 91677 SINAPI ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 113,73 142,16 17.059,20 0,31 % 

3   PROJETOS     47.586,48 0,87 % 

3.1 000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m² 1436,79 15,00 18,75 26.939,81 0,49 % 

3.2 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m² 1436,79 11,50 14,37 20.646,67 0,38 % 

4   CUSTOS COMPLEMENTARES - ATENDIMENTO NR'S E CCT     81.908,98 1,49 % 

Obra 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

4.1 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 3885 5,00 6,25 24.281,25 0,44 % 

4.2 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

H 9836,96 4,28 5,35 52.627,73 0,96 % 

4.3 087756 SBC ATESTADO PCMSO (NR7) ANUAL UN 1 1.500,00 1.875,00 1.875,00 0,03 % 

4.4 074854 SBC ATESTADO PCMAT (NR18) UN 1 1.200,00 1.500,00 1.500,00 0,03 % 

4.5 016692 SBC ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL UN 1 1.300,00 1.625,00 1.625,00 0,03 % 

 
Total sem BDI 4.394.713,48 

Total do BDI 1.098.552,48 

Total Geral 5.493.265,96 

 
 
 
 
 

 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

ENGENHEIRO CIVIL - 34460BA 

Obra 
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1.1.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização 

m² 1,0000000 404,79 404,79 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,0000000 3,67 7,34 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 1,0000000 3,56 3,56 

Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 4,0000000 9,25 37,00 

Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m Material m 1,0000000 3,49 3,49 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

Material m² 1,0000000 302,50 302,50 

Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1500000 20,34 3,05 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,0000000 13,03 26,06 

MO sem LS => 22,24 LS => 25,61 MO com LS => 47,85 

Valor do BDI => 101,19 Valor com BDI => 505,98 

1.1.0.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor 

Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização 

un 1,0000000 1.615,19 1.615,19 

Composição 

Auxiliar 

124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e 

adensamento 

Concreto Simples m³ 0,0800000 503,31 40,26 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 8,0000000 3,67 29,36 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 2,0000000 3,53 7,06 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 8,0000000 3,51 28,08 

Insumo 208 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un Material un 2,0000000 0,90 1,80 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
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Insumo 313 ORSE Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un Material un 2,0000000 1,35 2,70 

Insumo 414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m Material m 30,0000000 14,05 421,50 

Insumo 436 ORSE Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un Material un 1,0000000 103,20 103,20 

Insumo 2645 ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un Material un 1,0000000 338,13 338,13 

Insumo 3331 ORSE Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Kg Material Kg 0,4322000 112,81 48,75 

Insumo 4676 ORSE Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m Material m 0,1333000 1,99 0,26 

Insumo 4786 ORSE Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj Material cj 2,0000000 11,95 23,90 

Insumo 00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS 

Material UN 1,0000000 46,88 46,88 

Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 1,46 5,84 

Insumo 00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 

V 

Material UN 1,0000000 68,74 68,74 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 8,0000000 21,79 174,32 

Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 6,0000000 7,24 43,44 

Insumo 00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

Material UN 1,0000000 76,99 76,99 

Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 

MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO 

Material UN 1,0000000 6,16 6,16 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,0000000 21,79 43,58 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 8,0000000 13,03 104,24 

MO sem LS => 152,63 LS => 175,76 MO com LS => 328,39 

Valor do BDI => 403,79 Valor com BDI => 2.018,98 
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1.1.0.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

03_10/2022 

Conversão InfoWOrca UN 1,0000000 662,36 662,36 

Composição 
Auxiliar 

26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 0,0210000 16,70 0,35 

Composição 

Auxiliar 

76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação Aterros / Reaterros / Compactações m³ 1,3260000 16,70 22,14 

Composição 

Auxiliar 

2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m 

Escavação Manual em Área 

Urbana 

m³ 1,3470000 50,10 67,48 

Composição 

Auxiliar 

6083 ORSE Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água Conversão InfoWOrca un 1,0000000 238,24 238,24 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 1,0000000 3,58 3,58 

Insumo 980 ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m Material m 20,0000000 0,22 4,40 

Insumo 1784 ORSE Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" un Material un 1,0000000 0,54 0,54 

Insumo 2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica 

p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar) un 

Material un 1,0000000 2,13 2,13 

Insumo 2360 ORSE Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" un Material un 2,0000000 7,30 14,60 

Insumo 5161 ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" un Material un 2,0000000 4,61 9,22 

Insumo 5240 ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" un Material un 1,0000000 12,31 12,31 

Insumo 6313 ORSE Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno UN Material UN 1,0000000 0,85 0,85 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00006036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 

DE 1/2" 

Material UN 1,0000000 22,19 22,19 
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Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

Insumo 00007098 SINAPI TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 3,95 3,95 

Insumo 00009813 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 

2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) 

Material M 6,0000000 5,56 33,36 

Insumo 00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 1,0000000 8,18 8,18 

Insumo 00012773 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 

3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES) 

Material UN 1,0000000 180,35 180,35 

MO sem LS => 71,24 LS => 82,03 MO com LS => 153,27 

Valor do BDI => 165,59 Valor com BDI => 827,95 

1.1.0.0.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,0000000 118,43 118,43 

Composição 

Auxiliar 

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1897000 21,90 4,15 

Composição 
Auxiliar 

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5691000 30,20 17,18 

Composição 

Auxiliar 

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0044000 36,85 0,16 

Composição 

Auxiliar 

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0191000 35,34 0,67 

Composição 

Auxiliar 

94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

m³ 0,0012000 472,02 0,56 

Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 1,0000000 30,63 30,63 

Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 1,2273000 25,81 31,67 

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0428000 20,00 0,85 
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Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 

DE 980 MM 

Material m² 0,5853000 55,64 32,56 

MO sem LS => 7,39 LS => 8,50 MO com LS => 15,89 

Valor do BDI => 29,60 Valor com BDI => 148,03 

1.1.0.0.8. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 13294 ORSE Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr de 3,50 x 3,00m, quadro em 

tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive trancas/ferrolho 

Esquadrias de Ferro un 1,0000000 9.897,75 9.897,75 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 28,6200000 3,67 105,03 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000000 3,53 3,53 

Composição 

Auxiliar 

10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisórios h 27,6200000 3,50 96,67 

Insumo 13118 ORSE Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012 kg Material kg 17,7100000 12,11 214,46 

Insumo 261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m Material kg 3,8500000 15,51 59,71 

Insumo 7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg Material kg 155,4100000 10,43 1.620,92 

Insumo 8810 ORSE Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) kg Material kg 59,1900000 12,21 722,70 

Insumo 8855 ORSE Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa un Material un 2,0000000 76,11 152,22 

Insumo 8856 ORSE Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m) kg Material kg 4,5400000 12,21 55,43 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 27,6200000 21,79 601,83 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 28,6200000 13,03 372,91 

Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 25,0400000 32,49 813,54 
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Insumo 00011046 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) Material KG 90,6000000 12,49 1.131,59 

Insumo 00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), 

E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) 

Material M 42,3500000 92,69 3.925,42 

MO sem LS => 463,18 LS => 533,35 MO com LS => 996,53 

Valor do BDI => 2.474,43 Valor com BDI => 12.372,18 

1.1.0.0.10. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 7369 ORSE Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 

uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) 

Conversão InfoWOrca m³ 1,0000000 2.594,50 2.594,50 

Composição 

Auxiliar 

116 ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07..2015 

Formas m² 10,0000000 82,56 825,60 

Composição 

Auxiliar 

140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 

Armaduras Convencionais kg 80,0000000 14,06 1.124,80 

Composição 

Auxiliar 

3346 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura 

Conversão InfoWOrca m³ 1,0000000 644,10 644,10 

 

MO sem LS => 302,58 LS => 348,42 MO com LS => 651,00 

Valor do BDI => 648,62  Valor com BDI => 3.243,12 
 

1.2.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

m² 1,0000000 9,56 9,56 

Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1315000 30,60 4,02 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2582000 21,47 5,54 

MO sem LS => 2,95 LS => 3,40 MO com LS => 6,35 

Valor do BDI => 2,39 Valor com BDI => 11,95 

1.2.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

UN 1,0000000 12,63 12,63 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1755000 29,85 5,23 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3448000 21,47 7,40 

MO sem LS => 3,94 LS => 4,53 MO com LS => 8,47 

Valor do BDI => 3,15 Valor com BDI => 15,78 

1.2.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

M 1,0000000 2,66 2,66 

Composição 

Auxiliar 

88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0293000 30,45 0,89 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0825000 21,47 1,77 

MO sem LS => 0,80 LS => 0,93 MO com LS => 1,73 

Valor do BDI => 0,66 Valor com BDI => 3,32 

1.2.0.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12 ORSE Demolição de forros Demolições / Remoções m² 1,0000000 7,68 7,68 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4000000 3,67 1,46 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,0400000 3,56 0,14 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,0400000 21,79 0,87 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,4000000 13,03 5,21 

MO sem LS => 2,83 LS => 3,25 MO com LS => 6,08 

Valor do BDI => 1,92 Valor com BDI => 9,60 

1.2.0.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

m² 1,0000000 23,21 23,21 

Composição 

Auxiliar 

88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2553000 30,45 7,77 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7195000 21,47 15,44 
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MO sem LS => 7,07 LS => 8,14 MO com LS => 15,21 

Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 29,01 

1.2.0.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) Demolições / Remoções m² 1,0000000 20,48 20,48 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,1500000 3,53 0,52 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,1500000 21,79 3,26 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

MO sem LS => 7,57 LS => 8,72 MO com LS => 16,29 

Valor do BDI => 5,12 Valor com BDI => 25,60 

1.2.0.0.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12504 ORSE Remoção de divisória de granito (ou marmore) Demolições / Remoções m² 1,0000000 13,44 13,44 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,7000000 3,67 2,56 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,0700000 3,53 0,24 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0700000 21,79 1,52 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,7000000 13,03 9,12 

MO sem LS => 4,95 LS => 5,69 MO com LS => 10,64 

Valor do BDI => 3,36 Valor com BDI => 16,80 

1.2.0.0.8. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 40 ORSE Remoção de luminária Demolições / Remoções un 1,0000000 12,58 12,58 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 3,14 Valor com BDI => 15,72 

1.2.0.0.9. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 1,0000000 16,70 16,70 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

MO sem LS => 6,06 LS => 6,97 MO com LS => 13,03 

Valor do BDI => 4,17 Valor com BDI => 20,87 

1.2.0.0.10. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 

máximo de 7 dias 

Diversos un 1,0000000 286,15 286,15 

Insumo 7962 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) un Serviços un 1,0000000 286,15 286,15 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 71,53 Valor com BDI => 357,68 

1.2.0.0.11. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

m³ 1,0000000 8,27 8,27 

Composição 

Auxiliar 

5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0083000 212,63 1,76 

Composição 

Auxiliar 

5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0074000 93,32 0,69 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 

Auxiliar 

89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0153000 330,44 5,05 

Composição 

Auxiliar 

89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0095000 81,09 0,77 

MO sem LS => 0,49 LS => 0,56 MO com LS => 1,05 

Valor do BDI => 2,06 Valor com BDI => 10,33 

1.3.1.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 96368 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 210,33 210,33 

Composição 

Auxiliar 

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8820000 39,98 35,26 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2205000 21,47 4,73 

Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) 

Material CENTO 0,0486000 81,73 3,97 

Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 

Material m² 4,2120000 21,88 92,15 

Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 

Material M 1,5209000 9,47 14,40 

Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 

Material M 3,9819000 10,74 42,76 

Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 

Material M 2,5027000 0,34 0,85 

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 

Material M 1,4815000 3,03 4,48 

Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) 

Equipamento KG 1,0327000 3,79 3,91 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM 

Material UN 20,0077000 0,12 2,40 

Insumo 00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM 

Material UN 20,0077000 0,26 5,20 

Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 

Material UN 0,8076000 0,28 0,22 

MO sem LS => 14,82 LS => 17,06 MO com LS => 31,88 

Valor do BDI => 52,58 Valor com BDI => 262,91 

1.3.2.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 13318 ORSE Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens 

Divisórias m² 1,0000000 681,36 681,36 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,4000000 3,67 8,80 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 2,4000000 3,53 8,47 

Insumo 2511 ORSE Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m) m Material kg 2,6600000 15,49 41,20 

Insumo 14012 ORSE Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados m2 Material m² 1,0000000 539,33 539,33 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,4000000 21,79 52,29 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,4000000 13,03 31,27 

MO sem LS => 38,84 LS => 44,72 MO com LS => 83,56 

Valor do BDI => 170,34 Valor com BDI => 851,70 

1.4.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 87829 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 

TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

m² 1,0000000 94,94 94,94 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 

Auxiliar 

87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0481000 674,87 32,46 

Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,2000000 30,60 36,72 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,2000000 21,47 25,76 

MO sem LS => 22,04 LS => 25,37 MO com LS => 47,41 

Valor do BDI => 23,73 Valor com BDI => 118,67 

1.4.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12442 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, 

esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com 

argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 

emboço - Rev - 03 

Azulejos e Cerâmicas m² 1,0000000 224,27 224,27 

Composição 

Auxiliar 

4303 ORSE Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar Argamassas kg 4,5000000 2,04 9,18 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4500000 3,67 1,65 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,5500000 3,53 1,94 

Insumo 13255 ORSE Cerâmica 90 x 90cm, porcelanato, eliane, linha munari cimento polido ou similar 

m2 

Material m² 1,0500000 146,85 154,19 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5500000 21,79 11,98 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,4500000 13,03 5,86 

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,3800000 103,88 39,47 

MO sem LS => 8,48 LS => 9,76 MO com LS => 18,24 

Valor do BDI => 56,06 Valor com BDI => 280,33 

1.5.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

14/145 

 

 

 

 

 

 
 

 

Composição 1100140 CAERN FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC 

MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM, 

INSTALADO.R_11/2020 

110 M² 1,0000000 198,48 198,48 

Insumo 00003275 SINAPI FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC 

MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM 

COLOCACAO) 

Material m² 1,4559004 136,33 198,48 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 49,62 Valor com BDI => 248,10 

1.5.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 003-CAMLEM Próprio ACABAMENTO DO FORRO NO ENCONTRO COM PELE DE VIDRO COM 

PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO 

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

M 1,0000000 113,50 113,50 

Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,60 30,60 

Composição 
Auxiliar 

88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,08 22,08 

Composição 

Auxiliar 

12862 ORSE Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia Andaimes PxD 1,0000000 1,10 1,10 

Insumo 13144 ORSE Perfil Alumínio, Cantoneira anodizada, 50,80mm x 3,20mm x 0,850kg/m m Material kg 1,1000000 34,23 37,65 

Insumo 11925 ORSE Silicone Estrutural 3M - Sacher 600ml un Material un 0,0833333 264,85 22,07 

MO sem LS => 16,74 LS => 19,28 MO com LS => 36,02 

Valor do BDI => 28,37 Valor com BDI => 141,87 

1.6.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 4849 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs Tratamentos de Superfícies m² 1,0000000 62,45 62,45 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,4000000 3,73 1,49 

Insumo 4609 ORSE Vedapren branco ou similar kg Material lata 2,5000000 20,90 52,25 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

MO sem LS => 4,05 LS => 4,66 MO com LS => 8,71 

Valor do BDI => 15,61 Valor com BDI => 78,06 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

15/145 

 

 

1.7.1.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
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Composição 2291 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta 

pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 

Latex PVA m² 1,0000000 43,65 43,65 

Composição 

Auxiliar 

2281 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido 

selador 

Latex PVA m² 1,0000000 8,26 8,26 

Composição 

Auxiliar 

2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03 

Latex PVA m² 1,0000000 16,55 16,55 

Composição 

Auxiliar 

8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - 

R1 

Latex PVA m² 1,0000000 18,84 18,84 

MO sem LS => 14,46 LS => 16,64 MO com LS => 31,10 

Valor do BDI => 10,91 Valor com BDI => 54,56 

1.7.1.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3860 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes 

(laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc) 

Latex PVA m² 1,0000000 18,30 18,30 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2000000 3,67 0,73 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,4000000 3,73 1,49 

Insumo 3045 ORSE Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons fortes (laranja, 

vermelho, mostarda, verde limão) l 

Material gl 0,1800000 26,50 4,77 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2000000 13,03 2,60 

MO sem LS => 5,26 LS => 6,05 MO com LS => 11,31 

Valor do BDI => 4,57 Valor com BDI => 22,87 

1.7.1.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 
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Composição 3858 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros 

(marfim, pérola, etc) -Rev 01 

Latex PVA m² 1,0000000 17,72 17,72 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2000000 3,67 0,73 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,4000000 3,73 1,49 

Insumo 3043 ORSE Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, 

pérola etc.) L 

Material gl 0,1800000 23,28 4,19 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2000000 13,03 2,60 

MO sem LS => 5,26 LS => 6,05 MO com LS => 11,31 

Valor do BDI => 4,43 Valor com BDI => 22,15 

1.8.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8029 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm 

(60x40cm), inclusive batentes e ferragens 

Esquadrias de Madeira un 1,0000000 1.039,00 1.039,00 

Composição 

Auxiliar 

1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte 

Argamassas m³ 0,0100000 560,92 5,60 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 4,7500000 3,67 17,43 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 4,7500000 3,56 16,91 

Insumo 2429 ORSE Vidro liso transparente incolor, e= 4mm m2 Serviços m² 0,2400000 180,00 43,20 

Insumo 5015 ORSE Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar 

cj 

Material cj 1,0000000 260,00 260,00 

Insumo 7966 ORSE Porta em madeira compensada canela, 80 x 210cm, lisa, semi-oca, c/visor 

0,16m2, inclusive vidro 4mm un 

Material un 1,0000000 355,33 355,33 

Insumo 9249 ORSE Dobradiça latão cromado 3 1/2" x 3", com aneis, c/parafusos un Material un 3,0000000 32,72 98,16 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 
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Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 4,7500000 21,79 103,50 

Insumo 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

Material CJ 1,0000000 76,90 76,90 

Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0040000 20,34 0,08 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 4,7500000 13,03 61,89 

MO sem LS => 77,11 LS => 88,80 MO com LS => 165,91 

Valor do BDI => 259,75 Valor com BDI => 1.298,75 

1.8.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8729 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e 

ferragens 

Esquadrias de Madeira un 1,0000000 1.353,57 1.353,57 

Composição 

Auxiliar 

1769 ORSE Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de 

largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar 

Esquadrias de Madeira un 1,0000000 363,16 363,16 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,7500000 3,67 13,76 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 3,7500000 3,56 13,35 

Insumo 584 ORSE Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixação de esquadrias un Material un 6,0000000 1,75 10,50 

Insumo 1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 un Material un 6,0000000 4,79 28,74 

Insumo 1823 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm un Material un 1,0000000 675,40 675,40 

Insumo 9251 ORSE Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos un Material un 3,0000000 13,73 41,19 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 3,7500000 21,79 81,71 

Insumo 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

Material CJ 1,0000000 76,90 76,90 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 
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Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,7500000 13,03 48,86 

MO sem LS => 98,79 LS => 113,75 MO com LS => 212,54 

Valor do BDI => 338,39 Valor com BDI => 1.691,96 

1.8.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 112410 SBC PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO ESQUADRIAS DE ALUMINIO m² 1,0000000 601,38 601,38 

Composição 

Auxiliar 

88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,3910000 22,04 74,73 

Composição 
Auxiliar 

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,3910000 30,38 103,01 

Insumo 003462 SBC CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL Material m² 1,0500000 403,47 423,64 

 

MO sem LS => 56,36 LS => 64,90 MO com LS => 121,26 

Valor do BDI => 150,34  Valor com BDI => 751,72 
 

1.9.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1680 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto 

un 1,0000000 38,94 38,94 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3150000 3,67 1,15 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,3460000 3,58 1,23 

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,2500000 72,41 18,10 

Insumo 00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 0,1000000 23,45 2,34 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,3460000 21,79 7,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3150000 13,03 4,10 

Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688) 

Material M 0,3000000 14,99 4,49 

MO sem LS => 5,41 LS => 6,22 MO com LS => 11,63 

Valor do BDI => 9,73 Valor com BDI => 48,67 

1.9.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

20/145 

 

 

 

 

 

 
 

 

Composição 1682 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto 

un 1,0000000 143,39 143,39 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,8900000 3,67 6,93 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 2,0760000 3,58 7,43 

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,1500000 72,41 10,86 

Insumo 793 ORSE Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm un Material un 0,6000000 32,30 19,38 

Insumo 2336 ORSE Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 100mm m Material m 1,8000000 16,08 28,94 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,0760000 21,79 45,23 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,8900000 13,03 24,62 

MO sem LS => 32,47 LS => 37,38 MO com LS => 69,85 

Valor do BDI => 35,84 Valor com BDI => 179,23 

1.10.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1204 ORSE Revisão de ponto de água tipo 1 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável 

un 1,0000000 28,19 28,19 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4720000 3,67 1,73 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,4250000 3,58 1,52 

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,0580000 72,41 4,19 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4250000 21,79 9,26 

Insumo 00003501 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

Material UN 0,1000000 4,27 0,42 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,4720000 13,03 6,15 

Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 0,5330000 9,24 4,92 

MO sem LS => 7,16 LS => 8,25 MO com LS => 15,41 

Valor do BDI => 7,04 Valor com BDI => 35,23 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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1.10.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1205 ORSE Revisão de ponto de água tipo 3 Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável 

un 1,0000000 167,15 167,15 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,8300000 3,67 10,38 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 2,5500000 3,58 9,12 

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,3490000 72,41 25,27 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,5500000 21,79 55,56 

Insumo 00003501 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

Material UN 0,1000000 4,27 0,42 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,8300000 13,03 36,87 

Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 3,1960000 9,24 29,53 

MO sem LS => 42,96 LS => 49,47 MO com LS => 92,43 

Valor do BDI => 41,78 Valor com BDI => 208,93 

1.10.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável 

un 1,0000000 120,69 120,69 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,1000000 3,67 7,70 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,7500000 3,53 2,64 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,8350000 3,58 2,98 

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,0095000 72,41 0,68 

Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc l Material l 0,1350000 69,74 9,41 

Insumo 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,2500000 17,55 4,38 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,8350000 21,79 18,19 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA 

Material UN 1,0000000 1,05 1,05 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,7500000 21,79 16,34 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,1000000 13,03 27,36 

Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 7,0000000 4,28 29,96 

MO sem LS => 28,77 LS => 33,12 MO com LS => 61,89 

Valor do BDI => 30,17 Valor com BDI => 150,86 

1.11.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 629 ORSE Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 Revisões e Reposições pt 1,0000000 58,53 58,53 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0440000 3,67 3,83 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 1,1260000 3,51 3,95 

Insumo 4024 ORSE Tomada 3p, 220V, 20A un Material un 0,1000000 11,79 1,17 

Insumo 00001008 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 

Material M 1,2050000 5,42 6,53 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,1260000 21,79 24,53 

Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 0,4720000 4,63 2,18 

Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 0,3150000 7,24 2,28 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0440000 13,03 13,60 

Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M 

Material UN 0,0150000 9,50 0,14 

Insumo 00039175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 0,2000000 1,36 0,27 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0020000 25,33 0,05 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

23/145 

 

 

 

 

 

 
 

 

MO sem LS => 17,72 LS => 20,41 MO com LS => 38,13 

Valor do BDI => 14,63 Valor com BDI => 73,16 

1.11.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 626 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede Revisões e Reposições pt 1,0000000 176,24 176,24 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,9400000 3,67 10,78 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 3,2400000 3,51 11,37 

Insumo 10394 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un Material un 1,2000000 0,35 0,42 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 3,2400000 21,79 70,59 

Insumo 00002557 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA Material UN 0,6000000 3,53 2,11 

Insumo 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 2,7000000 3,72 10,04 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,9400000 13,03 38,30 

Insumo 00011891 SINAPI CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 

Material M 6,6000000 4,77 31,48 

Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M 

Material UN 0,0900000 9,50 0,85 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0120000 25,33 0,30 

 

MO sem LS => 50,61 LS => 58,28 MO com LS => 108,89 

Valor do BDI => 44,06  Valor com BDI => 220,30 
 

1.11.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 

aterramento 

Conversão InfoWOrca pt 1,0000000 218,76 218,76 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,0000000 3,67 11,01 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 4,0000000 3,51 14,04 

Insumo 9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un Material un 1,0000000 8,87 8,87 

Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

Material M 18,0000000 2,25 40,50 

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 

Material UN 1,0000000 2,09 2,09 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 4,0000000 21,79 87,16 

Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 6,0000000 2,43 14,58 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,0000000 13,03 39,09 

Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M 

Material UN 0,1500000 9,50 1,42 

MO sem LS => 58,68 LS => 67,57 MO com LS => 126,25 

Valor do BDI => 54,69 Valor com BDI => 273,45 

1.11.0.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8244 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e 

aterramento 

Conversão InfoWOrca pt 1,0000000 242,34 242,34 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,0000000 3,67 11,01 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 4,0000000 3,51 14,04 

Insumo 9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un Material un 1,0000000 8,87 8,87 

Insumo 00000944 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 

Material M 18,0000000 3,56 64,08 

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 

Material UN 1,0000000 2,09 2,09 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 4,0000000 21,79 87,16 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

25/145 

 

 

 

 

 

 
 

 

Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 6,0000000 2,43 14,58 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,0000000 13,03 39,09 

Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M 

Material UN 0,1500000 9,50 1,42 

MO sem LS => 58,68 LS => 67,57 MO com LS => 126,25 

Valor do BDI => 60,58 Valor com BDI => 302,92 

1.11.0.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 09.09.048 FDE IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO <= 40W - nicho 620x620 mm 

Luminarias internas UN 1,0000000 429,47 429,47 

Insumo 1.01.15 FDE ELETRICISTA Mão de Obra H 1,1000000 23,21 25,53 

Insumo 1.01.16 FDE AJUDANTE ELETRICISTA Mão de Obra H 1,1000000 18,84 20,72 

Insumo 4.60.14 FDE IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO <= 40W 

Material UN 1,0000000 382,45 382,45 

Insumo 9.00.19 FDE FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL Equipamento H 0,2000000 1,46 0,29 

Insumo 9.10.42 FDE BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) Material UN 0,0333400 14,58 0,48 

MO sem LS => 21,50 LS => 24,75 MO com LS => 46,25 

Valor do BDI => 107,36 Valor com BDI => 536,83 

1.11.0.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 89,98 89,98 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Insumo 9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) un Material un 1,0000000 77,40 77,40 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 22,49 Valor com BDI => 112,47 

1.11.0.0.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9969 ORSE Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: 

Siemens 5SM3-3450 ou similar 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 1.463,38 1.463,38 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,6000000 3,67 2,20 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,6000000 3,51 2,10 

Insumo 10385 ORSE Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: 

Siemens 5SM3-3450 ou similar un 

Material un 1,0000000 1.438,20 1.438,20 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,6000000 21,79 13,07 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,6000000 13,03 7,81 

MO sem LS => 9,70 LS => 11,18 MO com LS => 20,88 

Valor do BDI => 365,84 Valor com BDI => 1.829,22 

1.11.0.0.8. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 

ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 166,65 166,65 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,6000000 3,67 2,20 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,6000000 3,51 2,10 

Insumo 7943 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA un Material un 1,0000000 141,47 141,47 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,6000000 21,79 13,07 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,6000000 13,03 7,81 

MO sem LS => 9,70 LS => 11,18 MO com LS => 20,88 

Valor do BDI => 41,66 Valor com BDI => 208,31 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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1.11.0.0.9. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3797 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais 

m 1,0000000 7,50 7,50 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1300000 3,67 0,47 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,1300000 3,51 0,45 

Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

Material M 1,0200000 2,02 2,06 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,1300000 21,79 2,83 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1300000 13,03 1,69 

MO sem LS => 2,10 LS => 2,42 MO com LS => 4,52 

Valor do BDI => 1,87 Valor com BDI => 9,37 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3798 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais 

m 1,0000000 8,85 8,85 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1300000 3,67 0,47 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,1300000 3,51 0,45 

Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 

Material M 1,0200000 3,35 3,41 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,1300000 21,79 2,83 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1300000 13,03 1,69 

MO sem LS => 2,10 LS => 2,42 MO com LS => 4,52 

Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 11,06 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3799 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais 

m 1,0000000 10,34 10,34 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1300000 3,67 0,47 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,1300000 3,51 0,45 

Insumo 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 

Material M 1,0200000 4,81 4,90 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,1300000 21,79 2,83 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1300000 13,03 1,69 

MO sem LS => 2,10 LS => 2,42 MO com LS => 4,52 

Valor do BDI => 2,58 Valor com BDI => 12,92 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 404 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c Interligações até Quadro Geral - 

Fios e Cabos 

m 1,0000000 21,03 21,03 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1600000 3,67 0,58 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,1600000 3,51 0,56 

Insumo 414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m Material m 1,0200000 14,05 14,33 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,1600000 21,79 3,48 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1600000 13,03 2,08 

MO sem LS => 2,58 LS => 2,98 MO com LS => 5,56 

Valor do BDI => 5,25 Valor com BDI => 26,28 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 406 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° Interligações até Quadro Geral - 

Fios e Cabos 

m 1,0000000 40,03 40,03 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2100000 3,67 0,77 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,2100000 3,51 0,73 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00001019 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 

Material M 1,0200000 30,62 31,23 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,2100000 21,79 4,57 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2100000 13,03 2,73 

MO sem LS => 3,39 LS => 3,91 MO com LS => 7,30 

Valor do BDI => 10,00 Valor com BDI => 50,03 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 11374 ORSE Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com 

barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive 

disjuntores 

Conversão InfoWOrca un 1,0000000 6.242,17 6.242,17 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 8,0000000 3,67 29,36 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 8,0000000 3,51 28,08 

Insumo 12230 ORSE Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., 

medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores un 

Material un 1,0000000 5.906,17 5.906,17 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 8,0000000 21,79 174,32 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 8,0000000 13,03 104,24 

 

MO sem LS => 129,47 LS => 149,09 MO com LS => 278,56 

Valor do BDI => 1.560,54  Valor com BDI => 7.802,71 
 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10315 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 21,78 21,78 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 3680 ORSE Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 1,0000000 9,20 9,20 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 5,44 Valor com BDI => 27,22 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de 

disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 18,58 18,58 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Insumo 3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 1,0000000 6,00 6,00 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 4,64 Valor com BDI => 23,22 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8635 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de 

disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 18,58 18,58 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 1,0000000 6,00 6,00 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 4,64 Valor com BDI => 23,22 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8417 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, corrente 5KA 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 21,78 21,78 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,51 1,05 

Insumo 3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 

Material un 1,0000000 9,20 9,20 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 4,85 LS => 5,58 MO com LS => 10,43 

Valor do BDI => 5,44 Valor com BDI => 27,22 

1.12.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8263 ORSE Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1" Pontos de Suprimento de Lógica un 1,0000000 520,72 520,72 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 4,5000000 3,67 16,51 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 4,5000000 3,51 15,79 

Insumo 4895 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1" m Material m 6,0000000 54,90 329,40 

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 

Material UN 1,0000000 2,09 2,09 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 4,5000000 21,79 98,05 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 4,5000000 13,03 58,63 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0100000 25,33 0,25 

MO sem LS => 72,82 LS => 83,86 MO com LS => 156,68 

Valor do BDI => 130,18 Valor com BDI => 650,90 

1.13.1.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 11894 ORSE Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 

e fundo com brita 

Conversão InfoWOrca un 1,0000000 961,68 961,68 

Composição 

Auxiliar 

155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 

Alvenarias de Vedação m² 0,8400000 107,35 90,17 

Composição 

Auxiliar 

1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,0 cm 

Argamassas m² 0,7000000 37,49 26,24 

Composição 

Auxiliar 

2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m 

Escavação Manual em Área 

Urbana 

m³ 0,1680000 50,10 8,41 

Composição 

Auxiliar 

3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015 

Conversão InfoWOrca m² 0,7000000 6,98 4,88 

Insumo 7959 ORSE Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un Material un 1,0000000 64,40 64,40 

Insumo 11108 ORSE Tampa de ferro fundido (60x40cm) un Material un 1,0000000 390,13 390,13 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE 

Material m³ 0,0240000 102,93 2,47 

Insumo 00010899 SINAPI ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 

FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 

Material UN 1,0000000 114,23 114,23 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI 

Material UN 1,0000000 260,75 260,75 

MO sem LS => 29,59 LS => 34,08 MO com LS => 63,67 

Valor do BDI => 240,42 Valor com BDI => 1.202,10 

1.13.1.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0000000 2.209,82 2.209,82 

Composição 

Auxiliar 

87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,2940000 753,67 221,57 

Composição 

Auxiliar 

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,9053000 21,45 40,86 

Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,9053000 29,85 56,87 

Insumo 00010521 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, 

COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 

VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 

MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA 

Material UN 1,0000000 334,09 334,09 

Insumo 00010899 SINAPI ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 

FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 

Material UN 1,0000000 114,23 114,23 

Insumo 00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI 

Material UN 1,0000000 260,75 260,75 

Insumo 00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 

1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

Material UN 1,0000000 24,83 24,83 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00021034 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

Material UN 1,0000000 784,13 784,13 

Insumo 00037555 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", 

PARA COMBATE A INCENDIO 

Material UN 1,0000000 372,49 372,49 

MO sem LS => 52,30 LS => 60,22 MO com LS => 112,52 

Valor do BDI => 552,45 Valor com BDI => 2.762,27 

1.13.1.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 13002 ORSE Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 

13,0 CV motor combust. Trifásica. Schneider ou similar 

Fornecimento de Bombas e 

Válvulas de Pé 

un 1,0000000 15.783,12 15.783,12 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,0000000 3,67 7,34 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 1,0000000 3,51 3,51 

Insumo 13737 ORSE Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 

13,0 CV, motor combust. Trifásica. Schneider ou similar un 

Material 8 1,0000000 15.724,42 15.724,42 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,0000000 13,03 26,06 

MO sem LS => 22,24 LS => 25,61 MO com LS => 47,85 

Valor do BDI => 3.945,78 Valor com BDI => 19.728,90 

1.13.1.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 11100 ORSE Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 

1/2" (incendio) 

Diversos un 1,0000000 21.202,93 21.202,93 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,5000000 3,67 9,17 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 2,5000000 3,51 8,77 

Insumo 11962 ORSE Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 

1/2" (incendio) Un 

Material Un 1,0000000 21.097,95 21.097,95 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
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Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 2,5000000 21,79 54,47 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,5000000 13,03 32,57 

MO sem LS => 40,46 LS => 46,58 MO com LS => 87,04 

Valor do BDI => 5.300,73 Valor com BDI => 26.503,66 

1.13.1.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 92361 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 1,0000000 143,06 143,06 

Composição 

Auxiliar 

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 21,45 2,14 

Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 29,85 2,98 

Composição 
Auxiliar 

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 38,93 3,89 

Insumo 00021148 SINAPI TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, 

*5,43* KG/M 

Material M 1,0390000 129,02 134,05 

MO sem LS => 3,05 LS => 3,52 MO com LS => 6,57 

Valor do BDI => 35,76 Valor com BDI => 178,82 

1.13.1.0.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8023 ORSE Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente Registros e Válvulas un 1,0000000 342,26 342,26 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4000000 3,67 1,46 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,4000000 3,58 1,43 

Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 1,4000000 0,22 0,30 

Insumo 7959 ORSE Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un Material un 1,0000000 64,40 64,40 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,4000000 13,03 5,21 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI 

Material UN 1,0000000 260,75 260,75 

MO sem LS => 6,47 LS => 7,45 MO com LS => 13,92 

Valor do BDI => 85,56 Valor com BDI => 427,82 

1.13.1.0.8. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 518,09 518,09 

Composição 

Auxiliar 

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4546000 21,45 9,75 

Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4546000 29,85 13,56 

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0302000 12,17 0,36 

Insumo 00010405 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 

PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA 

Material UN 1,0000000 494,42 494,42 

MO sem LS => 7,60 LS => 8,76 MO com LS => 16,36 

Valor do BDI => 129,52 Valor com BDI => 647,61 

1.13.1.0.9. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9670 ORSE Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 Diversos un 1,0000000 207,53 207,53 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 1,0000000 3,58 3,58 

Insumo 10048 ORSE Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un Material un 1,0000000 165,46 165,46 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

MO sem LS => 16,18 LS => 18,64 MO com LS => 34,82 

Valor do BDI => 51,88 Valor com BDI => 259,41 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 7859 ORSE Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação 

Diversos un 1,0000000 360,14 360,14 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,0000000 3,67 7,34 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 2,0000000 3,58 7,16 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,0000000 21,79 43,58 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,0000000 13,03 26,06 

Insumo 00012898 SINAPI MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" 

Material UN 1,0000000 276,00 276,00 

MO sem LS => 32,37 LS => 37,27 MO com LS => 69,64 

Valor do BDI => 90,03 Valor com BDI => 450,17 

1.13.2.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 

em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, 

dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave 

Esquadrias de Ferro m² 1,0000000 654,29 654,29 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,9000000 3,67 6,97 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 2,3800000 3,53 8,40 

Insumo 12929 ORSE Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive 

batente m2 

Material un 1,0000000 556,38 556,38 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0100000 110,00 1,10 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 4,6000000 0,83 3,81 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE 

Material m³ 0,0100000 102,93 1,02 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,3800000 21,79 51,86 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,9000000 13,03 24,75 

MO sem LS => 35,61 LS => 41,00 MO com LS => 76,61 

Valor do BDI => 163,57 Valor com BDI => 817,86 

1.13.3.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12018 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar Equipamentos para Combate a 

Incêndio 

un 1,0000000 236,22 236,22 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,5000000 3,67 1,83 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,5000000 3,51 1,75 

Insumo 12883 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar 

un 

Material un 1,0000000 215,24 215,24 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000 21,79 10,89 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,5000000 13,03 6,51 

MO sem LS => 8,09 LS => 9,31 MO com LS => 17,40 

Valor do BDI => 59,05 Valor com BDI => 295,27 

1.13.3.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12312 ORSE Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 

3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr 

Luminárias Internas un 1,0000000 280,78 280,78 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,5000000 3,67 1,83 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,5000000 3,51 1,75 

Insumo 13156 ORSE Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 

autonomia de 3horas un 

Material un 1,0000000 259,80 259,80 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000 21,79 10,89 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,5000000 13,03 6,51 

MO sem LS => 8,09 LS => 9,31 MO com LS => 17,40 

Valor do BDI => 70,19 Valor com BDI => 350,97 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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1.13.3.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 11820 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 

marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes 

Equipamentos para Combate a 

Incêndio 

un 1,0000000 5.820,41 5.820,41 

Composição 
Auxiliar 

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 1,0000000 3,51 3,51 

Insumo 12660 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 

marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes un 

Material un 1,0000000 5.795,11 5.795,11 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

MO sem LS => 10,13 LS => 11,66 MO com LS => 21,79 

Valor do BDI => 1.455,10 Valor com BDI => 7.275,51 

1.13.3.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 

retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434) 

Sinalização Vertical Un 1,0000000 27,96 27,96 

Insumo 00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- 

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

Material UN 1,0000000 27,96 27,96 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 6,99 Valor com BDI => 34,95 

1.13.3.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 137,78 137,78 

Composição 

Auxiliar 

90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 0,8850000 7,44 6,58 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 

Auxiliar 

90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 4,78 4,78 

Composição 

Auxiliar 

90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 0,8850000 14,94 13,22 

Composição 

Auxiliar 

91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,6140000 7,90 12,75 

Composição 

Auxiliar 

91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 0,8850000 10,91 9,65 

Composição 

Auxiliar 

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 10,5310000 4,07 42,86 

Composição 

Auxiliar 

91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 18,23 18,23 

Composição 

Auxiliar 

92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 29,71 29,71 

MO sem LS => 28,25 LS => 32,53 MO com LS => 60,78 

Valor do BDI => 34,44 Valor com BDI => 172,22 

1.13.4.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9221 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo 

de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 

Equipamentos para Combate a 

Incêndio 

un 1,0000000 313,44 313,44 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1000000 3,67 0,36 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1000000 13,03 1,30 

Insumo 00020977 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 8 KG, CLASSE BC 

Material UN 1,0000000 311,78 311,78 

MO sem LS => 0,60 LS => 0,70 MO com LS => 1,30 

Valor do BDI => 78,36 Valor com BDI => 391,80 

1.13.4.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5 

Sinalização Vertical un 1,0000000 16,38 16,38 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2000000 3,67 0,73 

Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5 un 

Material un 1,0000000 13,05 13,05 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2000000 13,03 2,60 

MO sem LS => 1,21 LS => 1,39 MO com LS => 2,60 

Valor do BDI => 4,09 Valor com BDI => 20,47 

1.13.5.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 001-CAMLEM Próprio APLICAÇÃO DE LÃ DE ROCHA EM PELE DE VIDRO EM COMPARTIÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICALCOM PINTURA ELASTOMÉRICA (DUAS DEMÃOS) 

NAS DUAS FACES, RENDIMENTO DE 5M2/LITRO/DEMÃO - COM FRETE 

(SEÇÃO 0,15*0,10) 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS 

m³ 1,0000000 5.081,82 5.081,82 

Composição 
Auxiliar 

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 24,0000000 31,96 767,04 

Composição 

Auxiliar 

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 24,0000000 22,04 528,96 

Composição 

Auxiliar 

100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

TXKM 3,8400000 2,10 8,06 

Composição 

Auxiliar 

100948 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

TXKM 65,7920000 0,83 54,60 

Insumo COT LEM 001 Próprio LÃ DE ROCHA - DENSIDADE DE 128KG/M3 Material m³ 1,1000000 3.294,06 3.623,46 

Insumo 00011609 SINAPI SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A 

FRIO 

Material L 8,8000000 11,33 99,70 

 

MO sem LS => 422,98 LS => 487,07 MO com LS => 910,05 

Valor do BDI => 1.270,45  Valor com BDI => 6.352,27 
 

1.13.5.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 004-CAMLEM Próprio ANTEPARO VERTICAL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, H=90CM, 

COM PEITORIL EM GRANITO ENCAIXADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NA 

PELE DE VIDRO 

PARE - PAREDES/PAINEIS M 1,0000000 320,62 320,62 

Composição 

Auxiliar 

96368 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 0,9900000 210,33 208,22 

Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,60 30,60 

Composição 
Auxiliar 

88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,08 22,08 

Insumo 13144 ORSE Perfil Alumínio, Cantoneira anodizada, 50,80mm x 3,20mm x 0,850kg/m m Material kg 1,1000000 34,23 37,65 

Insumo 11925 ORSE Silicone Estrutural 3M - Sacher 600ml un Material un 0,0833333 264,85 22,07 

MO sem LS => 31,41 LS => 36,17 MO com LS => 67,58 

Valor do BDI => 80,15 Valor com BDI => 400,77 

1.13.5.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 002-CAMLEM Próprio ACABAMENTO EM GRANITO DAS COMPARTIMENTAÇÕES VERTICAIS, 

ENCAIXADAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO "U" FIXADAS COM SILICONE 

ESTRUTURAL 3M 

PARE - PAREDES/PAINEIS M 1,0000000 411,99 411,99 

Composição 

Auxiliar 

13318 ORSE Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens 

Divisórias m² 0,3300000 681,36 224,84 

Composição 
Auxiliar 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 30,60 61,20 

Composição 
Auxiliar 

88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 22,08 44,16 

Insumo 13144 ORSE Perfil Alumínio, Cantoneira anodizada, 50,80mm x 3,20mm x 0,850kg/m m Material kg 1,1000000 34,23 37,65 

Insumo 11925 ORSE Silicone Estrutural 3M - Sacher 600ml un Material un 0,1666667 264,85 44,14 

MO sem LS => 46,30 LS => 53,31 MO com LS => 99,61 

Valor do BDI => 102,99 Valor com BDI => 514,98 

1.14.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 12099 ORSE Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem 

abertura frontal P.515.17, DECA ou similar 

Louças e Metais Sanitários un 1,0000000 2.434,81 2.434,81 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,0000000 3,67 7,34 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 2,0000000 3,58 7,16 

Insumo 669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário 

(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) cj 

Material cj 1,0000000 26,55 26,55 

Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 0,6000000 0,22 0,13 

Insumo 12618 ORSE Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem 

abertura frontal, P.515.17, DECA ou similar un 

Material un 1,0000000 1.180,00 1.180,00 

Insumo 12619 ORSE Caixa de descarga acoplada para vaso sanitário da linha vogue plus conforto, 

ref.: CDC. 01F, da DECA ou similar un 

Material un 1,0000000 799,90 799,90 

Insumo 12620 ORSE Assento para vaso sanitário , linha vogue plus AP50, da DECA (ou similar) un Material un 1,0000000 329,90 329,90 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,0000000 21,79 43,58 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,0000000 13,03 26,06 

Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO 

Material UN 1,0000000 8,98 8,98 

Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM 

Material UN 1,0000000 5,21 5,21 

MO sem LS => 32,37 LS => 37,27 MO com LS => 69,64 

Valor do BDI => 608,70 Valor com BDI => 3.043,51 

1.14.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2086 ORSE Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula 

cromada para pia e engate cromado 

Louças e Metais Sanitários un 1,0000000 386,78 386,78 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,7500000 3,67 6,42 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 1,7500000 3,58 6,26 

Insumo 718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) un Material un 1,0000000 72,90 72,90 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,7500000 21,79 38,13 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,7500000 13,03 22,80 

Insumo 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 152,96 152,96 

Insumo 00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 52,24 52,24 

Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 1,0000000 35,07 35,07 

MO sem LS => 28,32 LS => 32,61 MO com LS => 60,93 

Valor do BDI => 96,69 Valor com BDI => 483,47 

1.14.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 4428 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula 

cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 

1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03 

Louças e Metais Sanitários un 1,0000000 2.174,39 2.174,39 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 1,0000000 3,58 3,58 

Insumo 2016 ORSE Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento 

cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. un 

Material un 1,0000000 178,60 178,60 

Insumo 3869 ORSE Cuba de aço inox 304, Terminox ou similar, retangular, com válvula, dim 80 x 50 

x 30 cm, e=0,8 mm, para pia de cozinha un 

Material un 1,0000000 1.858,14 1.858,14 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM 

Material UN 1,0000000 5,21 5,21 

Insumo 00013983 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 

COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) 

Material UN 1,0000000 90,37 90,37 

MO sem LS => 16,18 LS => 18,64 MO com LS => 34,82 

Valor do BDI => 543,59 Valor com BDI => 2.717,98 

1.14.0.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 1.721,34 1.721,34 

Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6453000 29,85 19,26 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2033000 21,47 4,36 

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 3,30 0,06 

Insumo 00036795 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM 

SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO 

Material UN 1,0000000 1.697,66 1.697,66 

MO sem LS => 7,91 LS => 9,11 MO com LS => 17,02 

Valor do BDI => 430,33 Valor com BDI => 2.151,67 

1.14.0.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar 

Louças e Metais Sanitários un 1,0000000 761,77 761,77 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,5000000 3,58 1,79 

Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 0,4200000 0,22 0,09 

Insumo 9833 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar un 

Material un 1,0000000 749,00 749,00 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000 21,79 10,89 

MO sem LS => 5,06 LS => 5,83 MO com LS => 10,89 

Valor do BDI => 190,44 Valor com BDI => 952,21 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 9701 ORSE Torneira cromada de mesa, com filtro, para pia de cozinha, ref.1140 - Twin, 

Deca ou similar 

Louças e Metais Sanitários un 1,0000000 1.060,63 1.060,63 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,5000000 3,67 1,83 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,5000000 3,58 1,79 

Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 0,5000000 0,22 0,11 

Insumo 10072 ORSE Torneira cromada de mesa, com filtro, para pia de cozinha, ref.1140 - Twin, 

Deca ou similar un 

Material un 1,0000000 1.039,50 1.039,50 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000 21,79 10,89 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,5000000 13,03 6,51 

MO sem LS => 8,09 LS => 9,31 MO com LS => 17,40 

Valor do BDI => 265,15 Valor com BDI => 1.325,78 

1.15.1.1.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

m² 1,0000000 3,55 3,55 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0971000 21,47 2,08 

Composição 
Auxiliar 

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0494000 29,92 1,47 

MO sem LS => 1,10 LS => 1,26 MO com LS => 2,36 

Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,43 

1.15.1.1.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 43 ORSE Retirada de calha Demolições / Remoções m 1,0000000 10,01 10,01 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,6000000 3,67 2,20 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,6000000 13,03 7,81 

MO sem LS => 3,63 LS => 4,18 MO com LS => 7,81 

Valor do BDI => 2,50 Valor com BDI => 12,51 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
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25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
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Horista: 115,15% 
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1.15.1.1.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12202 ORSE Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar Demolições / Remoções m 1,0000000 4,16 4,16 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2500000 3,67 0,91 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2500000 13,03 3,25 

MO sem LS => 1,51 LS => 1,74 MO com LS => 3,25 

Valor do BDI => 1,04 Valor com BDI => 5,20 

1.15.1.1.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

m² 1,0000000 7,64 7,64 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2086000 21,47 4,47 

Composição 
Auxiliar 

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1062000 29,92 3,17 

MO sem LS => 2,36 LS => 2,72 MO com LS => 5,08 

Valor do BDI => 1,91 Valor com BDI => 9,55 

1.15.1.1.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

m³ 1,0000000 8,96 8,96 

Composição 

Auxiliar 

5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0083000 212,63 1,76 

Composição 

Auxiliar 

5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0151000 93,32 1,40 

Composição 

Auxiliar 

67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0267000 172,25 4,59 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 

Auxiliar 

67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0203000 59,75 1,21 

MO sem LS => 0,84 LS => 0,96 MO com LS => 1,80 

Valor do BDI => 2,24 Valor com BDI => 11,20 

1.15.1.1.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

M3XKM 1,0000000 2,74 2,74 

Composição 

Auxiliar 

67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0139000 172,25 2,39 

Composição 

Auxiliar 

67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0060000 59,75 0,35 

MO sem LS => 0,21 LS => 0,25 MO com LS => 0,46 

Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,42 

1.15.1.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS 

m² 1,0000000 113,75 113,75 

Composição 

Auxiliar 

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1920000 22,04 4,23 

Composição 
Auxiliar 

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9480000 31,96 30,29 

Insumo 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO 

Material L 0,6150000 18,84 11,58 

Insumo 00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 

CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

Material m² 1,1250000 58,11 65,37 

Insumo 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,2600000 8,79 2,28 

MO sem LS => 11,65 LS => 13,41 MO com LS => 25,06 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 
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SEINFRA - 027 - Ceará 
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CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
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Valor do BDI => 28,43 Valor com BDI => 142,18 

1.15.1.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

COBE - COBERTURA m² 1,0000000 54,21 54,21 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1660000 21,47 3,56 

Composição 
Auxiliar 

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1280000 29,92 3,82 

Composição 

Auxiliar 

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0053000 33,65 0,17 

Composição 

Auxiliar 

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0073000 32,53 0,23 

Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

Material CJ 1,2600000 0,27 0,34 

Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

Material UN 1,2600000 4,14 5,21 

Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO) 

Material m² 1,3570000 30,13 40,88 

MO sem LS => 2,46 LS => 2,83 MO com LS => 5,29 

Valor do BDI => 13,55 Valor com BDI => 67,76 

1.15.1.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8456 ORSE Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda 

calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar 

Tratamentos de Superfícies m 1,0000000 17,47 17,47 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,1800000 3,56 0,64 

Insumo 8788 ORSE Selante adesivo tipo Selacalha, cor aluminio, 300g, ref: Vedacit ou similar kg Material bisnaga 0,1000000 129,14 12,91 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,1800000 21,79 3,92 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 
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SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 
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MO sem LS => 1,82 LS => 2,10 MO com LS => 3,92 

Valor do BDI => 4,36 Valor com BDI => 21,83 

1.15.2.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

COBE - COBERTURA m² 1,0000000 18,83 18,83 

Composição 

Auxiliar 

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0480000 21,90 1,05 

Composição 
Auxiliar 

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0990000 30,20 2,98 

Composição 

Auxiliar 

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0030000 33,65 0,10 

Composição 

Auxiliar 

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0041000 32,53 0,13 

Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 

Material M 0,4060000 34,88 14,16 

Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0200000 20,50 0,41 

MO sem LS => 1,40 LS => 1,61 MO com LS => 3,01 

Valor do BDI => 4,70 Valor com BDI => 23,53 

1.15.2.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 251 ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm Telhamento m 1,0000000 139,51 139,51 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1200000 3,67 0,44 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,1200000 3,56 0,42 

Insumo 725 ORSE Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 8 mm (eternit ou similar) m Material m 1,1500000 114,71 131,91 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,1200000 21,79 2,61 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
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CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 
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Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

Material CJ 1,5000000 0,27 0,40 

Insumo 00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

Material UN 1,5000000 1,45 2,17 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1200000 13,03 1,56 

MO sem LS => 1,94 LS => 2,23 MO com LS => 4,17 

Valor do BDI => 34,87 Valor com BDI => 174,38 

1.15.2.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8268 ORSE Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 

cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) 

Complementos m 1,0000000 160,77 160,77 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,7500000 3,67 2,75 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,7500000 3,56 2,67 

Composição 
Auxiliar 

10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador Provisórios h 2,0000000 4,16 8,32 

Insumo 494 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 

2,00x1,00m m2 

Material un 0,7021000 66,06 46,38 

Insumo 2446 ORSE Zarcão anticorrosivo l Material l 0,2600000 14,94 3,88 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,7500000 21,79 16,34 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,7500000 13,03 9,77 

Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 2,0000000 29,41 58,82 

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,3500000 33,84 11,84 

MO sem LS => 39,47 LS => 45,46 MO com LS => 84,93 

Valor do BDI => 40,19 Valor com BDI => 200,96 

1.15.2.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

COBE - COBERTURA M 1,0000000 52,63 52,63 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
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Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2070000 21,47 4,44 

Composição 
Auxiliar 

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1120000 29,92 3,35 

Composição 

Auxiliar 

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0132000 33,65 0,44 

Composição 

Auxiliar 

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0183000 32,53 0,59 

Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS 

Material 310ML 0,1980000 32,18 6,37 

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0060000 20,00 0,12 

Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES) 

Material KG 0,0012000 100,92 0,12 

Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 164,68 7,41 

Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM 

Material M 1,0500000 28,38 29,79 

MO sem LS => 2,77 LS => 3,19 MO com LS => 5,96 

Valor do BDI => 13,15 Valor com BDI => 65,78 

1.15.2.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10029 ORSE Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não- 

tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer 

Impermeabilização m² 1,0000000 115,46 115,46 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Composição 
Auxiliar 

10601 ORSE Encargos Complementares - Impermeabilizador Provisórios h 1,0000000 3,53 3,53 

Insumo 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO 

Material L 0,4000000 18,84 7,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

Insumo 00011621 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, 

TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) 

Material m² 1,1500000 56,16 64,58 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 
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Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 23,12 23,12 

MO sem LS => 16,80 LS => 19,35 MO com LS => 36,15 

Valor do BDI => 28,86 Valor com BDI => 144,32 

1.15.2.0.6. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 327,03 327,03 

Composição 
Auxiliar 

88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 29,69 29,69 

Composição 

Auxiliar 

93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 96,78 96,78 

Composição 

Auxiliar 

93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 17,42 17,42 

Composição 

Auxiliar 

93285 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 155,57 155,57 

Composição 

Auxiliar 

93286 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 13,78 13,78 

Composição 

Auxiliar 

93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 13,79 13,79 

MO sem LS => 10,48 LS => 12,06 MO com LS => 22,54 

Valor do BDI => 81,75 Valor com BDI => 408,78 

1.15.2.0.7. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 005-CAMLEM Próprio TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, EXCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS 

COBE - COBERTURA m² 1,0000000 132,02 132,02 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1570000 21,47 3,37 

Composição 
Auxiliar 

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1390000 29,92 4,15 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
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Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

Material CJ 0,9400000 0,27 0,25 

Insumo 00004312 SINAPI FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO 

CANALETA 90 OU KALHETAO 

Material UN 0,3100000 3,22 0,99 

Insumo 00004315 SINAPI GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO 

= 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE 

FIBROCIMENTO ONDULADA 

Material UN 0,9400000 2,37 2,22 

Insumo 00007231 SINAPI TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM 

AMIANTO) 

Material UN 0,2040000 593,35 121,04 

MO sem LS => 2,37 LS => 2,73 MO com LS => 5,10 

Valor do BDI => 33,00 Valor com BDI => 165,02 

1.15.3.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 6337 ORSE Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm 

(Vinilfort - Tigre ou similar) 

Conversão InfoWOrca m 1,0000000 134,46 134,46 

Insumo 00041930 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) Material M 1,0000000 134,46 134,46 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 33,61 Valor com BDI => 168,07 

1.15.4.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 160610 SBC MANTA ASFALTICA DE ALUMINIO CIPLAK 3MM TRATAMENTOS E 
IMPERMEABILIZACOES 

m² 1,0000000 327,57 327,57 

Composição 

Auxiliar 

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0360000 22,04 22,83 

Composição 
Auxiliar 

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0360000 31,96 33,11 

Insumo 006276 SBC MACARICO GAS GL C/MANGUEIRA-SERVICOS IMPERMEABILIZACAO Material UN 0,1200000 1.780,00 213,60 

Insumo 044624 SBC MANTA ASFALTICA DE ALUMINIO CIPLAK 3mm Material m² 1,1000000 48,99 53,88 

Insumo 070078 SBC GASES - GAS GLP(gas liquefeito de petroleo)11.000kcal/kg Material KG 1,1000000 3,78 4,15 

MO sem LS => 18,06 LS => 20,79 MO com LS => 38,85 

Valor do BDI => 81,89 Valor com BDI => 409,46 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
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1.15.4.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 

2,5cm 

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

m² 1,0000000 27,65 27,65 

Composição 

Auxiliar 

1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas 

areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte 

Argamassas m³ 0,0250000 434,60 10,86 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4000000 3,67 1,46 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,4000000 3,53 1,41 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,4000000 13,03 5,21 

MO sem LS => 7,07 LS => 8,15 MO com LS => 15,22 

Valor do BDI => 6,91 Valor com BDI => 34,56 

1.15.5.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 022325 SBC RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA DEMOLICOES UN 1,0000000 100,18 100,18 

Composição 
Auxiliar 

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4620000 30,96 45,26 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,5580000 21,47 54,92 

MO sem LS => 31,20 LS => 35,93 MO com LS => 67,13 

Valor do BDI => 25,04 Valor com BDI => 125,22 

1.15.5.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição C3734 SEINFRA REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS 

EM EDIFICAÇÕES UN 1,0000000 1.352,33 1.352,33 

Insumo I6807 SEINFRA REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS 

Material UN 1,0000000 1.352,33 1.352,33 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 338,08 Valor com BDI => 1.690,41 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

61/145 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.15.5.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 104481 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA 

CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 318,21 318,21 

Composição 

Auxiliar 

90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 1,7000000 7,44 12,64 

Composição 

Auxiliar 

90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 4,78 4,78 

Composição 

Auxiliar 

90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 1,7000000 14,94 25,39 

Composição 

Auxiliar 

91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 6,0300000 7,90 47,63 

Composição 

Auxiliar 

91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,7000000 10,91 18,54 

Composição 

Auxiliar 

91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 23,1900000 6,26 145,16 

Composição 

Auxiliar 

91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 18,23 18,23 

Composição 

Auxiliar 

91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 45,84 45,84 

MO sem LS => 55,91 LS => 64,38 MO com LS => 120,29 

Valor do BDI => 79,55 Valor com BDI => 397,76 

1.15.6.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda- 

corpo) 

Estrutura Metálica m² 1,0000000 50,10 50,10 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,0000000 3,67 11,01 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,0000000 13,03 39,09 

MO sem LS => 18,17 LS => 20,92 MO com LS => 39,09 

Valor do BDI => 12,52 Valor com BDI => 62,62 

1.15.6.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12373 ORSE Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, 

Chapa Xadrez 1/4", área superior a 50 m2, sobrecarga 700 kg/m2, pintura 01 

demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 

03_03/2022 

Estrutura Metálica m² 1,0000000 1.217,86 1.217,86 

Composição 

Auxiliar 

3738 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 

Outras Pinturas m² 2,4000000 14,98 35,95 

Composição 

Auxiliar 

3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos 

de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel 

- R1 

Pintura em Estrutura Metálica m² 1,4000000 46,42 64,98 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,4000000 3,67 8,80 

Composição 
Auxiliar 

10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador Provisórios h 0,8000000 4,16 3,32 

Insumo 2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) h Equipamento un 0,6400000 143,72 91,98 

Insumo 5235 ORSE Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2 kg Material kg 49,3900000 10,74 530,44 

Insumo 13075 ORSE Perfil Aço Laminado, H - W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 kg Material kg 20,0000000 10,21 204,20 

Insumo 13085 ORSE Perfil Aço Laminado, I - W150 x 13,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 kg Material kg 20,0000000 11,17 223,40 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,4000000 13,03 31,27 

Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,8000000 29,41 23,52 

MO sem LS => 45,96 LS => 52,93 MO com LS => 98,89 

Valor do BDI => 304,46 Valor com BDI => 1.522,32 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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1.15.7.1.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

KG 1,0000000 12,22 12,22 

Composição 
Auxiliar 

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0042000 22,04 0,09 

Composição 
Auxiliar 

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0259000 30,38 0,78 

Composição 

Auxiliar 

92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

KG 1,0000000 10,65 10,65 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,3570000 0,22 0,07 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000 25,33 0,63 

MO sem LS => 0,38 LS => 0,44 MO com LS => 0,82 

Valor do BDI => 3,05 Valor com BDI => 15,27 

1.15.7.1.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição C4740 SEINFRA RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ 

ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL m² 1,0000000 348,50 348,50 

Insumo I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 4,0000000 21,52 86,08 

Insumo I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 1,5000000 28,12 42,18 

Insumo I0869 SEINFRA CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO Material m² 1,0000000 0,71 0,71 

Insumo I1142 SEINFRA ESTUCADOR Mão de Obra H 1,0000000 28,12 28,12 

Insumo I9055 SEINFRA NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA Material KG 1,2800000 6,90 8,83 

Insumo I9056 SEINFRA INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA Material KG 0,3200000 78,78 25,20 

Insumo I9059 SEINFRA ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 5MM A 25MM, 

RENDEROC S2 

Material KG 32,2500000 4,88 157,38 

MO sem LS => 72,68 LS => 83,70 MO com LS => 156,38 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Valor do BDI => 87,12 Valor com BDI => 435,62 

1.15.7.1.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição C4741 SEINFRA RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL m² 1,0000000 313,86 313,86 

Insumo I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 6,5000000 21,52 139,88 

Insumo I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 4,0000000 28,12 112,48 

Insumo I0163 SEINFRA AÇO CA-50 Material KG 3,5000000 10,17 35,59 

Insumo I0869 SEINFRA CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO Material m² 1,0000000 0,71 0,71 

Insumo I9056 SEINFRA INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA Material KG 0,3200000 78,78 25,20 

 

MO sem LS => 117,29 LS => 135,07 MO com LS => 252,36 

Valor do BDI => 78,46  Valor com BDI => 392,32 
 

1.15.7.1.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 8953 ORSE Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e 

aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester 

R ou similar 

Impermeabilização m² 1,0000000 44,41 44,41 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,7000000 3,67 2,56 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,7000000 3,53 2,47 

Insumo 9238 ORSE Argamassa polimérica Denvertec 100 ou similar kg Material kg 3,0000000 3,64 10,92 

Insumo 9241 ORSE Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, ref:Denvertela Poliéster R m2 Material m² 1,0500000 3,90 4,09 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,7000000 21,79 15,25 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,7000000 13,03 9,12 

MO sem LS => 11,33 LS => 13,04 MO com LS => 24,37 

Valor do BDI => 11,10 Valor com BDI => 55,51 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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1.15.8.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,38 30,38 

Composição 

Auxiliar 

95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26 

Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,84 0,84 

Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 

MO sem LS => 10,25 LS => 11,80 MO com LS => 22,05 

Valor do BDI => 7,59 Valor com BDI => 37,97 

1.15.8.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,04 22,04 

Composição 

Auxiliar 

95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16 

Insumo 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 13,55 13,55 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,84 0,84 

Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 

MO sem LS => 6,37 LS => 7,34 MO com LS => 13,71 

Valor do BDI => 5,51 Valor com BDI => 27,55 

1.15.9.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88420 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 22,67 22,67 

Composição 
Auxiliar 

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3110000 31,80 9,88 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0780000 21,47 1,67 

Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 

E EXTERNO 

Material KG 1,9380000 5,74 11,12 

MO sem LS => 3,67 LS => 4,23 MO com LS => 7,90 

Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 28,33 

1.15.9.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88413 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 5,06 5,06 

Composição 
Auxiliar 

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0920000 31,80 2,92 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0230000 21,47 0,49 

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 10,34 1,65 

MO sem LS => 1,08 LS => 1,25 MO com LS => 2,33 

Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 6,32 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

67/145 

 

 

1.15.9.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1,0000000 15,24 15,24 

Composição 

Auxiliar 

100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 

OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM 

E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MXKM 0,1673070 13,13 2,19 

Composição 

Auxiliar 

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2951000 39,98 11,79 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0590000 21,47 1,26 

MO sem LS => 5,49 LS => 6,33 MO com LS => 11,82 

Valor do BDI => 3,81 Valor com BDI => 19,05 

1.16.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10710 ORSE Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) Diversos m² 1,0000000 143,27 143,27 

Insumo 11392 ORSE Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) 

m2 

Material m² 1,0000000 143,27 143,27 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 35,81 Valor com BDI => 179,08 

1.17.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12183 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com 

estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma 

Revestimentos em Laminados m² 1,0000000 480,00 480,00 

Insumo 13007 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com 

estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma m2 

Material m² 1,0000000 480,00 480,00 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 120,00 Valor com BDI => 600,00 

1.17.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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CNPJ: 04.214.440/0001-00 
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Composição 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 203,32 203,32 
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Composição 
Auxiliar 

88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 29,69 29,69 

Composição 

Auxiliar 

89267 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 50,32 50,32 

Composição 

Auxiliar 

89268 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

JUROS. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 9,05 9,05 

Composição 

Auxiliar 

89269 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 7,17 7,17 

Composição 

Auxiliar 

89270 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 80,90 80,90 

Composição 

Auxiliar 

89271 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 26,19 26,19 

MO sem LS => 10,48 LS => 12,06 MO com LS => 22,54 

Valor do BDI => 50,83 Valor com BDI => 254,15 

1.18.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 1,0000000 2,30 2,30 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1000000 3,67 0,36 

Insumo 1997 ORSE Sabão em pó kg Material kg 0,0050000 10,17 0,05 

Insumo 2414 ORSE Vassoura piaçava un Material un 0,0500000 11,80 0,59 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1000000 13,03 1,30 

MO sem LS => 0,60 LS => 0,70 MO com LS => 1,30 

Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 2,87 

2.1.0.0.1. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 19.536,37 19.536,37 

Composição 

Auxiliar 

95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 220,96 220,96 

Insumo 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 18.950,97 18.950,97 

Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 215,56 215,56 

Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 12,89 12,89 

Insumo 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 2,54 2,54 

Insumo 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 133,45 133,45 

MO sem LS => 8.910,96 LS => 10.260,97 MO com LS => 19.171,93 

Valor do BDI => 4.884,09 Valor com BDI => 24.420,46 

2.1.0.0.2. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 8.790,89 8.790,89 

Composição 

Auxiliar 

95423 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 137,05 137,05 

Insumo 00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 8.182,39 8.182,39 

Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 215,56 215,56 

Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 12,89 12,89 

Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 21,49 21,49 

Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 221,51 221,51 

 

MO sem LS => 3.866,81 LS => 4.452,63 MO com LS => 8.319,44 

Valor do BDI => 2.197,72  Valor com BDI => 10.988,61 
 

2.1.0.0.3. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 6.446,14 6.446,14 

Composição 

Auxiliar 

95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 98,42 98,42 

Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 5.876,27 5.876,27 

Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 215,56 215,56 

Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 12,89 12,89 

Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 21,49 21,49 

Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 221,51 221,51 

MO sem LS => 2.776,99 LS => 3.197,70 MO com LS => 5.974,69 

Valor do BDI => 1.611,53 Valor com BDI => 8.057,67 

2.1.0.0.4. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 7.540,19 7.540,19 

Composição 

Auxiliar 

100315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 100,25 100,25 

Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 215,56 215,56 

Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Material MES 1,0000000 12,89 12,89 

Insumo 00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 7.060,20 7.060,20 

Insumo 00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 10,60 10,60 

Insumo 00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento MES 1,0000000 140,69 140,69 

 

MO sem LS => 3.328,12 LS => 3.832,33 MO com LS => 7.160,45 

Valor do BDI => 1.885,04  Valor com BDI => 9.425,23 
 

2.1.0.0.5. Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

73/145 

 

 

 

 

 

 
 

 

Composição 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 113,73 113,73 

Composição 

Auxiliar 

95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 3,86 3,86 

Insumo 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mão de Obra H 1,0000000 107,94 107,94 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01 

Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,71 0,71 

MO sem LS => 51,96 LS => 59,84 MO com LS => 111,80 

Valor do BDI => 28,43 Valor com BDI => 142,16 

3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO PROJETOS m² 1,0000000 15,00 15,00 

Insumo 004264 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA Material m² 1,0000000 15,00 15,00 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 3,75 Valor com BDI => 18,75 

3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO PROJETOS m² 1,0000000 11,50 11,50 

Insumo 005851 SBC PROJETO INSTALACAO INCENDIO Material m² 1,0000000 11,50 11,50 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 2,87 Valor com BDI => 14,37 

4.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 016692 SBC ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL DESPESAS LEGAIS UN 1,0000000 1.300,00 1.300,00 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 748578 SBC ATESTADO PPRA (NR9) ANUAL Material UN 1,0000000 1.300,00 1.300,00 
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 325,00  Valor com BDI => 1.625,00 

 
 

 

Composições Auxiliares 
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,04 22,04 

Composição 

Auxiliar 

95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16 

Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 13,55 13,55 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,84 0,84 

Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 

MO sem LS => 6,37 LS => 7,34 MO com LS => 13,71 

Valor do BDI => 5,51 Valor com BDI => 27,55 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 21,90 21,90 

Composição 

Auxiliar 

95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20 

Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 13,55 13,55 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 6,39 LS => 7,36 MO com LS => 13,75 

Valor do BDI => 5,47 Valor com BDI => 27,37 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,08 22,08 

Composição 

Auxiliar 

95312 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20 

Insumo 00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 13,55 13,55 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,84 0,84 

Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 

MO sem LS => 6,39 LS => 7,36 MO com LS => 13,75 

Valor do BDI => 5,52 Valor com BDI => 27,60 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,49 0,49 

Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,34 1,34 
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MO sem LS => 6,45 LS => 7,43 MO com LS => 13,88 

Valor do BDI => 5,51 Valor com BDI => 27,55 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 1,0000000 753,67 753,67 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 11,2300000 21,47 241,10 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

Material m³ 1,1600000 110,00 127,60 

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 116,4000000 1,44 167,61 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 261,8900000 0,83 217,36 

MO sem LS => 69,47 LS => 80,00 MO com LS => 149,47 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,04 22,04 

Composição 

Auxiliar 

95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16 

Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 13,72 13,72 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,59 0,59 

Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,25 1,25 
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Valor do BDI => 188,41 Valor com BDI => 942,08 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 1,0000000 674,87 674,87 

Composição 

Auxiliar 

88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,5000000 28,97 130,36 

Composição 

Auxiliar 

88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0500000 2,14 2,24 

Composição 

Auxiliar 

88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 3,4500000 0,41 1,41 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

Material m³ 1,1600000 110,00 127,60 

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 174,1000000 1,44 250,70 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 195,8600000 0,83 162,56 

MO sem LS => 45,64 LS => 52,55 MO com LS => 98,19 

Valor do BDI => 168,71 Valor com BDI => 843,58 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 1,0000000 702,54 702,54 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 8,5700000 21,47 183,99 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

Material m³ 1,0700000 110,00 117,70 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 482,9600000 0,83 400,85 

MO sem LS => 53,01 LS => 61,05 MO com LS => 114,06 

Valor do BDI => 175,63  Valor com BDI => 878,17 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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MO sem LS => 10,25 LS => 11,80 MO com LS => 22,05 

Valor do BDI => 7,59 Valor com BDI => 37,97 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,40 22,40 

Composição 

Auxiliar 

95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,53 0,53 

Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 13,55 13,55 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,38 30,38 

Composição 

Auxiliar 

95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26 

Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,84 0,84 

Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 
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MO sem LS => 6,54 LS => 7,54 MO com LS => 14,08 

Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 28,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 21,45 21,45 

Composição 

Auxiliar 

95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25 

Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 13,55 13,55 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,32 0,32 

Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,01 1,01 

MO sem LS => 6,41 LS => 7,39 MO com LS => 13,80 

Valor do BDI => 5,36 Valor com BDI => 26,81 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,45 30,45 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86 

Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,14 1,14 
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MO sem LS => 10,28 LS => 11,84 MO com LS => 22,12 

Valor do BDI => 7,61 Valor com BDI => 38,06 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 

Alvenarias de Vedação m² 1,0000000 107,35 107,35 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,9100000 3,67 3,33 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,5200000 3,53 5,36 

Composição 

Auxiliar 

3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 

50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - 

Confecção mecânica e transporte 

Conversão InfoWOrca m³ 0,0320000 615,43 19,69 

Insumo 2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un Material un 68,0000000 0,50 34,00 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,5200000 21,79 33,12 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,9100000 13,03 11,85 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 

Auxiliar 

95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33 

Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,84 0,84 

Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 
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MO sem LS => 21,67 LS => 24,96 MO com LS => 46,63 

Valor do BDI => 26,83 Valor com BDI => 134,18 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12862 ORSE Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia Andaimes PxD 1,0000000 1,10 1,10 

Insumo 160 ORSE Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça pxd Serviços peça/dia 1,0000000 0,44 0,44 

Insumo 13631 ORSE Locação de Rodas para andaimes pxd Serviços pxd 0,5000000 1,32 0,66 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,37 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte 

Argamassas m³ 1,0000000 560,92 560,92 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 4,0000000 3,67 14,68 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

Material m³ 1,0800000 110,00 118,80 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 452,2000000 0,83 375,32 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 4,0000000 13,03 52,12 

MO sem LS => 24,22 LS => 27,90 MO com LS => 52,12 

Valor do BDI => 140,23 Valor com BDI => 701,15 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte 

Argamassas m³ 1,0000000 560,92 560,92 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 4,0000000 3,67 14,68 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

Material m³ 1,0800000 110,00 118,80 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 452,2000000 0,83 375,32 
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MO sem LS => 24,22 LS => 27,90 MO com LS => 52,12 

Valor do BDI => 140,23 Valor com BDI => 701,15 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas 

areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte 

Argamassas m³ 1,0000000 434,60 434,60 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 4,0000000 3,67 14,68 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

Material m³ 1,0800000 110,00 118,80 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 300,0000000 0,83 249,00 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 4,0000000 13,03 52,12 

MO sem LS => 24,22 LS => 27,90 MO com LS => 52,12 

Valor do BDI => 108,65 Valor com BDI => 543,25 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 

50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - 

Confecção mecânica e transporte 

Conversão InfoWOrca m³ 1,0000000 615,43 615,43 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 4,0000000 3,67 14,68 

Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 1,2160000 111,43 135,49 

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 182,0000000 1,44 262,08 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 182,0000000 0,83 151,06 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 4,0000000 13,03 52,12 

MO sem LS => 24,22 LS => 27,90 MO com LS => 52,12 

Valor do BDI => 153,85 Valor com BDI => 769,28 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 4,0000000 13,03 52,12 
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MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,09 

Valor do BDI => 0,51 Valor com BDI => 2,55 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 

Armaduras Convencionais kg 1,0000000 14,06 14,06 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,0800000 3,67 0,29 

Composição 
Auxiliar 

10555 ORSE Encargos Complementares - Armador Provisórios h 0,0800000 3,50 0,28 

Insumo 81 ORSE Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 1,0000000 9,99 9,99 

Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0800000 21,79 1,74 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,0800000 13,03 1,04 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,4000000 0,22 0,08 

Insumo 00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 

COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS 

Material UN 0,4000000 0,36 0,14 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0200000 25,33 0,50 

MO sem LS => 1,29 LS => 1,49 MO com LS => 2,78 

Valor do BDI => 3,51 Valor com BDI => 17,57 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 4303 ORSE Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar Argamassas kg 1,0000000 2,04 2,04 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,0070000 3,67 0,02 

Insumo 3374 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar kg Material kg 0,8400000 2,30 1,93 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,0070000 13,03 0,09 
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MO sem LS => 1,13 LS => 1,30 MO com LS => 2,43 

Valor do BDI => 3,27 Valor com BDI => 16,36 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 1,0000000 0,41 0,41 

Composição 

Auxiliar 

88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,37 0,37 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 

Armaduras Convencionais kg 1,0000000 13,09 13,09 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,0700000 3,67 0,25 

Composição 
Auxiliar 

10555 ORSE Encargos Complementares - Armador Provisórios h 0,0700000 3,50 0,24 

Insumo 82 ORSE Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm kg Material kg 1,0000000 9,45 9,45 

Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0700000 21,79 1,52 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,0700000 13,03 0,91 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,4000000 0,22 0,08 

Insumo 00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 

COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS 

Material UN 0,4000000 0,36 0,14 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0200000 25,33 0,50 
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,51 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 2,14 2,14 

Composição 

Auxiliar 

88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,37 0,37 

Composição 

Auxiliar 

88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,04 0,04 

Composição 

Auxiliar 

88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,41 0,41 

Composição 

Auxiliar 

88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 1,32 1,32 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 2,67 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,37 0,37 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 

Auxiliar 

88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,04 0,04 
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,46 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,04 0,04 

Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR 

Equipamento UN 0,0000076 5.864,29 0,04 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,05 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,41 0,41 

Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR 

Equipamento UN 0,0000700 5.864,29 0,41 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,51 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 1,32 1,32 

Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 1,2500000 1,06 1,32 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR 

Equipamento UN 0,0000640 5.864,29 0,37 
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Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,65 
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MO sem LS => 38,10 LS => 43,87 MO com LS => 81,97 

Valor do BDI => 90,79 Valor com BDI => 453,95 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,0000000 4,07 4,07 

Composição 

Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0290000 22,40 0,64 

Composição 
Auxiliar 

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0290000 30,96 0,89 

Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

Material M 1,2434000 2,02 2,51 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1769 ORSE Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de 

largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar 

Esquadrias de Madeira un 1,0000000 363,16 363,16 

Composição 

Auxiliar 

1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte 

Argamassas m³ 0,0106000 560,92 5,94 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,4000000 3,67 5,13 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,5000000 3,53 5,29 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 1,4000000 3,56 4,98 

Insumo 5015 ORSE Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar 

cj 

Material cj 1,0000000 260,00 260,00 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,4000000 21,79 30,50 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,5000000 21,79 32,68 

Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0200000 20,34 0,40 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,4000000 13,03 18,24 
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MO sem LS => 0,49 LS => 0,56 MO com LS => 1,05 

Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 5,08 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,0000000 6,26 6,26 

Composição 

Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0390000 22,40 0,87 

Composição 
Auxiliar 

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0390000 30,96 1,20 

Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 

Material M 1,2434000 3,35 4,16 

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M 

Material UN 0,0094000 3,59 0,03 

MO sem LS => 0,66 LS => 0,76 MO com LS => 1,42 

Valor do BDI => 1,56 Valor com BDI => 7,82 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 18,23 18,23 

Composição 

Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2910000 22,40 6,51 

Composição 
Auxiliar 

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2910000 30,96 9,00 

Composição 

Auxiliar 

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0009000 702,54 0,63 

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 

Material UN 1,0000000 2,09 2,09 

MO sem LS => 5,01 LS => 5,76 MO com LS => 10,77 

Valor do BDI => 4,55 Valor com BDI => 22,78 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M 

Material UN 0,0094000 3,59 0,03 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

93/145 

 

 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

94/145 

 

 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 10,96 LS => 12,61 MO com LS => 23,57 

Valor do BDI => 20,27 Valor com BDI => 101,36 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 330,44 330,44 

Composição 

Auxiliar 

88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,72 30,72 

Composição 

Auxiliar 

89878 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 37,90 37,90 

Composição 

Auxiliar 

89879 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 

AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 6,96 6,96 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 1,0000000 81,09 81,09 

Composição 

Auxiliar 

88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,72 30,72 

Composição 

Auxiliar 

89878 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 37,90 37,90 

Composição 

Auxiliar 

89879 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 

AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 6,96 6,96 

Composição 

Auxiliar 

89880 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 5,51 5,51 
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MO sem LS => 10,96 LS => 12,61 MO com LS => 23,57 

Valor do BDI => 82,61 Valor com BDI => 413,05 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89878 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 37,90 37,90 

Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO) 

Material UN 0,0000603 190.909,09 11,51 

Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

SEMIRREBOQUE) 

Equipamento UN 0,0000342 771.903,49 26,39 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 9,47 Valor com BDI => 47,37 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89880 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 5,51 5,51 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 

Auxiliar 

89880 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 5,51 5,51 

Composição 

Auxiliar 

89881 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

MANUTENÇÃO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 65,75 65,75 

Composição 

Auxiliar 

89882 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 183,60 183,60 
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 1,37 Valor com BDI => 6,88 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89879 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 

AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 6,96 6,96 

Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO) 

Material UN 0,0000074 190.909,09 1,41 

Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

SEMIRREBOQUE) 

Equipamento UN 0,0000072 771.903,49 5,55 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 1,74 Valor com BDI => 8,70 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89881 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

MANUTENÇÃO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 65,75 65,75 

Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO) 

Material UN 0,0000849 190.909,09 16,20 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO) 

Material UN 0,0000059 190.909,09 1,12 

Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

SEMIRREBOQUE) 

Equipamento UN 0,0000057 771.903,49 4,39 
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 16,43 Valor com BDI => 82,18 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89882 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 183,60 183,60 

Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 34,0000000 5,40 183,60 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 45,90 Valor com BDI => 229,50 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 1,0000000 59,75 59,75 

Composição 

Auxiliar 

7058 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 21,38 21,38 

Composição 

Auxiliar 

7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 4,27 4,27 

Composição 

Auxiliar 

88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,72 30,72 

Composição 

Auxiliar 

91402 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 3,38 3,38 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

SEMIRREBOQUE) 

Equipamento UN 0,0000642 771.903,49 49,55 
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MO sem LS => 10,96 LS => 12,61 MO com LS => 23,57 

Valor do BDI => 14,93 Valor com BDI => 74,68 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 172,25 172,25 

Composição 

Auxiliar 

7058 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 21,38 21,38 

Composição 

Auxiliar 

7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 4,27 4,27 

Composição 

Auxiliar 

7060 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 38,96 38,96 

Composição 

Auxiliar 

7061 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 73,54 73,54 

Composição 

Auxiliar 

88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,72 30,72 

Composição 

Auxiliar 

91402 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 3,38 3,38 

MO sem LS => 10,96 LS => 12,61 MO com LS => 23,57 

Valor do BDI => 43,06 Valor com BDI => 215,31 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 5,34 Valor com BDI => 26,72 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91402 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 3,38 3,38 

Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Material UN 0,0000059 41.818,18 0,24 

Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipamento UN 0,0000057 551.675,65 3,14 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,22 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 4,27 4,27 

Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Material UN 0,0000074 41.818,18 0,30 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 7058 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 21,38 21,38 

Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Material UN 0,0000603 41.818,18 2,52 

Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipamento UN 0,0000342 551.675,65 18,86 
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 1,06 Valor com BDI => 5,33 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 7060 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 38,96 38,96 

Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Material UN 0,0000849 41.818,18 3,55 

Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipamento UN 0,0000642 551.675,65 35,41 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 9,74 Valor com BDI => 48,70 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 7061 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 73,54 73,54 

Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 13,6200000 5,40 73,54 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 18,38 Valor com BDI => 91,92 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipamento UN 0,0000072 551.675,65 3,97 
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Composição 5826 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 1,0000000 59,67 59,67 
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MO sem LS => 11,62 LS => 13,38 MO com LS => 25,00 

Valor do BDI => 14,91 Valor com BDI => 74,58 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 201,78 201,78 

Composição 

Auxiliar 

53797 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 105,13 105,13 

Composição 

Auxiliar 

5705 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 36,98 36,98 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 
Auxiliar 

88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 32,15 32,15 

Composição 

Auxiliar 

89264 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 20,13 20,13 

Composição 

Auxiliar 

89265 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 4,13 4,13 

Composição 

Auxiliar 

89266 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 3,26 3,26 
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MO sem LS => 11,62 LS => 13,38 MO com LS => 25,00 

Valor do BDI => 50,44 Valor com BDI => 252,22 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89264 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 20,13 20,13 

Insumo 00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Material UN 0,0000551 22.000,00 1,21 

Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipamento UN 0,0000343 551.675,65 18,92 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 5,03 Valor com BDI => 25,16 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 
Auxiliar 

88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 32,15 32,15 

Composição 

Auxiliar 

89264 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 20,13 20,13 

Composição 

Auxiliar 

89265 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 4,13 4,13 

Composição 

Auxiliar 

89266 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 3,26 3,26 
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,81 Valor com BDI => 4,07 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89265 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 4,13 4,13 

Insumo 00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Material UN 0,0000073 22.000,00 0,16 

Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipamento UN 0,0000072 551.675,65 3,97 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 1,03 Valor com BDI => 5,16 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89266 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 3,26 3,26 

Insumo 00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Material UN 0,0000058 22.000,00 0,12 

Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipamento UN 0,0000057 551.675,65 3,14 
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 9,24 Valor com BDI => 46,22 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 53797 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 105,13 105,13 

Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 19,4700000 5,40 105,13 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 26,28 Valor com BDI => 131,41 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,20 30,20 

Composição 

Auxiliar 

95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 5705 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 36,98 36,98 

Insumo 00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Material UN 0,0000690 22.000,00 1,51 

Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipamento UN 0,0000643 551.675,65 35,47 
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MO sem LS => 10,25 LS => 11,80 MO com LS => 22,05 

Valor do BDI => 7,55 Valor com BDI => 37,75 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 1,0000000 14,94 14,94 

Composição 

Auxiliar 

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0550000 21,45 1,17 

Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3910000 29,85 11,67 

Composição 

Auxiliar 

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0030000 702,54 2,10 

MO sem LS => 4,54 LS => 5,23 MO com LS => 9,77 

Valor do BDI => 3,73 Valor com BDI => 18,67 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

m³ 1,0000000 472,02 472,02 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 6,2858000 21,47 134,95 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

Material m³ 0,8538000 110,00 93,91 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 218,9300000 0,83 181,71 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,49 0,49 

Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,34 1,34 
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MO sem LS => 38,88 LS => 44,78 MO com LS => 83,66 

Valor do BDI => 118,00 Valor com BDI => 590,02 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

KG 1,0000000 10,65 10,65 

Composição 
Auxiliar 

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0014000 22,04 0,03 

Composição 
Auxiliar 

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0088000 30,38 0,26 

Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 9,34 10,36 

MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20 

Valor do BDI => 2,66 Valor com BDI => 13,31 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16 

Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0121100 13,55 0,16 

MO sem LS => 0,07 LS => 0,09 MO com LS => 0,16 

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,20 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20 

Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0154900 13,55 0,20 

MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20 

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,25 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95312 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE 

Material m³ 0,5971000 102,93 61,45 
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Insumo 00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0154900 13,55 0,20 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

109
/145 

 

 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 

MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20 

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,25 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16 

Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0121100 13,72 0,16 

MO sem LS => 0,07 LS => 0,09 MO com LS => 0,16 

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,20 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26 

Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0121100 21,79 0,26 

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26 

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,53 0,53 

Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,0391600 13,55 0,53 

MO sem LS => 0,25 LS => 0,28 MO com LS => 0,53 

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,66 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25 

Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0188700 13,55 0,25 

MO sem LS => 0,12 LS => 0,13 MO com LS => 0,25 

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,31 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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MO sem LS => 0,07 LS => 0,09 MO com LS => 0,16 

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,20 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33 

Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0154900 21,79 0,33 

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33 

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,41 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,0121100 21,79 0,26 

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26 

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,85 0,85 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,0391600 21,79 0,85 

MO sem LS => 0,40 LS => 0,45 MO com LS => 0,85 

Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,06 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,41 0,41 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0188700 21,79 0,41 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16 

Insumo 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0121100 13,55 0,16 
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MO sem LS => 0,19 LS => 0,22 MO com LS => 0,41 

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,51 
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MO sem LS => 45,74 LS => 52,68 MO com LS => 98,42 

Valor do BDI => 24,60 Valor com BDI => 123,02 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 220,96 220,96 

Insumo 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,0116600 18.950,97 220,96 

 

MO sem LS => 102,70 LS => 118,26 MO com LS => 220,96 

Valor do BDI => 55,24  Valor com BDI => 276,20 
 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 3,86 3,86 

Insumo 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mão de Obra H 0,0357800 107,94 3,86 

MO sem LS => 1,79 LS => 2,07 MO com LS => 3,86 

Valor do BDI => 0,96 Valor com BDI => 4,82 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,51 0,51 

Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0222500 23,12 0,51 

MO sem LS => 0,24 LS => 0,27 MO com LS => 0,51 

Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,63 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95423 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 137,05 137,05 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 98,42 98,42 

Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,0167500 5.876,27 98,42 
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Insumo 00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,0167500 8.182,39 137,05 
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MO sem LS => 63,70 LS => 73,35 MO com LS => 137,05 

Valor do BDI => 34,26 Valor com BDI => 171,31 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,39 0,39 

Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 0,0121100 32,44 0,39 

MO sem LS => 0,18 LS => 0,21 MO com LS => 0,39 

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,48 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12 

Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 0,0053400 23,45 0,12 

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12 

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,15 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13 

Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mão de Obra H 0,0053400 24,87 0,13 

MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO com LS => 0,13 

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18 

Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 0,0087200 21,64 0,18 

MO sem LS => 0,08 LS => 0,10 MO com LS => 0,18 

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

117
/145 

 

 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MO sem LS => 0,17 LS => 0,19 MO com LS => 0,36 

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,45 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,42 0,42 

Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Mão de Obra H 0,0171800 24,61 0,42 

MO sem LS => 0,20 LS => 0,22 MO com LS => 0,42 

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,52 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,38 0,38 

Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE Mão de Obra H 0,0171800 22,16 0,38 

MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38 

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,47 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33 

Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 0,0121100 27,75 0,33 

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33 

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,41 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,48 0,48 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0222500 21,79 0,48 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,36 0,36 

Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 0,0121100 30,25 0,36 
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MO sem LS => 0,22 LS => 0,26 MO com LS => 0,48 

Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,60 
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MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33 

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,41 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26 

Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0121100 21,79 0,26 

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26 

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,28 0,28 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,0222500 13,03 0,28 

MO sem LS => 0,13 LS => 0,15 MO com LS => 0,28 

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,35 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,35 0,35 

Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0121100 29,41 0,35 

MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO com LS => 0,35 

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,43 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0154900 21,79 0,33 
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Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0121100 21,51 0,26 
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MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26 

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 100,25 100,25 

Insumo 00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,0142000 7.060,20 100,25 

 

MO sem LS => 46,60 LS => 53,65 MO com LS => 100,25 

Valor do BDI => 25,06  Valor com BDI => 125,31 
 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015 

Conversão InfoWOrca m² 1,0000000 6,98 6,98 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1000000 3,67 0,36 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,1000000 3,53 0,35 

Composição 

Auxiliar 

1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte 

Argamassas m³ 0,0050000 560,92 2,80 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,1000000 21,79 2,17 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1000000 13,03 1,30 

MO sem LS => 1,73 LS => 2,00 MO com LS => 3,73 

Valor do BDI => 1,74 Valor com BDI => 8,72 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e 

adensamento 

Concreto Simples m³ 1,0000000 503,31 503,31 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 6,0000000 3,67 22,02 

Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,9430000 111,43 105,07 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 255,0000000 0,83 211,65 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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MO sem LS => 36,34 LS => 41,84 MO com LS => 78,18 

Valor do BDI => 125,82 Valor com BDI => 629,13 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura 

Concreto Simples m³ 1,0000000 612,25 612,25 

Composição 

Auxiliar 

128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 

superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento 

Concreto Simples m³ 1,0000000 49,82 49,82 

Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) 

Material m³ 1,0000000 510,00 510,00 

Insumo 00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 

40 M3 

Serviços m³ 1,0000000 52,43 52,43 

MO sem LS => 18,92 LS => 21,78 MO com LS => 40,70 

Valor do BDI => 153,06 Valor com BDI => 765,31 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3346 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura 

Conversão InfoWOrca m³ 1,0000000 644,10 644,10 

Composição 

Auxiliar 

128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 

superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento 

Concreto Simples m³ 1,0000000 49,82 49,82 

Insumo 00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) 

Material m³ 1,0000000 541,85 541,85 

Insumo 00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 

40 M3 

Serviços m³ 1,0000000 52,43 52,43 

MO sem LS => 18,92 LS => 21,78 MO com LS => 40,70 

Valor do BDI => 161,02 Valor com BDI => 805,12 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE 

Material m³ 0,6270000 103,48 64,88 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE 

Material m³ 0,2090000 102,93 21,51 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 6,0000000 13,03 78,18 
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MO sem LS => 10,52 LS => 12,12 MO com LS => 22,64 

Valor do BDI => 7,74 Valor com BDI => 38,70 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,0000000 7,90 7,90 

Composição 

Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0710000 22,40 1,59 

Composição 
Auxiliar 

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0710000 30,96 2,19 

Insumo 00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS 

Material M 1,1000000 3,71 4,08 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0018000 25,33 0,04 

MO sem LS => 1,20 LS => 1,39 MO com LS => 2,59 

Valor do BDI => 1,97 Valor com BDI => 9,87 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,96 30,96 

Composição 

Auxiliar 

95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,85 0,85 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86 

Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,14 1,14 
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MO sem LS => 2,28 LS => 2,63 MO com LS => 4,91 

Valor do BDI => 2,72 Valor com BDI => 13,63 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 29,85 29,85 

Composição 

Auxiliar 

95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,41 0,41 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,32 0,32 

Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,01 1,01 

MO sem LS => 10,32 LS => 11,88 MO com LS => 22,20 

Valor do BDI => 7,46 Valor com BDI => 37,31 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,0000000 10,91 10,91 

Composição 

Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1340000 22,40 3,00 

Composição 
Auxiliar 

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1340000 30,96 4,14 

Insumo 00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS 

Material M 1,0170000 3,71 3,77 
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MO sem LS => 14,23 LS => 16,38 MO com LS => 30,61 

Valor do BDI => 23,33 Valor com BDI => 116,65 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 212,63 212,63 

Composição 

Auxiliar 

5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 48,92 48,92 

Composição 

Auxiliar 

5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 6,64 6,64 

Composição 

Auxiliar 

5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 61,16 61,16 

Composição 

Auxiliar 

5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 58,15 58,15 

Composição 

Auxiliar 

88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 37,76 37,76 

MO sem LS => 14,23 LS => 16,38 MO com LS => 30,61 

Valor do BDI => 53,15 Valor com BDI => 265,78 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 1,0000000 93,32 93,32 

Composição 

Auxiliar 

5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 48,92 48,92 

Composição 

Auxiliar 

5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 6,64 6,64 

Composição 

Auxiliar 

88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 37,76 37,76 
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MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 12,23 Valor com BDI => 61,15 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 6,64 6,64 

Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 

OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP 

Equipamento UN 0,0000076 873.745,65 6,64 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 1,66 Valor com BDI => 8,30 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 61,16 61,16 

Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 

OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP 

Equipamento UN 0,0000700 873.745,65 61,16 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 15,29 Valor com BDI => 76,45 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 58,15 58,15 

Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 10,7700000 5,40 58,15 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 14,53 Valor com BDI => 72,68 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 48,92 48,92 

Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 

OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP 

Equipamento UN 0,0000560 873.745,65 48,92 
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 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

129/145 

 

 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MO sem LS => 6,57 LS => 7,57 MO com LS => 14,14 

Valor do BDI => 4,71 Valor com BDI => 23,55 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador Provisórios h 1,0000000 3,50 3,50 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0008000 6,35 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,0002000 22,10 0,00 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - 

R1 

Latex PVA m² 1,0000000 18,84 18,84 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2500000 3,67 0,91 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,5000000 3,73 1,86 

Insumo 1605 ORSE Massa corrida a base pva (coralar ou similar) Massa corrida a base pva (coralar 

ou similar) - lata de 18 l l 

Material lata 0,7000000 2,16 1,51 

Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA 

Material UN 0,4000000 1,05 0,42 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000 21,79 10,89 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2500000 13,03 3,25 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 4,37 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 1,0000000 3,56 3,56 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0007000 6,35 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm un Material un 0,0001000 29,90 0,00 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 10586 ORSE Torquesa un Material un 0,0002000 36,90 0,00 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 13,00 0,02 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,21 0,03 

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 0,0008000 70,46 0,05 

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 0,0002000 19,08 0,00 

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 0,0006000 14,68 0,00 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,89 Valor com BDI => 4,45 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 1,0000000 3,51 3,51 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0008000 6,35 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,0654000 4,50 0,29 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 10578 ORSE Formão grande un Material un 0,0002000 15,15 0,00 

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0002000 22,89 0,00 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 13,00 0,02 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 11244 ORSE Martelo com unha un Material un 0,0002000 37,90 0,00 

Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un Equipamento un 0,0001000 246,00 0,02 

Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un Equipamento un 0,0001000 518,00 0,05 

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,21 0,03 

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 0,0007000 70,46 0,04 

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 0,0002000 19,08 0,00 

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 0,0006000 14,68 0,00 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 4,38 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 1,0000000 3,58 3,58 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0002000 22,89 0,00 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 13,00 0,02 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0002000 46,30 0,00 

Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0002000 141,00 0,02 

Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0001000 37,00 0,00 

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,21 0,03 

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 0,0007000 70,46 0,04 

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 0,0002000 19,08 0,00 

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 0,0006000 14,68 0,00 
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Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0008000 6,35 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" un Material un 0,0001000 35,73 0,00 

Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm un Material un 0,0001000 19,57 0,00 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 13,00 0,02 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un Material un 0,0011000 25,50 0,02 

Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un Material un 0,0007000 22,80 0,01 

Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un Material un 0,0006000 44,50 0,02 

Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un Material un 0,0004000 60,00 0,02 

Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un Material un 0,0004000 31,36 0,01 

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,21 0,03 

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 0,0008000 70,46 0,05 

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 0,0002000 19,08 0,00 

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 0,0006000 14,68 0,00 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,89 Valor com BDI => 4,47 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10601 ORSE Encargos Complementares - Impermeabilizador Provisórios h 1,0000000 3,53 3,53 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0008000 6,35 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0005000 10,80 0,00 

Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0004000 18,80 0,00 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0002000 40,80 0,00 

Insumo 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0001000 25,95 0,00 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0001000 27,50 0,00 

Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0007000 11,26 0,00 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 13,00 0,02 

Insumo 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0001000 327,80 0,03 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,41 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000000 3,53 3,53 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0008000 6,35 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0005000 10,80 0,00 

Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0004000 18,80 0,00 

Insumo 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0002000 40,80 0,00 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0002000 16,50 0,00 

Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0007000 10,22 0,00 

Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0002000 13,52 0,00 

Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0004000 20,00 0,00 

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,21 0,03 

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 0,0008000 70,46 0,05 

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 0,0002000 19,08 0,00 

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 0,0006000 14,68 0,00 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,41 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 13,00 0,02 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0002000 16,50 0,00 

Insumo 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0001000 25,95 0,00 

Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0001000 27,50 0,00 

Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0007000 11,26 0,00 

Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0007000 10,22 0,00 

Insumo 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0001000 327,80 0,03 

Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0002000 13,52 0,00 

Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0004000 20,00 0,00 

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,21 0,03 

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 0,0008000 70,46 0,05 

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 0,0002000 19,08 0,00 

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 0,0006000 14,68 0,00 
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 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 1,0000000 3,73 3,73 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0008000 6,35 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0005000 10,80 0,00 

Insumo 4725 ORSE Espátula un Material un 0,0004000 18,50 0,00 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10583 ORSE Trincha 3" un Material un 0,0045000 11,98 0,05 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 13,00 0,02 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un Material un 0,0023000 17,50 0,04 

Insumo 11251 ORSE Pincel de seda 2" un Material un 0,0045000 26,90 0,12 

Insumo 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un Material un 0,0001000 269,00 0,02 

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,21 0,03 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,93 Valor com BDI => 4,66 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisórios h 1,0000000 3,50 3,50 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,0002000 22,10 0,00 

Insumo 10586 ORSE Torquesa un Material un 0,0002000 36,90 0,00 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 13,00 0,02 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0008000 6,35 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,21 0,03 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 0,0008000 70,46 0,05 

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 0,0002000 19,08 0,00 

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 0,0006000 14,68 0,00 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 4,37 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0008000 6,35 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,0941000 4,50 0,42 

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0003000 18,58 0,00 

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0001000 31,50 0,00 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 13,00 0,02 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0002000 36,90 0,00 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 0,0008000 70,46 0,05 

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 0,0002000 19,08 0,00 

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 0,0006000 14,68 0,00 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 4,58 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0008000 6,35 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,0941000 4,50 0,42 

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0003000 18,58 0,00 

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0001000 31,50 0,00 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 13,00 0,02 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0002000 212,25 0,04 

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,21 0,03 

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 0,0008000 70,46 0,05 

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 0,0002000 19,08 0,00 

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 0,0006000 14,68 0,00 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 4,58 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador Provisórios h 1,0000000 4,16 4,16 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0008000 6,35 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 13,00 0,02 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0002000 36,90 0,00 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0002000 212,25 0,04 

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,21 0,03 

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 0,0008000 70,46 0,05 

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 0,0002000 19,08 0,00 

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 0,0006000 14,68 0,00 
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Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un Material un 0,0003000 29,53 0,00 

Insumo 11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un Material un 0,0001000 30,11 0,00 

Insumo 11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un Material un 0,0001000 105,74 0,01 

Insumo 11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 

4,5cm, marca Black Jack un 

Material un 0,0002000 209,42 0,04 

Insumo 11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un Material un 0,0003000 17,95 0,00 

Insumo 11275 ORSE Alicate de pressão 11" un Material un 0,0002000 63,97 0,01 

Insumo 11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo 

de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa 

dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. un 

Material un 0,0002000 70,40 0,01 

Insumo 11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un Material un 0,0002000 113,70 0,02 

Insumo 11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un Material un 0,0002000 38,75 0,00 

Insumo 11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina 

ou similar un 

Material un 0,0002000 91,42 0,01 

Insumo 11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un Material un 0,0002000 60,50 0,01 

Insumo 11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un Material un 0,0008000 279,89 0,22 

Insumo 11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 

Black e Decker un 

Material un 0,0002000 362,00 0,07 

Insumo 11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un Material un 0,0001000 498,61 0,04 

Insumo 11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un Material un 0,0002000 115,50 0,02 

Insumo 11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un Material un 0,0001000 900,00 0,09 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 1,04 Valor com BDI => 5,20 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m 

Escavação Manual em Área 

Urbana 

m³ 1,0000000 50,10 50,10 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,0000000 3,67 11,01 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,0000000 13,03 39,09 

MO sem LS => 18,17 LS => 20,92 MO com LS => 39,09 

Valor do BDI => 12,52 Valor com BDI => 62,62 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m 

Escavação Manual em Área 

Urbana 

m³ 1,0000000 50,10 50,10 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,0000000 3,67 11,01 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,0000000 13,03 39,09 

MO sem LS => 18,17 LS => 20,92 MO com LS => 39,09 

Valor do BDI => 12,52 Valor com BDI => 62,62 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un Material un 0,0003000 381,42 0,11 

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,21 0,03 

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO 

Material PAR 0,0008000 70,46 0,05 

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL) 

Material UN 0,0002000 19,08 0,00 

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Material UN 0,0006000 14,68 0,00 
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Composição 116 ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07..2015 

Formas m² 1,0000000 82,56 82,56 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MO sem LS => 18,03 LS => 20,76 MO com LS => 38,79 

Valor do BDI => 20,64 Valor com BDI => 103,20 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10889 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07.2015 

Conversão InfoWOrca m² 1,0000000 47,63 47,63 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2130000 3,67 0,78 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,8530000 3,56 3,03 

Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 0,6130000 9,25 5,67 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,3500000 3,67 4,95 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,9730000 3,56 3,46 

Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 1,2270000 9,25 11,34 

Insumo 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 Material m² 0,2340000 42,56 9,95 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,9730000 21,79 21,20 

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material L 0,0200000 6,45 0,12 

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA 

Material M 1,0890000 4,89 5,32 

Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0250000 20,34 0,50 

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,1000000 20,74 2,07 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,3500000 13,03 17,59 

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 0,1220000 18,65 2,27 

Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M) 

Material KG 0,1500000 25,33 3,79 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MO sem LS => 9,92 LS => 11,43 MO com LS => 21,35 

Valor do BDI => 11,90 Valor com BDI => 59,53 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 1,0000000 32,53 32,53 

Composição 
Auxiliar 

88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 32,18 32,18 

Composição 

Auxiliar 

93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,32 0,32 

Composição 

Auxiliar 

93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,03 0,03 

MO sem LS => 11,63 LS => 13,40 MO com LS => 25,03 

Valor do BDI => 8,13 Valor com BDI => 40,66 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,8530000 21,79 18,58 

Insumo 00001347 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 

MM 

Material m² 0,1170000 55,87 6,53 

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material L 0,0200000 6,45 0,12 

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA 

Material M 0,5440000 4,89 2,66 

Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0250000 20,34 0,50 

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,1000000 20,74 2,07 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2130000 13,03 2,77 

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 0,0610000 18,65 1,13 

Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M) 

Material KG 0,1500000 25,33 3,79 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MO sem LS => 11,63 LS => 13,40 MO com LS => 25,03 

Valor do BDI => 8,41 Valor com BDI => 42,06 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,32 0,32 

Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

Equipamento UN 0,0000640 5.099,78 0,32 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,40 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,03 0,03 

Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

Equipamento UN 0,0000076 5.099,78 0,03 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 33,65 33,65 

Composição 
Auxiliar 

88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 32,18 32,18 

Composição 

Auxiliar 

93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,32 0,32 

Composição 

Auxiliar 

93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,03 0,03 

Composição 

Auxiliar 

93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,30 0,30 

Composição 

Auxiliar 

93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,82 0,82 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,03 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,30 0,30 

Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

Equipamento UN 0,0000600 5.099,78 0,30 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,37 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,82 0,82 

Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 0,7800000 1,06 0,82 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,02 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89267 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 50,32 50,32 

Insumo 00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 

Equipamento UN 0,0000400 1.258.165,24 50,32 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 12,58 Valor com BDI => 62,90 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 89269 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 7,17 7,17 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

150/145 

 

 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 1,79 Valor com BDI => 8,96 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89268 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

JUROS. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 9,05 9,05 

Insumo 00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 

Equipamento UN 0,0000072 1.258.165,24 9,05 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 2,26 Valor com BDI => 11,31 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89270 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 80,90 80,90 

Insumo 00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 

Equipamento UN 0,0000643 1.258.165,24 80,90 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 20,22 Valor com BDI => 101,12 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89271 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 26,19 26,19 

Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 4,8500000 5,40 26,19 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 6,54 Valor com BDI => 32,73 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 

Equipamento UN 0,0000057 1.258.165,24 7,17 
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 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 24,19 Valor com BDI => 120,97 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 13,79 13,79 

Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

Equipamento UN 0,0000057 2.419.548,54 13,79 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 3,44 Valor com BDI => 17,23 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 17,42 17,42 

Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

Equipamento UN 0,0000072 2.419.548,54 17,42 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 4,35 Valor com BDI => 21,77 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 155,57 155,57 

Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

Equipamento UN 0,0000643 2.419.548,54 155,57 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 96,78 96,78 

Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

Equipamento UN 0,0000400 2.419.548,54 96,78 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

153/145 

 

 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 
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Valor do BDI => 38,89 Valor com BDI => 194,46 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 13,78 13,78 

Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 13,0000000 1,06 13,78 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 3,44 Valor com BDI => 17,22 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 31,96 31,96 

Composição 

Auxiliar 

95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,51 0,51 

Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 23,12 23,12 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,84 0,84 

Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 

MO sem LS => 10,98 LS => 12,65 MO com LS => 23,63 

Valor do BDI => 7,99 Valor com BDI => 39,95 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 
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Composição 128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 

superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento 

Concreto Simples m³ 1,0000000 49,82 49,82 
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MO sem LS => 18,92 LS => 21,78 MO com LS => 40,70 

Valor do BDI => 12,45 Valor com BDI => 62,27 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 39,98 39,98 

Composição 

Auxiliar 

95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,39 0,39 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01 

Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,6200000 3,67 5,94 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,3600000 3,53 1,27 

Composição 
Auxiliar 

10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,3600000 3,56 1,28 

Composição 
Auxiliar 

10555 ORSE Encargos Complementares - Armador Provisórios h 0,1800000 3,50 0,63 

Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,1800000 21,79 3,92 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,3600000 21,79 7,84 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,3600000 21,79 7,84 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,6200000 13,03 21,10 
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MO sem LS => 15,26 LS => 17,57 MO com LS => 32,83 

Valor do BDI => 9,99 Valor com BDI => 49,97 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,72 30,72 

Composição 

Auxiliar 

95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12 

Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 1,0000000 23,45 23,45 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01 

Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82 

MO sem LS => 10,96 LS => 12,61 MO com LS => 23,57 

Valor do BDI => 7,68 Valor com BDI => 38,40 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 32,15 32,15 

Composição 

Auxiliar 

95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13 

Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mão de Obra H 1,0000000 24,87 24,87 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 1,0000000 32,44 32,44 
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MO sem LS => 11,62 LS => 13,38 MO com LS => 25,00 

Valor do BDI => 8,03 Valor com BDI => 40,18 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 6083 ORSE Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água Conversão InfoWOrca un 1,0000000 238,24 238,24 

Composição 

Auxiliar 

127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura 

Concreto Simples m³ 0,0300000 612,25 18,36 

Composição 

Auxiliar 

141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 

Armaduras Convencionais kg 2,4000000 13,09 31,41 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,6000000 3,53 2,11 

Composição 
Auxiliar 

10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,4000000 3,58 1,43 

Composição 

Auxiliar 

10889 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07.2015 

Conversão InfoWOrca m² 0,3000000 47,63 14,28 

Insumo 980 ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m Material m 12,0000000 0,22 2,64 

Insumo 1209 ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" Joelho 90° pvc rigido 

roscavel c/bucha latao, d= 1/2" un 

Material un 4,0000000 7,06 28,24 

Insumo 1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 un Material un 2,0000000 4,79 9,58 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01 

Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82 
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MO sem LS => 22,43 LS => 25,83 MO com LS => 48,26 

Valor do BDI => 59,56 Valor com BDI => 297,80 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 28,97 28,97 

Composição 

Auxiliar 

95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 1,0000000 21,64 21,64 

Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01 

Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82 

MO sem LS => 10,14 LS => 11,68 MO com LS => 21,82 

Valor do BDI => 7,24 Valor com BDI => 36,21 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 5207 ORSE Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato 

un 

Material un 1,0000000 76,99 76,99 

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,6000000 21,79 13,07 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

Insumo 00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 1,8000000 8,18 14,72 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

160/145 

 

 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 14,23 LS => 16,38 MO com LS => 30,61 

Valor do BDI => 9,44 Valor com BDI => 47,20 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 32,18 32,18 

Composição 

Auxiliar 

95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,42 0,42 

Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Mão de Obra H 1,0000000 24,61 24,61 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 37,76 37,76 

Composição 

Auxiliar 

95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,36 0,36 

Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 1,0000000 30,25 30,25 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01 

Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82 
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MO sem LS => 11,63 LS => 13,40 MO com LS => 25,03 

Valor do BDI => 8,04 Valor com BDI => 40,22 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 29,69 29,69 

Composição 

Auxiliar 

95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,38 0,38 

Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE Mão de Obra H 1,0000000 22,16 22,16 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01 

Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82 

MO sem LS => 10,48 LS => 12,06 MO com LS => 22,54 

Valor do BDI => 7,42 Valor com BDI => 37,11 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 35,23 35,23 

Composição 

Auxiliar 

95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33 

Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 1,0000000 27,75 27,75 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01 

Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82 
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MO sem LS => 13,05 LS => 15,03 MO com LS => 28,08 

Valor do BDI => 8,80 Valor com BDI => 44,03 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 30,60 30,60 

Composição 

Auxiliar 

95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,48 0,48 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,84 0,84 

Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 

MO sem LS => 10,35 LS => 11,92 MO com LS => 22,27 

Valor do BDI => 7,65 Valor com BDI => 38,25 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01 

Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.440/0001-00 

163/145 

 

 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO sem LS => 10,28 LS => 11,84 MO com LS => 22,12 

Valor do BDI => 7,95 Valor com BDI => 39,75 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03 

Latex PVA m² 1,0000000 16,55 16,55 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2000000 3,67 0,73 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,4000000 3,73 1,49 

Insumo 2232 ORSE Tinta pva látex para interior coralmur ou similar Tinta pva látex para interior 

coralmur ou similar (lata de 18l) l 

Material lata 0,1800000 16,82 3,02 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,4000000 21,79 8,71 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 31,80 31,80 

Composição 

Auxiliar 

95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,79 21,79 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,68 1,68 

Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,68 1,68 
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MO sem LS => 5,26 LS => 6,05 MO com LS => 11,31 

Valor do BDI => 4,13 Valor com BDI => 20,68 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos 

de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel 

- R1 

Pintura em Estrutura Metálica m² 1,0000000 46,42 46,42 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,67 1,10 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,6000000 3,73 2,23 

Insumo 2224 ORSE Esmalte epóxi l Material gl 0,2400000 104,77 25,14 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,6000000 21,79 13,07 

Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0200000 49,46 0,98 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,03 3,90 

MO sem LS => 7,89 LS => 9,08 MO com LS => 16,97 

Valor do BDI => 11,60 Valor com BDI => 58,02 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 3738 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 

Outras Pinturas m² 1,0000000 14,98 14,98 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1500000 3,67 0,55 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,3000000 3,73 1,11 

Insumo 2223 ORSE Tinta fundo epóxi l Material l 0,0900000 43,34 3,90 

Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,3000000 3,14 0,94 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2000000 13,03 2,60 
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MO sem LS => 3,94 LS => 4,54 MO com LS => 8,48 

Valor do BDI => 3,74 Valor com BDI => 18,72 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2281 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido 

selador 

Latex PVA m² 1,0000000 8,26 8,26 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1000000 3,67 0,36 

Composição 
Auxiliar 

10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,2000000 3,73 0,74 

Insumo 1333 ORSE Líquido selador para parede Líquido selador para parede (galão de 3,6 l) l Material gl 0,1300000 7,67 0,99 

Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA 

Material UN 0,5000000 1,05 0,52 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,2000000 21,79 4,35 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1000000 13,03 1,30 

MO sem LS => 2,63 LS => 3,02 MO com LS => 5,65 

Valor do BDI => 2,06 Valor com BDI => 10,32 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 4,78 4,78 

Composição 

Auxiliar 

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0230000 21,45 0,49 

Composição 

Auxiliar 

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1440000 29,85 4,29 

MO sem LS => 1,63 LS => 1,87 MO com LS => 3,50 

Valor do BDI => 1,19 Valor com BDI => 5,97 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 21,79 6,53 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1500000 13,03 1,95 
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INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 1,0000000 7,44 7,44 
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MO sem LS => 2,49 LS => 2,87 MO com LS => 5,36 

Valor do BDI => 1,86 Valor com BDI => 9,30 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação Aterros / Reaterros / Compactações m³ 1,0000000 16,70 16,70 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,67 3,67 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

MO sem LS => 6,06 LS => 6,97 MO com LS => 13,03 

Valor do BDI => 4,17 Valor com BDI => 20,87 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,0 cm 

Argamassas m² 1,0000000 37,49 37,49 

Composição 
Auxiliar 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,6000000 3,67 2,20 

Composição 
Auxiliar 

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,6000000 3,53 2,11 

Composição 

Auxiliar 

3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 

50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - 

Confecção mecânica e transporte 

Conversão InfoWOrca m³ 0,0200000 615,43 12,30 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,6000000 21,79 13,07 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,6000000 13,03 7,81 

MO sem LS => 10,19 LS => 11,73 MO com LS => 21,92 

Valor do BDI => 9,37 Valor com BDI => 46,86 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 

Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0340000 22,40 0,76 

Composição 
Auxiliar 

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2160000 30,96 6,68 
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MO sem LS => 13,05 LS => 15,03 MO com LS => 28,08 

Valor do BDI => 8,83 Valor com BDI => 44,17 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0000000 36,85 36,85 

Composição 

Auxiliar 

88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 35,23 35,23 

Composição 

Auxiliar 

91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,10 0,10 

Composição 

Auxiliar 

91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,01 0,01 

Composição 

Auxiliar 

91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,07 0,07 

Composição 

Auxiliar 

91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 1,44 1,44 

MO sem LS => 13,05 LS => 15,03 MO com LS => 28,08 

Valor do BDI => 9,21 Valor com BDI => 46,06 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 1,0000000 35,34 35,34 

Composição 

Auxiliar 

88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 35,23 35,23 

Composição 

Auxiliar 

91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,10 0,10 

Composição 

Auxiliar 

91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,01 0,01 
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,01 0,01 

Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

Material UN 0,0000075 1.459,51 0,01 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,01 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

Material UN 0,0000500 1.459,51 0,07 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 1,44 1,44 

Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 1,3600000 1,06 1,44 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

H 1,0000000 0,10 0,10 

Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

Material UN 0,0000720 1.459,51 0,10 
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Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI => 1,80 
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MO sem LS => 6,19 LS => 7,12 MO com LS => 13,31 

Valor do BDI => 5,36 Valor com BDI => 26,83 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 38,93 38,93 

Composição 

Auxiliar 

95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,35 0,35 

Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 29,41 29,41 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 21,47 21,47 

Composição 

Auxiliar 

95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,28 0,28 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,03 13,03 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,59 0,59 

Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,25 1,25 
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MO sem LS => 13,83 LS => 15,93 MO com LS => 29,76 

Valor do BDI => 9,73 Valor com BDI => 48,66 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 10,42 10,42 

Composição 

Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1280000 22,40 2,86 

Composição 
Auxiliar 

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1280000 30,96 3,96 

Insumo 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES 

Material UN 1,0000000 2,37 2,37 

Insumo 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 

MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

(SOMENTE SUPORTE) 

Material UN 1,0000000 1,23 1,23 

MO sem LS => 2,18 LS => 2,51 MO com LS => 4,69 

Valor do BDI => 2,60 Valor com BDI => 13,02 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 29,92 29,92 

Composição 

Auxiliar 

95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26 

Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 21,51 21,51 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Outros H 1,0000000 4,28 4,28 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Serviços H 1,0000000 0,83 0,83 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 

Insumo 00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,68 1,68 
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MO sem LS => 10,12 LS => 11,65 MO com LS => 21,77 

Valor do BDI => 7,48 Valor com BDI => 37,40 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 45,84 45,84 

Composição 

Auxiliar 

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 10,42 10,42 

Composição 

Auxiliar 

91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 35,42 35,42 

MO sem LS => 10,89 LS => 12,55 MO com LS => 23,44 

Valor do BDI => 11,46 Valor com BDI => 57,30 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 35,42 35,42 

Composição 

Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5110000 22,40 11,44 

Composição 
Auxiliar 

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5110000 30,96 15,82 

Insumo 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 8,16 8,16 

MO sem LS => 8,71 LS => 10,04 MO com LS => 18,75 

Valor do BDI => 8,85 Valor com BDI => 44,27 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

Taxas H 1,0000000 0,07 0,07 

Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 0,49 0,49 

Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipamento H 1,0000000 1,34 1,34 
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MO sem LS => 6,30 LS => 7,26 MO com LS => 13,56 

Valor do BDI => 7,42 Valor com BDI => 37,13 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 19,29 19,29 

Composição 

Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2420000 22,40 5,42 

Composição 
Auxiliar 

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2420000 30,96 7,49 

Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 6,38 6,38 

MO sem LS => 4,12 LS => 4,75 MO com LS => 8,87 

Valor do BDI => 4,82 Valor com BDI => 24,11 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100948 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

TXKM 1,0000000 0,83 0,83 

Composição 

Auxiliar 

5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0037000 201,78 0,74 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 29,71 29,71 

Composição 

Auxiliar 

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 10,42 10,42 

Composição 

Auxiliar 

91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 19,29 19,29 
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MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO com LS => 0,13 

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,03 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

TXKM 1,0000000 2,10 2,10 

Composição 

Auxiliar 

5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0093000 201,78 1,87 

Composição 

Auxiliar 

5826 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0040000 59,67 0,23 

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33 

Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 2,62 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 

OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM 

E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MXKM 1,0000000 13,13 13,13 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6118000 21,47 13,13 

MO sem LS => 3,78 LS => 4,36 MO com LS => 8,14 

Valor do BDI => 3,28  Valor com BDI => 16,41 

  
Total sem BDI 

   
4.394.713,48 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 

Composição 

Auxiliar 

5826 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0016000 59,67 0,09 
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Total do BDI 1.098.552,48 

Total Geral 5.493.265,96 

 
 
 
 
 

 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

ENGENHEIRO CIVIL - 34460BA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

 

BANCOS: BDI: ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - 04/2023 - Bahia 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
FDE - 01/2023 - São Paulo 
EMBASA - 01/2023 - Bahia 

SBC - 05/2023 - Bahia 
SEINFRA - 027 - Ceará 

25% 

CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte 

Não Desonerado: 
Horista: 115,15% 
Mensalista: 71,22% 

LEGENDA: 

Composições Analíticas Com Preço Unitário 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 16 

(TABELASINAPI) 



 

 

 

SINAPI - Composição de Encargos Sociais 
 
 
 

 
 
 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

 

CÓDIGO 
 

DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

GRUPO A 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Não incide 17,97% Não incide 

B2 Feriados 3,96% Não incide 3,96% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66% 

B4 13º Salário 10,97% 8,33% 10,97% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05% 

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 2,04% Não incide 2,04% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 10,43% 7,92% 10,43% 7,92% 

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 

B Total 47,19% 17,63% 47,19% 17,63% 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,44% 4,13% 5,44% 4,13% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10% 

C3 Férias Indenizadas 3,44% 2,61% 3,44% 2,61% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,33% 2,53% 3,33% 2,53% 

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35% 

C Total 12,80% 9,72% 12,80% 9,72% 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,93% 2,96% 17,37% 6,49% 

 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado 

 

0,46% 
 

0,35% 
 

0,48% 
 

0,37% 

D Total 8,39% 3,31% 17,85% 6,86% 

TOTAL(A+B+C+D) 85,18% 47,46% 114,64% 71,01% 

 

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET 

BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 17 

(COTAÇÕES DE INSUMO) 



 

 

VICTOR SANTOS MENDONÇA Resp. Pesquisa de Mercado: 

 

04/09/2023 

 
 

 
 
 

 

ÍNDICES DE RETROAÇÃO: 
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE 

EMPRESAS FORNECEDORAS: 
EMPRESAS CNPJ NOME FONE CONTATO 

E001 24.689.891/0001-01 PORTAL DA ACÚSTICA  https://www.portaldaacustica.com/ 
E003 03.007.331/0001-41 MERCADO LIVRE  https://www.mercadolivre.com.br/ 
E004 06.269.527/0001-00 LA ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS MINERAIS LTDA (016) 3911-7784 / (16) 3911-7784 vendas@larocha.com 

COTAÇÕES: 
 
 
 

 

Data  

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

COTAÇÕES DE INSUMOS 

PROPONENTE / TOMADOR 
CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

REFORMA DOS PRÉDIOS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 
COTAÇÃO 001 LÃ DE ROCHA - DENSIDADE DE 128KG/M3 M3 3.294,06  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 
E001 PORTAL DA ACÚSTICA 3.275,33 29/08/2023 
E003 MERCADO LIVRE 5.342,25 29/08/2023 
E004 LA ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS MINERAIS LTDA 1.264,60 24/08/2023 

OBSERVAÇÕES: OS VALORES ENCONTRADOS SÃO REFERENTES AO M2 DE PAINÉIS E TRANSFORMADOS EM M3 PARA ADEQUAÇÃO AO USO 

 

http://www.portaldaacustica.com/
http://www.mercadolivre.com.br/
mailto:vendas@larocha.com


 

 

BOAZ ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 40.108.111/0001-30 

RUA IZAULINO ANTONIO MEDEIROS, 307| CENTRO| WANDERLEY – BA| CEP 47940-000 

BOAZ ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 40.108.111/0001-30 

RUA IZAULINO ANTONIO MEDEIROS, 307| CENTRO| WANDERLEY – BA| CEP 47940-000 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA DO USO DE COMPOSIÇÕES FORA DO SISTEMA SINAPI E 

NECESSIDADE DE COTAÇÕES 

 
 

 
Venho através deste justificar o uso de composições FORA do sistema SINAPI 

contidas no orçamento da obra da REFORMA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. Tais situações foram 

motivadas, em todas as ocasiões encontradas no referido documento, quando os 

serviços a serem orçados naquele momento não estavam disponibilizados na tabela 

SINAPI. Dessa forma, conforme orientação do TCU, foram utilizadas outras tabelas 

complementares para compor o orçamento. 

 
Ainda venho aqui justificar que diante da especificidade da referida obra, fora 

necessário realizar a cotação de um insumo visto que este não estava disponibilizado 

em nenhuma tabela consultada e ao alcance deste orçamentista no momento da 

elaboração da planilha orçamentária. O insumo relatado está descrito a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

ENGENHEIRO CIVIL 

34460BA 



29/08/2023, 11:34 Isolante Térmico Acústico 4 Painel Lã De Rocha 128kg/m³ 51mm | Parcelamento sem juros 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1992188521-isolante-termico-acustico-4-painel-l-de-rocha-128kgm-51mm-_JM#position=1&search_lay… 1/4 

 

 

 

  

 Enviar para Victor 
Rua das Flores 355 Categorias Ofertas do dia    Histórico    Vender    Contato  Victor Compras Favoritos 

 
 

Você também pode gostar: sikadur epoxi - tf7 - compound - ventosa para porcelanato - primer para manta asfaltica - zero trinca 

 
Ferramentas  Acessórios para Ferramentas  Outros Compartilhar 

 

 
Novo | +5 vendidos 

Isolante Térmico Acústic 

Painel Lã De Rocha 128k 
51mm 

R$ 78467
 

em 10x R$ 7847 sem juros 

Ver os meios de pagamento 

 
Chegará sábado por R$ 3008 R$ 13 

Comprando dentro da próxima 1 h 55 m 

Mais formas de entrega 

 
Estoque disponível 

 

Quantidade: 1 unidade (3 disponí 

 
 

Comprar agora 

 
Adicionar ao carrinho 

 

Produtos patrocinados Anuncie aqui 

Devolução grátis. 

Você tem 30 dias a partir da data d 

recebimento. 

 
Compra Garantida, receba o produt 

esperando ou devolvemos o dinhei 

Você acumula 196 pontos com esta 

está mais perto de ser Meli+. 

90 dias de garantia de fábrica. 

 
 

 
Informações sobre o vendedor 

 
MercadoLíder Gold 

É um dos melhores do site! 

 

+500 
Vendas nos 

últimos 60 dias 

 
 

 
Presta bom 
atendimento 

 
 

 
E 

pro 

 

Anúncios do vendedor 
Ver mais dados deste vendedor 

 

Protetor Veda Porta C/ Adesivo 80cm 

Contra Poeira Insetos Cor Madeira… 

R$ 5977
 

12x R$ 5,81 

 

 

Ver mais anúncios do vendedor 
Rodo Veda Porta Vassoura 100cm Anti 

Insetos Poeiras E Bichos Cor Branco R$ 

7142
 

3x R$ 23,81 sem juros 

Buscar produtos, marcas e muito mais…  

R$ 78186
 

10x R$ 78,19 sem juros 

Frete grátis 

Facilitador De Aplicações 

Diluente 5l Tapmatic 

R$ 775 
10x R$ 77,50 sem juros 

Frete grátis 

2 Un Destorcedor Olhal X 

Olhal Galvanizado 1pol 25m… 

R$ 54896
 

10x R$ 54,90 sem juros 

Frete grátis 

Placa Lã De Rocha Densidade 

32 Kg/m³ 50mm Ótimo… 

https://www.mercadolivre.com.br/navigation/addresses-hub?go=https%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-1992188521-isolante-termico-acustico-4-painel-l-de-rocha-128kgm-51mm-_JM
https://www.mercadolivre.com.br/navigation/addresses-hub?go=https%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-1992188521-isolante-termico-acustico-4-painel-l-de-rocha-128kgm-51mm-_JM
https://www.mercadolivre.com.br/categorias#nav-header
https://www.mercadolivre.com.br/ofertas#nav-header
https://www.mercadolivre.com.br/gz/home/navigation#nav-header
https://www.mercadolivre.com.br/syi/core/list#nav-header
https://www.mercadolivre.com.br/ajuda#nav-header
https://myaccount.mercadolivre.com.br/summary
https://myaccount.mercadolivre.com.br/purchases/list#nav-header
https://myaccount.mercadolivre.com.br/bookmarks/list#nav-header
https://lista.mercadolivre.com.br/sikadur-epoxi#topkeyword
https://lista.mercadolivre.com.br/tf7#topkeyword
https://lista.mercadolivre.com.br/compound#topkeyword
https://lista.mercadolivre.com.br/ventosa-para-porcelanato#topkeyword
https://lista.mercadolivre.com.br/primer-para-manta-asfaltica#topkeyword
https://lista.mercadolivre.com.br/zero-trinca#topkeyword
https://www.mercadolivre.com.br/c/ferramentas
https://lista.mercadolivre.com.br/ferramentas/acessorios-ferramentas/
https://lista.mercadolivre.com.br/ferramentas/acessorios-ferramentas/outros/
https://produto.mercadolivre.com.br/noindex/services/MLB1992188521/payments?new_version=true&modal=false&newIndex=true%3Fcontrolled%3Dtrue
https://www.mercadolivre.com.br/gz/shipping-calculator?noIndex=true&item_id=MLB1992188521&new_version=true&modal=false&informative=true&page_context=vpp&location=true&quantity=1&can_go_cart_checkout=true&calculator_experiment=true&controlled=true
https://ads.mercadolivre.com.br/productAds?utm_source=vip_result_placement&utm_medium=link&utm_campaign=engagement
https://produto.mercadolivre.com.br/noindex/freeReturn/fashion?itemId=MLB1992188521&quantity=1&new_version=true&modal=false&controlled=true
https://www.mercadolivre.com.br/compra-garantida
https://www.mercadolivre.com.br/assinaturas/melimais#origin%3Dvip
https://perfil.mercadolivre.com.br/PORTAL-DA-ACUSTICA
https://www.mercadolivre.com.br/protetor-veda-porta-c-adesivo-80cm-contra-poeira-insetos-cor-madeira-clara/p/MLB24200331/?pdp_filters=seller_id%3A425979900%23reco_item_pos%3D0&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=be068df9-7cc5-48ab-86e3-1ae8b4b5221b
https://www.mercadolivre.com.br/protetor-veda-porta-c-adesivo-80cm-contra-poeira-insetos-cor-madeira-clara/p/MLB24200331/?pdp_filters=seller_id%3A425979900%23reco_item_pos%3D0&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=be068df9-7cc5-48ab-86e3-1ae8b4b5221b
https://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_425979900?item_id=MLB1992188521&category_id=MLB33383&seller_id=425979900&client=recoview-selleritems&recos_listing=true
https://www.mercadolivre.com.br/rodo-veda-porta-vassoura-100cm-anti-insetos-poeiras-e-bichos-cor-branco/p/MLB24142065/?pdp_filters=seller_id%3A425979900%23reco_item_pos%3D1&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=be068df9-7cc5-48ab-86e3-1ae8b4b5221b
https://www.mercadolivre.com.br/rodo-veda-porta-vassoura-100cm-anti-insetos-poeiras-e-bichos-cor-branco/p/MLB24142065/?pdp_filters=seller_id%3A425979900%23reco_item_pos%3D1&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=be068df9-7cc5-48ab-86e3-1ae8b4b5221b
https://click1.mercadolivre.com.br/mclics/clicks/external/MLB/count?a=1NLRwTdT0BOqpZldx%2FBDiqlbmlkyNvi%2Fnxq90iNNJQhPzcqYvELKZijaJGzdRHoLlKa860IZ0N1M2dlua1uNWcx%2BEG6i%2FuF%2FAsZRyM2biQcb2qOqtMGd24rMMHzeo%2B6hE%2BkjGPKFBVH%2F0xFd9uE%2FgYaSJu%2FJWwswyKdHhEKyUdnXpEhr1GDvEwXY%2FG%2BYqCYmgb7b2GDJTEH6kIhMDBvNabUploYsQmxTDCGePAkYqN2CC14yvihbelaGOEGvfRIFPESSzO1Sn2wbSFxhzKaD%2BL5a2mf3hMd3py6%2FieJR68LlVFnC0Rjv%2Fsp3LT8DmC6H%2FR36dEokbx8s%2BlxRER7lWd748OMNtjD42FkZBm0S67zEAnT5tdNqn0XvfVc1efVBKz0pYl9CI%2FQ4tR875PWnY%2FZzzjEKt8zaLe9qxNDkTYl82ZebHTj4dAWZe%2FuOiQ1IYpSyF6H%2B1iEGgMOE%2BMEdzumJ0Zv22mpg5QECBdXT7jo5mmW9livouP5JokBECIV2XEF3xFN%2F6jjC81PyZgr3HBBfNp5vYx5BTIYXlWBbE0vDX3EfcE3XFwNb69V82y4kOCK9usLMe1%2FiQM77Hth%2FD0dvHQ1nWX7zGPwbEQbKI8XpoH4AOGNh%2FlfZMKaHtVGbmMBBXaNPkp26pPRsg6xWgcIIxiQWNbhTEFHcQbheoPiEheBgFX0S1b6kYcbkFgTwzEDbxDOlaGARuvKL%2Fe5BXK%2Bq8gncNv3gR%2B8jRxLECZgegjIZHHeS0EwmR0IPQA%3D%3D&e=mclics%2Fshow-pads-vip-up%2B9549%2Cmclics%2Fmax-bid-item-factor%2B23927%2Cmclics%2Fshow-pads-global%2B5176
https://click1.mercadolivre.com.br/mclics/clicks/external/MLB/count?a=1NLRwTdT0BOqpZldx%2FBDiqlbmlkyNvi%2Fnxq90iNNJQhPzcqYvELKZijaJGzdRHoLlKa860IZ0N1M2dlua1uNWcx%2BEG6i%2FuF%2FAsZRyM2biQcb2qOqtMGd24rMMHzeo%2B6hE%2BkjGPKFBVH%2F0xFd9uE%2FgYaSJu%2FJWwswyKdHhEKyUdnXpEhr1GDvEwXY%2FG%2BYqCYmgb7b2GDJTEH6kIhMDBvNabUploYsQmxTDCGePAkYqN2CC14yvihbelaGOEGvfRIFPESSzO1Sn2wbSFxhzKaD%2BL5a2mf3hMd3py6%2FieJR68LlVFnC0Rjv%2Fsp3LT8DmC6H%2FR36dEokbx8s%2BlxRER7lWd748OMNtjD42FkZBm0S67zEAnT5tdNqn0XvfVc1efVBKz0pYl9CI%2FQ4tR875PWnY%2FZzzjEKt8zaLe9qxNDkTYl82ZebHTj4dAWZe%2FuOiQ1IYpSyF6H%2B1iEGgMOE%2BMEdzumJ0Zv22mpg5QECBdXT7jo5mmW9livouP5JokBECIV2XEF3xFN%2F6jjC81PyZgr3HBBfNp5vYx5BTIYXlWBbE0vDX3EfcE3XFwNb69V82y4kOCK9usLMe1%2FiQM77Hth%2FD0dvHQ1nWX7zGPwbEQbKI8XpoH4AOGNh%2FlfZMKaHtVGbmMBBXaNPkp26pPRsg6xWgcIIxiQWNbhTEFHcQbheoPiEheBgFX0S1b6kYcbkFgTwzEDbxDOlaGARuvKL%2Fe5BXK%2Bq8gncNv3gR%2B8jRxLECZgegjIZHHeS0EwmR0IPQA%3D%3D&e=mclics%2Fshow-pads-vip-up%2B9549%2Cmclics%2Fmax-bid-item-factor%2B23927%2Cmclics%2Fshow-pads-global%2B5176
https://click1.mercadolivre.com.br/mclics/clicks/external/MLB/count?a=CtWDY1R%2FUFJBfOG287bpSI9uR8thgHvUSWWE7DX%2FVHnBxvZI4B248Se24OGLOsuO5w44J48m9MnSn7rzTVJWy%2BnP5rWxABYXcrNhH30d4pFgXVr31fwxfyEQOKjnVY0SIKJ4OlBx88%2By%2BEEg46FcaNBeyWlY%2BsQL3JZYWePgvEfcZN%2BoGTdPBrGgDxSZhCQ6dtwcsKMRD0ALgqZx7q5hKCTjm2hC5yQqAC5YIeMLSFsd9EGMxdczOeMLdDohBmvAkxU1ApYrgeDJvAiHgQlo5io3GC7WM7PRey3H6PKbyNkBrClpQuFlAD6Q6jnrwxdgpKfAWvQC%2F%2FIU5TRieAKZlz3sFlQWyPw4mPnwmoz1ZT44RLhsrtdf1deBE8U0kAZ%2BvvmaMQC9sMHo6PP6fZX8OKT76Vk9wvgiX2FDkpcF2drvmDmQ6aBVWISR9vQ9EyRsj40uLKNJulHOVAexbLUXI1HBWAT3A3SAQDZo9mlruVvzcbHS%2FqwAprrVLoQlkDsAgCO5EdQrOuMVaWyIorRMGZMN9cFrbJpcZQRgQiPyJz98ifwXCNdaBdxc2GRjIGwN8YuZWazRGls8EOHghOE2zz9cQeMhkf0gQg%2FtqZd1nMbNYDllYpnOzkKqZFy2yuI2jv9qdyt6mGRGBEGQJR0DtuG62ckKItph%2BVcZmttjGNnF80BIGX%2B2%2Fue2HhGad0uFt9uF%2Bsag3AdVe%2F0TuD%2BxVgvvVbJr3N2wx%2Fr6WFyPh41%2Fa%2BKfWT7l1pFcctI0rIzCVBHgY0PW0rutaQ%3D%3D&e=mclics%2Fshow-pads-vip-up%2B9549%2Cmclics%2Fmax-bid-item-factor%2B23927%2Cmclics%2Fshow-pads-global%2B5176
https://click1.mercadolivre.com.br/mclics/clicks/external/MLB/count?a=CtWDY1R%2FUFJBfOG287bpSI9uR8thgHvUSWWE7DX%2FVHnBxvZI4B248Se24OGLOsuO5w44J48m9MnSn7rzTVJWy%2BnP5rWxABYXcrNhH30d4pFgXVr31fwxfyEQOKjnVY0SIKJ4OlBx88%2By%2BEEg46FcaNBeyWlY%2BsQL3JZYWePgvEfcZN%2BoGTdPBrGgDxSZhCQ6dtwcsKMRD0ALgqZx7q5hKCTjm2hC5yQqAC5YIeMLSFsd9EGMxdczOeMLdDohBmvAkxU1ApYrgeDJvAiHgQlo5io3GC7WM7PRey3H6PKbyNkBrClpQuFlAD6Q6jnrwxdgpKfAWvQC%2F%2FIU5TRieAKZlz3sFlQWyPw4mPnwmoz1ZT44RLhsrtdf1deBE8U0kAZ%2BvvmaMQC9sMHo6PP6fZX8OKT76Vk9wvgiX2FDkpcF2drvmDmQ6aBVWISR9vQ9EyRsj40uLKNJulHOVAexbLUXI1HBWAT3A3SAQDZo9mlruVvzcbHS%2FqwAprrVLoQlkDsAgCO5EdQrOuMVaWyIorRMGZMN9cFrbJpcZQRgQiPyJz98ifwXCNdaBdxc2GRjIGwN8YuZWazRGls8EOHghOE2zz9cQeMhkf0gQg%2FtqZd1nMbNYDllYpnOzkKqZFy2yuI2jv9qdyt6mGRGBEGQJR0DtuG62ckKItph%2BVcZmttjGNnF80BIGX%2B2%2Fue2HhGad0uFt9uF%2Bsag3AdVe%2F0TuD%2BxVgvvVbJr3N2wx%2Fr6WFyPh41%2Fa%2BKfWT7l1pFcctI0rIzCVBHgY0PW0rutaQ%3D%3D&e=mclics%2Fshow-pads-vip-up%2B9549%2Cmclics%2Fmax-bid-item-factor%2B23927%2Cmclics%2Fshow-pads-global%2B5176
https://click1.mercadolivre.com.br/mclics/clicks/external/MLB/count?a=FVO8OK7muTzWIlcSqoFeM%2BmTFp1uUATnLfwEodKdyNx%2FMMs0i5DmM%2F4ejyfAEeGgUG5rBe9jVmEQFzvsDiGHU0kuMhxdGh76uyJuLUB6ODmamPO2dIbWeHrtu26hO2S9EYA%2FAetxsaaK85xgAYdKjdFoVJ%2F4X88eGEfh9XJzB1dfsKTlakLVmNnPCZXFZ%2B0L6PBUAoHtMYKLzsbgXxlAEPCPzeZwMYMNYEBgyLO8GTyVF03PJCRKF8gk6bc6oIrv5CTKl0dxAhXUw9ouuRFmdNEunHbJLP%2BIUNgSLc%2B6ceGlQ0NYxdZ47HfHAWUKOkDRd93Me8666ItHW60jpvqecXpxrvQHWqh3bjYcTAiotpMpg7GyRbLfpGi7bwtUM8pAZcChBFZ7jfL%2BH3EeTF99AwKZNgVkGWenQPI1u%2FavDNpBnUaSI51%2FrUidN0R0TtArcRBKMY2qWqOq3fCfoQtBVXALIyP6rt%2B0ZybXv6UDv0jdUNypSj6uWLZcscxAf17PrTKAMZvXZmVSQipdPVNpLW5gYRfMBYn4MeeQGZdzrNyC0C5iuJ2PVI4dmCTxUN6zn1UowR9BS83cGZ5aSRajTWTXvd2rx%2Fn%2FTPXyWPj0Lb0aEq0QUi%2FtlbF%2Bi1OLJbz4AGX3MagTJ49XyFxqQfW6LbhFiAFAW%2FTt8CZep0gopnNA8Iv600QJP7m3OqOCPvsgCjXY9bTAJg3l9Hjb4Yq68CwXToGEa2Ivi0ZW2B8uQJ71LNhdcSr75pe33z8opALa5mbR&e=mclics%2Fshow-pads-vip-up%2B9549%2Cmclics%2Fmax-bid-item-factor%2B23927%2Cmclics%2Fshow-pads-global%2B5176
https://click1.mercadolivre.com.br/mclics/clicks/external/MLB/count?a=FVO8OK7muTzWIlcSqoFeM%2BmTFp1uUATnLfwEodKdyNx%2FMMs0i5DmM%2F4ejyfAEeGgUG5rBe9jVmEQFzvsDiGHU0kuMhxdGh76uyJuLUB6ODmamPO2dIbWeHrtu26hO2S9EYA%2FAetxsaaK85xgAYdKjdFoVJ%2F4X88eGEfh9XJzB1dfsKTlakLVmNnPCZXFZ%2B0L6PBUAoHtMYKLzsbgXxlAEPCPzeZwMYMNYEBgyLO8GTyVF03PJCRKF8gk6bc6oIrv5CTKl0dxAhXUw9ouuRFmdNEunHbJLP%2BIUNgSLc%2B6ceGlQ0NYxdZ47HfHAWUKOkDRd93Me8666ItHW60jpvqecXpxrvQHWqh3bjYcTAiotpMpg7GyRbLfpGi7bwtUM8pAZcChBFZ7jfL%2BH3EeTF99AwKZNgVkGWenQPI1u%2FavDNpBnUaSI51%2FrUidN0R0TtArcRBKMY2qWqOq3fCfoQtBVXALIyP6rt%2B0ZybXv6UDv0jdUNypSj6uWLZcscxAf17PrTKAMZvXZmVSQipdPVNpLW5gYRfMBYn4MeeQGZdzrNyC0C5iuJ2PVI4dmCTxUN6zn1UowR9BS83cGZ5aSRajTWTXvd2rx%2Fn%2FTPXyWPj0Lb0aEq0QUi%2FtlbF%2Bi1OLJbz4AGX3MagTJ49XyFxqQfW6LbhFiAFAW%2FTt8CZep0gopnNA8Iv600QJP7m3OqOCPvsgCjXY9bTAJg3l9Hjb4Yq68CwXToGEa2Ivi0ZW2B8uQJ71LNhdcSr75pe33z8opALa5mbR&e=mclics%2Fshow-pads-vip-up%2B9549%2Cmclics%2Fmax-bid-item-factor%2B23927%2Cmclics%2Fshow-pads-global%2B5176


29/08/2023, 11:34 Isolante Térmico Acústico 4 Painel Lã De Rocha 128kg/m³ 51mm | Parcelamento sem juros 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1992188521-isolante-termico-acustico-4-painel-l-de-rocha-128kgm-51mm-_JM#position=1&search_lay… 2/4 

 

 

 
Devolução grátis 

 
Você tem 30 dias a partir do recebimen produto 

para devolvê-lo, não importa o 

 
Ver mais sobre devoluções 

https://produto.mercadolivre.com.br/noindex/freeReturn/fashion?itemId=MLB1992188521&quantity=1&new_version=true&modal=false
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Características principais 

 
Marca Placa Lan Isolante Drywall Som 

 
Modelo Construções Rockfibras Barulho 

 

 
Outras características 

 
Ferramentas compatíveis: 

Estilete,Lâmina,Cola,Fixador 

 
Meios de pagamento 

 
Pague em até 10X sem juros! 

 

Até 12x sem cartão de crédito 

 
Cartões de crédito 

 
Cartões de débito 

 
Boleto bancário 

 

Conheça outros meios de pagamento 

Descrição 

Lã de rocha de alta qualidade indicado para TRATAMENTO TERMOACÚSTICO em 

indústrias e construção civil, densidade nominal de 128Kg/m³. 

 
Este material é leve e relativamente flexível, super fácil de instalar e manusear. 

Pode ser cortado com uma faca ou lâmina de acordo com o tamanho necessário 

e fixado por pinos, grampos ou adesivos especiais, dispensando rejuntamento. 

 

- Baixa condutividade térmica, conservando energia e garantindo o conforto 

térmico a baixo custo; 

- Auxiliam na redução da transmissão de som e atuam como absorvedores de 

ruídos; 

- Recuperam a espessura original, após a retirada da força que causou a 

deformação; 

- Resistente à água. 

 
 

Ficha Técnica: 

- Pacote com 4 placas; 

- Área total 2,88m²; 

- Dimensões: 120 x 60cm; 

- Espessuras: 5,1cm; 

- Embalagem: pacotes em plástico retrátil. 

 
 

Melhor desempenho em temperaturas operacionais máximas entre 550°C a 

600°C. 

 
Podem ser utilizados em: 

- Equipamentos; 

- Tanques; 

- Aquecedores; 

- Sobre forros e coberturas; 

- Como miolo para divisórias e alvenarias. 

 
 

São testados e classificados como incombustíveis pelos seguintes métodos de 

ensaio: 

- ISO 1182: incombustível; 

- ASTM E 84 / UL 723: Flame 0 e Smoke 0. 

 

 

https://produto.mercadolivre.com.br/noindex/services/MLB1992188521/payments?new_version=true&modal=false&newIndex=true
https://produto.mercadolivre.com.br/noindex/services/MLB1992188521/payments?new_version=true&modal=false&newIndex=true
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NORMAS: 

- ABNT NBR 11364; 

- ASTM C 612; 

- Petrobras N-1618. 

 
 

Material de alta qualidade a pronta entrega!! 

Garantia de 90 dias após o recebimento 

 
 

***************** LEIA ANTES DE COMPRAR ********************** 

 
O PRODUTO DESTE ANÚNCIO É VOLUMOSO, POR ISSO O MERCADO ENVIOS 

SÓ PERMITE O ENVIO DE ATÉ 2 UNIDADES POR COMPRA. 

PARA COMPRAS ACIMA DE 2 PACOTES, FINALIZE O PEDIDO DE 2 EM 2 

UNIDADES. VOCÊ NÃO PAGARÁ A MAIS POR ISSO!! 

 
 

Imagens ilustrativas, a cor dos produtos pode variar conforme iluminação das 

fotos, lote do fabricante e a configuração de vídeo do seu monitor. 

 
 

PORTAL DA ACÚSTICA 

 
A MELHOR SOLUÇÃO EM ABSORÇÃO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICA 

 
A Portal da Acústica é especialista em isolamento e tratamento termo acústico, 

contamos com um time técnico disponível para te auxiliar e tirar suas dúvidas. 

 
Viemos ao mercado para inovar o conceito de canal de vendas on-line, 

oferecendo aos seus clientes soluções de A à Z em isolamento térmico e 

acústico, abrangendo diversos segmentos : residenciais, corporativos e 

governamentais . 

 

Confira nossos outros produtos no link "Mais anúncios do vendedor" acima!! 

Economize no frete comprando junto. 

 
Fique à vontade para fazer perguntas no campo abaixo, ficaremos felizes em tirar 

suas dúvidas. 

 

 
Perguntas e respostas 

 

Qual informação você precisa? 

 
Custo e prazo de envio Devoluções grátis Meios de pagamento Garantia 

 

Parcelamento sem cartão 

 
 

Está com dúvidas? 

Estes atalhos ajudarão você 

a encontrar o que busca. 

 

 
Pergunte ao vendedor 

https://www.mercadolivre.com.br/gz/shipping-calculator?item_id=MLB1992188521&new_version=true&modal=false&informative=true&quick_access=true
https://produto.mercadolivre.com.br/noindex/freeReturn/fashion?itemId=MLB1992188521&quantity=1&new_version=true&modal=false
https://produto.mercadolivre.com.br/noindex/services/MLB1992188521/payments?new_version=true&modal=false
https://produto.mercadolivre.com.br/noindex/warranty/MLB1992188521?new_version=true&modal=false
https://produto.mercadolivre.com.br/noindex/mercado_credits/MLB1992188521/activation?new_version=true&modal=false
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Ola quantos metros vem nesse rolo?? 

Olá, bom dia! Nesse anúncio temos a área total de 2,88m². Qualquer dúvida, estamos a 

disposição. Att 16/08/2023 

Mais informações  

https://careers-meli.mercadolibre.com/pt?utm_campaign=site-mlb&utm_source=mercadolibre&utm_medium=mercadolibre
https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/Termos-e-condicoes-gerais-de-uso_1409
https://www.mercadolivre.com.br/privacidade
https://www.mercadolivre.com.br/acessibilidade
https://www.mercadolivre.com.br/ajuda
https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/23303
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Digite a sua busca...  

 

 

 

 

Compre Junto 

https://www.portaldaacustica.com/produto/placa-la-de-rocha-1200-x-600-x-51mm-128kg-m-4-unidades-128kg-m-51mm-70148 1/4 

 

Placa Lã de Rocha 1200 x 600 x 51mm 

51mm 

 

R$ 481,08 

 
     

 

ou 6 x de ou R$ 80,18 sem juros 

ou 12 x de ou R$ 43,70 com juros 

 

DENSIDADE 

 

32KG/M³ 48KG/M³ 64KG/M³ 80KG/M³  

 
  6  

 

ESPESSURA 

 

 

 
QUANTIDADE 

 

 

COMPRAR 

 

 
OK 

 
 

 

http://www.portaldaacustica.com/produto/placa-la-de-rocha-1200-x-600-x-51mm-128kg-m-4-unidades-128kg-m-51mm-70148
https://www.portaldaacustica.com/
https://www.portaldaacustica.com/la-de-rocha
https://www.portaldaacustica.com/la-de-rocha/placa-la-de-rocha
https://www.portaldaacustica.com/produto/placa-la-de-rocha-1200-x-600-x-51mm-32kg-m-6-unidades-32kg-m-51mm-70143
https://www.portaldaacustica.com/produto/placa-la-de-rocha-1200-x-600-x-51mm-48kg-m-6-unidades-48kg-m-51mm-70144
https://www.portaldaacustica.com/produto/placa-la-de-rocha-1200-x-600-x-51mm-64kg-m-6-unidades-64kg-m-51mm-70145
https://www.portaldaacustica.com/produto/placa-la-de-rocha-1200-x-600-x-51mm-80kg-m-6-unidades-80kg-m-51mm-70146
https://www.portaldaacustica.com/produto/placa-la-de-rocha-1200-x-600-x-51mm-96kg-m-6-unidades-96kg-m-51mm-70147
https://www.portaldaacustica.com/produto/placa-la-de-rocha-1200-x-600-x-51mm-144kg-m-4-unidades-144kg-m-51mm-70149
https://www.portaldaacustica.com/produto/placa-la-de-rocha-1200-x-600-x-51mm-160kg-m-4-unidades-160kg-m-51mm-70150
https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php


 

 

It. 

 
 

Orçam ento 048378 Data   24/08/2023 Dt. Entrega Form a Pagto.   005 À VISTA 

Vendedor 061 MARIANA Tel. Com ercial Em ail 

Cliente 013503 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Fantasia CAMARA MUNICIPAL 

Endereço 

Cidade 

CNPJ 

Avenida: OCTOGONAL, 684 

Luís Eduardo Magalhães 

04.214.440/0001-00 

Bairro JARDIM IMPERIAL Com plem ento 

UF BA CEP 47850-000 

IE 

Fone 

Em ail 

Contato 

77 

 

 
JOCICLEI 

36288903 Fax 

Transportadora 
 

 
1 MCT128050A1 MANTA LA DE ROCHA COM TELA 128 

(2000 X 1000 X 50) MM 

68069090E 2 M2 R$ 59,37000 R$ 118,74000 7   6,5 

 

Observações: FRETE F.O.B - COLETA EM NOSSA FABRICA 

VALIDADE DA PROPOSTA 10 DIAS 

RECOMENDAMOS CARREGAMENTO EM VEÍCULO BAÚ 

A LA ROCHA NÃO SE RESPONSABILIZA POR 

MULTAS EM CASO DE ATRASOS 

Endereço Entrega: 

- 

Endereço Cobrança: 

- 

 

 
 
 
 

Cliente Empresa 

CNPJ: 06.269.527/0001-00 

LA ROCHA 
I.E.: 285080585110 

CEP: 13690-000 

 

UF: SP Tel: 19 35939500 

Email: 

Data: 24/08/2023 

FAX: 19 35939501 

Página:  Orçamento 

vendas@larocha.com 

It.    Cod Produto   Descrição NCM Qtde. UN Valor Unitário Valor Total   % ICMS   % IPI 

compras@cmlem.ba.gov.br 

Total ICMS 

Total IPI 

R$ 8,31 

R$ 7,72 

Total Desconto R$ 0,00 Total Produto 

Total Orçto. 

R$ 118,74 

R$ 126,46 

mailto:vendas@larocha.com
mailto:compras@cmlem.ba.gov.br


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 18 

(CCT SINDUSCON 2022) 



 

 

o 

 

TERMO DE RETl-RATIFICAÇÃO AO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO-SINTRACOM-BA CONSTRUÇÃO CIVIL- 2021/2022, FIRMADO EM 

17/02/2022. 

 

 
TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO ADITIVO ACIMA MENCIONADO, REFERENTE A CONVENÇÃO 

COLETlVA DE TRABALHO, COM VlGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO OE 

2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

DO ESTADO DA BAHIA - SINDUSCON-BA, INSCRITO NO CNPJ 15.236.656/0001-85, E DO 

OUTRO LADO, SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA 

MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA- SINTRACOM-BA, CONSIDERANDO: 

- Os termos previstos na Cláusula 2i! da Convenção Coletiva de Trabalho - Construção Civil 

firmada entre as partes, resolvem assinar o presente Termo Reti-Ratificação ao Aditivo a 

Convenção Coletiva de Trabalho, em conformidade com as cláusulas e condições abaixo 

discriminadas: 

 
CLÁUSULA 12 - VIGÊNCIA E DATA BASE 

presente Termo de Reti-Ratificação ao Aditivo a Convenção Coletíva de Trabalho - 
Construção Civil terá vigência até o dla 31 de dezembro de 2022 e mantém a Data Base da 
categoria em 01 de janeiro, 

CLÁUSULA Zfl - PiSOS NORMATIVOS 
Os Pisos Normativos a serem praticados na base territorial do SlNTRACOM-BA, pelas 
empresas aqui representadas, retroativo a 01 de fevereiro çle 2022., terão os seguintes 
valores: 

' - 

l FUNÇÕES 

 
  fev/22    

  SALÁRIOíMÊS  
R$     

Operário Qualificado 2007,71 
Servente Prático   1249,80 

1 Servente. 

Vigia 

_Ç�
f
[!lum   1242,98 

1249,80 

Rejuntador de Azulejos 1249,80 

Encarregados 3089,63 
.4p�9priador 1981,84 

; Cabo de Turma ' 
2746,32 

l Cabo de Turma de Serventes 

 
Parágrafo 12 - São considerados Operários Qualificados: 

  1621,85 

1- Armador 18- Marteleteiro 



 

 

l 

l   

�l 

 
; 

;
! 2- Assent.de Esquadrias 19- Mecânico    

3- Azulejista 20- Mergulhador 

' 4- Cabista 
S- Calceteiro 

21- t-11ontador       
22- Operador de Betoneira 

6- Carpinteiro    l 23- Operador de Guincho  

7- Eletrlcista  j 24. Operador de Guindaste 

r- 
8- Encana doí j 2s- Paisagista 

l 9- Escavador de Tubulão l 26- Pasti!heiro    

' 10- Estucador 27- Pedreiro 
' 11-Gesseiro 28- Pintor 

-- 12- lmpermeabilizador 29- Serralheiro 
  13- Instalador de Telefone 30- Soldador 

14- Jardineiro Ornamentador 31-Sondador    

15- Laboratorista 32- Torneiro    

1 16- Ladrilheiro 33- Tratorista       

17--Ma-r-morista -   34---Vidr-ace-i·ro- .   -· 

 

Parágrafo 22 - Para efeito do disposto nesta Cláusula exige-se para o Ooerárro Qualificado, a 
experiência mínima de 06 (seis) meses no exercício da profissão, comprovado por anotação 

na Carteira Profissional, ou de certificado fornecido pelo SENAI ou órgãos credenciados. 

 
Parágrafo 32 - São considerados Serventes Práticos, os Empregados que auxiliam diretamente 

os Operários Qualificados, d�sde que executem estas tarefas durante mais de seis meses na 

mesma Ernpres;;i, ou que tenham comprovação na carteira profissional, ou aprovados em teste 

prático realizado na empresa. 

 

Parágrafo 4� - Os Empregados admitidos para ocupar os cargos de Vigia ou Rejuntador de 

,!\zulejos receberão no mínimo a remuneração equivalente à doServente Prático; 

 
Parágrafos� -São considerados Serventes Comuns os Empregados que não têm nenhuma 

qualificação profissional e que trabalhem nos serviços de apoio aos Serventes Práticos e 

Operários Qualíficados; 
 

Parâgrafo 61? - O Piso Normativo mínimo da categoria é o Piso praticado para o Servente 

Comum na base territorial do SINTRACOM-BA. 

 
Parágrafo 7'2 � Abaixo tabela salarial para os trabalhadores das prestadoras de serviços de 

saneamento básico - !EMBASA), retroativo a 01 de fevereiro de 2022: 
 

EMBASA 

FUNÇÕES 

1 

! Agente de Medição (pitometria) 

Agente de Serviço Administrativo 

Agente de Serviço Comercial 

' fev/22 

1- . SALÁRIO/MÊS  

2048,56 

1379,74i 

1379,74 

  Agente de Sistema {Capital)  2007,71 

' 



 

 

4v· 



 

 

,·--· 

 
j 

 

. 

1 

 
; 

' 
 
 
 
 
 
 

 

Fiscal de campo 

1 Laboratorista 

�urista Capital 

  1972,21 

  1727,53 

1668,53 

Leíturísta Interior 

' �.Aon:tor de Serviço 
·-4 . 1483,26 

2253,41 

1 Notificador    
.. 

j Ç,perador de Equipamento Pesado 

j Opera�.9! _de Sistema ETE 

Operador ETA G rande 

12 �,98 l 

2244,26 

1376,41 

1971,03 

 
 
 
 
 
 

 

1�Técn-i-c· ·o-·N- .
í
. 
v- el Médio l 

j Vigia 

 
  2887,22 

1249,80 

 

Parágrafo 82 - Para evitar duplo sentido acrescentamos no rodapé de�ta tabela a seguinte redação:  

"A  utilização de nomenclatura  diversa  para as fun·ções ·acima discriminadas não evitará o 

pagamento dos pisos correspondentes fixados na CCT, nem servirá <de paradigma para 

equipara ções salariais entre as funções previstas nas várias tabelas d esta CCT". 

t\tj 

I 

A&�n_t e de_Sisterna (Interior} 1785,24 

Almoxarife 1865,77 

Analista de consumo/Cadastro - Interior 1505,18 

Assistente Administrativo 1783,65 

 Assistente Técnico Administrativo  2025,42 

; Atendente de Usuário 1379,74 

1 Auxiliar de Almoxarife 1242,98 

i
-
Au
-
xiliar-·-d-e Escritório 1379,74 

. A·Jxil iar de Laboratório 1242,98 

1 Cadastrista 1431,69 
l!2esenhista/ Cadista 2 138,69 

i Digitador 1379,74 

i Enca rregado de Equipe 2007,71 

; Encarregado de Equipe de Saneamento 2746,32 

 

Operador ETA Média 1569, 11  

, Operador ETA Pequena 1429,91 

�ed.reiro/Encenadar/Artífice 2007;71 

ervente 1242,98 

, Servente Prático/Aux, Produção/Manutenção   1249,80 

i Supervisor de Campo 1971,03 

 



 

 

� 9' 



 

 

 

Parágrafo 92 - Pagamento de um abono para os trabalhadores abrangidos pelos pisos 

definidos neste Termo de Reti-Ratificação ao Aditivo a CCT, na folha de pagamento ée 

competência fevereiro de 2022. conforme tabelas abaixo: 

 
 

FUNÇÕES 
ABONO 

 

R$ 

, Operário Qualificado 120,00 

Servente Prático   60,00 

Servente Comurn 55,00 

Vigia 60,00 

Rejuntador de Azulejos     60,00 

:
'---
Encarregados 170,00 

Apropriador    120,00 

-C· abo de Tu rma 155,00 

Cabo de Turma de Serventes   100,00 

 

EMBASA 

FUNÇÕES 

ABONO 

! 

R$ 

Agente de fVJedição (pítometria)    120,00 i 

Agente de Serviço Administrativo    

�ente de Serviço Comercial 

Agente de Sistema (Capital) 

90,00 1l 

90,00 ! 

120,00 

Agente de Sistema (Interior)      110,00 

f_Almoxarife 
1 Analista de consumo/Cadastro - fnterior 

Assistente Administrativo ·- 
Assistente Técnico Administrativo 

Atendente de Usuário 

Auxiliar de Almoxarifo 

Auxiliar de Escritório 

Auxiliar de Laboratório 

Cadastrista 

110,00 

95,00 

110,00 

120,00 

90,00 

     55,00 

     90,00 

  55,00 

90,00 

Desenhista/ Cadista    125,00 
' 

Digitador 90,00 

Encarregado de Equipe    120,00 
' 

Encarregado de Equipe de Saneamento   155,00 . 

Fiscal de campo /\ 115,00 

- 



 

 

-�   
 

I 



 

 

-; 

 

Laboratorista 

Leiturista Capital 

.L..e·-i�t-urista Interior 

  Monitor de Serviço 

-No-tific-ador . 

105,00 

!
1 

105,00 

95,00 

  130,00 

55,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigia   ! 60,00 

 

Parágrafo 10!! - Para os trabalhadores cuja despedida foi comunicada em janeiro de 2022, desde 

que a data de desligamento, por conta da projeção do aviso prévio recai sobre o mês de 

fevereiro/2022, o pagamento do reajuste será feito através de rescisão complementar, 

independente do pagamento do abono previsto no parágrafo 9�\ 

 
Parágrafo 11e - As diferenças relativas aos trabalhadores desligados, que tiverem direito ao 

�eajuste previsto nesta cláusula deverão ser pagas, por rescisão complementar, até o dia 
15/03/2022. 

 
Parágrafo 12e - Os Pisos Normativos a serem praticados na base territorial do SINTRACOM BA, 

pelas empresas aqui representadas, terão os seguintes valores, a partir de 01 de junho de 

2022: 

 
  jun/22  

1 FUNÇÕES SALÁRIO/MÊS 

  R$  

Operário Qualificado 2 104,77 

Servente Prático 1310,22 

·-Ser-vente Comum 12-42,98 , 

_\(.! g_i�  .  _  ------------------------------------------------------   t   _1.3_1_0,_22 
Reju nta dor de Azulejos • · 1310,22 

Encarregados 3238,99 

Apropriador 2077,65 

1 Cabo de Turma 2879,09 , 

· Cabo de Turma de Serventes 
 
 
 

 

-
-
Operaà-or de Equipamen--to Pesado 

,._ 

Operador de Sistema ETE 

Operador ETA Grande 

130,00 

90,00 

1 15,00 

Operador ETA Média 100,00 

__gperador ETA Pequena 90,00 

Pedreiro/E 1canador/Artífice 120,00 

1 Servente   55,00 

Servente Prático/Aux. Produção/Manutenção 

-- 

 60,00 

Supe_:�isor 9�_Sampo  115,00 

1 Técnico Nível Médio 1  160,00 
  

 



 

 

.. 



 

 

! 

- 

 

 

Parágrafo 132 - Abaixo tabela salarial para os ·raoalhadores das prestadoras d e servíç:o.s de 

saneamento básico - (EMBASA), a partir de 01 de junho de 2022: 

j EMBASA 1 
FUNÇÕES . 

1 Agente de Medição (pítometria ) 

Agente de Serviço Administrativo 

ju n/22 

SALÁRIO/MÊS 

R$ 

2 147 ,59 

1446,44 

 
 
 
 
 
 
 

;

1-- 
Assistente Técnico Administrativo 2 123,33 

 Atendente de Usuário  1446,44 

Auxiliar de Almoxarife  1242,98 ! 

Auxiliar de Escritório 1446,44� 

Auxiliar de Laboratório 1242,98 I 

Cadastrista 1500,91 ! 

. Desenhista/ Cadista 2242,09 

f--D_i-=-g_it_d_o_r _ 1446,44 

Encarregado de Equipe 2104,77 

Encarregado de Equipe de Saneamento 2879,09 

' F iscal de campo 2067,56 

Laboratorista 1811,04 

'  leiturista Capítal 1749,20 

�. · -iturista I n-t--erio-r - - 

' r.1onitor de Serviço 

1  Notificador 
1 Operador de Equipamento Pesado 

1 Operador de Sistema ETE 
; 
! Operador ETA Grande 

j Operador ETA Média 

Operador ETA Pequena 

Pedreiro/Encanador/Artífice 

Servente 

15--'54,-96 --! 

2362,35 

1242,98 

2352,75 

1442,-95 ,1 

2066,32 ; 

1644,96 

1499,04 

2 104,77. 

1242,98 , 

L�.::rvente Pr�tico/Aux. Produção/M�l"!_Ui� ---------�----- 

 
 
 
 

Agente de Serviço Comercial 1446,44 

, .'-\gente de Sistema (Capital) 2 104, 77 , 

Agente de Sistema ( Interior) 1871,54 

Almoxarífé 1955,97 

Analista de consumo/Cadastro -- Interior 1577, 94 

Assistente Administrativo 1869,88 

 



 

 

 
'• 



 

 

  185,00 

-S-upervisor de C-a-mpo�  2066,32 

Técnico Nível Médio 1 3026,80 

�igia 1310,22 i 
CLÁUSULA 3:1 - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL PARA OS DEMAIS EMPREGADOS 

Os Empregados que prestam serviços nos Municípios abrangidos por esta Convenção, e cujos salários 

não estejam enquadrados nos pisos normativos constantes desta CCT, que tenham trabalhado 

durante o ano de 2021, terão seus salários reajustados retroativo a 01 de fevereiro de 

2022, da seguinte forma:  

 
a) Aplicação de 5,08% (cinco vírgula oito por cento) sobre os salários reajustados em 

maio/2021, para os salários até R$ 3.407,26, retroativo a 01 de fevereiro de 2022; 

"  Exemplo: sal. maío/2021 x 1,0508 = salário fevereiro/2022  

 
b) Para os salários acima de R$ 3.407,26, praticados em maio/2021, deverá ser 

adicionado o valor de R$ 173,09 (cento e setenta e três reais e nove centavos), 

retroativo a 01 de fevereiro de 2022; 
"  Exemplo: sal. maio/2021 + R$ 173,09 = salário fevereiro/2022. 

 
c) Aplicação de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre a mesma base, ou seja, 

os pisos reajustados em maio/2021, para os salários até R$ 3.571,98, a partir de 01 de junho 

de 2022; 

"   Exemplo: sal. maio/2021 x 1,1016 = saláriojunho/2022 

 
d) Para os salários adma de R$ 3.571,98, praticados em maio/2021, deverá ser 

adicionado o valor de R$ 362,91 (trezentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos}, 

a partir de 01 de junho de 2022; 

"  Exemplo: sal. maio/2021 + R$ 362,91 =  salário junho/2022. 

 
Parágrafo 1e - Fica estabelecido que as Empresas aqui representadas poderão compensar todas 

as antecipações concedidas no pedodo, à exceção de aumentos salariais decorrentes de 

promoções, negociações coletivas e equiparações salariais determinadas por sentença JUdicíal. 

 

Parágrafo 2!? - Pagamento de um abono para os demais trabalhadores não abrangidos pelos pisos 

definidos na CCT, que tenham trabalhado durante o ano de 2021, no máximo até a folha de 

pagamento de competência fevereiro d e 2022, conforme tabela abaixo: 
 

-
·-- --

-
- --- 

Até 

FAIXAS DE ABONO  
 
 

1249,80 

VALOR DO ABONO 

60,00 

- ·
-
    1249,81  

 

 

2452,21 
 

 
. 

140,00 

-   Acima de 3407,26 190,00 . 

·-  24?_2,22 3407,26 '
i
 



 

 

 

Parágrafo 3Q • Os valores definidos para os abonos acima descritos, serão pagos de forma 

proporcional para quem trabalhou janeiro de 2022, considerado mês trabalhado a fração igual 

ou superior a 15 dias. Para os desligados, o p agamento deverá ser feito até o dia 15 de marco de 

2022. 

 
Parágrafo 42 - Para os trabalhadores cuja despedida foi comun icada em jane)ro de 2022, desde 

que a data de desligamento, por conta da projeção do aviso prévio recai a partir do mês de 

fevereiro/2022, o pagamento do reajuste será feito através de rescisão complementar, 

independente do pagamento do abono previsto no parágrafo 2º desta cláusula, até o dia 1S 

de março de 2022. 

 
CLÁUSULA 4!! - ALIMENTAÇÃO 

As Empresas que atuam na base territorial dos Sindicatos Convenentes concederão almoço 

subsid iado ou vale refeição, para todos os Empregados, cujo teto máximo para desconto, no salário 

do Empregado, em folha de pagamento, não poderá ser superior a 5% {cinco por cento} do 

valor do almoço. 

Parágrafo 12 - Fica estabelecido que retroativo a 01 de fevereiro de 2022, o valor facial do vale 

refeição será de R$ 19,34 (dezenove reais e trinta e quatro centavos} cada um. 

Parágrafo ZQ - As Empresas fornecerão, sem ônus para seus Empregados lotados nos 

car1teiro de obras, inclusive canteiros centraís de Empresas que prestam serviços às 

concessionárias de Energia Elétrica e Saneamento Básico, escritórios dos canteiros de obras e 

frentes de trabalho de serviços de manutenção, o café da manhã antes do início da jornada 

n ormal de trabalho, composto de 03 {trêsJ pães de S0 (cinquenta) gíamas com morgarina ou 

:nanteiga e 01 (um) copo de 300 (trezentos) ml de café com leite, 

Parágrafo 3f! - As Empresas manterão instalações adequadas pan1 as refeições dos seus 

Empregados, devendo zelar pela manutenção da sua limpeza e higiene. 

Parágrafo 4!'! - De Segunda a Sexta-feira, havendo necessidade de trabalho extraordinário, com 

dura ção superior a duas horas, as Empresas fornecerão lanche gratuito igual ao café da manhã 

conforme discriminado no § 02. Excepcionalmente quando a jornada extraordinária de trabalho 

exceder a cinco horas será servido o jantar, ao invés do lanche. 

Parágrafo 52 - Quando houver necessidade de trabalho aos sábados, domingos ou feriados. e cuja 

jornada de trabalho exceder a 05 {cinco) horas, as Empresas concederão almoço subsidiada 

na forma do Caput desta Cláusula, devendo ser servido no horário habitual. 

Parágrafo 69 - As Empresas que executarem serviços de turno à noite, fornecerão jantar aos seus 

empregados, subsídiados, conforme caput, que deverá ser servido na metade da jornada. 

Parágrafo 72 - As empresas servirão almoço a seus empregados utilizando bandejões ou pratos, 

desde que haja a concomitância dos seguintes requisitos: 

a) que o contingente de trabalhadores seja superior a 50 (cirrquenta) empregados no 

canteiro; 

b) que haja concentração de trabalhadores que permitam este tipo de serviço. 

CLÁUSULA 52 • CESTA BÁSICA 



 

 

 

As er--presas ab rangidas por este Instrumento Coletivo fornecerão uma cesta básica mensal aos 

empregados que atendam a todas as condiçõec; abaixo elencadas: 

1 - EsteJam lotados nos canteiros de obras, canteiros centraís, frentes de trabalho ou 

escritórios, que contenham a partir de 35 (trinta e cinco) empregados, ai considerado o 

conjunto cie todos os empregados das empresas que prestem serviços nos respectivos canteiros 

de obras, canteiros centrais, frentes de trabalho ou escritórios; 

li · Tenham recebido salário em valor não superior a R$ 3.571,98 (três mil, 
quinhentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos); 

Ili - Não tenham falta sem justificativa legal; 

IV - Não tenham atrasos no início da jornada, cumulativos, superiores a 75 (sete nta e cinco) 

minutos, no período de apuração do benefício. 
 

Parágrafo 19 • O valor de R$ 192,99 (cento e noventa e dois reais e noventa e nove centavos, 

retroativo a 01 de fevereiro de 2022. 

 
Parágrafo Z!! - Serão consideradas faltas justificadas as previstas no art. 473 da CLT, 

devidamente comprovadas por documentos hábeis, inclusive aquelas justificadas por atestados 

médicos q ue atendam o previsto na cláusula 32� da CCT. 

 
Parágrafo 32 - Para os meses em que houver admissão, despedida ou início de concessão des1e 

benefício, a cesta básica somente será devida na hipótese de existir prestação de serviços em 

no mínimo 15 dias, considerando-se inclusive os respectivos repousos. 

 
Parágrafo 42 - O forn ecimento da cesta básica ao acidentado e ao trabalhador em gozo de auxilio 

doença ficará limitado ao período de 60 (sessenta) dias, observado os requisitos prPvistos no 

item ''1'1  e "li" desta cláusula. 

 
Parágrafo 52 - No período de goz.o das férias o trabalhador terá direito a cesta prevista no 

caput desta cláusula. 

,, 
Parágrafo 6Q - A cesta básica prevista nesta cláusula poderá ser fornecida "in natura 

cartão alimentação, ficando vedada a sua substituição oor pagamento em oecúnia. 

 
ou em 

 

Parágrafo 72 - A cesta básica de que trata esta cláusula não terá caráter salarial, nem integrará 

à contraprestação do trabalhador para qualquer fim. 

 

Parágrafo 82 - É vedada a comercialização, venda ou troca da cesta básica total ou 

parciaimente, sob pena, de se excluir do programa de concessão desse benefício o tra 

balhador q ue infringir esta condição. 

 
Parágrafo 92 • A Cesta Básica prevista nesta cláusula deverá ser conce.dida até a data de 

pagamento dos salá rios dos trabalhadores. 

 

Parágrafo 102: Uma vez fomecída a Cesta Básica, a m esma só poderá ser retirada quando o 

conti:igente atingir 8 trabalhadores. (,U 

J '\ 
 
 
 
 
 

 

'• 



 

 

CLÁUSULA 6!! • AUXÍLIO PARA ASSISiÊNCIA A FILHO EXCEPCIONAL 

.t:..s Empresas ressarcirão as despesas efetuadas com s2úde e educação de filhos excepcionais 

de seus Empregados, até o limite de R$ 472,05 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinco 

centavos}, por filho, por mês1 retroativo a 01 de fevereiro de 2022 e até o limlte de R$ 
494,87 (quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), a partir de 01 de junho 

de 2022, nas seguintes condições: 

a) O Empregado que tenha filho excepcional deverá fazer a comprovação através de 

documentaçãofornecida por Instituição esoecializada no tratamento di: excepcionais, 

preferencialmente, ou pela Previdência Social; 

b) As despesas a que se referem o caput desta Cláusula serão pagas diretam ente à Instituição 

especializada que prestou o atendimento ou serviço educacional ao filho excepcional; 

c} O valor estabelecido no Caput desta Cláusula será atuaiizado na mesma proporção dos 

reaJustarnentos a que fizer jus a Categoria Profissional aqui representada; 

d) O SINDUSCON-BA e o SINTRACOM-BA elaborarão e colocarão à d isposição das Empresas, 

quando solicitados, listagem das principais instituições especializadas em atendimento e 

tratamento de excepcionais. 

 
CLÁUSULA 7r! • AVISO PRÉVIO 
O aviso prévio para os trabalhadores aqui representados, com exceção do previsto no parágrafo 

1!2 desta clá usula, será indenizado quando de seu desligamento sem justa causa pelo empregador 

e deverá obedecer a tabela abaixo, atendendo ao disposto na Lei 12.S0G/2011. 
 

Parágrafo lQ - Os desligamentos realizados pelo empregador sem justa causa para os 
empregados que recebam salários a par.tir de R$ 3.571,98, será facultado ao empregador a opção 
de ináenizar o aviso ou solicltar o cumprimento trabalhado, na forma da lei, somente das 

primeiros 30 dias, caso o mesmo tenha direito a um período superior, hipótese em que o tempo 

remanescente será necessariamente indeniz.ado. 

 
Parágrafo 2:1 - As partes se comprometem a discutir durante a vigêncla da CCT os reflexos 

desta Cláusula no segmento em toda base territorial do SINDUSCON-BA. 

 

 
TEMPO DE SERVIÇO AVISO PRÉVíO 

{DIAS} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 

! 
Atê 1 ano completo 30 ! 
2 anos incompfetos 33 ! 
2 anos completos 36  

3 anos completos 39  

4 anos completos 42  

5 anos completos 45  

6 anos completos 48  

7 anos completos 

8 anos completos 

51 
54    

9 anos completos 
10 anos completos 

57 
' 

 



 

 

1 
1 

1 
1 

1 11 anos completos 1 63 1 
12 anos completos   66  

13 anos completos   69  

- 14 anos completos 1   72  
15 anos completos 75 

16 anos completos 

17 anos completos 
1 78 
'   81  

18 anos completos 1
;  

84 

_ 19 anos completos : 87  
  20 anos completos  1 90  

CLÁUSULA g;i - PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 

Para atender ao preceito Constitucional e ao que estabelece a lei 10.101/2000, as empresas 
se nortearão p elos seguintes princípios parn ceiebração dos acordos de PPR a seus 
empregados: 

a) As empresas que já têm os referidos Programas implantados, deverão fazer o 

pagamento da PPR de acordo com seus respectivos Programas; 

b)    Ficam preservados os critérios e condições dos Programas - PPR celebrados em 

Acordos Coletivos de Trabalho anteriores a presente Convenção; 

e)    As empresas que não têm o Programa de P articipação nos Resultados, ap 
resentarão formalmente junto ao sindicato laboral a minuta do seu PPR até o dia 31 de 

julho de 2022; 

d) O prazo de negociação para implantação da PPR será de 01 de agosto a 30 de setembro 
de 2022; 

e}  Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa resulte 

em impasse, as partes utilizar-se-ão da mediação do Ministério Público do Trabalho; 

f)      Nas hipóteses previstas nas al íneas "d" e "e" acima, o prazo pa ra implantação de 

PPR será ate outubro de 2022. 
 

CLÁUSULA 9� - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS 

Assembleia da categoria fixou, livre e democraticamente, a contribuição de custeio abaixo 

especificada: 

a) O Sindicato dos Trabalhadores dará publicidade da contribuição assistencial, inclusive valor, 

forma de autorização, periodicidade pa ra desconto e recolhimento aos empregados e às 

empresas, com prazo hábil para desconto; 
b) O sindicato profissional, desde já, isenta as empresas de qualquer responsabilidade sobre 
os descontos realizados por força do artigo 82, IV, da Constituíção Federal; 

c) No caso de algum empregado vir a ajuizar ação par.a reaver o desconto a que se refere o caput 

desta cláusula, o sindicato profissional compromete-se a ingressar no polo passivo da 

relação processual, desde que notificado com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, por 
escrito, após recebimento de notificação da empresa, arcando integralmente com os ônus 

decorrentes do quanto disposto na presente cláusula, quando êfetivamente tenha recebido o 
repasse; 

d) Na hipótese de alguma empresa vir a ser formalmente notificada pelos fiscais do Ministério 

do Trabalho e Previdência Social para devolver aos empregados a contribuição assistencial 
retida por força desta cláusula, o Sindicato Operário se compromete a p restar informações ao fiscal 

do trabalho sobre os termos da negociação desta cláusula, sendo certo 

que não obtendo êxito o mesmo de rá arcar com os ônus decorrentes da autuação. 
a 

;\ 
 

� -� 

l 
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e) As Empresas descontarão, mensalmente, 1,5 % (um vírgula cinco por cento) do salário base 

dos Empregados que autorizarem a realização do desconto a título de Contribuição Assistencial, 

devidamente a provada em Assembleia Geral da Categoria, cuja Ata respectiva deverá ser 

encaminhada ao SINDUSCON/BA, após 20 (vinte) dias da assinatura desta Convenção Coletiva 

de Trabalho. 

 

Parágrafo 1 !:! · Fica facultado às empresas, no ato d e contratação, a presentar ao empregado, 

formulário anexo, que integra a presente convenção para todos os fins, através do qual o 

empregado autoriza o desconto da presente contribuição ou informa ser associado do 

sindicato, de sorte a ser descontada uma só contribuição, que, neste caso, será a taxa 

associativa. 

 
Parágrafo zg · O referido desconto será efetuado por ocasião do pagamento do salário mensal, 

ficando responsável pelo valor do débito, devidamente corrigido na forma prevista no 

Parágrafo 3e desta Cláusula, as Empresas que não o efetivarem, sem ônus para os 

Empregados; 

 
Parágrafo 32 - Fica estabelecido que os valores referentes aos descontos efetuados nos termos 

desta Cláusula, deverão ser recolhidos pelas Empresas, na forma do Parágrafo 4Q abaixo, até o 

oitavo dia útil contado a partir da efetivação" do d esconto, sob pena de pagamento de multa de 
2% { dois por cento}, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária com base na TR ou indexador que o substitua no caso de sua extinção. A multa 

e os juros deverão ser calculados sobre o débito corrigido. 
 

Parágrafo 42 - Fica acordado desde já que as contribuições a serem recolhidas ao Sindicato Laboral, 

a qualquer titulo, deverão ser efetuadas através da rede bancária cujo estabelecimento será 

indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores que deverá fornecer às Empresas, até o dia 19 

(dezenove) dê cada mês, guias para o recolhimento dos descontos de que trata esta Cláusula. 

Nas guias devem constar o nome do Sindicato dos Trabalhadores, e seu CNPJ e endereço, bem 

corno o nome do Banco e n2 da conta corrente na qual devem ser creditados. 

 
Parágrafo 59 - As Empresas deverão encaminhar ao Sindicato dos Trabalhadores, dentro do mês 

de recolhímento, uma relação contendo nomes, função e respectivos valores relativos aos 

descontos da Contribuição Assistencial, através de e-mail ou oficio, informando o término das 

obras. 

 
Parágrafo 62 - As Empresas que não receberem a referida guia, deverão solicitá-la na sede do 

SINTRACOM-BA, localizada à rua Visconde de Ouro Preto, 18 - Barroquinha, tef: 3496-6238, FAX: 

3242-8496, correio eletrônico (e-ma !I) sintracom@sintrncorn.org.br. 

 

Parágrafo 712 • Fica de logo esclarecido que a autorização expressa mencionada na alínea "e'' da 

presente dáusula, poderá ser feita em lista contendo mais de    empregado, desde q ue nela 
sejam devidamente identificados cada empregado e com a assinatura de · forma identificável de 

cada um dos empregados constantes da mencionada lista. 

mailto:sintracom@sintrncorn.org.br


 

 

 

Parágrafo 82 - As empresas deverão garantir o acesso dos representantes do sindicato 

operário aos locais de trabalho dos empregados, de sorte a esclarecer o quanto dlsposto nessa 

cláusula e colher as autorizações necessárias. 

 
CLÁUSULA 10fl - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DAS EMPRESAS 

Conforme deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato da Indústria da 

Construção do Estado da Bahia - SlNDUSCON-BA, todas as Empresas atuantes na lndústtia da 

Construção associadas ou não e escritórios técnicos, recolherão para este Sindicato uma 
contribuição denominada "CONTRlBUIÇ.a.o ASSlSTENCIAL DAS EMPRESAS", que tem corno finalidade 

remunerar serviços prestados nas negociações coletivas (art, 8Q, incisos li, li! e IV da CF/88) em 

benefícios das Empresas da categoria econômica. 

 

Parágrafo 12 - O SINDUSCON-BA fornecerá às Emp resas o boleto bancário para pagamento, nos 
estabelecimentos bancários, da contribuição aqui aludida. Entretanto, as Empresas que não 

receberem o referido boleto pelo correio, deverão solicitá-lo na sede do SINDUSCON-BA, sito à 

Rua Minas Geraís, 436, Pituba - Salvador/BA, CEP 41830-020. Telefone� (71) 3616- 6000, 

Fax: (71) 3616-6001 ou por e-maH: dee@sinduscon-ba.com.br. 

 
Parágrafo 2Q • Os valores e prazo para o recolhimento da referida contribuição serão os 
seguintes: 

a) O prazo para pagamento em dia será até 31/05/2022; 
b) O valor estabelecido para a Contribuição Assistencial das empresas é de R$ 1.800,00 (um 

mil e oitocentos reais); 

e) Para as Empresas associadas que efetuarem o pagamento até a data estabelecida, será 
concedido um desconto de 50% (cinquenta por cento} sobre e valor da contribuição, 

com um desconto complementar de 10% para pagamento até o vencimento previsto na 

letra "a", em parcela única. Podendo ser parcelado em até 3 vezes (3 1/05/2022, 

30/06/2022, 31/07/2022) mantido o desconto de 50%; 

d) Para as pequenas Empresas e escritórios técnicos que efetuarem o pagamento até a 
da1a estabelecida, será concedido um desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor 
da contribuição, Sendo necessário a comprovação do seu enquadramento, segundo 

critério legal, previsto neste item, junto à tesouraria do SINDUSCON-BA; 

e} Para as Empresas não associadas o valor estabelecido é de R$ 1.800,00 {um mil e 

oitocentos reais) para pagamento até a data estabelecida na letra "a" deste 
parágrafo; 

f) Para as empresas constituídas sob a forma de SPE, desde que em seu quadro 

societário tenha uma empresa associada ao SlNDUSCON-BA que também efetue este 

recolhimento, será concedido um desconto de 70% {setenta por cento) sobre o valor da 

contribuição, com um desconto complementar de 10% para pagamento até o 

vencimento previsto na letra "a", em parcela única. Podendo ser parcelado em até 3 vezes 

(31/05/2022, 30/06/2022, 31/07/2022) mantido o desconto de 50%. 

 

Parágrafo 32 - Após o dia 3 1/05/2022, o recolhimento da contríbuíção assl�tência das 

E mpresas estabelecida nesta assembleia será considerado em atraso, devendo ser aplicada à multa 
de 2% (dois por cento) e juros àe mora de 1% (um por cento) ao mês, além da atualização 

monetária do seu valor com base na varração do INPC. A muita e os juros deverão sec calculados 
sobre o débito cocrigido. 

. 

\)y 
'• 

 
� �- 

mailto:dee@sinduscon-ba.com.br


 

 

 
 
 

CLÁUSULA 11� - JOVEM APRENDIZ 

Exclusão da cláusula 19!? - JOVEM APRENDIZ da convenção em vigor. 
 

 
CLÁUSULA 12i! - MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS PREVISTAS NA CCT- 2021/2022 

Fica estabelecido que as demais cláusulas da respectiva Convenção Coletiva de TrabalJ-:o - 

Construção Civil - 2021/2022, que não foram objeto de modificação no presente 

instrumento, serão mantidas em todos os seus termos, 

 
Para firmar e dar fé a este instrumento assina a seguir o SINDUSCON-BA e o SINTRACm,:i-BA, 

através de seus representantes legais. 

 

 
Salvador, 23 de fevereiro de 2022. 

 

 
S!NDUSCON-BA SINDICATO LABORAL 
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ANEXO 19 

(CCT 2023) 



 

 

ATA DE REUNIÃO ENTRE SINDUSCON-BA, SINTRACOM-BA E FETRACOM-BASE – 
CONSTRUÇÃO CIVIL. 

 
Local: Virtual - Zoom 
Data: 14/02/2023 
Horário: início: 15h30 

Término: 17h30 
 

Relação de Presenças: 

• Representação Patronal: João Batista e Waldemiro. 

• Representação Laboral: Carlos Silva – SINTRACOM-BA e Edson Cruz – 
FETRACOM-BASE. 

 
 

Observação: Edson Cruz – FETRACOM-BASE, representa os demais Sindicatos que 
não estiveram presentes nesta reunião. 

 
 

OBJETIVO: 

 
 

Esta ata tem por objetivo consignar que as partes irão defender a aprovação em suas 
respectivas assembleias para acordo da CCT – 2023/2024 – Construção Civil, da seguinte 
proposta: 

 
 

1) Valores dos pisos retroativos a 01 de fevereiro de 2023: 
 

 
FUNÇÕES 

fev/23 

SALÁRIO/MÊS 

R$ 

Operário Qualificado 2229,58 

Servente Prático 1400,22 

Servente Comum 1332,98 

Vigia 1400,22 

Rejuntador de Azulejos 1400,22 

Encarregados 3431,06 

Apropriador 2200,85 

Cabo de Turma 3049,82 

Cabo de Turma de Serventes 1801,07 

 
 

2) Valores dos pisos retroativos a 01 de fevereiro de 2023 para EMBASA: 
 

EMBASA fev/23 

FUNÇÕES SALÁRIO/MÊS 



 

 

 R$ 

Agente de Medição (pitometria) 2274,94 

Agente de Serviço Administrativo 1532,21 

Agente de Serviço Comercial 1532,21 

Agente de Sistema (Capital) 2229,58 

Agente de Sistema (Interior) 1982,52 

Almoxarife 2071,96 

Analista de consumo/Cadastro – Interior 1671,51 

Assistente Administrativo 1980,76 

Assistente Técnico Administrativo 2249,24 

Atendente de Usuário 1532,21 

Auxiliar de Almoxarife 1332,98 

Auxiliar de Escritório 1532,21 

Auxiliar de Laboratório 1332,98 

Cadastrista 1589,91 

Desenhista/ Cadista 2375,05 

Digitador 1532,21 

Encarregado de Equipe 2229,58 

Encarregado de Equipe de Saneamento 3049,82 

Fiscal de campo 2190,17 

Laboratorista 1918,43 

Leiturista Capital 1852,93 

Leiturista Interior 1647,17 

Monitor de Serviço 2502,44 

Notificador 1332,98 

Operador de Equipamento Pesado 2492,27 

Operador de Sistema ETE 1528,52 

Operador ETA Grande 2188,85 

Operador ETA Média 1742,51 

Operador ETA Pequena 1587,93 

Pedreiro/Encanador/Artífice 2229,58 

Servente 1332,98 

Servente Prático/Aux. Produção/Manutenção 1400,22 

Supervisor de Campo 2188,85 

Técnico Nível Médio I 3206,29 

Vigia 1400,22 



 

 

3) Pagamento de um abono para os trabalhadores abrangidos pelos pisos 
definidos na CCT, na folha de competência fevereiro/2023, conforme tabelas 
abaixo: 

 

 
FUNÇÕES 

 

ABONO 

R$ 

Operário Qualificado 140,00 

Servente Prático 105,00 

Servente Comum 45,00 

Vigia 105,00 

Rejuntador de Azulejos 105,00 

Encarregados 205,00 

Apropriador 140,00 

Cabo de Turma 185,00 

Cabo de Turma de Serventes 120,00 

 

EMBASA 
 

ABONO 

FUNÇÕES 
R$ 

Agente de Medição (pitometria) 140,00 

Agente de Serviço Administrativo 100,00 

Agente de Serviço Comercial 100,00 

Agente de Sistema (Capital) 140,00 

Agente de Sistema (Interior) 125,00 

Almoxarife 130,00 

Analista de consumo/Cadastro – Interior 110,00 

Assistente Administrativo 125,00 

Assistente Técnico Administrativo 140,00 

Atendente de Usuário 100,00 

Auxiliar de Almoxarife 45,00 

Auxiliar de Escritório 100,00 

Auxiliar de Laboratório 45,00 

Cadastrista 105,00 

Desenhista/ Cadista 150,00 

Digitador 100,00 

Encarregado de Equipe 140,00 

Encarregado de Equipe de Saneamento 185,00 

Fiscal de campo 140,00 



 

 

Laboratorista 120,00 

Leiturista Capital 120,00 

Leiturista Interior 105,00 

Monitor de Serviço 155,00 

Notificador 45,00 

Operador de Equipamento Pesado 155,00 

Operador de Sistema ETE 100,00 

Operador ETA Grande 140,00 

Operador ETA Média 115,00 

Operador ETA Pequena 105,00 

Pedreiro/Encanador/Artífice 140,00 

Servente 45,00 

Servente Prático/Aux. Produção/Manutenção 105,00 

Supervisor de Campo 140,00 

Técnico Nível Médio I 195,00 

Vigia 105,00 
 

Para os trabalhadores cuja despedida, por conta da projeção do aviso prévio recaia sobre 
o mês de fevereiro/2023, o pagamento do reajuste será feito através de rescisão 
complementar, independente do pagamento do abono retro mencionado. 

 
4) Reajuste para os demais trabalhadores, que tenham trabalhado durante o ano 

de 2022, retroativo a 01 de fevereiro de 2023, conforme abaixo: 
 

a) Aplicação de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre os salários 
praticados em junho/2022, para os salários até R$ 3.783,80, retroativo a 
01/02/2023; 

▪ Exemplo: sal. junho/2022 x 1,0593 = salário fevereiro/2023; 
 

b) Para os salários acima de R$ 3.783,80, praticados em junho/2022, deverá ser 
adicionado o valor de R$ 224,38 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e oito 
centavos), retroativo a 01/02/2023; 

▪ Exemplo: sal. junho/2022 + R$ 224,38 = salário fevereiro/2023. 
 

5) Pagamento de um abono para os demais trabalhadores não abrangidos pelos 
pisos definidos na CCT, na folha de competência fevereiro/2023, conforme 
tabelas abaixo: 

 

FAIXAS DE ABONO VALOR DO ABONO 

Até 1400,22 105,00 

1400,23 2597,63 160,00 

2597,64 3783,80 225,00 

Acima de 3783,80 230,00 



 

 

a) Os valores definidos para os abonos acima descritos, serão pagos de forma 
proporcional para quem trabalhou de forma parcial o mês de janeiro de 2023, 
considerado mês trabalhado a fração igual ou superior a 15 dias. Para os 
desligados, o pagamento deverá ser feito até o dia 15 de março de 2023. 

 
b) Para os trabalhadores cuja despedida, por conta da projeção do aviso prévio recaia 

sobre o mês de fevereiro/2023, o pagamento do reajuste será feito através de 
rescisão complementar, independente do pagamento do abono retro mencionado. 

 

6) O valor da Cesta Básica retroativo a 01 de fevereiro de 2023 passa a ser de R$ 
204,43 (duzentos e quatro reais e quarenta e três centavos), somente através 
de cartão alimentação, excluída a possibilidade da concessão in natura ou em 
pecúnia. 

a. Alterar o limite estabelecido no “item II” para valor de R$ 3.783,80. 
 

7)  O valor da Alimentação retroativo a 01 de fevereiro de 2023 passa a ser de R$ 
20,49 (vinte reais e quarenta e nove centavos). 

 
8)  O valor para Auxílio para Filho Excepcional retroativo a 01 de fevereiro de 

2023 passa a ser de R$ 524,22 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e dois 
centavos). 

 
9)  O limite para concessão do aviso prévio trabalhado previsto no parágrafo 1º, 

passa a ser, a partir de 01 de fevereiro de 2023, de R$ 3.783,80 (três mil, 
setecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos). 

 
10) Atualizar os prazos para 2023 da cláusula de PPR. 

 
11) Vigência de 02 anos, com exceção das cláusulas econômicas, que serão 

objeto de negociação na próxima data base. 
 

12) Manutenção das demais cláusulas da CCT anterior. 

 
 

E nada mais havendo foi encerrada a reunião cuja ata vai assinada por todos os 
presentes. 



 

 

 


